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CDIP/23/4 

 بالإنكليزيةالأصل: 

 2019فبراير  18 التاريخ:

 الفكرية والملكية بالتنمية المعنية اللجنة

 والعشرونالثالثة  الدورة
 2019 مايو 24اإلى  20ن جنيف، م

تقرير إنجاز مشروع التعاون على التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية 
 دريب القضائي في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  مع مؤسسات الت

عداد مانة من اإ  الأ

نجازتضمن مرفق هذه الوثيقة على تقرير ي  .1 على التنمية والتعليم والتدريب المهني أأجندة التنمية بشأأن التعاون مشروع  اإ

تنفيذ  اس تُكملوقد . بلدان الأقل نموا  في مجال حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضائي في البلدان النامية وال 

تقرير ل يمثّ و . )لجنة التنمية( لدورة الحالية للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكريةا لأغراض وقُيمّ  2018المشروع في ديسمبر 

لى اللجنة قبل النظر في تقريالمُ  المشروع بأأكملها،التقرير الشامل النهائي عن فترة تنفيذ  الإنجاز  .ر التقييمقدم اإ

ن  .2 لى الإحاطة علما  بالمعلومات  لجنة التنميةاإ مدعوة اإ

 الوثيقة. الواردة في مرفق هذه

 لي ذلك المرفق[ي]
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 المرفق
 

 ملخص المشروع

 DA_3_10_45_01 رمز المشروع

 

 العنوان

 

 

التعاون على التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات 

قل نموا  التدريب الق  .ضائي في البلدان النامية والبلدان الأ

 

 

 توصيات أأجندة التنمية

 

 

: زيادة ما يخصص من أأموال وموارد بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو 3التوصية 

دراج الملكية  للنهوض بجملة أأمور، منها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية مع التأأكيد على اإ

 تلف المس تويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية.الفكرية في م 

 

: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في مجال 10التوصية 

الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق 

 فعالية، والنهوض بتوازن عادل بين حماية بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر

وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا  على  .الملكية الفكرية والمصلحة العامة

قليمية المعنية بالملكية الفكرية قليمية ودون الإ  .المنظمات الإ

 

طار الاهتمامات الاجتماعية الأو 45التوصية  نفاذ الملكية الفكرية في اإ سع : انتهاج اإ

تسهم حماية حقوق الملكية الفكرية "والانشغالت المعنية بالتنمية بصفة خاصة، بحيث 

نفاذها في تشجيع الإبداع التكنولوجي ونقل التكنولوجيا ونشرها تحقيقا  للمنفعة المتبادلة  واإ

لى الرفاهية الاجتماعية  لمنتجي المعارف التكنولوجية وللمنتفعين بها وعلى نحو يؤدي اإ

لى تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزاماتوالاقتصا من  7، بما يتفق مع المادة "دية واإ

 اتفاق تريبس.

 

 ميزانية المشروع

 

 

 .فرنك سويسري 500 000خلاف الموظفين: تكاليف مجموع 

 مدة المشروع

 

 

 شهرا   24

ذ التنفيبر تمديد اعتُ  ذلك،. ومع كما هو مطط له ،2018في يوليو النتائج معظم  تحققت

المس توى الأمثل ضمان و شطة الاختبار والمراجعة اللازمة قيام بأأن لل  أأشهر ضروريا 5 لمدة

 .المشروع نتائج نوعيةل 
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قطاعات الويبو الرئيس ية 

 المعنية والصلة ببرامج الويبو

 

 .17و 10و 9 البرامج

 

 

 

 وصف مقتضب للمشروع

 

لى تعزيز  ،CDIP/16/7 REV.2كما هو مفصل في وثيقة المشروع  المشروع،يهدف  اإ

مؤسسات التدريب القضائي على تقديم برامج التعليم المس تمر بشأأن حقوق الملكية  قدرة

الملكية منازعات  فيبفعالية الفصل  فيومهارات القضاة  كفاءةتطوير  الفكرية وبالتالي

 .الفكرية

 

ّ وقد  كوس تاريكا ولبنان ونيبال ونيجيريا. :في المشروع أأربعة بلدان رائدة هي توشارك لت مث

 ،والمنطقة العربية ،الكاريبي: أأمريكا اللاتينية و المناطق التالية على التوالي تلك البلدان

ّ  ،وأ س يا والمحيط الهادئ  قل نموا .الأ لت نيبال مجموعة البلدان وأأفريقيا. كما مث

 

وتقديم برامج شاملة لهذا الغرض ز المشروع على تطوير وحدات وأأدلة مصصة ركّ و 

نشاء ش بكات على الإنترنت و عن بعد. و  المباشرلمس تمر للتعليم ا ا باإ سمح المشروع أأيض 

، كما أأتاح الوصول اإلى مجموعة متارة من المواد الأقران بينلتبادل المعلومات والتعلم 

لى قاعدة بيانات متخصصة   .دعاوى قضائيةتشمل المرجعية واإ

 

س يق الوثيق مع البلدان الرائدة بالتن  ،2018تم في ديسمبر المشروع بالكامل واختُ  ونفُذ

 ومع مراعاة أأولوياتها واحتياجاتها المحددة.

 

 ؤشرات النجاح الإيجابية للغاية.كما تؤكّده ملقد تحققت جميع أأهداف المشروع بالكامل 
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 الويبو. ةأأكاديميمستشار رئيسي، ، الس يد محمد عبد الرؤوف البديوي مدير المشروع

 

بة في الصلة بالنتائج المرتق 

 البرنامج والميزانية

 

 

زة للموارد البشرية قادرة على تلبية تشكيلة واسعة 2.3ه.  النتيجة المرتقبة : كفاءات معزَّ

من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان 

 .ذات الاقتصادات المتحولةالأقل نموا  والبلدان 
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 تنفيذ المشروعل  امموجز ع

 

 المساهمون الرئيس يون أأول.

 المؤسسات الوطنية .1

المشروع بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية المسؤولة عن توفير برامج التعليم  نفُذ

 :وهي الرائدة،المس تمر للقضاة في البلدان 

دغار سيرفانتس فيلالتا  - -  ،للقضاءالسلطة القضائية لكوس تاريكا من خلال مدرسة اإ

 ؛كوس تاريكا

 ؛وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية، لبنانو  - -

 ؛الأكاديمية القضائية الوطنية، نيبالو  - -

 المؤلف حقالمعهد القضائي الوطني لجمهورية نيجيريا الاتحادية بالتعاون مع لجنة و  - -

 .نيجيريا النيجيرية،

 مشروعلل  الوطنيون المستشارون .2

للمشروع لتسهيل التنفيذ الفعلي للمشروع على  ا  وطني ا  عيّن كل بلد رائد مستشار 

تعليم ال دورا  رئيس يا  في ضمان أأن يكون برنامج  المستشارونلعب و المس توى الوطني. 

مع  ومتماش يا  احتياجاتهم الدقيقة  بطريقة تلبي ومصمما   المس تفيدينللقضاة  ا  المس تمر مناس ب

تصميم البرامج و  الاحتياجات،تقييم شاركوا في جميع مراحل المشروع: و الأولويات الوطنية. 

 المس تمر،التعليم  دوراتوالمشاركة في  ،هاتكييف و  التدريبمحتويات وضع التدريبية، و 

جراء تقييمات   .تقدمهتنفيذ المشروع و بشأأن  وتقديراتواإ

 الوطنية التنس يقجهات  .3

 التنس يقجهات دور نتهم السلطات الوطنية القضاة وكبار المسؤولين الذين عيّ  أأدى

 وطنية لضمان التنس يق والتنفيذ الفعالين لجميع الأنشطة المخططة.ال

 مشروعلل  الدولي المستشار .4

محتوى  لوضعفي مجال الملكية الفكرية  خبرة يعمل كذلك قاضيا  ولهمن مصر  أأس تاذ دُعي

 المبينّة القضاة هيئةوحدات التعليم عن بعد في مجال الملكية الفكرية، بالتعاون الوثيق مع 

 ه.أأدنا

 هيئة القضاة .5

القضاة من  لهيئة اجتماعا  عقدت أأكاديمية الويبو  وتنفيذه،لتصميم المشروع  ا  اس تعداد

المشهورين لتلقي مشورتهم ورؤيتهم حول الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق أأهداف المشروع. 

من قضاة من أأستراليا وبلجيكا والصين ومصر وبيرو والفلبين مؤلفة هيئة القضاة كانت و 
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لى  17عقب اجتماع عُقد في جنيف في الفترة من و فريقيا. أأ جنوب و   ،2017يوليو  19اإ

لبرامج التعليم المس تمر  المزمع تطويرهاقدم أأعضاء الهيئة توصيات جوهرية بشأأن الطرق 

طار المشروع. كما شاركوا بنشاط في وضع شكل ومحتوى دورة  التعليم عن المقترحة في اإ

 التي تم تطويرها. بعد

 ونبرّ المد .6

أأساتذة( بنشاط في متلف أأنشطة )قضاة و  ا  ودولي محليا   با  ومدرّ  ا  سمدرّ  35شارك حوالي 

بين المحليين من أأجل الاس تفادة من المهارات أأعطيت الأولوية للمدرّ و التعليم المس تمر. 

 الخاصة بكل بلد رائد. الحالتوالخبرات الوطنية في التركيز على 

 

 دء المشروعب ثانيا.

 والتصالت الأوليةت الإعلامية الجلسا .1

جماعية وثنائية مع ممثلي البعثات الدائمة  عقدت الأمانة اجتماعات الأولية،في المرحلة 

، وأأطلعتهم على نطاق المشروع وأأهدافه وناقشت معهم في جنيفلبلدان الرائدة ل 

 .المساهمة المتوقعة من كل بلد رائد وخطوات التنفيذ المقترحة

قنوات اتصال مباشرة مع  جنيف،بالتفاق مع البعثات الدائمة في  انة،الأمكما أأنشأأت 

 في المشروعين يّنالمع  الوطنيين المستشارينمؤسسات التدريب القضائي من خلال 

 التنس يق الوطنية.جهات و 

 تقييم الاحتياجات .2

 المشروع،كما هو منصوص عليه في وثيقة  ،احتياجات كل بلد رائدبشكل مس تقل  متيّ قُ 

فهم  لم يمكّن منالتدابير والجمع بين تلك من خلال الاس تبيانات والبعثات.  وذلك

توضيح زيادة  أأيضا من مكّنبل  فحسب،الأولويات والاحتياجات والمتطلبات الوطنية 

والتفاق على الأهداف التي يتعين  المعنيةمشروع للسلطات الوطنية لل  العناصر المكونة

 ذ الواجب اتباعها.التنفي قتحقيقها بشكل مشترك وطر 

 الالتزامات الرسمية .3

اتفاقيات التعاون  نوُقشت جيد،من أأجل التعاون ضمن أأطر منظمة ومطط لها بشكل 

لى اختصاصات  الوطنيين  المستشارينووثائق المشروع والأطر الزمنية للتنفيذ بالإضافة اإ

اإلى جانب  الصكوك،هذه شكّلت مع كل بلد رائد. و  صيغها النهائية تضعووُ ، مشروعلل 

 .الإطار الرئيسي لعملية التنفيذ الشاملة،وثيقة المشروع 
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 تنفيذ المشروع ثالثا.

 المبادئ التوجيهية .1

بما في  الأساس ية،أأولت أأكاديمية الويبو أأهمية قصوى لبعض المبادئ  التنفيذ،طوال عملية 

تلبية و  "2" ،مع البلدان المس تفيدة بشكل وثيقالتخطيط والتنس يق والتشاور  "1: "ذلك

متى كانت اس تخدام المواهب الوطنية والخبرات و  "3" ذاتيا ،احتياجاتها وأأولوياتها المحددة 

 .ضمان اس تدامة المشروع على المس توى الوطنيو  "4" ،متوافرة

ا لس تدامة و  -  :زت الأمانة على ما يليركّ  المشروع،تمهيد 

لطلبات المساعدة  عامة وقابلة للتعديل من أأجل الاس تجابة السريعةنتائج وضع  - -

 المس تقبل؛الجديدة التي يمكن أأن تقدمها بلدان أأخرى في 

 عادة توزيعز المواهب المحلية ويسمح باإ بين الذي يعزّ اختيار نهج تدريب المدرّ و  - -

 .المكتس بة المعارف

 الإطار الزمني للتنفيذ .2

 بتحديدف بعد أأن قامت المجموعات الإقليمية في جني ،2016بدأأ تنفيذ المشروع في يوليو 

 .2018في ديسمبر  واس تُكملالبلدان الرائدة، 

 الرئيس ية النتائج .3

 الرئيس ية التالية: النتائج تحققت

 مواد التدريب .1.3

 هيئةقضاء لل المخصصةالملكية الفكرية  بشأأن عن بعد يمدورة التعل وضع شارك في "1"

عداد الدورة.الذي أأشرف عن  ،من مصر القاضي س تاذوالأ القضاة   اإ

أأربع دورات وطنية  صُُمت أأعلاه،المذكورة  التعليم عن بعدبناء  على دورة  "2"

حتياجات لال مراعاة  و لصالح البلدان الرائدة.  وروجعت وترُجمت مصصة

التصميم عملية اضطلع ب ولويات والس ياقات القضائية الوطنية لكل بلد، الأ و 

 البلدان المس تفيدة؛ نتهمعيّ ن وخبراء وطني المخصصة

عداد دورات التعليم  على سينوالمدرّ بين ب لمساعدة المدرّ ع دليل عام للمدرّ وض "3" اإ

 ؛هاوتقديم  المس تمر

 التعليم عن بعدلدورة  ا  وفقو رائد  بلدكل  حسب احتياجاتب دليل مدرّ  وضع "4"

 المخصصة.

لى المواد المرجعية النفاذ .2.3  اإ
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اإلى جانب  الفكرية،الملكية مجموعة من المواد الببليوغرافية بشأأن حقوق  اقتُنيت "1"

 اإلى كل مؤسسة تدريب قضائي. رسلتأ  و  الصلة،منشورات الويبو ذات 

 الرائدة؛المنشورات بالتنس يق الكامل مع البلدان  واختيرت

نفاذ بال بين بين المدرَّ د خدمة متخصص يسمح للمدرّ  مع مزوّ  أأبرمت الأمانة عقدا  و  "2"

مليون دعوى  3.5بيانات تضم حوالي قاعدة  اإلى س نوات،لمدة ثلاث  المجاني،

 العقد،كجزء من و . انبلد 110قضائية بشأأن حقوق الملكية الفكرية من أأكثر من 

قاعدة البيانات اس تخدام على  ا  خاص ا  تدريب ا  تلقى القضاة في كل بلد رائد أأيض

لى أأربعة أأيام خلال الفترة من الاس تفادة بشكل كامل من وظائفها و )من يومين اإ

 (.2018لى نوفمبر أأغسطس اإ 

 الدعم الالكتروني .3.3

تاحة "1" التعليم  دورات لأغراض الإلكتروني يمأأكاديمية الويبو للتعل منصة اس تخدام اإ

للمؤسسات ترغب مؤسسات التدريب القضائي في تنظيمها  قد المس تمر التي

 المس تقبل؛في  القضائية

نشاءو  "2"  في الهيئةالأقران  بينوالتعلم  أأربعة منتديات وطنية أ منة لتبادل المعلومات اإ

بعد الانتهاء  ،وقابلة للنفاذالمنتديات مفتوحة  وس تظلكل بلد رائد. ل ئيةالقضا

 الرائدة؛بلدان لل  السلطة التقديريةحسب  المشروع،من 

نشاءو  "3"  سجلاتهامعاهدات الويبو و  قضاة تضمّ فائدة الش بكة عالمية للنفاذ المفتوح ل اإ

 الوطنية؛ين وقواعد بيانات القوان

أأصبحت مواد التعليم المس تمر والش بكات وقواعد البيانات  ،وتيسيرا  لعمل القضاة "4"

ليها  النفاذ بات يسهلمتوافقة مع الأجهزة المحمولة وبالتالي  من خلال الهواتف اإ

 اللوحية؛الذكية والأجهزة 

 بو للتعليم المس تمر جميع مواد التدريب والمراجع المذكورة أأعلاه مجموعة أأدوات الوي تشكّل و 

 ..CDIP/16/7 REV.2 للقضاة على النحو الوارد في وثيقة المشروع الموجه

ل أأن أأكاديمية  البلدان،في جميع  بالتساويعلى الرغم من أأن جميع الأهداف قد تحققت و  اإ

 .الاحتياجات والأولويات والممارسات المحددة لكل بلد رائد حسب فتهاكيّ الويبو 

قدمت الأمانة خلال الدورة الثانية والعشرين  أأعلاه،المذكورة  نتائجال بالإضافة اإلى و

مؤسسات التدريب القضائي  بشأأن لدراسة اس تقصائيةالاس تنتاجات الأولية  التنمية للجنة

 للهيئة القضائية. القائمة التي تقدم التدريب في مجال حقوق الملكية الفكرية
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 بينتدريب المدرّ  .4

 ا  برنامج الرائدة،عليه مع البلدان   النحو المخطط والمتفقعلى ،كل بلدل الأمانة وضعت

. مباشرةودورات تعليم مس تمر عن بعد  ةبين يش تمل على دورات تعليم خاصتدريب المدرّ ل 

 ُ  قضاةؤسسات التدريب القضائي ومساعدة الدورات بالتنس يق مع متلك ظمت ون

 .ذوي الخبرةمن وطنيين دوليين و  وأأساتذة

 دوراتساعة من  120 معدلهما  امرأأة، 21من بينهم  ،با  قاضيا  ومدرّ  74تلقى ما مجموعه و 

 حقوق الملكية الفكرية. في مجال ةوالتطبيقيالتعليم المس تمر النظرية 

 كوس تاريكا .1.4

دغار  ا  وفق ُ  للقضاء،فيلالتا  سسيرفانتلتفاقية التعاون المبرمة مع مدرسة اإ برنامج خاص  فذن

 بين.لتدريب المدرّ 

الإنترنت  على ا  وعملي أأساس يا   قاضيا  في برنامج التعليم المس تمر وتلقوا تدريبا   24 شاركو 

س بانيا. كما عمل كبير بمشاركة أأس تاذ بارز من كولومبيا وقاض  وبشكل مباشر من اإ

 بين في البرنامج.ومدرّ  كمدرّسينالأساتذة والقضاة الوطنيون 

 ُ  الدورات التدريبية التالية: ظمتون

 ؛2018يوليو  31 -مايو  28 عن بعد: يمتعلدورة  -

لى  11كوس تاريكا:  خوس يه،: سان مباشرةدورة تدريب  -  ؛2018يونيو  15اإ

لىأأكتوبر  31 كوس تاريكا: خوس يه،: سان مباشرة تابعةم  دورة -  ؛2018نوفمبر  2 اإ

 الدعاوى القضائيةتدريب مباشر عبر الإنترنت على اس تخدام قاعدة بيانات  -

 .2018نوفمبر  19و 15و 8وأأكتوبر  10(: دورات )أأربع

 لبنان .2.4

ُ  اللبنانية،لتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة العدل في الجمهورية  ا  وفق برنامج خاص  فذن

 بين.لتدريب المدرّ 

على الإنترنت وعمليا   أأساس يا  قاضيا  في برنامج التعليم المس تمر وتلقوا تدريبا   20 شاركو 

من مصر والأردن وسوريا بالإضافة اإلى متمرسين ساتذة وقضاة وبشكل مباشر بمشاركة أأ 

 قضاة وخبراء ماهرين من لبنان.

 ؛2018 يوليو 18 -مايو  21(: ة عن بعد )عاميمتعللل  الأولىالدورة  -

 ؛2018نوفمبر  10 -يوليو  15(: متخصصة)  عن بعديمتعللل  الدورة الثانية -

 ؛2018يوليو  4 - 2لبنان:  بيروت،: مباشرةدورة تعليم  -
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 ؛2018نوفمبر  10و 9لبنان:  بيروت،: متابعة مباشرةدورة  -

 الدعاوى القضائيةتدريب مباشر عبر الإنترنت على اس تخدام قاعدة بيانات  -

 (.دورتان) 2018أأكتوبر  12و( دورتانأأكتوبر ) 5(: دورات )أأربع

 نيبال .3.4

ُ  الوطنية،ائية لتفاقية التعاون المبرمة مع الأكاديمية القض ا  وفق برنامج خاص لتدريب  فذن

 بين.المدرّ 

في برنامج التعليم  مدعون عامونو  ومحاكم المحافظاتالمحكمة العليا من قاضيا   14 شاركو 

شارك في البرنامج قاضٍ ذو خبرة من الفلبين و الإنترنت وبشكل مباشر.  علىالمس تمر 

مع المشاركين بشأأن  واوأأساتذة قانون الملكية الفكرية من الهند والمملكة المتحدة وتفاعل

أألقى قاضيان من المحكمة العليا وخبراء أ خرون و مجموعة متارة من قضايا الملكية الفكرية. 

 تجارب وطنية عملية. واممن نيبال محاضرات وقدّ 

 ؛2018أأغسطس  3 -مايو  28 عن بعد: يمتعلرة دو  -

 ؛2018أأغسطس  1 -يوليو  30نيبال:  كاثماندو،: مباشرةدورة تعليم  -

 ؛2018ديسمبر  3و 2نيبال:  كاثماندو،: متابعة مباشرةدورة  -

تنظيم  بالنظر اإلى صعوبة. الدعاوى القضائيةالتدريب على اس تخدام قاعدة بيانات  -

 موقع ش بكي أأنشئ انشغالتهم الكثيرة، بسببلقضاة لفائدة انترنت الإ  علىجماعية  دورات

في لتمكينهم من اس تخدامها والاطلاع عليها  اد التعليمية ذات الصلةتوي على المو ي  مصص

 .الوقت الذي يناس بهم

 نيجيريا .4.4

ُ لف، الوطنية لحق المؤ  الوطني واللجنةوفق ا لتفاقية التعاون المبرمة مع المعهد القضائي   فذن

 .بينبرنامج خاص لتدريب المدرّ 

نلوممارسا   أأس تاذا   18 شاركو  ترنت وبشكل لقانون في برنامج التعليم المس تمر على الإ

ثيوبيا و ذوي الخبرة من كينيا من قانون مباشر. وقدم أأساتذة   أأتاحوا خبرتهمالمساعدة و اإ

الخبراء في مجال الملكية  كفاءةتلك الأنشطة التدريبية. واختارت نيجيريا تعزيز  لتس يير

لى القضاة على المس توى الوطني. معارفهمالفكرية الذين س يقومون لحقا  بنقل   اإ

 ؛2018أأغسطس  3 -مايو  28 عن بعد: يمتعلدورة  -

 ؛2018يوليو  19 - 17نيجيريا:  أأبوجا،: مباشرةدورة تعليم  -

 ؛2018نوفمبر  27و 26نيجيريا:  أأبوجا،: متابعة مباشرةدورة  -
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 الدعاوى القضائيةتدريب مباشر عبر الإنترنت على اس تخدام قاعدة بيانات  -

 .2018 أأغسطس 28و 27و 24و 23(: دورات أأربع)

 الرصد المنتظم رابعا.

بانتظام  من عناصر المشروع عنصركل في لتقدم المحرز ا رُصد المشروع،أأثناء تنفيذ 

ق المشروع الأولية والوطنية التنفيذ الواردة في وثائ كل مرحلة من مراحل ومقابل

في جميع مراحل المشروع: التخطيط والتصميم والتنفيذ الرصد وأأجري واتفاقات التعاون. 

 .والتقييم

ضمان ما يلي: فهم احتياجات وتوقعات البلدان الرائدة بشكل في  ا  كان الرصد مفيدو 

ضافية،تقديم توضيحات و  أأفضل؛  ضبطو  ع؛المشروبعض عناصر بشأأن  الاقتضاء،عند  اإ

التنفيذ  جنهُ تعديل و  الحقيقية؛ الشروطف مع الظروف و التكيّ و  المخططة؛أأنشطة التنفيذ 

عن كثب وتحسين والمخاطر المحتملة المرتقبة نتائج ال  رصدو  الضرورة؛والجداول الزمنية عند 

 .المشروع نتائجفعالية التكلفة ونوعية 

جراء  لى تنوع الأنشطة التي ينطوي عليها بالنظر  ا  أأساس ي ا  أأمر  بالغ الدقةرصد وكان اإ اإ

الطابع بالنظر اإلى و الخبرات والاحتياجات والخصائص في كل بلد رائد. المشروع وتميّز 

دون المشروع قدر من المرونة في تنفيذ  ممارسةكان من الضروري  رائد،كل بلد ل الفريد

غفال  ،بالطبع ،النزوع لى اإ  .الزمني جدولهالأهداف النهائية للمشروع و اإ

 :أأدوات متلفة لضمان الرصد المنتظم لتنفيذ المشروع خدمتواس تُ 

ذ ورد  ،ثلاثة تقارير مرحلية للنظر فيها دمتقُ رحلية: المتقارير ال   "1" التقرير الأول في اإ

السادس  المرفقالثاني في  التقرير وردو  ؛CDIP/18/2 لوثيقةل السادس المرفق

في الملحق الثالث  التقرير الثالثورد و  ؛CDIP/ 20/2 لوثيقةل

 20و 18 خلال انعقاد الدوراتتقارير شفهية  قدمت. كما CDIP/22/2 لوثيقةل

 .التنمية للجنة 22و

التقييم: في نهاية كل دورة تدريبية، وبعد الانتهاء من المشروع، طُلب من  اس تمارات "2"

 .تقييم وتقديم التعليقات والاقتراحات اس تمارات استيفاءالمشاركين 

 والمؤتمرات الهاتفيةتصالت المنتظمة: سهلّت الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية ال "3"

 وتبادل رسائل البريد الإلكتروني الإدارة اليومية للمشروع.

 المساواة بين الجنسين خامسا.

أأحكام محددة  ،على النحو المتفق عليه والمبرم مع البلدان الرائدة ،وثائق المشروعفي  أأدرجت

 من حيث المدرّبين المشاركين.الذكور والإناث المساواة بين يع تتعلق بتشج 
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 ردود الفعل الأولية والمتابعة سادسا.

يجابية للغاية.  وجد بعضهم أأن و كانت التقارير الأولية التي تلقتها الأمانة من البلدان الرائدة اإ

 .فوائد المشروع فاقت توقعاتهم

لى أأنها س تضم حقوق الملكية أأشارت جميع مؤسسات التدريب القضائي المس ت و  فيدة اإ

 المس تحدثةا باس تخدام الوحدات الفكرية في برامج التعليم المس تمر المنتظمة الخاصة به

دغار و لهذا الغرض.  ا  حديث في  كوس تاريكا، للقضاء،فيلالتا  سسيرفانتأأطلقت مدرسة اإ

. بالمدرّ وأأدلة  المخصصةللقضاة باس تخدام الوحدات  ا  جديد ا  تدريب ا  برنامج 2018 أأكتوبر

 .ضمان قوي لس تدامة المشروع على المس توى الوطنيبمثابة الالتزام وذلك 

 تعزيز المشروع، بغيةبعد الانتهاء من  ،تعاون الويبو معها مواصلةطلبت البلدان الرائدة و 

 النتائج التي تحققت.
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المشروع أأثر  /نتائج

 والدروس الرئيس ية
 س تفادةالدروس الرئيس ية الم 

ق مع الدولة العضو طرائق تصميم وتنفيذ أأهداف المشروع بالتشاور الوثي طُورت .1

للأولويات والاحتياجات الوطنية المحددة لكل بلد رائد. وقد سهل  ا  المعنية ووفق

ذلك وضع نهج مشترك وأأهداف متفق عليها مع كل بلد رائد بشأأن النتائج التي يتعين 

 المشروع؛تنفيذ  عبرتحقيقها 

لى ،القضاة هيئةاللجوء اإلى مشورة الخبراء وخبرات أأعضاء كان و  .2  الذين ينتمون اإ

ا للغاية في  ،أأنظمة وممارسات قانونية متلفة  ويمثلونمناطق متلفة من العالم مفيد 

شروع والأساليب المس تخدمة لتوفير برامج التعليم للم  النتائج المنشودةتحديد وتصميم 

 للقضاة؛المس تمر 

 أ خرين،قضاة  بمشاركةيم وتطوير المواد المرجعية والتدريبية للقضاة تصم وكان  .3

في معالجة خصوصيات  ا  ناجح ا  اختيار  أأعلاه،المذكور  هيئةولس يما أأعضاء ال 

 الفكرية؛المس تفيدين المس تهدفين وتلبية احتياجاتهم المطلوبة في مجال الملكية 

لى  اللجوء وكان  .4  ةالمس تهدف للفئة يمف التعلطرق التدريب المختلط لتحقيق أأهدااإ

تبوعة بالتدريب المباشر الم  عن بعد يمحظيت دورات التعلو للغاية.  وفعال   ا  مفيد

 المشروع؛والفعاليات التعليمية بتقدير كبير من قبل المشاركين في 

تركيز في ضمان اس تخدام المهارات والخبرات الوطنية لتنفيذ الأنشطة أأسهم و  .5

حتياجات والأولويات الوطنية وتعزيز ملكية أأكبر على الا باس تمرارالمشروع 

 ونتائجه المنشودة؛للمشروع 

من جانب الدول الأعضاء الأربع وسلطاتها القضائية  الكاملان الالتزام والدعموكان  .6

 حجر الزاوية الأساسي لإنجاز المشروع بنجاح وفي الوقت المناسب.

 

التخفيف س بل المخاطر و 

 من أ ثارها

 

بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الشريكة في  ونوقشتبشكل منتظم  المخاطر رُصدت

من أأجل وضع  ضروريا  من أ ثارها تقييم المخاطر وتحليل التخفيف  عتبرويُ البلدان الأربعة. 

 أأساس متين للمشروع.

 :من أ ثارها التخفيف تدابيرالمخاطر الرئيس ية و فيما يلي و 

حد ويتمثل أأ  .يئة قضائية مشغولةصعوبات في تنظيم تدريب متواصل له  )أأ(: الخطر

في ضمان المشاركة والتأأييد الكاملين من جانب  الخطر االتدابير الرئيس ية لمواجهة هذ

 .مؤسسة التدريب القضائي و/أأو السلطات المعنية في جميع مراحل المشروع

تلقى تنفيذ المشروع الدعم الكامل من مؤسسات التدريب القضائي  تدبير التخفيف )أأ(:

وبالتالي لم تتحقق المخاطر المتوقعة ولم يكن لها  ،في البلدان المس تفيدة المعنيةلطات والس
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 عن بعد يماس تخدام أأدوات التعل مكّن ذلك،علاوة على و  أأي تأأثير سلبي على الأداء.

 .وخصوصيةنهج أأكثر مرونة اتباع  منتعليم المس تمر غراض ال لأ 

في عرقلة  ائدة في بلد رائد متارالسظروف ال تتسببّ)ب(: من المحتمل أأن  الخطر

ذا  .المشروع، وينبغي في هذه الحالة مواصلة المناقشات تعثّرت تلك المناقشات، يجوز ما واإ

رجاء تنفيذ المشروع في البلد  .تعليق أأو اإ

ساعد و كانت الظروف في البلدان المختارة مواتية لتنفيذ المشروع. تدبير التخفيف )ب(: 

كان من المؤسسات الشريكة في التخفيف من جميع المخاطر التي وع المشر الدعم الذي تلقاه 

لها أأي تأأثير سلبي على  بالتالي لم يعدو الخطرتخفيف  تحدق به. وقد جرىأأن  من الممكن

 الأداء.

يواجه اس تخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت قيودا  في البلدان  )ج(: قد الخطر

ولعل أأحد التدابير  .ل غياب الإنترنت أأو بطء سرعتهالنامية والبلدان الأقل نموا ، مث

ليل لد وجود نسخ مطبوعة هو التأأكد من الخطر الشديد هذالمواجهة المتخذة الرئيس ية 

 كرية.أأدوات القضاة في مجال حقوق الملكية الف

فيما يتعلق باس تخدام تكنولوجيا  جس يمةلم تكن هناك قيود تدبير التخفيف )ج(: 

ذ ،الت في البلدان المس تفيدةالمعلومات والتص تيحت مواد التدريب في أأشكال يسهل أ   اإ

ليها  النفاذ ُ طباعتها. و اإ التصالت الإلكترونية العادية والدورات التدريبية  ظمتوقد ن

( بشكل مباشرو التدريب المختلط )عبر الإنترنت ف ويخفّ المقررة عبر الإنترنت دون صعوبة. 

أأي تأأثير  لم يعد لهو ذلك الخطرمن  تخفيفال تم  تالي. وبال فقدان المعلوماتخطر من 

 سلبي على الأداء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 معدل تنفيذ المشروع

 

ُ ٪.  90 اإلى، 2018ديسمبر  31في  ،معدل اس تخدام الميزانيةوصل  المشروع بموارد  فذون

 أأقل من الميزانية الأصلية.
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شارك عدد  ذلك،ية. ومع في الميزانية مصصة للموارد البشر  اعتماداتلم يكن للمشروع و

 المشروع،في تنفيذ أأنشطة  الويبو،ل س يما في أأكاديمية  والمتدربين،من موظفي الويبو 

 واجباتهم ومهامهم المعتادة. علاوة على

  التقارير السابقة

لى  الرابعالمرحلي  هو التقرير هذا التقرير  .لجنة التنميةالمقدم اإ

 

لى وقُد ،CDIP/18/2للوثيقة دس ورد التقرير الأول في المرفق الساو  في  لجنة التنميةم اإ

 ،CDIP/20/2للوثيقة  السادسوورد التقرير الثاني في المرفق  .دورتها الثامنة عشرة

لىوقُد  الثالثفي المرفق فورد  الثالثالتقرير  أأما .العشرينفي دورتها  لجنة التنمية م اإ

 الثانية والعشرين.تها في دور لجنة التنمية م اإلىوقُد ،CDIP/22/2للوثيقة 

 

  تابعةالم 

 يقُترح الاضطلاع بأأنشطة المتابعة التالية:

ببعض  تزويدهااس تدامة النتائج التي تحققت في البلدان الرائدة من خلال ضمان  -

 المساعدة الإضافية.

 تلبية احتياجات البلدان الأخرى التي طلبت الاس تفادة من مساعدة مماثلة. -
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 للمشروع التقييم الذاتي
 

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 

مفتاح نظام 

شارات السير  اإ

 

**** 

 ل تقييم ل تقدم ** ***

 لم يقُيّم بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مُحقَّق بالكامل

 

 

 1نتائج المشروع

 )النتيجة المرتقبة(

 

 مؤشرات الإنجاز الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 

 

 بيانات الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السير

 

عداد قائم ة بمؤسسات اإ

في مجال حقوق  التدريب

ا الملكية الفكرية وغيرها مم

مبادرات تدريبية  يوجد من

الجهاز القضائي على لفائدة 

 الصعيد العالمي

 

 

 أ عدت تلك القائمة؛ -

 التحليل الأولي. وأ نجز -

 

على الدول  اس تقصائيةدراسة  عُممت

 المنبثقة عنهاقُدم تحليل النتائج الأعضاء و 

لى الدورة ال   .التنميةثانية والعشرين للجنة اإ

 

**** 

في  يةوضع وحدات تدريب 

ية الفكرية مصصة الملك  مجال

وأأعضاء السلك للقضاة 

 في كل مشروع رائدالقضائي 

 

الوحدات  اس تُكملت -

السلطات  أأقرّتهاو 

قليمية  الوطنية أأو الإ

 المعنية.

 

ل يقل عن  نظُم ما -

دورة تدريبية واحدة 

)ش بكية أأو متلطة أأو 

 

جميع الوحدات  خُصّصت -

 وأ قرّت من قبل واس تُكملت

للبلدان السلطات الوطنية 

 .الأربعة

ثلاث  نظُم ما ل يقلّ عن -

عبر )واحدة تدريبية  دورات

واثنين بشكل مباشر(  الإنترنت

لكل بلد رائد بالتعاون مع 

 

**** 

                                         
 .الأصلية وثيقة المشروعمن  2.3لقسم ل وفق ا  1
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 1نتائج المشروع

 )النتيجة المرتقبة(

 

 مؤشرات الإنجاز الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 

 

 بيانات الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السير

شرة( بالتعاون مع مبا

تدريب  مؤسسةكل 

لى  ةمس تفيد استنادا  اإ

الوحدات والمناهج 

وأأساليب التدريب 

بغية تحقيق  المس تحدثة

 المنشودة. التعليمنتائج 

 

مؤسسات التدريب القضائي 

لى الوحدات استنادا  المس تفيدة   اإ

 .المس تحدثة

تدريب مجموعة من القضاة، 

منهم مُدرّ ب محتمل واحد أأو 

لى الوحدات  أأكثر، استنادا  اإ

 المس تحدثة

لدورة لاس تكمال المس تفيدين 

 التدريبية

 

بين من البلدان جميع القضاة والمدرّ  تكملاس  

تدريب استنادا  ال دورات الرائدة الأربعة 

لى الوحدات المس تحدثة.  اإ

 

**** 

نشاء ش بكة تربط بين  اإ

 مؤسسات التدريب القضائي.

 

عراب اثنتان على الأقل من  اإ

مؤسسات التدريب القضائي عن 

تعاون ال رغبتهما في التواصل و 

يب في مجال التدر  بشكل أأوثق

 المتخصص.

 

 

أأعربت جميع مؤسسات التدريب القضائي 

مع المؤسسات  التواصلعن رغبتها في 

المماثلة الأخرى والتعاون بشكل أأوثق في 

 مجال التدريب المتخصص.

 

**** 

 أأهداف المشروع

مؤشرات النجاح في تحقيق 

 أأهداف المشروع

 

 )مؤشرات النتائج(

 بيانات الأداء

لى الردود على  ا  )استناد التقييمات التي اإ

 أأجريت(

نظام 

شارات  اإ

 السير

 

ومهارات  كفاءاتتعزيز 

 أأعضاء السلك القضائي

القضاة والمدعين العامين في و 

البلدان النامية والبلدان الأقل 

لتمكينهم من البت بفعالية  نموا  

 

قرار ما ل يقل عن  % من 50اإ

القضاة و  أأعضاء السلك القضائي

والمدعين العامين المس تفيدين 

بأأنهم اكتس بوا مهارات جديدة 

 

أأنهم ب كل من ردّوا على الاس تقصاءأأفاد 

بت بفعالية ل اكتس بوا مهارات جديدة ل 

 وكفاءة في منازعات الملكية الفكرية.

 

**** 
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 1نتائج المشروع

 )النتيجة المرتقبة(

 

 مؤشرات الإنجاز الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 

 

 بيانات الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السير

في منازعات الملكية  وكفاءة

الفكرية بما يتماشى مع 

الاحتياجات والأولويات 

 الإنمائية المحددة في البلد.

 

 منازعات للبت بفعالية وكفاءة في

 الملكية الفكرية.

 

فكرية ال لكيةالم ثقافة  تكريس

وجهة نحو التنمية في الهيئات الم

ر فز الابتكاي ابم القضائية

والإبداع على المس توى المحلي 

ن بيئة التعاون الدولي ي و  سّ 

 ونقل التكنولوجيا والاستثمار.

 

 

قرار ما ل يقل عن  % من 50اإ

 وأأعضاء السلك القضائيالقضاة 

والمدعين العامين المس تفيدين 

بالعلاقة بين البت بفعالية وكفاءة 

والابتكار والإبداع على الصعيد 

  المحلي.

 

بأأنهم  من ردّوا على الاس تقصاءأأفاد كل 

علاقة بين البت بفعالية وكفاءة ال بوااس توع 

 والابتكار والإبداع على الصعيد المحلي.

 

**** 

 

زيادة فعالية المؤسسات 

الوطنية لتسوية منازعات 

الملكية الفكرية وتحقيق توازن 

جيد بين حماية حقوق الملكية 

 الفكرية والصالح العام.

 

 

قرار ما ل يقل عن  % من 50اإ

قضائي أأعضاء السلك الالقضاة و 

والمدعين العامين المس تفيدين 

 البت فيبين  القائمةبالعلاقة 

 .لصالح العامالمنازعات وا

 

شارة ما ل يقل عن و  % من 50اإ

أأعضاء السلك القضائي القضاة و 

لى  والمدعين العامين المس تفيدين اإ

ن مهاراتهم أأن التدريب قد حسّ 

 في مجال تسوية المنازعات.

 

 

قرار وا على في المائة ممن ردّ  98 اإ

البت في علاقة بين أأن ثمة بالاس تقصاء 

 العام. والصالح المنازعات

 

 

 

لى  من ردّوا على الاس تقصاء كلأأشار  اإ

مجال ن مهاراتهم في أأن التدريب حسّ 

 .المنازعات تسوية

 

**** 
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 1نتائج المشروع

 )النتيجة المرتقبة(

 

 مؤشرات الإنجاز الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 

 

 بيانات الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السير

 

رساء توجه نحو التنمية في  اإ

قامة  الهيئات القضائية بغية اإ

نظام لتسوية منازعات حقوق 

لفكرية يتسم بالتوازن الملكية ا

والفعالية والكفاءة ويدعم 

المواهب والابتكار والإبداع 

على الصعيد المحلي مع تحفيز 

ومكافأأة وحماية حقوق 

ومصالح جميع أأصحاب حقوق 

الملكية الفكرية ومس تخدمي 

حقوق الملكية الفكرية 

والمصلحة العامة على نحو 

 منصف وعادل ومتوازن.

 

 

قرار ما ل يقل عن % من 50 اإ

أأعضاء السلك القضائي القضاة و 

المدعين العامين المس تفيدين و 

بأأهمية تحقيق توازن بين الحقوق 

والمصالح الخاصة بأأصحاب حقوق 

الملكية الفكرية ومس تخدميها 

 والصالح العام.

 

ردّوا على الاس تقصاء  نمم المائةفي  96 أأقرّ 

بأأهمية تحقيق توازن بين الحقوق والمصالح 

حقوق الملكية الفكرية  الخاصة بأأصحاب

 .ومس تخدميها والصالح العام

 

**** 

 

 [نهاية المرفق والوثيقة]
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