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CDIP/24/11 

 بالإنكليزيةالأصل: 

 2019سبتمبر  13 التاريخ:

 الفكرية والملكية بالتنمية المعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نوفمبر 22اإلى  18ن جنيف، م

 شروع استخدام المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصاديةمتقرير عن تقييم 

عداد  ( لستشارات التقييم، جنيفOwl REد غلين أأونيل، من شركة أأول ري )الس ي من اإ

يرد في المرفق بهذه الوثيقة تقرير عن تقييم خارجي مس تقل لمشروع اس تخدام الملكية المعلومات الموجودة في الملك  .1

 .نيفب  (Owl REالعام لأغراض التنمية الاقتصادية، الذي أأعده الس يد غلين أأونيل، مؤسس شركة أأول ري )

 

ن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  .2 اإ

لى الإحاطة علمًا بالمعلومات الواردة في  مدعوة اإ

 الوثيقة. مرفق هذه

 ]يلي ذلك المرفق[
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  تنفيذي ملخص

بشأأن اس تخدام المعلومات الموجودة  (DA_16_20_03)هذا التقرير تقييم مس تقل لمشروع جدول أأعمال التنمية  .1

بريل  في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية. ، شملت تمديد 2019 يونيةوحتى  2016وكانت مدة المشروع من شهر اإ

 المشروع س تة أأشهر.

لى  .2 لى المعارف والتكنولوجيا ومساعدة الدول الأعضاء وهدف المشروع اإ تيسير نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً اإ

لى الملك العام ضمن ولياتها القضائي ة، من المهتمة على تحديد واس تخدام الموضوع الموجود في الملك العام أأو الموضوع الذي أ ل اإ

عداد دليلين  خلال الخدمات المحس نة التي تقدمها مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار. واش تملت النتائج الرئيس ية للمشروع على اإ

عداد مواد  عمليين عن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واس تخدامها؛ ووثائق تتناول التجارب وأأفضل الممارسات؛ واإ

 ؛ وقائمة بالخبراء الرئيس يين؛ وبوابة محس نة للوضع القانوني.تدريبية جديدة ومحس نة

دارة  .3 وكان الهدف من هذا التقييم الاس تفادة من الخبرات التي تكونت أأثناء تنفيذ المشروع. وشمل ذلك تقييم اإ

غ عنها وتقييم المشروع وتصميمه بما في ذلك أأدوات الرصد والإبلاغ، فضلا عن تقدير النتائج التي تحققت حتى الآن والإبلا

مكانية الاس تدامة. واس تخدم التقييم مجموعة من الأساليب شملت اس تعراضا للوثائق ومقابلات مع أأحد عشر موظفا في أأمانة  اإ

تشاريين وأأكاديميين ممن ء مواضيعيين واس الويبو بنيف ومقابلات هاتفية مع ثلاثة عشر من أأصحاب المصلحة بما في ذلك خبرا

ومع أأحد ممثلي مس تخدمي البراءات، ومع جهات التنس يق الخاصة بش بكات مراكز دعم التكنولوجيا شاركوا في المشروع، 

  والابتكار وموظفيها.

 النتائج الرئيس ية

 تصميم المشروع واإدارته 

لى  : تبينن أأن وثيقة المشروع كانت كافية في توجيه مجمل أأنشطة التنفيذ وتقييم التقدم المحرز.1النتيجة  .4 وبالنظر اإ

  عدت المزيد من الوثائق والتوجيهات لتيسير تنفيذ المشروع.جات المشروع الس بعة، أ  مخر 

بلاغ الدول الأعضاء باللجنة بشأأن التقدم العام المحرز، ول  :2النتيجة  .5 كانت أأدوات رصد المشروع مناس بة لأغراض اإ

ت الإبلاغ والتحليل، ول س يما وضع أأدوات دم عدد من الملاحظات بشأأن أأدواس يما من خلال التقارير المرحلية للمشروع. وق  

للرصد من بينها: تجريب الدليلين والدراسات الاس تقصائية التي أأعقبت حلقات العمل التدريبية والإحصاءات  ةمتعدد

الإلكترونية والجدول الزمني للمشروع. ولم يكن أأعضاء الفريق قادرين بعد على قياس هدف المشروع، ولكنهم كانوا يحرزون 

  ما تجاهه.تقد

دارة هذه الأنشطة شعبة دعم التكنولوجيا والابتكار التابعة لإدارة الابتكار والبنية التحتية المعرفية في 3النتيجة  .6 : تولى اإ

قطاع البنية التحتية العالمية في الويبو، بدعم من جهات أأخرى داخل الأمانة، من بينها قسم قانون البراءات وقسم التصالت 

دارة البلدان التي تمر بش بكة الإنترن قليمية واإ ت وقسم أأمن المعلومات وقسم المعايير ومكتب المستشار القانوني، والمكاتب الإ

 بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة. 
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ولم يتحقق هذا الخطر بدرجة ملحوظة، مع  : حددت وثيقة المشروع الأولية خطرا واحدا يواجه المشروع.4النتيجة  .7

 ات التخفيف من المخاطر التي وثقها المشروع واعتمدها. مراعاة استراتيجي

: حدد المشروع عاملين خارجيين كان يتعين الاس تجابة لهما: القدرات المتنوعة لش بكات مراكز دعم 5النتيجة  .8

طار الأدوات الإلكترونية للويبو. وراعى فريق المشروع هذين العاملين  وتوصل التكنولوجيا والابتكار واس تخدام الخرائط في اإ

 اإلى حلول بشأأنهما. 

 الفعالية

: تم تجريب الدليليين في تسعة بلدان بدعم من الخبراء القطريين وش بكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار. 6-9النتائج  .9

عت الأمثلة العملية التي تضمنتها الصيغ النهائية للدليليين. وعزز المسار التشاو  يين تعزيزا ي الدليل رومن خلال هذه العملية جُ 

 وأأن لهما فائدة وأأنهما يسدا الفجوة التي كانت قائمة، بل ينبر الدليلان شاململحوظا وزاد من اس تخداماتها المحتملة للمراكز. واعت  

محتملة للبلدان النامية. وقد تبدو فعالية وفائدة الدليلين لدعم خدمات جديدة تقدمها بعض المراكز المختارة واعدة على الرغم من 

  ا ليست واضحة في هذه المرحلة.أأنه

لى الدليليين أأحدثها الخبيران الرئيس يان )المؤلفان( بالتعاون مع خبراء الدعم 10-12النتائج  .10 : المادة التدريبية المستندة اإ

)الخبراء المساعدون والقطريون( وقدمت سلسلة من حلقات العمل لمدة يومين في تسعة بلدان تجريبية )باس تثناء كوبا 

لى الهند(. وتمكنت حلقات العمل من الوصول اإلى حوالي وبالإ  لى مشارك و  500ضافة اإ موظفي مراكز دعم التكنولوجيا اإ

%( من خلال اس تقصاءات 99.6والابتكار ومس تخدمين محتملين أآخرين. وأأكد جُيع المشاركين في حلقات العمل تقريبا )

% أأن الدليليين كانا مفيدان في 98تهم في مجال الملك العام، وأأجاب التعليقات على نجاح حلقات العمل في بناء معارفهم ومهارا

عملهم اليومي. ومع ذلك حقق التدريب والمادة التدريبية أأفضل النتائج مع المشاركين الذين لهم خبرة مس بقة في هذا المجال )أأي 

   ال.البحث في البراءات( ولم يكن مناس با بالقدر الكافي لمن هم أأقل تقدما في هذا المج

عداد هذين الدليليين وضعت قائمة تحوي أأسماء 13-14النتيجتان  .11 هؤلء شكل خبيرا أأساس يا. و  14: من خلال اإ

عداد خدمات جديدة لمراكز  عداد الدليليين واختبارهما. وسوف يشارك الخبراء الأساس يون أأيضا في اإ الخبراء حجر الزاوية في اإ

 لعام، ولم يكن موظفو المراكز على دراية بهذا الدور المحتمل.دعم التكنولوجيا والابتكار في مجال الملك ا

ددت بوابة الوضع القانوني في الوثائق الأولية للمشروع باعتبارها أأحد أأهم أأدوات الدعم في مجال 15-17النتائج  .12 : ح 

. وتحتوي هذه البوابة 2018طلقت في نوفمبر البراءات وأ   سجلاتالملك العام. وبناء على الأبحاث والتعليقات، أأنشأأت بوابة 

صدارها 500وقد شهدت البوابة زيادة بلغت  على واجهة جديدة فضلا عن المزيد من الوظائف. % من المشاهدات مقارنة باإ

تحس نا ملحوظا من منظور تحسين اس تخدامها واكتمال محتواها. ومن بين المسائل التي أأثيرت كانت تحديد هذا السابق وكان 

ات البراءات ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار ذات الصلة الموجودة على موقع الويبو على ش بكة البوابة على جُيع صفح

 الإنترنت. 
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 الاس تدامة

متاحة للجمهور )أأو سوف كون متاحة( وتشكل  ةالبراءات الجديد سجلاتوبوابة متاحان الدليلان  :20-18 النتائج .13

لى تعميم المشروع على مس توى قطاع البنية التحتية مساهمة جوهرية في دعم اس تخدام المعلومات في الملك  العام. وبالنظر اإ

ليه مراكز  العالمية، فمن المرتقب أأن تواصل الويبو أأنشطة دعمها. وبالنظر اإلى مس توى النضج الضروري الذي ينبغي أأن تصل اإ

يتعين أأن تكون الويبو انتقائية بشأأن  دعم التكنولوجيا والابتكار لكي تتمكن من تطوير خدماتها وتقدمها في هذا المجال، سوف

نجازات المشروع أأيضا على مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المضيفة  الخدمات المقدمة. وتعتمد اس تدامة اإ

 ومكاتب الملكية الفكرية الوطنية والدول الأعضاء الداعمة. 

 تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية 

نجاز التوصية : أأحرز ا21-22النتيجتان  .14 المتعلقة بأأخذ حماية الملك العام بعين  16لمشروع مساهمة ملحوظة في اإ

بشأأن النهوض بالأنشطة  20الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في س ياق الويبو والتعمق في تحليل منافعها، والتوصية 

مكانها أأ  عداد مبادئ توجيهية باإ مكانية اإ لى الملك العام. الداعمة للملك العام بما في ذلك اإ  ن تساعد على تحديد المواد التي أ لت اإ

 الاس تنتاجات والتوصيات 

قدم المشروع أأهم نتائجه بنجاح، ول س يما الدليلين وبوابة الوضع القانوني  .(1-17بخصوص النتائج ) 1الاس تنتاج  .15

 اإلىة المس تخدمين المحتملين، ما أأدى خرجان على نحو تعاوني اش تمل على جُع التعقيبات ومشاركالمحس نة. وقد وضع هذان الم  

زيادة قدرتهما على تحقيق الفعالية والفائدة. وقد توفرت الأدلة الموضحة على أأن البوابة أأثبتت زيادة اس تخدامها وفائدتها مقارنة 

جيا و لتكنول فاإن ردود مراكز دعم اينالدليلأأما في شأأن بالإصدار السابق منها، وهو ما اتضح بناء على اإحصاءات زيارتها. 

لى معلومات شاملة وجوهرية. ضافة مجال استشعروا فيه الافتقار اإ يجابية ومرحبة باإ   والابتكار والمس تخدمين الآخرين كانت اإ

نجاز أأهدافه، على الرغم من أأنه لم (18-20و 6-9بخصوص النتائج ) 2الاس تنتاج  .16 . أأبدى المشروع تقدما ملحوظا نحو اإ

ضافية في مجال الملك العام في الإطار الزمني يكن من الواقعي توقع تطوير مرا كز دعم التكنولوجيا والابتكار خدمات اإ

للمشروع وفي ضوء الدعم الذي حصلت عليه المراكز حتى تاريخه. ومن الممكن أأيضا أأن يكون تطوير الخدمات في هذا المجال 

على الاتجاه الذي ينبغي أأن ينصب عليه الدعم مقتصرا على تلك المراكز التي بلغت درجة من النضج النس بي، ما يعد مؤشرا 

وسوف يكون لقائمة الخبراء الأساس يين دورا تؤديه في تطوير الخدمات لمراكز دعم التكنولوجيا  من الويبو في المس تقبل.

ن تفهم دور والابتكار. وكان من الأمور التي است شعرت أأهميتها أأنه ينبغي أأن تعرف جُيع مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وأأ 

ن لم تتمكن من   خدمات في هذا المجال بعد. تقديم مجال الملك العام في عملها، حتى واإ

مكانات اس تخدامهما فيما وراء ش بكات مراكز دعم  .(22-21و 17-6 بخصوص النتائج) 3الاس تنتاج  .17 يوضح الدليلان اإ

من مجرد دعم  أأكبرلملك العام. وقد اعت برت البوابة بمثابة التكنولوجيا والابتكار وأأنهما س يكونان موردا مهما بشكل عام في مجال ا

مكانات فيما يتعلق باس تخدام من يعملون في مجال البراءات اس تخداما كبيرا، في حالة وضوحها ونشرها  للمراكز، بل لها اإ

    والتعريف بها.
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، أأل وهو تأأسيس خدمات . لن يمكن تحديد الإنجاز الفعلي لأهداف المشروع(2بخصوص النتيجة ) 4الاس تنتاج  .18

تاحة الدليلين وتقديم الدعم.  دعمجديدة لمراكز  ل مع مرور الوقت واإ التكنولوجيا والابتكار في مجال الملك العام واس تخدامها اإ

  وفي هذا الصدد ينبغي مواصلة أأهداف المشروع ومؤشراته بغية رصدها.

الابتكار التابعة والتكنولوجيا  دعم توصى شعبة .(22-1 والاس تنتاجات 1-4بخصوص: الاس تنتاجات ) 1التوصية  .19

طار تعميمها هذا المشروع أأن تنظر فيما يلي:   لأمانة الويبو في اإ

التركيز على تقديم الدعم لش بكات منتقاة من مراكز التكنولوجيا ودعم الابتكار )مس توى النضج الثالث(  (أأ )
لى لتطوير خدماتها في مجال الملك العام بما في ذلك كيفية انتقا ل هذه المراكز من مجرد الوعي بمحتوى الدليليين وصول اإ

حدى الخدمات الجديدة؛   تقديم اإ

علام ش بكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بدورها  (ب) الاس تفاضة في تعريف دور قائمة الخبراء الرئيس يين واإ
 المحتمل في تقديم الدعم؛ 

اد التدريبية في حلقات العمل/ جلسات الإحاطة تضمين معلومات عن مجال الملك العام مس تقاة من المو  (ج)
 الخاصة بالتدريبات الموحدة للمراكز؛

لكتروني بناء على الدليلين بالتعاون مع أأكاديمية الويبو؛ (د) عداد دورة / وحدة تعلم اإ  اس تعراض جدوى اإ

آراء المس تخدمين( واس تعراض/ تحديث مل سجلاتتحديث محتوى بوابة  (ه) فات البراءات بانتظام )بناء على أ
 الولية القضائية س نويا أأو كل س نتين؛ 

العمل مع قسم التصالت بش بكة الإنترنت بغية ضمان وضوح بوابة سجلات البراءات على موقع الويبو على  (و)
 ش بكة الإنترنت؛ 

مراكز دعم التكنولوجيا  في ش بكات أأخرى بخلاف ش بكاتالعمل مع شعبة المنشورات بشأأن وضوح الدليلين  (ز)
 والابتكار؛

ن مواصلة رصد مؤشرات نتائج المشروع من خلال الرصد/ الإبلاغ المنتظم من ش بكات مراكز عدم ضما (ح)
لى أأمانة الويبو.    التكنولوجيا والابتكار اإ

توصى الدول الأعضاء ومكاتب الملكية الفكرية  .(1-22والاس تنتاجات  1-4بخصوص: الاس تنتاجات ) 2التوصية  .20

تس تضيف مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وش بكاتها بتوفير الدعم اللازم بغية تشجيع  الوطنية فيها والكيانات الأخرى التي

  هذه المراكز على الوصول اإلى مس توى النضج الذي يمكنها من تقديم الخدمات في مجال الملك العام.
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 مقدمة أأول:

دام المعلومات الموجودة ( بشأأن اس تخDA_16_20_03هذا التقرير تقييم مس تقل لمشروع جدول أأعمال التنمية ) .21

اعت مد هذا المشروع خلال الدورة السابعة عشرة للجنة المعنية بالتنمية والملكية  في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية.

قدت في جنيف في أأبريل CDIP/16/4/REVالفكرية )الوثيقة  بريل 2016( التي ع  . وكانت مدة المشروع من شهر اإ

، شملت تمديد المشروع س تة أأشهر )الذي أأقرته الدول الأعضاء في الدورة الثانية والعشرين للجنة 2019 يونيةوحتى  2016

CDIP/22 .) 

 ثانيا: وصف المشروع

لى المعارف والتكنولوجيا ومساعدة الأهداف .22 لى تيسير نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً اإ : يهدف هذا المشروع اإ

لى الملك العام أأو الذي يقع فيه ضمن ولياتها القضائية، من الدول الأعضاء المهتمة على  تحديد واس تخدام الموضوع الذي أ ل اإ

 خلال تعزيز وتقديم ما يلي: 

زة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بغرض تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام. (أأ )  خدمات معزن

زة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكا (ب) ر بغرض دعم اس تخدام الاختراعات الموجودة في الملك العام وخدمات معزن
دارة تلك النتائج والمنتجات وتسويقها لحقا.   باعتبارها أأساساً لس تحداث نتائج بحثية ومنتجات جديدة؛ واإ

مكانية اس تخدام أأسهل ومحتوى أأكبر عن كيفية الحصول على المعلومات  (ج) نة للوضع القانوني تتيح اإ وبوابة محس ن
 بالوضع القانوني في مختلف الوليات القضائية. الخاصة

 حددت وثيقة المشروع المخرجات الس بعة الأساس ية الآتية للمشروع: المخرجات: .23

 دليلان عمليان عن )أأ( تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام و)ب( اس تخدامها. (أأ )

 الموجودة في الملك العام واس تخدامها. الوثائق التي تتناول التجارب وأأفضل الممارسات في تحديد الاختراعات (ب)

لى الدليلين الخاصين بتحديد  (ج) نة لفائدة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، استنادا اإ مواد تدريبية جديدة ومحس ن
 الاختراعات الموجودة في الملك العام واس تخدامها.

ع في تدعيم الش بكات الوطنية قائمة تضمن خبراء أأساس يين )خبيران لكل منطقة على الأقل( يؤدون دور المرج (د)
 لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.

نة للوضع القانوني. (ه)  بوابة محس ن

 يوجد الدليلان المذكوران فيما س بق باللغات الست الرسمية.  (و)

 مهارات لإدارة وتوفير الخدمات المتعلقة بالختراعات المدرجة في الملك العام. (ز)



CDIP/24/11 
Annex 
7 

 

 

دارة المشروع ش  .24 طار الويبو تولى اإ دارة الابتكار والبنية التحتية المعرفية وقطاع وفي اإ عبة دعم التكنولوجيا والابتكار واإ

طار أأنشطة شعبة دعم  2019 يونيةالبنية التحتية العالمية. وفي أأعقاب الانتهاء من المشروع في  بدأأ تعميم المشروع في اإ

 التكنولوجيا والابتكار. 

 ثالثا: لمحة عامة عن معايير التقييم ومنهجيته

دارته وتنس يقه وتماسكه وتنفيذه اإ  .25 ن الهدف من هذا التقييم هو تقويم أأداء المشروع بما في ذلك تصميم المشروع واإ

لى تقديم معلومات خاصة بالتقييم قائمة على الأدلة لدعم عملية اتخاذ القرار باعتبارها  والنتائج التي أأنجزها. وهدف التقرير أأيضا اإ

 أأحد البرامج المعممة للويبو. 

لىالتقييم  ستندوا .26 دارته والفعالية  11 اإ سؤالا من أأس ئلة التقييم مقسمة على أأربعة مجالت وهي: تصميم المشروع واإ

والاس تدامة وتنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية. ورد المشاركون على هذه الأس ئلة مباشرة في القسم بعنوان "النتائج 

 الرئيس ية" فيما يلي. 

المناهج. واس تخدم مجموعة من الأساليب شملت اس تعراضا للوثائق ومقابلات مع أأحد عشر اس تخدم التقييم توليفة من  .27

موظفا في أأمانة الويبو بنيف ومقابلات هاتفية مع ثلاثة عشر من أأصحاب المصلحة بما في ذلك خبراء مواضيعيين 

ومع جهات التنس يق الخاصة بش بكات واستشاريين وأأكاديميين ممن شاركوا في المشروع، ومع أأحد ممثلي مس تخدمي البراءات، 

   مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وموظفيها.

 رابعا: النتائج الرئيس ية

ينظم هذا القسم بناء على أأربعة مجالت من مجالت التقييم. وقد أأجيب على كل سؤال من أأس ئلة التقييم مباشرة تحت  .28

 عنوان كل مجال من المجالت. 

دار   تهأألف: تصميم المشروع واإ

ولية للاسترشاد بها في تنفيذ المشروع وتقييم النتائج التي ينجزها.   مدى مناس بة وثيقة المشروع الأ

 : قدمت وثيقة المشروع وصفا لستراتيجية تنفيذه وأأنشطة المشروع وجدوله وميزانيته ومؤشرات رصده.1النتيجة  .29

ذ احتوى المشروع على س بعة تبينن أأن وثيقة المشروع كانت كافية في توجيه مجمل أأنشطة التنفي ذ وتقييم التقدم المحرز. واإ

ضافية لتيسير تنفيذه )مثل  مخرجات وعلى الرغم من ترابطها كان من الضروري اس تكمال الوثيقة الأولية للمشروع بوثائق اإ

   المحتويات للدليلين(. وجداولاختصاصات الخبراء 

مدى فائدتها وملاءمتها لتوفير المعلومات ذات الصلة لفريق المشروع  رصد المشروع وأأدوات التقييم الذاتي والإبلاغ وتحليل

 وأأصحاب المصلحة الرئيس يين لأغراض اتخاذ القرار.

بلاغ الدول الأعضاء باللجنة بشأأن التقدم العام المحرز، ول 2النتيجة  .30 : كانت أأدوات رصد المشروع مناس بة لأغراض اإ

 وقد ذكر عدد من الملاحظات بشأأن الإبلاغ وأأدوات التحليل: س يما من خلال التقارير المرحلية للمشروع.
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شارك في تجريب أأحد المخرجات الرئيس ية والدليلين س بعة خبراء من الخبراء القطريين واختبروه مباشرة مع  (أأ )
ووثقت تعليقاتهم  1بلدان.المس تخدمين المحتملين )أأي موظفي مركز دعم التكنولوجيا والابتكار والمخترعين( في تسعة 

 توثيقا منهجيا واس تخدمها مؤلفو الدليلين في تحسين محتواها. 

قدت حلقات العمل لتدريب موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار على محتوى الدليلين في البلدان  (ب) وع 
التسعة )في البلدان المذكورة فيما س بق باس تثناء كوبا وبالإضافة اإلى الهند(. وأأتاح الاس تقصاء الموحد للمشروع 

 فرصة مقارنة المعلومات وتجمعيها من حلقات العمل بهدف تحسين المادة التدريبية بناء على الدليلين. 

لكترونيا لعدد الزائرين وأأصولهم  (ج) أأما بوابة الوضع القانوني وسابقتها فيمكن رصدها من خلال قياس الإحصاءات اإ
د محدثة عن مس توى الأنشطة ويوفر مقارنة فيما بين والوثائق التي يتم تنزيلها. وأأتاح ذلك لفريق المشروع ببيانات رص

 .البوابة فور اإطلاقها وسابقتها

طار  (د) كس يل( لتتبع التقدم المحرز في مختلف  ازمني اواس تخدم فريق المشروع اإ للمشروع )باس تخدام برنامج اإ
 نشطة وتقدمها المحرز. المخرجات وأأنشطتها ومخصصاتها من الموازنة. وقد أأتاح ذلك لفريق المشروع القدرة على رصد الأ 

كان لأهداف المشروع مؤشرات محددة على مس توى النتائج، مثل "تمكنن ما ل يقل عن س تة مراكز على )هـ( 
قامة خدمات لتحديد الاختراعات  مس توى مختلف الش بكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار من اإ

وع بعد من قياس هذا الهدف بل قاس التقدم المحرز تجاه تحقيقه، الموجودة في الملك العام." ولم يتمكن فريق المشر 
 مثل تدريب موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار على اس تخدام المعلومات في الملك العام.

 مدى مساهمة هيئات أأخرى في أأمانة الويبو في فعالية وكفاءة تنفيذ المشروع وفي التمكين من ذلك. 

طة هذا المشروع شعبة دعم التكنولوجيا والابتكار التابعة لإدارة الابتكار والبنية التحتية المعرفية : أأدار أأنش3النتيجة   .31

في قطاع البنية التحتية العالمية بدعم من الهيئات الأخرى في الأمانة. وساهمت هيئات أأخرى في أأمانة الويبو في المشروع ومن 

كة الإنترنت وقسم أأمن المعلومات وقسم المعايير ومكتب المستشار أأهمها: قسم قانون البراءات، وقسم التصالت بش ب

دارة  لى اإ قليمية بالإضافة اإ القانوني. وانصب أأغلب التعاون على اس تحداث بوابة جديدة للوضع القانوني. وساهمت المكاتب الإ

قليمه. البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة في المشروع في دعم التعاون مع الب طار اإ  لدان كل في اإ

ولية أأو مدى التخفيف من حدتها.   مدى تحقق المخاطر المحددة في وثيقة المشروع الأ

ووصفت وثيقة المشروع الاس تجابة لتخفيف  : حددت وثيقة المشروع الأولية خطرا واحدا يواجه المشروع.4النتيجة  .32

 ملحوظا على النحو المبين في الجدول الآتي: اعائقلحقا. لم يشكل هذا الخطر  يوضححدة الخطر هذا حس بما 

                                         
آس يا )منطقة والفلبين وماليزيا العربية( البلدان )مجموعة والمغرب الأفريقية( )المجموعة فريقياأأ  وجنوب كينيا 1  )منطقة وكوبا وكولومبيا والأرجنتين الهادئ( والمحيط أ

 المتقدمة(. والبلدان الناش ئة )الاقتصادات الروسي والاتحاد والكاريبي( اللاتينية أأمريكا
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 التحليل الخطر المحدد واس تجابة التخفيف من أأثره

: عجز موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار عن فهم 1الخطر 
المعلومات الواردة في الدليلين بشكل كاف، واس تخدام تلك 
ة في المعلومات بالفعالية المطلوبة في تحديد الاختراعات الواقع

 الملك العام واس تخدامها.

التخفيف من أأثر الخطر: ملاءمة الدليلين لحتياجات موظفي 
نشاء قائمة بالخبراء  المراكز، بشكل يتماشى مع تقييم قدراتهم، واإ
الأساس يين لتقديم الدعم التفاعلي بشأأن المسائل التي يتناولها 

 الدليلين.

قد ساعد تجريب الدليلين في ش بكات مراكز دعم ل
التكنولوجيا والابتكار في تسعة بلدان على ضمان 

ملاءمة الدليلين وفقا للمس توى المناسب لكي تتمكن 
المراكز من اس تخدامهما. وتنوعت خبرات المشاركين 
في الدورات التدريبية ما يبين أأن اس تخدام الدليلين 

بفعالية يتطلب معرفة متينة بالمعلومات المتعلقة 
ب البحث. ودعم الخبراء بالبراءات فضلا عن أأسالي

 القطريون ومؤلفو هذين الدليلين هذا المشروع. 

 

 : المخاطر والتخفيف من أآثارها وتحليلها1جدول 

  .قدرة المشروع على الاس تجابة للاتجاهات والتكنولوجيات الجديدة وغيرها من العوامل الخارجية

التكنولوجيات الجديدة وغيرها من العوامل : كان على المشروع أأن يس تجيب لعدد من الاتجاهات و 5النتيجة  .33

 الخارجية. وحدد التقييم العوامل الآتية ويصف طريقة اس تجابة فريق المشروع لها: 

: تعني طبيعة ش بكات مراكز دعم التكنولوجيا تنوع قدرات ش بكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (أأ )
آ  لى أ خر، مع استناد مس توى نضج أأي ش بكة من ش بكات والابتكار ضمنا أأن نموذجها وهيكلها يختلف من بلد اإ

مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار اإلى حد كبير اإلى عوامل خاصة بس ياق كل منها ولذا كان على فريق المشروع التأأني 
في انتقاء ش بكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار المشاركة بغية ضمان كونها عند المس توى المناسب من النضج 

الدليلين واس تخدامهما. ومع ذلك أأفاد الخبراء القطريون أأن هذا التنوع لوحظ أأيضا داخل ش بكات مراكز لتجريب 
دعم التكنولوجيا والابتكار فيما بين بعض الموظفين والمس تخدمين الذين اتضحت خبرتهم في قدرتهم على اس تخدام 

آخرين لم يتمكنوا من ذلك.   الدليلين مقارنة بأ

طار أأدوات الويبو الإلكترونيةاس تخدام الخرائط في  (ب) : أأبرزت الأبحاث التي أأجريت على سهولة الاس تخدام اإ
البحث في معلومات تتعلق بالوضع  لتيسيرعند تطوير بوابة محس نة للوضع القانوني ميزة اس تخدام خريطة العالم 

غرافية محددة(. ومع القانوني )مثلا عادة يبحث المس تخدم عن معلومات عن بلدان مجاورة أأو بلدان في منطقة ج
ذلك لم يحظ اس تخدام الخرائط على موقع الويبو على الإنترنت وأأدواتها بالتشجيع محليا نظرا للمسائل الس ياس ية 
المرتبطة بالخرائط )مثل الحدود والدول المتنازع عليها(. وتم التوصل اإلى حل للمسأألة بناء على مبادرة من فريق 

( بشأأن UNGISاقية مع قسم الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية )المشروع نتج عنه التوقيع على اتف
اس تخدام بيانات الأمم المتحدة الرسمية الخاصة بالحدود الدولية التي أأتاحت اس تخدام خريطة العالم لأغراض البوابة 

 المحس نة بما يتماشى مع س ياسات المنظمة. 
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 باء. فعالية المشروع

ين للمشروع وفائدتهما في تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واس تخدامها فضلا عن الوثائق التي فعالية الدليلين العملي

 تتناول التجارب وأأفضل الممارسات في هذه المجالت في بعض المراكز المختارة، ول س يما في الدول النامية.

ف بصياغة الدليلين خبير أأساسي )المؤلف( لكل دليل6النتيجة  .34 بمشاركة خمسة خبراء مساعدين من أأهل  : كُ 

( بدعم من الخبراء القطريين وبالتعاون مع ش بكات مراكز 1الاختصاص. تم تجريب الدليليين في تسعة بلدان )انظر الهامش 

لين انطوت عملية تجريب الدليلين على اس تعراضهما مع موظفي المراكز والمس تخدمين الآخرين المحتمو  دعم التكنولوجيا والابتكار.

مثل المخترعين. ومن خلال هذا المسار جُعت الأمثلة العملية المتعلقة بالملك العام التي تضمنها الإصدارين النهائيين للدليليين، 

فضلا عن أأية اقتراحات أأخرى مقدمة من الخبراء القطريين ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار والمس تخدمين المحتملين. وبدأأ 

لى تصميمهما النهائي ومرحلة التدقيق الإملائي في سبتمبر  2016 في شهر أأكتوبر العمل على الدليلين )النسخة  2019ووصلا اإ

  .2020مع ترقب نشرهما باللغات الأخرى في عام  2019 الإنكليزية(. ومن المرتقب نشر الدليلين قبل نهاية عام

، وهي المدة التي كانت أأطول بس نة تقريبا مقارنة : كان الإطار الزمني البالغ ثلاث س نوات لوضع الدليلين7النتيجة  .35

بالمدة المتوقعة في وثيقة المشروع الأولية، ضروريا لتطوير الدليلين بالتشاور مع المس تخدمين المس تهدفين لهما، أأي ش بكات 

والخبراء والموظفون في  مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وعملائها )مثل المخترعين والباحثين وغيرهم(. وتوافق مؤلفو الدليلين

المراكز ممن أأجريت معهم مقابلات على أأن المسار التشاوري قد عزز بقدر كبير هذين الدليلين وزاد من فائدتهما المحتملة لمراكز 

   دعم التكنولوجيا والابتكار.

عدد الخبراء المشاركين،  رأأخذا في الاعتبابالنظر لهذه العملية التعاونية التي اس تخدمت في وضع الدليلين و  :8لنتيجة ا .36

اعت بر هذان الدليلان شاملان فيما يتعلق بتحديد الاختراعات الواقعة في الملك العام واس تخداماتها، ما يسد فجوة موجودة بل 

  وحتى احتمال اس تخدامهما فيما وراء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وفي البلدان النامية.

ة الدليلين في دعم الخدمات الجديدة لدى المراكز المختارة )حسب هدف المشروع( لتبدو : كانت فعالية وفائد9النتيجة  .37

طلق مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار خدمات جديدة على تضح بعد في هذه المرحلة، أأي لم ت  ت واعدة على الرغم من أأنها لم 

تاحة الخدمات حد ما تمكن هذا التقييم من تحديده قطعا. وقد أأوضح الخبراء وموظفو الم راكز الذين أأجريت معهم مقابلات أأن اإ

لى  لن يكون مناس با ول ممكنا اإلفي مجال الملك العام   2.مس تويات من التنمية تتسم بالنضج نسبياللمراكز التي قد وصلت اإ

طلاع أأنها تمكنت من الاض  2018أأفادت في % من مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار 32 أأنودعم وجهة النظر هذه 

ومع ذلك أأبرز  3.بعمليات البحث القائمة على أأساس حرية العمل، وهي من ضمن الخدمات الأساس ية في مجال الملك العام

دخال خدمات جديدة في هذا المجال في مراكز دعم  الأشخاص الذين أأجريت مقابلات معهم أأنه حتى في حالة عدم اإ

التكنولوجيا والابتكار، ينبغي أأن تكون جُيعها على دراية بأأهمية مجال الملك العام للابتكار وتطوير المنتجات وأأن تتمكن من 

 توصيل هذه المعلومة لعملائها. 

                                         
 الخاص الس نوي التقرير (.2019) الويبو أأنظر النضج. مس تويات من والأعلى الثالث المس توى تبلغ النضج، لمس توى الويبو تصنيف مس توى لىع 2

 .9ص. ، 2018 والابتكار التكنولوجيا دعم بمراكز
  والابتكار. التكنولوجيا دعم مراكز من مركزا 750 بين من 239 .5 ص. السابق، المرجع 3
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التكنولوجيا والابتكار بناء على الدليلين للمساعدة على تطوير مهاراتها في فعالية وفائدة المادة التدريبية التي وضعت لمراكز دعم 

 توفير الخدمات المرتبطة بتحديد الاختراعات واس تخدامها في الملك العام.

لى الدليليين أأحدثها الخبيران الرئيس يان )المؤلفان( بالتعاون مع خبراء الدعم 10النتيجة  .38 : المادة التدريبية المستندة اإ

براء المساعدون والقطريون( وقدمت سلسلة من حلقات العمل لمدة يومين في تسعة بلدان تجريبية )باس تثناء كوبا )الخ

لى الهند(. وتمكنت حلقات العمل من الوصول اإلى حوالي  مشارك وموظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار  500وبالإضافة اإ

آخرين.  لكل مجال من مجالت المحتوى  PowerPointيبية على شرائح باوربوينت اش تملت المادة التدر و ومس تخدمين محتملين أ

 الرئيس ية المتضمنة في الدليلين وللتدريبات العملية.

%( من خلال اس تقصاءات التعليقات في أأعقاب 99.6وأأكد جُيع المشاركين في حلقات العمل تقريبا ) :11النتيجة  .39

في تحديد واس تخدام الاختراعات الواقعة في الملك العام،  رفهم ومهاراتهمحلقات العمل على نجاح حلقات العمل في بناء معا

 % أأن الدليليين كانا مفيدين في عملهم اليومي.98وأأجاب 

: أأبرزت التعليقات من المشاركين في حلقات العمل ومن الخبراء أأن التدريب والمادة التدريبية حققا أأفضل 12النتيجة  .40

في هذا المجال )أأي البحث في البراءات( وأأنه لم يكن مناس با بالقدر الكافي لمن  سابقةخبرة  تلكونيم النتائج مع المشاركين الذين 

   هم أأقل تقدما في هذا المجال.

مدى فائدة قائمة الخبراء الأساس يين في دعم الش بكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في اس تخدام الدليلين وتطوير 

 الاختراعات الواقعة في الملك العام واس تخدامها في كل منطقة. خدمات جديدة لتحديد

عداد الدليلين، وهم: الخبيران الرئيس يان 13النتيجة  .41 : وضعت قائمة بأأسماء أأربعة عشرة خبيرا أأساس يا من خلال اإ

واختبارهما وساهم  )المؤلفان( وخمسة خبراء مساعدين وس بعة خبراء قطريين. وكان هؤلء الخبراء أأساس يين في تطوير الدليلين

 عملهم بقدر كبير في شمول هذين الدليلين. 

: اقتصر دور الخبراء الأساس يين حتى تاريخه على وضع الدليلين وتنفيذ التدريب في البلدان التسعة على 14النتيجة  .42

عداد خدمات جديدة لمراكز دعم التك  نولوجيا والابتكار النحو المبين فيما س بق. وسوف يشارك الخبراء الأساس يون أأيضا في اإ

 في مجال الملك العام. ولم يكن جُيع موظفو المراكز على توفر مثل هذا النوع من الدعم من الخبراء الأساس يين لهم. 

كبر من سهولة الاس تخدام والتوسع  تعمل فعالية عمل المشروع وفائدته على تحسين بوابة الوضع القانوني بحيث تحقق قدرا أأ

 الحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بالوضع القانوني في الاختصاصات القضائية المختلفة. يةفي المحتوى الخاص بكيف 

ددت بوابة الوضع القانوني في الوثائق الأولية للمشروع باعتبارها أأحد أأهم أأدوات الدعم في مجال الملك 15النتيجة  .43 : ح 

للبراءات في مختلف الوليات القضائية(. واس تعرض أأحد خبراء  العام )أأي لكي يتمكن المس تخدمون من تحديد الوضع القانوني
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بلد. وبناء على الأبحاث والتعليقات، أأنشأأت  20مس تخدم من  200عت تعليقات من حوالي التصالت البوابة الحالية وجُ  

 2018.4البراءات وأأطلقت في نوفمبر  سجلاتبوابة 

ضافة  200من حوالي : تحتوي البوابة الجديدة على معلومات 16النتيجة  .44 طار المشروع، باإ ولية قضائية تم تحديثها في اإ

% ولية قضائية وجُع معلومات تخص البراءات مقارنة بالنسخة القديمة منها. وفي ضوء تعليقات المس تخدمين، 25حوالي 

ضافة وظائف لها، مثل القدرة على تجميع معايير البحث والاطلا ما من قدمت واجهة البوابة الجديدة بعد اإ ع على معلومات اإ

 خلال خريطة العالم أأو من خلال زر عرض الجدول. 

: شهدت البوابة الجديدة زيادة ملحوظة في عدد زائريها مقارنة بنسختها الأولى: ووفقا لإحصاءات الموقع بلغ 17النتيجة  .45

%. 500بلغت ديدة، بزيادة للبوابة الج ةمشاهد 2000 في الشهر، مقارنة بعدد ةمشاهد 333 عدد المشاهدات في المتوسط

ن البوابة الجديدة مثلت  والأشخاص الذين أأجريت مقابلات معهم ولم يكونوا على دراية بالمنصة القديمة والجديدة علقوا قائلين اإ

اس تخدامها واكتمال محتواها. ومن بين المسائل التي أأثيرت كانت تحديد البوابة على جُيع  سهولةتحس نا ملحوظا على مس توى 

ات البراءات ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار ذات الصلة الموجودة على موقع الويبو على ش بكة الإنترنت. مثلا لم تكن صفح

ليها فيها:  شارة اإ  البوابة واضحة/ مربوطة بالصفحات الأساس ية الآتية التي كان يتوقع المس تخدمون المحتملون اإ

 :الصفحة الرئيس ية للبراءات/https://www.wipo.int/patents/en 
https://www.wipo.int/patents/ar/index.html 

  الصفحة الرئيس ية لركن البراءاتpe/ar/index.htmlhttps://www.wipo.int/patentsco 

 صفحة الوضع القانوني للبراءات 
/https://www.wipo.int/patentscope/en/programs/legal_status 

 :الصفحة الرئيس ية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار https://www.wipo.int/tisc/ar/index.html 

 جيم. الاس تدامة

على تحديد واس تخدام الموضوع الموجود في الملك  احتمال مواصلة العمل على تيسير قدرة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا

لى الملك العام   العام أأو الموضوع الذي أ ل اإ

المخرجات الأساس ية للمشروع، الدليلان والبوابة الجديدة لسجلات البراءات، متاحة لعموم الجمهور  :18النتيجة  .46

وفقا لمن أأجريت مقابلات معهم، تعتبر هذه المخرجات مساهمة مهمة في دعم اس تخدام المعلومات و  سوف تصبح متاحة(. )أأو

ذ بدأأ تعميم أأنشطة في الملك العام. وفي هذا الصدد سوف تتم مواصلة العمل بناء على  توافر هذه المخرجات. فضلا عن ذلك، اإ

طار ميزانية الويبو الخاصة بقطاع البنية التحتية العالمية، فاإن هذا  يعزز من الاس تدامة. ويتوقف الأمر أأيضا على س  الدعم في اإ

 توافر الميزانيات المطلوبة للاضطلاع بأأنشطة الدعم الضرورية. 

                                         
 https://www.wipo.int/patent_register_portal/en/index.html :البراءات تسجيلات بوابة 4

https://www.wipo.int/patents/en/
https://www.wipo.int/patents/ar/index.html
https://www.wipo.int/patentscope/ar/index.html
https://www.wipo.int/patentscope/en/programs/legal_status/
https://www.wipo.int/tisc/ar/index.html
https://www.wipo.int/patent_register_portal/en/index.html
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نه من المتوقع أأن تواصل الويبو أأنشطة الدعم التي تقدمها لمجال الملك العام، ول  : بالنظر اإلى هذا19النتيجة  .47 التعميم فاإ

س يما باس تخدام قائمة الخبراء الأساس يين لدعم ش بكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار والحفاظ على تحديث محتوى البوابة. 

ز دعم التكنولوجيا والابتكار لتتمكن من تطوير خدمات وفي الوقت نفسه، بالنظر اإلى مس توى النضج اللازم لدى مراك

أأن تتبع نهجا انتقائيا  واس تخدامها في هذا المجال على النحو المبين فيما س بق، أأفاد من أأجريت معهم مقابلات أأنه على الويبو

 تبالس تنتاجااص بشأأن الخدمات المقدمة )أأي نوع الخدمات ومن يحصلون عليها(. ويناقش هذا الأمر لحقا في القسم الخ

 والنتائج. 

نجازات المشروع :20النتيجة  .48 على الويبو بل تعتمد أأيضا على مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار،  ل تقتصر اس تدامة اإ

وش بكاتها والمؤسسات المضيفة ومكاتب الملكية الفكرية الوطنية والدول الأعضاء الداعمة. وسوف يكون اهتمامها ودعمها لمجال 

  لعام أأمرا مهما لس تدامة المشروع، حس بما أأفاد من أأجريت المقابلات معهم.الملك ا

 دال. تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية 

 .من خلال هذا المشروع 20و 16مدى تنفيذ توصيتي جدول أأعمال التنمية 

لمعايير في س ياق الويبو عند وضع القواعد وا الاعتباربأأخذ حماية الملك العام بعين  16: تتعلق التوصية 21النتيجة  .49

عداد مبادئ توجيهية  20والتعمق في تحليل منافعه. وتتعلق التوصية  مكانية اإ بالنهوض بأأنشطة داعمة للملك العام بما في ذلك اإ

لى الملك العام.  لتحديد المواد التي أ لت اإ

سهاما ملحوظا في تحقيق هاتين التوصيتين. فقد عمق المشر 22لنتيجة ا .50 وع تحليل منافع الملك العام من : قدم المشروع اإ

لى الآن. واس تجاب المشروع مباشرة أأيضا اإلى  طاره اإ خلال الدليلين الشاملين اللذين أأنتجهما والتدريب الذي أأجري في اإ

نتاجه الدليلين، وخصوصا الدليل الأول الذي يركز على تحديد المواد الواقعة في الملك العام.  20التوصية   باإ

 ت والتوصياتخامسا: الاس تنتاجا

وع أأهم نتائجه بنجاح، ول س يما الدليلين وبوابة الوضع القانوني قدم المشر  .(1-17بخصوص النتائج ) 1الاس تنتاج  .51

المحس نة. وقد وضع هذان المخرجان على نحو تعاوني اش تمل على جُع التعقيبات ومشاركة المس تخدمين المحتملين، ما أأدى من 

ية والفائدة. وقد توفرت الأدلة الموضحة على أأن البوابة أأثبتت زيادة اس تخدامها وفائدتها مقارنة زيادة قدرتهما على تحقيق الفعال 

والابتكار  وجيالتكنولاأأما الدليلان فاإن ردود مراكز دعم  وهو ما اتضح بناء على اإحصاءات زيارتها. بالإصدار السابق منها،

ضافة مجال  يجابية ومرحبة باإ لى معلومات شاملة وجوهرية.والمس تخدمين الآخرين كانت اإ   استشعروا فيه الافتقار اإ

نجاز أأهدافه، على الرغم من أأنه لم (18-20و 6-9 بخصوص النتائج) 2الاس تنتاج  .52 . أأبدى المشروع تقدما ملحوظا نحو اإ

ضافية في مجال الملك العام في الإطار ا لزمني يكن من الواقعي توقع تطوير مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار خدمات اإ

للمشروع وفي ضوء الدعم الذي حصلت عليه المراكز حتى تاريخه. ومن الممكن أأيضا أأن يكون تطوير الخدمات في هذا المجال 

مقتصرا على تلك المراكز التي بلغت درجة من النضج النس بي، ما يعد مؤشرا على الاتجاه الذي ينبغي أأن ينصب عليه الدعم 

ن لقائمة الخبراء الأساس يين دورا تؤديه في تطوير الخدمات لمراكز دعم التكنولوجيا من الويبو في المس تقبل. وسوف يكو
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والابتكار. وكان من الأمور التي است شعرت أأهميتها أأنه ينبغي أأن تعرف جُيع مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وأأن تفهم دور 

ن لم تتمكن من خدمات في هذا المج  ال بعد. مجال الملك العام في عملها، حتى واإ

مكانات اس تخدامهما فيما وراء ش بكات مراكز دعم  (.21-22و 6-17بخصوص النتائج ) 3الاس تنتاج  .53 يوضح الدليلان اإ

التكنولوجيا والابتكار وأأنهما س يكونان موردا مهما بشكل عام في مجال الملك العام. وقد اعت برت البوابة بمثابة أأكثر من مجرد دعم 

مكانات فيما يتعلق باس تخدام من يعملون في مجال البراءات ، في حالة وضوحها ونشرها والتعريف بها ،للمراكز، بل لها اإ

   .اس تخداما كبيرا

. لن يمكن تحديد الإنجاز الفعلي لأهداف المشروع، أأل وهو تأأسيس خدمات (2بخصوص النتيجة ) 4الاس تنتاج  .54

تاحة الدليلين وتقديم الدعم.التكنولوجيا والابتكار في مجال الملك العا دعمجديدة لمراكز  ل مع مرور الوقت واإ  م واس تخدامها اإ

  وفي هذا الصدد ينبغي مواصلة أأهداف المشروع ومؤشراته بغية رصدها.

توصى شعبة التكنولوجيا ودعم الابتكار التابعة  .(1-22 والاس تنتاجات 1-4بخصوص: الاس تنتاجات ) 1التوصية  .55

طار تعميمها هذا    المشروع أأن تنظر فيما يلي:لأمانة الويبو في اإ

التركيز على تقديم الدعم لش بكات منتقاة من مراكز التكنولوجيا ودعم الابتكار )مس توى النضج الثالث(  (أأ )
لتطوير خدماتها في مجال الملك العام بما في ذلك كيفية انتقال هذه المراكز من مجرد الوعي بمحتوى الدليليين وصول 

حدى الخدمات الج لى تقديم اإ  ديدة؛ اإ

علام ش بكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بدورها الا (ب) س تفاضة في تعريف دور قائمة الخبراء الرئيس يين واإ
 المحتمل في تقديم الدعم؛

جلسات الإحاطة الخاصة تضمين معلومات عن مجال الملك العام مس تقاة من المواد التدريبية في حلقات العمل/ (ج)
 بالتدريبات الموحدة للمراكز؛

عداد دورة (د) لكتروني بناء على الدليلين بالتعاون مع أأكاديمية الويبو؛/اس تعراض جدوى اإ  وحدة تعلم اإ

آراء المس تخدمين( واس تعراض/ تحديث)هـ(  تحديث ملفات محتوى بوابة سجلات البراءات بانتظام )بناء على أ
 الولية القضائية س نويا أأو كل س نتين؛ 

الإنترنت بغية ضمان وضوح بوابة سجلات البراءات على موقع الويبو على  العمل مع قسم التصالت بش بكة)و( 
 ش بكة الإنترنت؛ 

 العمل مع شعبة المنشورات بشأأن وضوح الدليلين فيما وراء ش بكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار؛)ز( 

كات مراكز عدم ضمان مواصلة رصد مؤشرات نتائج المشروع من خلال الرصد/ الإبلاغ المنتظم من ش ب)هـ( 
لى أأمانة الويبو.    التكنولوجيا والابتكار اإ

وصى الدول الأعضاء ومكاتب الملكية الفكرية ت .(1-22والاس تنتاجات  1-4بخصوص: الاس تنتاجات ) 2التوصية  .56

بغية تشجيع الوطنية فيها والكيانات الأخرى التي تس تضيف مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وش بكاتها بتوفير الدعم اللازم 

  هذه المراكز على الوصول اإلى مس توى النضج الذي يمكنها من تقديم الخدمات في مجال الملك العام.

 ]يلي ذلك الملحق الأول[
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 الملحق الأول: الأشخاص الذين أأجريت معهم مقابلات / استشيروا

 موظفو الويبو: 

 مايا باتشنر، شعبة أأداء البرنامج والميزانية

 لوخ، شعبة تنس يق جدول أأعمال التنميةعرفان با

دارة الابتكار والبنية التحتية المعرفية، قطاع البنية التحتية العالمية   أأليخاندرو روكا كامبانيا، كبير مديرين، اإ

 ، شعبة دعم التكنولوجيا والابتكار، قطاع البنية التحتية العالمية Czajkowskiأأندرو 

 لبرامج، شعبة تنس يق جدول أأعمال التنمية، قطاع التنمية جورج غندور، موظف رئيسي مكلف با

 نت رقمي، قسم التصالت بش بكة الإنتر ستيفن كيلي، مؤلف محتوى 

يرين كيتسارا، موظفة معلومات للملكية الفكرية، شعبة دعم التكنولوجيا والابتكار  اإ

 مارو ماتوس، نائب المدير العام، قطاع التنمية 

 موظفة مكلفة بالبرامج، شعبة دعم التكنولوجيا والابتكار ناتالي مونتيلوت،

 أأليكس رايخل، موظف معلومات للملكية الفكرية، شعبة دعم التكنولوجيا والابتكار

دارة معلومات مساعد، الشرأكات، قسم المنصات والأدوات  فيبين ساروها، مدير اإ

 من الخارج: 

دارة، ش يكاغو، الوليات المتحدة الأمريكيةكمال باجراشاريا، مساعد باحث، كُية كيلوغ ل  لاإ

نورالدين بوخروصة، منسق مركز دعم التكنولوجيا والمعلومات، مكتب الملكية الصناعية والتجارية في المغرب، الدار البيضاء، 

 المغرب

 يس، الأرجنتين مرس يدس كالن، رئيسة العلاقات الدولية والصناعية، المؤسسة الوطنية للملكية الصناعية، بوينس أأير 

(، صاحبة مشروع، مشروع سجل البراءات، شركة PIUGس ينثيا غالغر، مجموعة مس تخدمي المعلومات المتعلقة بالبراءات )

 فايزر 

 بول غيرهارد، استشاري اتصالت، جنيف، سويسرا

دارة الملكية الفكرية، بريتوريا، جنوب أأفريقي  الونغيلوا كول، نائبة مديرة مكتب اإ



CDIP/24/11 
I Appendix 

2 
 

 

دارة كونفدرالية مجموعات مس تخدمي غيدو م يطاليا، وعضو مجلس اإ ورادي، متخصص في المعلومات المتعلقة بالبراءات، اإ

 (، وعضو الجمعية الإيطالية لمس تخدمي المعلومات المتعلقة بالبراءات. CEPIUGالمعلومات المتعلقة بالبراءات )

آيريس، الأرجنتين  بابلو باز، استشاري، بوينس أ

 مستشارة، سان دييغو، الوليات المتحدة الأمريكية دونا بيرديو،

دارة الملكية الصناعية ) ليليان ريستريبو، (، مشرفة على الصناعة والتجارة، CIGEPIمركز معلومات التكنولوجيا ودعم اإ

 بوغوتا، كولومبيا 

  أأدريان سابلان، منسق، مكتب الملكية الفكرية في الفلبين، مانيلا، الفلبين

 (، جنوب أأفريقيا Spoor & Fisherترولوك، أأحد شركاء شركة س بور وفيشر )تشايرين 

 فاس يلوس فالكيس، استشاري، أأثينا، اليونان

 ]يلي ذلك الملحق الثاني[
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 الملحق الثاني: الوثائق التي اس تخدمت

ف ووجودها على ش بكة ترش يد التصال الرقمي لخدمات وأأدوات شعبة المعلومات والمعار (. 2016ب. غيرهارد )مارس 

 الإنترنت "دراسة تحليل الفجوات وتقديم التوصيات."

مشروع اس تخدام المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية  ة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية،للجن، ا(2014الويبو )

 .CDIP/16/4 الاقتصادية

 .CDIP/18/2(، اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، الدورة الثامنة عشرة، التقارير المرحلية، 2016الويبو )

 .CDIP/20/2عنية بالتنمية والملكية الفكرية، الدورة العشرون، التقارير المرحلية، (، اللجنة الم 2017الويبو )

 .CDIP/22/2(، اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، الدورة العشرون، التقارير المرحلية، 2018الويبو )

 .2018(، التقرير الس نوي الخاص بمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار 2019الويبو )

تقرير الإنجاز حول مشروع اس تخدام المعلومات الموجودة في الملك  (، اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية،2019الويبو )

 .CDIP/24/3 الاقتصاديةالعام لأغراض التنمية 

 )مشروع(.  لدليل الخاص بتحديد الاختراعات في الملك العاما(، 2019الويبو )

 )مشروع(. لدليل الخاص باس تخدام الاختراعات في الملك العام ا(، 2019الويبو )

  مشروع اس تخدام المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية. -الجدول الزمني ون تاريخ(، الويبو )بد

 .التعليقات على الدليلين -عملية التجريب الويبو )بدون تاريخ(، 

حلقة العمل المعنية بالدليلين المتعلقين بتحديد الاختراعات في الملك العام  -اس تمارة التقييم  (،2018-2019الويبو )

  واس تخداماتها )متنوعة(.

]يلي ذلك الملحق الثالث[
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 الملحق الثالث 

 

 الملحق الثالث: التقرير الأولي

 مقدمة -1

الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية هذه الوثيقة تقييم أأولي لمشروع جدول أأعمال التنمية بشأأن اس تخدام المعلومات 

وتحدد الوثيقة الغرض من التقييم واستراتيجيته ومنهجيته وخطة عمله. وسوف يستند التقرير النهائي اإلى هذا  الاقتصادية.

 التقرير الأولي، قيد موافقة الويبو عليه.

 الغرض والأهداف -2

وع وأأدائه بشكل عام. وسوف يغذي هذا التقرير عملية اتخاذ القرار الغرض الأساسي من هذا التقييم هو تقييم تنفيذ المشر 

 داخل اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.

  ولهذا التقييم هدفان أأساس يان:

التعلم من التجارب المس تخلصة خلال تنفيذ المشروع، أأي ما ثبت نجاحه وما لم يثبت نجاحه، لمواصلة تنفيذ أأنشطة   .1

عداد التقارير، علاوة في هذا المجال دارة المشروع، بما في ذلك أأدوات الرصد واإ طار تصميم المشروع واإ . ويشمل ذلك تقييم اإ

 على قياس النتائج المحققة حتى الآن والإبلاغ بها وتحديد احتمالية اس تدامة النتائج المحققة.

 وير هذا النشاط. توفير معلومات تقييمية قائمة على الأدلة لدعم عملية اتخاذ القرار عند تط .2

لى  وسيركز التقييم بشكل خاص على قياس مدى أأداء المشروع دوراً محوريًا في تيسير نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً اإ
المعارف والتكنولوجيا ومساعدة الدول الأعضاء المهتمة على تحديد واس تخدام الموضوع الموجود في الملك العام أأو الموضوع الذي 

لى الملك العام ضمن ولياتها القضائية من خلال تعزيز وتوفير:أ ل    اإ

زة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بغرض تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام؛ (أأ )  خدمات معزن

زة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بغرض دعم اس تخدام الاختراعات الموجودة في الملك العام  (ب) خدمات معزن
دارة تلك النتائج والمنتجات وتسويقها لحقا؛ باع   تبارها أأساساً لس تحداث نتائج بحثية ومنتجات جديدة؛ واإ

مكانية اس تخدام أأسهل ومحتوى أأكبر عن كيفية الحصول على المعلومات   (ج) نة للوضع القانوني تتيح اإ بوابة محس ن
 الخاصة بالوضع القانوني في مختلف الوليات القضائية.

 ة التقييماستراتيجي -3

  المصلحة المعنيين في مختلف خطوات التقييم  أأصحابسوف يتم التقييم باس تخدام نهج تشاركي وبمشاركة جُيع
  متى كان ذلك ممكنا.

  مع البيانات والمعلومات من مصادر متعددة باس تخدام مختلف مناهج البحث بغية التمكن من التحقق وسوف تج 
ليها وم   رجعيتها.من النتائج التي تم التوصل اإ



CDIP/24/11 
Appendix III 
2 
 

 

  لى توازن فيما بين مسائل تصميم المشروع )"ما نجح"( ومسائل الفعالية )"ما وسوف يعمل التقييم على التوصل اإ
نجازه"(. وسوف يؤدي هذا اإلى دعم الوفاء بالأهداف المذكورة سابقا دعما مباشرا.   تم اإ

 اإطار التقييم -4

 

 مصادر المعلومات اناتأأدوات جُع البي المؤشرات المقترحة الموضوع والأس ئلة

دارته    تصميم المشروع واإ

مدى مناس بة وثيقة المشروع الأولية  -1
للاسترشاد بها في تنفيذ المشروع وتقييم 

 النتائج التي ينجزها.

التعديلات المطلوبة 
 خلال تنفيذ المشروع 

 اس تعراض الوثائق 
 المقابلات الشخصية 

 موظفو الويبو 
أأصحاب المصلحة  

 الخارجيين

رصد المشروع وأأدوات التقييم الذاتي  -2
والإبلاغ وتحليل مدى فائدتها وملاءمتها 

لتوفير المعلومات ذات الصلة لفريق 
المشروع وأأصحاب المصلحة الرئيس يين 

 لأغراض اتخاذ القرار.

 

مس توى الاس تفادة 
من أأدوات الرصد 
عداد التقارير  واإ

 اس تعراض الوثائق 
 المقابلات الشخصية 

 يبو موظفو الو 
أأصحاب المصلحة  

 الخارجيين

مدى مساهمة هيئات أأخرى في أأمانة  -3
الويبو في فعالية وكفاءة تنفيذ المشروع 

  وفي التمكين من ذلك.

عدد وحدات الويبو 
المشاركة في المشاركة 

 ومساهمة كل منها

 اس تعراض الوثائق 
 المقابلات الشخصية 

 موظفو الويبو 
أأصحاب المصلحة  

 الخارجيين

مدى تحقق المخاطر المحددة في وثيقة  -4
المشروع الأولية أأو مدى التخفيف من 

 حدتها. 

نوع المخاطر التي قابلها 
المشروع خلال 
تنفيذه وطريقة 
 التصدي لها

 اس تعراض الوثائق 
 المقابلات الشخصية 

 موظفو الويبو 
أأصحاب المصلحة  

 الخارجيين

قدرة المشروع على الاس تجابة  -5
التكنولوجيات الجديدة للاتجاهات و 

  وغيرها من العوامل الخارجية.

مس توى قدرة 
المشروع على 
 الاس تجابة 

 اس تعراض الوثائق 
 المقابلات الشخصية 

 موظفو الويبو 
أأصحاب المصلحة  

 الخارجيين

  الفعالية

فعالية الدليلين العمليين للمشروع  -1
وفائدتهما في تحديد الاختراعات الموجودة 

العام واس تخدامها فضلا عن في الملك 
الوثائق التي تتناول التجارب وأأفضل 

مدى فعالية الدليلين 
العمليين للمشروع 

 وفائدتهما

 اس تعراض الوثائق 
 المقابلات الشخصية 

 موظفو الويبو 
أأصحاب المصلحة  

 ينالخارجي
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الممارسات في هذه المجالت في بعض 
المراكز المختارة، ول س يما في الدول 

 النامية.

فعالية وفائدة المادة التدريبية التي  -2
وضعت لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار 
بناء على الدليلين للمساعدة على تطوير 

مهاراتها في توفير الخدمات المرتبطة 
بتحديد الاختراعات واس تخدامها في 

 الملك العام.

مدى فعالية وفائدة 
المادة التدريبية التي 
اس تخدمت خلال 

ت العمل حلقا
والمستندة اإلى 

 الدليلين 

 اس تعراض الوثائق 
 المقابلات الشخصية

 
 

 موظفو الويبو 
أأصحاب المصلحة  

 الخارجيين

مدى فائدة قائمة الخبراء الأساس يين  -3
في دعم الش بكات الوطنية لمراكز دعم 
التكنولوجيا والابتكار في اس تخدام 

الدليلين وتطوير خدمات جديدة لتحديد 
عات الواقعة في الملك العام الاخترا

 واس تخدامها في كل منطقة.

مدى فائدة قائمة 
 الخبراء

 اس تعراض الوثائق 
 المقابلات الشخصية 

 

 موظفو الويبو 
أأصحاب المصلحة  

 الخارجيين

عمل المشروع وفائدته في  فعالية -4
بحيث تحقق  تحسين بوابة الوضع القانوني

قدرا أأكبر من سهولة الاس تخدام 
 سع في المحتوى الخاص بكيفيةوالتو 

الحصول على المزيد من المعلومات 
المتعلقة بالوضع القانوني في 

 الاختصاصات القضائية المختلفة.

مدى فعالية بوابة 
الوضع القانوني 
 المحس نة وفائدتها

 اس تعراض الوثائق 
 المقابلات الشخصية 

 

 موظفو الويبو 
أأصحاب المصلحة  

 الخارجيين

 الاس تدامة

احتمال مواصلة العمل على تيسير  -1
 قدرة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا
على تحديد واس تخدام الموضوع الموجود 
في الملك العام أأو الموضوع الذي أ ل اإلى 

 الملك العام 

 اس تعراض الوثائق   احتمال مواصلة العمل
 المقابلات الشخصية 

 

 موظفو الويبو 
أأصحاب المصلحة  

 الخارجيين

  تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية

مدى تنفيذ توصيتي جدول أأعمال  -2
من خلال هذا  20و 16التنمية 

   المشروع.

مدى تنفيذ هذه 
 التوصية

 اس تعراض الوثائق 
 المقابلات الشخصية 

 

 موظفو الويبو 
أأصحاب المصلحة  

 الخارجيين
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  أأدوات التقييم 1-4

مختلف الموضوعات والأس ئلة. وفيما يلي يوضح الجدول الآتي المزيد من سوف تس تخدم أأدوات البحث على مس توى 

 المعلومات بشأأن هذه الأدوات وطريقة نشرها. 

 

 مصدر المعلومات وصفها الأداة

 -المقابلات الشخصية 
 الداخلية 

 بالهاتف وشخصية: ست مقابلات شخصية ش به منظمة 

 موظفو أأمانة الويبو، ومنهم: 
 قطاع التنمية -
دارة الابتكار والبنية التحتية المعرفية/  -  اإ

 شعبة دعم التكنولوجيا والابتكار

نترنت، شعبة  - قسم التصالت بش بكة الإ
 التصالت

 -المقابلات الشخصية 
 الخارجية 

عشرة مقابلات شخصية ش به منظمة 
 تقريبا

 بالهاتف وشخصية:

استشاريين خارجيين )البوابة والدليلين  -
 والتدريب(

ات تنس يق مراكز دعم التكنولوجيا جه -
  والابتكار

الخبراء القطريين بمراكز دعم التكنولوجيا  -
   والابتكار

تشمل وثائق الويبو التقارير/ المنشورات  اس تعراض الوثائق الأساس ية  اس تعراض الوثائق
الداخلية والخارجية والتعليقات على حلقات 
 ة. العمل ومشروعي الدليلين والمادة التدريبي

 

 سوف يجري التفاق على قائمة الأِشخاص الذين أأجريت مقابلات معهم بمشاركة الويبو. 

حصائية متى كان  مناهج تحليل البيانات: سوف يتم تحليل البيانات الكمية والنوعية التي جُعت باس تخدام منهجيات مقارنة واإ

د على أأس ئلة التقييم. وسوف تس تخدم هذه النتائج فيما بعد ذلك مناس با. وسوف تربط البيانات ببعضها البعض ويتم تنظيمها للر 

 لتسترشد الاس تنتاجات والتوصيات المقترحة بها. 
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 خطة العمل والجدول الزمني  -5

 فيما يلي أأبرز النقاط والجداول الزمنية المقترحة على النحو المبين

 

 التواريخ الأساس ية   أأبرز النقاط / النتائج

 2019 ويولي 12 يبدأأ العمل

لى الويبو   2019 ويولي 21 تسليم التقرير الأولي اإ

 2019 ويولي 27 تلقي التعليقات من الويبو على التقرير الأولي

لى الويبو   2019أأغسطس  5 تسليم التقرير الأولي النهائي اإ

لى الويبو   2019سبتمبر  2 تسليم مشروع التقرير اإ

 2019سبتمبر  6 لتقريرالتصحيحات الوقائعية من الويبو على مشروع ا

لى الويبو   2019سبتمبر  13 تسليم التقرير النهائي اإ

 2019نوفمبر  18-22 عرض تقرير التقييم على اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

 

 أأهم الافتراضات والمخاطر  -6

ع الخبير بشأأن تحديد جُيع الوثائق من المفترض أأن يتعاون فريق العمل بالمشروع وشعبة تنس يق جدول أأعمال التنمية م

ليه؛ وأأن يعلم أأصحاب المصالح الأساس يين بشأأن التقييم وأأن يتو اإلى الاستشاري وتوفير  اتقديمه لىالأساس ية والوصول اإ

معلومات التصال الشخصي وتيسير المقابلات الشخصية حسب الحاجة، وأأن يقدم تعليقات مجمعة في الوقت المناسب بشأأن 

رى وأأل تشكل اللغة عائقة )يتحدث الاستشاري الإنكليزية فترض أأيضا نجاح المقابلات الشخصية التي تج  ي  النتائج. و 

 والفرنس ية(. ويفترض أأيضا أأن يكون الأشخاص المطلوبين للمقابلة الشخصية متاحين وراغبين في تقديم المعلومات المطلوبة.

 

 ]نهاية الملحق الثالث والوثيقة[


