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CDIP/24/3 

 بالإنكليزيةالأصل: 

 2019 سبتمبر 1 التاريخ:

 الفكرية والملكية بالتنمية المعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019نوفمبر  22لى اإ  18جنيف، من 

المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية مشروع استخدام الإنجاز حول تقرير 

 الاقتصادية

عداد مانة من اإ  الأ

المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية  مشروع اس تخدامتقرير الإنجاز حول هذه الوثيقة  تضمن مرفقي  .1

لى يونيو  2016تنفيذ المشروع، أأي من أأكتوبر ، وهو أأحد مشاريع جدول أأعمال التنمية. ويغطي التقرير كامل فترة الاقتصادية اإ

2019. 

ن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  .2 اإ

لى الإحاطة علمًا بالمعلومات الواردة في  مدعوة اإ

 الوثيقة. مرفق هذه

 [المرفق لي ذلكي]
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 ملخص المشروع
 DA_16_20_03 رمز المشروع

 العنوان

 

 .المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية اس تخدام

 

: أأخذ حماية الملك العام بعين الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في س ياق 16التوصية  أأجندة التنميةتوصيات 

 الويبو والتعمق في تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح.

النهوض بأأنشطة وضع القواعد والمعايير المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة : 20التوصية 

عداد مبادئ توجيهية  مكانية اإ لملك عام متين في الدول الأعضاء في الويبو، بما في ذلك اإ

لى الملك  مكانها أأن تساعد الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع على تحديد المواد التي أ لت اإ باإ

 القانونية. العام وفقا لأنظمتها

 

 ميزانية المشروع

 

 200,000و  (2017-2016فرنك سويسري ) 300,000الموظفين: بخلاف تكاليف ال 

 (*2019-2018فرنك سويسري )

فرنك  150,000و (2017-2016فرنك سويسري ) 150,000تكاليف الموظفين: 

 (*2019-2018سويسري )

-2018تكاليف الموظفين في من التكاليف بخلاف الموظفين اإلى  50,000أأعيد تخصيص 

، ومدّدت فترة تنفيذ المشروع س تة أأشهر، بعد أأن أأقرته الدول الأعضاء في الدورة 2019

 الثانية والعشرين للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.

 

 مدة المشروع

 

 اشهر  36

 

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 المعنية والصلة ببرامج الويبو
 .14و 10و 9و 1 الصلة بالبرامج

 

 وصف مقتضب للمشروع

 

نشاء وتطوير مراكز ا لى أأنشطة البرنامج الجاري تنفيذها بغرض اإ ستند المشروع المقُترح اإ

دعم التكنولوجيا والابتكار، ونتائج الدراسات المنجزة سابقاً بشأأن الملكية الفكرية والملك 

لى بوابة الوضع العام )عنصر البراءات( وبشأأن البراءات والملك العام، وي  ستند كذلك اإ

طار مشروع جدول الأعمال بشأأن بيانات الوضع القانوني  القانوني القائمة والمعُدة في اإ

 للبراءات.

لى يرمي المشروعكان و  التي تقدمها مراكز الراهنة الخدمات تعزيز ، على وجه التحديد، اإ

م و دعم التكنولوجيا والابتكار  لى الخدمات التي تقُدَّ ضافة خدمات وأأدوات جديدة اإ اإ

حالياً، بما يسمح لتلك المراكز بعدم الاقتصار على تحديد الاختراعات الموجودة في الملك 
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دعم المخترعين والباحثين ورواد الأعمال في اس تخدام تلك المعلومات من وتمكنها من العام، 

ومن ثمَّ الإسهام في تحسين فعالية أأجل اس تحداث نتائج بحثية ومنتجات جديدة، 

اس تغلال واس تخدام الاختراعات الموجودة في الملك العام، باعتبارها مصدراً لس تحداث 

المعارف والابتكارات على الصعيد المحلي وزيادة قدرة البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً 

 على تكييف مختلف التكنولوجيات واستيعابها.
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 الس يد أأليخاندرو روكا كامبانيا، والس يد أأندرو تشايكوفسكي شروعمديرا الم 

 

الصلة بالنتائج المرتقبة في 

 البرنامج والميزانية

 

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية 9)البرنامج  2.3النتيجة المرتقبة ه  ( كفاءات معزَّ

لأغراض التنمية في البلدان تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية 

 النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان ذات الاقتصادات المتحولة.

 

لى المعلومات المتعلقة بالملكية 14و 9)البرنامجان  2.4النتيجة المرتقبة ه  ( نفاذ محسّن اإ

الفكرية واس تخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع الابتكار 

 .والإبداع

 

لمحة عامة موجزة عن تنفيذ 

 المشروع

 

ثر 2016بدأأ تنفيذ المشروع في أأكتوبر  لى تعيين ، اإ منسق المشروع. وقد أأدّي المشروع اإ
 المخرجات التالية:

 .دليلان عمليان عن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واس تخدامها. 1

طار المشروع، يركّز أأحدهما وقد أأعدّ دليلان  على تحديد الاختراعات الموجودة في في اإ
 .الملك العام ويركّز الثاني على اس تخدام تلك الاختراعات

 التالية:المواضيع الدليل بشأأن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام وقد بحث 

 العلاقة بين البراءات والملك العام؛ -

 تحديد الاحتياجات من المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا؛و  -

يج - اد مصادر المعلومات اللازمة لتحديد الاختراعات الموجودة في الملك واإ

 العام، وخاصة قواعد بيانات البراءات وسجلات البراءات؛

 والاطلاع على المعلومات الخاصة بالوضع القانوني؛ -

 والاضطلاع بعمليات البحث القائمة على أأساس حرية العمل؛ -

دارة المخاطر وفهم حدود عمليات البحث القائمة على أأساس  - حرية العمل واإ

 المرتبطة بذلك.

بحث المواضيع فقد أأما الدليل بشأأن اس تخدام الاختراعات الموجودة في الملك العام، 
 التالية:

 العلاقة بين البراءات والملك العام؛ -

 والعلاقة بين الاختراعات والدراية التقنية؛ -

 ت؛والخطوات التي ينبغي اتخاذها في عملية اس تحداث المنتجا -

 وتحديد المتطلبات التكنولوجية؛ -

 وتحديد الموارد التكنولوجية القائمة؛ -
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 ودمج التكنولوجيات الجديدة في عمليات البحث وتصميم المنتجات؛ -

وفهم حدود الاختراعات الموجودة في الملك العام والبتّ في الحالت التي قد  -

 يكون فيها ترخيص التكنولوجيا أأمرا ضروريا.

تيجية التنفيذ، وقع الاختيار على خبيرين رئيس يين وخمسة خبراء مع استرا وتماش يا
مساعدين من أأهل الاختصاص، وكلفّوا بصياغة الدليلين. وبعد تحديد الخبيرين الرئيس يين 

نجاز الدليلين الخبراء المساعدون تم تعيين من مواد تدريبية، يرافقهما وما  برمتهما المكلفين باإ
 المواضيع المختارة.بخصوص لتقديم المشورة 

ضمان التوزع الجغرافي للخبراء )ش يلي من أأجل القائمون على عملية الاختيار عمل وقد 
 واليونان والهند وكينيا والوليات المتحدة الأمريكية(.

الخبيران الرئيس يان عملية أأتّم ، و 2017في فبراير المشروعين الأولين الخبراء صياغة  أأتمّ وقد 
من المعلومات العامة كّمّ . ويتضمن الدليلان 2017في يونيو توى وتدعيم المح اس تعراض 

والتوجيهات العملية، المرفقة بأأمثلة من العديد من البلدان بشأأن النهج والأدوات 
 الخصوصية للتعرف على الاختراعات في الملك العام واس تخدامها.

 في المرحلة بعض مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار الاطلاع على الدليلينوتولت 
التجريبية، من أأجل التأأكد من اس تجابتهما لحتياجات تلك المراكز وملائمتهما لموظفي مراكز 

لى  دعم التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية وبلدان الاقتصادات الناش ئة. واستنادا اإ
ضطلاع الابعض اعتبارات التنوع الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي، وقدرة المراكز على 

البلدان التالية للمشاركة في المرحلة التجريبية، وهي: وقع الاختيار على الخدمات، بمزيد 
كينيا وجنوب أأفريقيا )المجموعة الأفريقية( والمغرب )مجموعة البلدان العربية( وماليزيا والفلبين 

ينية مبيا وكوبا )منطقة أأمريكا اللات و )منطقة أ س يا والمحيط الهادئ( والأرجنتين وكول
 والكاريبي( والاتحاد الروسي )الاقتصادات الناش ئة والبلدان المتقدمة(.

في البلدان التجريبية، وكلفّوا بتوثيق الدليلين قطريون للاإشراف على وعيُن س بعة خبراء 
باس تخدام منهجية ، وتقييم تجارب مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في تطبيق الدليلين

لى نموذج  أأي باس تخدام معايير ) كيركباتريك لتقييم التدريب ومس توياته الأربعةتستند اإ
 .(الكفاءة والفعالية والملاءمة والتأأثير

 26و 25اجتماع في جنيف يومي بدايتها  عقد، و العملية التجريبية س تة أأشهراس تمرت وقد 
جل من أأ  رئيس يين والخبراء القطريين الس بعةالبيرين الخ ، والذي جمع بين 2017يوليو 

قد و  تطوير وتنس يق النهج الفعالة لأغراض العملية التجريبية في كل من البلدان المختارة.
لى  ، الدليلينملاءمة تقديم عدد من التوصيات بشأأن كيفية زيادة أأدت المرحلة التجريبية اإ

دراج ن االرئيس ي يرانقد قام الخبو  وعزز  .المشروعين المعدّلينفي هذه التوصيات باإ
ساعدة على للم الإضافية التطبيقية بعدد من التوجيهات والأدوات والأمثلة خاصة الدليلان 

 توضيح بعض المواضيع المختارة.

 2018وأأكتوبر  الأول()الدليل  2018يونيو النهائيين بين المشروعين العمل على نتهيي او 
، ديدةالسارية على المنشورات الج تماش يا مع س ياسة منشورات الويبوو (. الثاني)الدليل 
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دراج اإ ، و في الويبورين كمنشو  الدليلينلحصول على الموافقة لإصدار من أأجل ابدأأ العمل 
مع س ياسة  وتماش يا .ما وتأأثيرهمامساهمات تحريرية وتصميمية احترافية بغية زيادة استيعابه

عدد من الأقران من الخبراء الداخليين  يينالنهائ اس تعرض مشروع الدليلين الويبو، 
، من مشروع الدليلين، وأأدخل الخبيران الرئيس يان بعض التحسينات على والخارجيين

دراج التوصيات النهائية للدليلين  ة. وأأرسلت الصيغالصادرة عن اس تعراض الخبراء أأجل اإ
شعبة تتم هذه العملية تحت اإشراف من أأجل القيام بالتحرير والتصميم الاحترافي، و 

. وانتهي  العمل على التحرير الاحترافي للدليل الأول في المنشورات والتصميم في الويبو
، ومن المرتقب الانتهاء من العمل على التحرير الاحترافي للدليل الثاني في 2019يونيو 
 يتم ترجمة الدليلين ضمن المرحلة الأخيرة من العملية.و . 2019يوليو 

نة لفائدة مراكز دعم التكنولوجيا2 لى  ،والابتكار . مواد تدريبية جديدة ومحس ّ استنادا اإ
نشاء الدليلين الخاصين بتحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واس تخدامها ، واإ

 ش بكة من الخبراء:

، 2018من الربع الأخير بدأأ العمل على تدريب عدد من المراكز المختارة على الدليلين في 
لى المواد التدريبية التي أأحدثها الخبيران الرئي  س يان. ونظمت تسع حلقات عمل بين استنادا اإ

، مع التركيز في البداية على البلدان التجريبية وهي الأرجنتين 2019ويونيو  2018نوفمبر 
بيا وكينيا وماليزيا والمغرب والفلبين والاتحاد الروسي وجنوب أأفريقيا، بالإضافة اإلى وم وكول
دخال بعض التحسينات وقد أأتاحت حلقات العمل فرصة لختبار المواد التدريب  الهند. ية واإ

لتدريب على الدليلين بابيران الرئيس يان اضطلع الخ الإضافية عليها. وكلمّا أأمكن ذلك، 
نشاء ش بكة خبراء قادرين على الخبراء بمساعدة الخبراء المساعدين و  القطريين، بهدف اإ

بعد  بخصوص اس تخدام الدليلين مواصلة تقديم الدعم لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار
في نهاية حلقات العمل، وجمعوها الخبراء الاس تمارات التقييمية وزع المشروع. وقد انتهاء 

 التي تلقاها الخبراء من أأجل مزيد تكييف المواد التدريبية.التعليقات واس تخدمت 

نة للوضع القانوني3 مكانية اس تخدام أأسهل ومحتوى أأكبر، بما في ذلك ما  . بوابة محس ّ تتيح اإ
 يلي:

، أأي جل تحديد الاحتياجات الرئيس ية لدى مجموعة مس تخدمي معلومات البراءاتمن أأ 
ليها في س والتي  ن الرئيس يين لبوابة الوضع القانونيوالمس تخدم بقية هذه الوثيقة يشار اإ

 تيوالوكلف بالقيام بدراسة تفصيلية للاحتياجات تم تعيين خبير تواصل  بعبارة "البوابة"،
خلال دراسة اس تقصائية وعدد من من بوابة ال مس تخدمي التعليقات من جمع شمل ت 

جابة وردت من  200المقابلات الهادفة. وقد راجع الخبير المتعاقد ما يفوق  بلدا،  20اإ
بوابة. ال صياغة عدد من التوصيات حول كيفية تحسين واستند على تلك الإجابات ل 

جراءات تعيين متعاقد لإنشاء الواجهمع ذلك وبالتوازي ، في للبوابةة الجديدة ، ختمت اإ
 .2016سبتمبر 

لى  وقد شملت الدراسة عددا من الحلول التقنية المتنوعة، التي تأأخذ بعين الاعتبار الحاجة اإ
تاحة اس تخدام  ضافة بشكل أأسهل لبوابة ااإ مشاورات وجرت وظائف البحث المتقدم. واإ

ات الجغرافية المكانية مع مجموعة متنوعة من أأصحاب المصلحة مثل قسم الأمم المتحدة للمعلوم
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(UNGIS )بشأأن اس تخدام بيانات الأمم المتحدة الرسمية  ومكتب المستشار القانوني
مناقشات مع الزملاء وعقدت الخاصة بالحدود الدولية من أأجل وضع خريطة جديدة، 

دارة تكنولوجيا المعلومات والتصالت في الويبو بشأأن  المعنيين في شعبة التصالت واإ
مكانية اس تخدام برنامج لعرض الخرائطومنها لتنفيذ التقني خيارات ا ، بما يتماشى مع اإ

مضاء اتفاق مع الس ياسات التنظيمية لى اإ قسم الأمم المتحدة . وقد أأفضت المشاورات اإ
للمعلومات الجغرافية المكانية بشأأن اس تخدام بيانات الأمم المتحدة الرسمية الخاصة بالحدود 

لى تحديد الدولية ، باس تخدام فعال من حيث التكلفة لتطوير واجهة جديدة حلّ ، واإ
برنامج قائم على التكنولوجيا السحابية، واسع الانتشار بين منظمات الأمم المتحدة 

 الأخرى.

اس تعراض من أأجل  خبير معني بمعلومات البراءات عيُن، 2017في  وفي نفس الفترة
ث الخبير البيانات المتعلقة بما يفوق . وقد حدّ كلما اقتضت الحاجةوتحديثها، محتوى البوابة 

ملفات مساعدة تفصيلية لكل ولية قضائية مدرجة في البوابة، ولية قضائية، وأأعدّ  160
ضافي للمس تخدمين للتعرف على المعلومات المتعلقة بالوضع القانوني  من أأجل تقديم دعم اإ

ضافية بشأأ ل التي قد تكون متاحة على الإنترنت، و  ن خصوصيات الحماية تقديم معلومات اإ
 المتعلقة بالبحث.وبعض النصائح في مل ولية قضائية الممنوحة للبراءات 

مكانية دمج معايير البحث،  لى البوابة، من سبيل اإ وأأضيفت بعض الوظائف الجديدة اإ
جدول، وتحديد الوليات القضائية ضمن وعرض المعلومات بشكل منفصل على الخريطة و 

قليميالأعضاء  قليمية لمعلومات البراءات. وأأضيفت في منظمة اإ ة لإصدار البراءات أأو مجموعة اإ
على الإنترنت البحث في محتواها بعض حقول البحث، ومنها سجلات البراءات التي يمكن 

التي تتيح باس تخدام اسم مودع الطلب أأو بيانات الأولوية، والسجلات الإلكترونية 
وشهادات الحماية الإضافية، والبراءات ءات، المعلومات بشأأن صكوك تمديد فترة حماية البرا
قليمية السارية في الوليات القضائية المعنية.  الإ

ولية قضائية، أأي بزيادة  200، ما يفوق لةوشمل تحديث المعلومات، خلال هذه المرح
% في عدد الوليات القضائية ومجموعات معلومات البراءات التي أأصبحت بياناتها 25

 الجديد للبوابة. متاحة في الإصدار

عادة تصميم البوابة على تحسين نفاذ المس تخدمين المعاقين  وقد حرص العاملون على اإ
لى البوابة،  اإلى خدماتها نفاذ ال مع الجهود التي تبذلها الويبو لتحسين  تماش يابصريا اإ

صدار الملفات بنسق متاح للمعاقين بصريا.  ومنصاتها، وللمساعدة على اإ

، قصد تعميم رسمية لإدارة الملكية الفكرية المعنية، عن طريق وأأرسل كل ملف مساعد
التأأكد من المعلومات التي جمعها الخبير. وورد خلال هذه المرحلة )من يوليو اإلى سبتمبر 

ردّا على طلبات التأأكيد. وأأضيفت اس تمارة اتصال للواجهة الجديدة للبوابة  25( 2018
علام الأمانة بأأي تغييرات  مس تقبلية قد تطرأأ على المعلومات لتمكين المس تخدمين من اإ

 البوابة. المذكورة على
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عداد فيديو تعليمي وميزاتها، بوابة لل ومن أأجل تسليط الضوء على الواجهة الجديدة  تم اإ
 دعم من خبير في الفيديو.بقصير 

الدورة الثانية والعشرين للجنة المعنية على هامش وقد أأطلقت البوابة خلال حدث جانبي 
 بالتنمية والملكية الفكرية.

أأمثلة على النجاح/ الأثر 

 والدروس الرئيس ية
 أأمثلة على النجاح/الأثر:

 التجريبية، لةمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار خلال المرحالتعليقات الواردة من أأثبتت 
الدراسات الاس تقصائية التي جمعت في نهاية حلقات العمل العملية، أأهمية فضلا عن 

ضمن هذا المشروع. وقد أأثبتت لفائدة المراكز القيمة المضافة للموارد الجديدة التي أأنشأأت 
تحديد المتعلقة ب نجاح حلقات العمل في بناء المعارف والمهارات خاصة الواردة التعليقات 

في المتوسط % من المشاركين 99.6واس تخدام الاختراعات الموجودة في الملك العام )
اء أأعمالهم س تفيدهم في أأد% من المشاركين بأأن الدليلين 98أأفاد أأكدوا هذه النتيجة(، وقد 

 اليومية. 

ضافي من أأجل دمج توجيهات الدليلين على  غير أأنه س يكون من الضروري تقديم دعم اإ
أأكمل وجه في أأنشطة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، ومن أأجل تمكين المراكز من 

 حداث بعض الخدمات الإضافية في هذا المجال باس تخدام الدليلين كأدوات دعم.اس ت
نشاء مجموعة من الخبراء الذين س يكونون متاحين للعمل كخبراء لدعم  وس يكون من المفيد اإ

 المجموعة في وقت لحق.توس يع المراكز في اس تخدام الدليلين وفي تطوير خدماتها، ثم 

ثر اإطلاقها عدد كبير من المس تخدمين ) جلسة اس تخدام  1,880وقد زار البوابة اإ
(، ويدلّ ذلك على أأن البوابة 2018دة بين نوفمبر وديسمبر تنزيلا لملفات المساع 4,571و

 تعد موردا مفيدة.

 الدروس الرئيس ية:

، مثلما ورد في المرفق الثاني للتقرير المرحلي في الوثيقة كانت عملية الصياغة التعاونية
CDIP/22/2 ،.مدعومة من خلال تحديد مساهمة كل خبير بوضوح منذ البداية 

ا خمسة من الخبراء المعاونين المتخصصين، فقد كان دور الخبراء وبوجود مساهمات قدمه
الرئيس يين حاسما في تجميع وتحليل وتنقيح المساهمات من خبراء تختلف خلفياتهم وأأنماط 

سلاسة وتنظيمها بشكل يضمن المعلومات تأأليف القدرة على وكان من الجلي أأن  كتابتهم.
 نجاح في صياغتهما.لضمان ال عنصرا حاسما  كانجيدة بين الأقسام المختلفة للدليلين 

وقد كان من الجلي أأن مشاركة الخبيرين الرئيس يين في عملية النشر خلال مرحلة التحرير 

سهل القراءة، والحرص الاحترافي قد كان مفيدا جدا لضمان أأن يكون المحتوى مبسطا و 

هذه العملية أأهمية  المتعلقة بالملكية الفكرية. وتكتسي المس تخدمة على دقة المصطلحات

أأن تخصص كبيرة لضمان الجودة، غير أأنها تتطلب وقتا طويلا، وس يكون من الضروري 

 الموارد المناس بة لهذه المرحلة.خطة المشروع 
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أأهمية المختارة تجريب الدليلين في مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار الوطنية اكتسى وقد 

ت التعليقات . وقد كانالدليلين وقيمتهما التعليميةالتحقق من صحة محتوى كبيرة في سبيل 

العملية مفيدة وسلطت الضوء على أأهمية هذه الأدوات التي الواردة خلال التجريب 

دخال التحسينات على المحتوىتلك التعليقات أأتيحت للمراكز، وساعدت   .على اإ

 

عن فهم المعلومات الواردة في الدليلين مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار عجز موظفي كان  المخاطر والتخفيف من أ ثارها

من بين المخاطر التي بينتها وثيقة  بشكل كاف، واس تخدام تلك المعلومات بالفعالية المطلوبة

لحتياجات ين الدليلملاءمة على ، جرى العمل من أ ثار هذا الخطرتخفيف ل ول  المشروع.

 مع تقييم قدراتهم. وقد ساعد تجريب الدليلين في ش بكات موظفي المراكز، بشكل يتماشى

مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في تسعة بلدان على ضمان ملاءمة الدليلين لتلك 

 الواردةالتعليقات  الاحتياجات والتقييمات. وقد أأخذت مرحلة المراجعة بعين الاعتبار

 في الدليلين. اوأأدرجته

 

نشاء قائمة بالخبرا ء المتاحين لتقديم الدعم الإضافي لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار ويعدّ اإ

. وفي هذا من أ ثار هذه المخاطرلتخفيف ل على اس تخدام الدليلين من الوسائل الأخرى 

الصدد جرى العمل على اإشراك جميع الخبراء، في حلقات العمل، بما في ذلك الخبراء 

 المساعدون والخبراء القطريون.

 

تنظمها قد حضر أأي دورات تدريبية حلقات العمل ولم يكن عدد هام من المشاركين في 

خلفيات المشاركين من مراكز مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وقد كان التنوع الكبير في 

. غير أأنه من أأحد المخاطر التي برزت خلال حلقات العمل دعم التكنولوجيا والابتكار

 وثيقة المشروع، أأن يعزز الدليلان خدمات مراكز دعم التكنولوجيا فيمثلما ورد ، المرتقب

لى المعارف والخدمات القائمة، و  يفترض أأن مس تخدمي والابتكار القائمة، بالستناد اإ

لتقديم بذلت الجهود وقد . معرفة جيدة بمعلومات البراءات وتقنيات البحثلديهم الدليلين 

تكييف المواد ، ومن ثم خلال حلقات العملالمفاهيم الأساس ية قبل عرض الدليلين 

لى اختلاف ذلك، التعليمية على ضوء  لى أأن تلك المحاولت ربما أأدت اإ وتجدر الإشارة اإ

 توقعات المشاركين وتباين قدرتهم على استيعاب توجيهات الدليلين.

 %94هي:  2019نس بة اس تخدام الميزانية حتى نهاية يوليو   معدل تنفيذ المشروع

 للوثيقة الخامسالمرفق و  CDIP/18/2للوثيقة المرفق الخامس في وردت التقارير السابقة  التقارير السابقة

CDIP/20/2 المرفق الثاني للوثيقة ، وCDIP/22/2. 
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دمج الأدوات الجديدة التي من أأجل ضمان اس تدامة المشروع على المدى البعيد، و ل المضي قدما

طار المشروع في خدمات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بشكل كامل،  اس تحدثت في اإ

. 2021-2020للثنائية  14يوصى بتعميم نتائج المشروع بشكل كامل في المشروع 

خلال حلقات عمل التأأكيد، وردت التي التعليقات وس يكون من الضروري، بناء على 

من التدريب من أأجل توس يع ش بكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار تقديم المزيد 

القطرية التي تس تخدم الدليلين والبوابة. وسيس تدعي ذلك تطوير المزيد من البرامج 

لى منصات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار  والأدوات التدريبية، ومن ذلك الاستناد اإ

. ويجب تخصيص الموارد الضرورية لدعم الراهنة من أأجل مزيد نشر توجيهات الدليلين

الدورات التدريبية الإضافية ودمجها في خطة عمل برنامج مركز دعم التكنولوجيا 

 والابتكار، كي يشمل التدريب مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار الأخرى.

 

من  ويجب التأأكد من القيام بالرصد والصيانة الدورية بعد انتهاء المشروع، من أأجل التأأكد

، ةللعمل وملائم ةصالح ةالسّحابيالتكنولوجيا أأن المعلومات الواردة على البوابة محدّثة وأأنّ 

مع احتياجات الشركات والمس تخدمين، وينبغي أأيضا تخصيص الموارد الكفيلة وتتماشى 

ذلك. وينبغي أأن تأأخذ التطويرات المس تقبلية بعين الاعتبار التطورات الأخرى تحقيق ب 

طار برنامج مركز دعم التكنولوجيا والابتكار، وفي في المنصات  والأدوات المس تخدمة في اإ

 المجالت الأخرى، من سبيل التطورات الحاصلة في مجال المعايير.

 

 

 التقييم الذاتي للمشروع

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيّم بعد/ توقف تقدمل يوجد  بعض التقدم تقدم قوي مُحقَّق بالكامل

 

                                         
  CDIP/16/4 Revفي مرفق الوثيقة  5لوثيقة المشروع الأصلية، وما ورد في الصفحة وفقاً  1

 1نتائج المشروع

 )النتيجة المرتقبة(
مؤشرات الإنجاز الناجح 

 )مؤشرات النتائج(

 

نظام  بيانات الأداء
اإشارات 
 السير

دليلان عمليان بشأأن . 1

تحديد الاختراعات الموجودة 

 في الملك العام واس تخدامها

من تسليم أأول صيغة نهائية 

الدليلين بحلول نهاية  مشروعي

 .2016عام 

في نهاية  مشروع موحد من الدليلينسلم 

. وسلّم مشروع الدليلين بعد دمج 2017

بعد المرحلة التجريبية، في يوليو التعليقات 

**** 



CDIP/24/3 
Annex 
10 
 

 

 2018أأكتوبر ( و الأول)الدليل  2018  

 ت صيغة الدليلين(. وسلمالثاني)الدليل 

للتحرير والتصميم بعد اس تعراض الأقران 

( الأول)الدليل  2019في يناير  حترافيالا

ستس تكمل و  (.الثاني)الدليل  2019ومايو 

( بحلول المس تعرضة والمنقحةالنهائية )الصيغ 

 .2019سبتمبر 

الوثائق التي تتناول . 2

التجارب وأأفضل الممارسات 

في تحديد الاختراعات 

الموجودة في الملك العام 

 واس تخدامها

المشروعات اس تلام الوثائق من 

 .2017التجريبية بحلول نهاية عام 

 

كافة قُدمت و  نن المكتملاالدليلا جُرب

الرائدة  البلدانالتقارير التي توثق تجارب 

  .2017في ديسمبر 

 

**** 

 . قائمة الخبراء الرئيس يين3

 

وضع قائمة بها خبيران أأساس يان 

على الأقل لكل منطقة بحلول 

 .2016نهاية عام 

 

عداد الذين شاركوا في الخبراء  مشروع اإ

وفي حلقات التجريب وعملية  الدليلين

ن للعمل كخبراء لدعم حومتا همالعمل 

في مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار 

 .الدليليناس تخدام 

**** 

 . المواد التدريبية4

 

عداد ما ل يقل عن عرضين  اإ

لى الدليلين المتعلقين  استناداً اإ

الموجودة في بتحديد الاختراعات 

الملك العام واس تخدامها بحلول 

 .2017منتصف عام 

والمواد التدريبية وأأدخلت ضان سلم العر 

ع التعليقات متماش يا عليها التحسينات 

 الواردة من المشاركين في حلقات العمل.

 

**** 

. بوابة الوضع القانوني 5

 المحس نة

 

اس تحداث واجهة جديدة بحلول 

ضافة  .2016منتصف عام  واإ

صفحات مساعدة جديدة بحلول 

ضافة  .2017منتصف عام  واإ

اس تمارة جديدة بحلول نهاية عام 

2017. 

 محتواهاالواجهة الجديدة مع تحديث أأنشأأت 

ضافة محتوى ووظائف  ووظائفها واإ

، بما في ذلك ملفات المساعدة، جديدة

واس تمارة التعليقات والفيديو التعليمي. 

رة وأأطلقت الواجهة الجديدة خلال الدو 

 الثانية والعشرين للجنة التنمية.

**** 

دليلان عمليان بشأأن . 6

تحديد الاختراعات الموجودة 

في الملك العام واس تخدامها 

)انظر  باللغات الرسمية الست

 ( CDIP/18/11الوثيقة 

تسليم الدليلين المترجمين بحلول 

 .2018منتصف عام 

 

لى اللغات الست يتُوقع البدء في  الترجمة اإ

 التحرير والتصميممن بمجرد الانتهاء 

الترجمة الاحترافيين. وقد بدأأ العمل على 

لى  قبل البدء في الإس بانية والصينية، اإ

لى الرّوس ية والفرنس ية والعربية  .الترجمة اإ

** 
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مؤشرات النجاح في تحقيق  أأهداف المشروع

أأهداف المشروع )مؤشرات 

 النتائج(

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ
 السير

تيسير نفاذ البلدان النامية . 1

لى  والبلدان الأقل نمواً اإ

المعارف والتكنولوجيا 

ومساعدة الدول الأعضاء 

المهتمة على تحديد واس تخدام 

الموضوع الموجود في الملك 

العام أأو الموضوع الذي أ ل 

لى الملك العام ضمن ولياتها  اإ

 القضائية

 

مراكز تمكنّ ما ل يقل عن س تة 

على مس توى مختلف الش بكات 

الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا 

قامةوالابتكار من  خدمات  اإ

لتحديد الاختراعات الموجودة في 

 الملك العام.

 

وتمكنّ ما ل يقل عن أأربعة مراكز 

على مس توى مختلف الش بكات 

الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا 

قامةوالابتكار من  خدمات لدعم  اإ

ختراعات الموجودة اس تخدام الا

 في الملك العام.

وزاد عدد المس تخدمين على 

مس توى مختلف الش بكات 

الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا 

والابتكار الذين اس تطاعوا 

تحديد المعلومات الموجودة في 

 الملك العام واس تخدامها.

تلقت تسعة مراكز دعم التكنولوجيا 

 والابتكار تدريبا على الدليلين بهدف دعم

تطوير المعارف والمهارات في تلك المراكز 

بشأأن تحديد واس تخدام الاختراعات 

الموجودة في الملك العام، باس تخدام النهج 

 والأدوات المبينة في الدليلين.

 

وس تحتاج مراكز دعم التكنولوجيا 

لى مزيد التدريب والدعم من  والابتكار اإ

أأجل استيعاب ودمج المعارف والمهارات 

وتطوير المكتس بة خلال حلقات العمل 

الخدمات الجديدة لمراكز دعم التكنولوجيا 

 والابتكار في هذا المجال.

 

*** 

 [نهاية المرفق والوثيقة]

  

مهارات لإدارة وتوفير . 7

الخدمات المتعلقة 

بالختراعات المدرجة في 

 الملك العام

 

أأفادت الدراسات الاس تقصائية 

حلقات التي أأجريت خلال 

 ،2018نهاية عام بحلول  ،العمل

لى تنمية  بأأن المشروع قد أأدى اإ

دارة و/أأو توفير  المهارات في اإ

الخدمات المتعلقة بالختراعات 

 المدرجة في الملك العام.

المساعدة التقنية لمراكز دعم قدمت 

دعمها دف المختارة بهالتكنولوجيا والابتكار 

النصف من ابتداء ، هذه المهارات تنميةفي 

لى حدود ، 2018الثاني من عام  يونيو واإ

% من المشاركين 99.6وقد أأفاد . 2019

أأن حلقات العمل نجحت في بناء معارفهم 

 ومهاراتهم.

**** 


