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RESUMEN 

 
El proyecto de la OMPI recientemente finalizado, “Cooperación en materia de desarrollo y de 
instrucción y formación profesional en derechos de propiedad intelectual con instituciones de 
formación judicial de países en desarrollo y países menos adelantados”, fue aprobado en la 
decimoséptima sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) de abril 
de 2016. El proyecto se inició en julio de ese año y fue terminado a finales de diciembre 
de 2018. 
 
Con el proyecto se dio respuesta a una necesidad reconocida de formación judicial y se trabajó 
en el fortalecimiento de las capacidades para impartir programas eficaces y eficientes de 
instrucción y formación en derechos de PI a escala nacional para jueces y otros profesionales 
del Derecho. El principal aporte concreto de este proyecto destinado a cuatro países 
beneficiarios (Costa Rica, el Líbano, Nepal y Nigeria) fue la creación de un manual sobre 
derechos de PI para jueces adaptado a cada país y el establecimiento de un grupo de 
instructores competentes y con la debida preparación para formar a más jueces en la esfera de 
la PI. 
 
La evaluación del proyecto se inició una vez finalizada la ejecución del mismo. La evaluación 
ha sido realizada por una consultora independiente y concebida para aprender de experiencias 
anteriores y centrarse en: 
 

 El marco de concepción del proyecto; 

 La dirección del proyecto, incluidos los instrumentos de supervisión y presentación de 
informes; 

 Los resultados obtenidos hasta la fecha; 

 La sostenibilidad de los resultados obtenidos. 
 
La información para la evaluación se ha obtenido examinando documentación clave y 
realizando una serie de entrevistas semiestructuradas a diferentes grupos de partes 
interesadas, incluidos el equipo del proyecto, otro personal de la Secretaría de la OMPI, los 
colaboradores asociados al proyecto y los beneficiarios. 
 
Aunque es demasiado pronto para evaluar la sostenibilidad a largo plazo de los productos del 
proyecto, eso no ha impedido comprobar el logro oportuno de todos los aportes concretos y de 
todos los objetivos. 
 
Concepción y gestión del proyecto 
 
En la concepción del proyecto participaron coordinadamente y desde el inicio diversas 
instituciones de formación judicial de los cuatro países piloto. Cabe citar su participación en la 
fase inicial de evaluación de las necesidades y en toda la ejecución. Esta participación fue 
fundamental para concebir el proyecto de modo que respondiese a las prioridades y 
necesidades nacionales, tal como quedaba establecido en sus objetivos. 
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La creación de un panel de jueces1 expertos en las primeras fases de la ejecución del proyecto 
sirvió para desarrollar un contenido y unas estructuras para el curso pertinentes, coherentes y 
adecuados. Los expertos de este panel dieron a conocer sus conocimientos y experiencias 
internacionales en materia de PI, lo que sirvió de base para organizar los módulos generales de 
formación presencial y enseñanza a distancia. El panel también brindó un asesoramiento 
valioso sobre programas de formación continua para jueces y definió los requisitos y 
cualificaciones necesarios para crear un grupo de instructores aptos y competentes. Otra 
característica importante del proyecto fue el nombramiento de coordinadores nacionales. La 
función de este grupo de personas, cada una de ellas en un país, fue fundamental para abordar 
las prioridades nacionales y las necesidades de desarrollo, y para llevar el proyecto a la 
práctica de forma adecuada y oportuna. También ayudaron de forma fundamental en la 
supervisión del mismo y permitieron que el director de proyecto conociese las esferas en las 
que era necesario realizar mejoras.  
 
Para que el proyecto se ejecutase con eficacia, dentro del plazo establecido, fue necesario 
contar con la implicación y dedicación del director de proyecto de la Academia de la OMPI. Esto 
fue algo muy valorado por todos los participantes. A pesar del apoyo prestado por diversos 
pasantes y miembros del personal de la OMPI, en particular de la Academia, el proyecto 
generó un aumento notable de la carga de trabajo. 
 
El director de proyecto obtuvo una visión general y continua de los avances y problemas 
gracias a la combinación entre una supervisión formal plasmada en documentos y una 
evaluación oficiosa de seguimiento presentada oralmente por los consultores nacionales.  
 
Eficacia 
 
Como se ha señalado anteriormente, todos los productos del proyecto (que contribuyen a la 
redacción de la versión final del manual de formación continua para jueces de la OMPI) se 
realizaron con éxito en el calendario de ejecución. Entre ellos: 
 

 un curso genérico de enseñanza a distancia sobre derechos de PI;  

 la adaptación personalizada del curso genérico y su material a cada uno de los países 
piloto del proyecto; 

 programas de formación de instructores;  

 un grupo de instructores competentes y bien preparados para formar a más jueces en la 
esfera de la PI; 

 acceso libre a una base de datos de jurisprudencia mundial en derechos de PI;  

 acceso a foros nacionales que sirvan de apoyo al aprendizaje entre homólogos;  

 acceso a una red internacional sobre derechos de PI para apoyar el intercambio de 
información internacional; y 

 un manual para instructor adaptado a cada país. 
 
Gracias a la sólida concepción del proyecto y a la participación en él de la Academia de la 
OMPI y de los países beneficiarios fue posible lograr estos aportes concretos en el plazo 
establecido y en cuatro países y regiones diferentes. 
 

                                                
1 El panel estaba integrado por las siguientes personas: Bassem Awad (Egipto), juez del Tribunal de Apelación, 
director adjunto de Intellectual Property and Innovation, Toronto (Canadá); Annabelle Bennett (Australia), antigua 
jueza del Tribunal Federal de Australia, Sídney (Australia); Luis Diez Canseco Núñez (Perú), antiguo presidente del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Lima (Perú); Samuel Granata (Bélgica), juez del Tribunal de Apelación 
de Amberes (Bélgica); Louis T.C. Harms (Sudáfrica), antiguo vicepresidente del Tribunal Supremo de Apelación, 
Bloemfontein (Sudáfrica); Maria Rowena Modesto-San Pedro (Filipinas), jueza presidenta del Tribunal Regional de 
Primera Instancia de Manila (Filipinas); Wang Yanfang (China), jueza de la sección de propiedad intelectual de la 
Corte Popular Suprema de China, Beijing (China). 
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Aunque es demasiado pronto para ofrecer pruebas sólidas y documentadas sobre el logro a 
largo plazo de los objetivos, los informadores clave de la presente evaluación se han mostrado 
extremadamente optimistas con el grado de mejora, conseguido gracias al proyecto, de las 
capacidades y habilidades de las personas formadas. En algunas informaciones presentadas 
por los representantes de los países del proyecto se subraya que, antes de la formación, los 
conocimientos en materia de derechos de PI eran limitados, y que en el curso se impartieron 
con éxito lecciones en ese ámbito a nivel mundial y nacional para fortalecer la capacidad y los 
conocimientos en la materia. 
 
En el proyecto se formó con éxito a 74 jueces y profesionales del derecho. La formación de 
este grupo de profesionales con conocimientos mejorados en materia de derechos de PI es un 
paso básico importante en el desarrollo y fortalecimiento de una cultura orientada al desarrollo 
en el poder judicial de los países participantes. Además, esto es probable que fomente la 
innovación y la creatividad locales en el futuro. 
 
Sostenibilidad 
 
Sobre la base del reconocimiento de que la formación del poder judicial debe ser un ejercicio 
continuo y que las leyes en materia de derechos de PI evolucionan constantemente, el proyecto 
se concibió para preparar una base de formación continua con programas formales mejorados 
en la materia y con el apoyo del aprendizaje entre homólogos. 
 
Para ello, el proyecto se diseñó con el objeto de que las personas e instituciones participantes 
pudiesen seguir beneficiándose del mismo una vez concluido. A tal fin se tomaron, entre otras, 
las siguientes medidas: la participación desde el principio de las instituciones de formación 
judicial, la adaptación de los productos clave del proyecto a las necesidades nacionales, la 
inclusión de talentos locales desde el comienzo, la creación de un grupo de instructores 
formados y la facilitación del acceso a redes de PI nacionales e internacionales. 
  
Velar por la sostenibilidad del proyecto fue una parte importante de su diseño. Así, los efectos 
del proyecto se prepararon para poder responder a las futuras solicitudes de asistencia para la 
formación continua del poder judicial provenientes de otros países. Algunas de las medidas 
fundamentales para poder reproducir el proyecto en otros países fueron la elaboración de un 
módulo de formación genérico y la facilitación del acceso al curso mediante teléfonos 
inteligentes y tabletas. 
 
Recomendaciones 
 
A partir de las constataciones principales de la evaluación se presentan ocho 
recomendaciones. 
 
Concepción y dirección del proyecto 
 
1. Recursos humanos 
Aunque algunas entidades de la OMPI contribuyeron a la concepción y ejecución del proyecto, 
y aunque algunos pasantes con contratos de corta duración también prestaron su apoyo, la 
responsabilidad general fue del director de proyecto nombrado en la Academia de la OMPI. 
Debido a la carga constante de trabajo no siempre vinculada al proyecto, tuvieron que 
aprovecharse mucho mejor las capacidades para velar por la ejecución de este. 
 
Recomendación 1: 
En el futuro se recomienda utilizar más recursos humanos para apoyar la ejecución del 
proyecto durante su existencia. Esto permitirá al director de proyecto mantener la 



CDIP/23/7 
Anexo, página 6 

 
 

responsabilidad general del mismo y su supervisión, al tiempo que se reducen algunas cargas 
de trabajo, por ejemplo, aquellas tareas adicionales continuas no relacionadas con el proyecto. 
 
2. Conocimientos a nivel nacional 
El papel de los consultores nacionales y sus conocimientos del país fue fundamental en el éxito 
del proyecto. Además, el hecho de haber sido elegidos por sus autoridades nacionales fue 
importante para que el país se sintiese vinculado al proyecto. 
 
Recomendación 2: 
En caso de ejecutarse proyectos similares en el futuro, se recomienda adoptar el mismo 
enfoque de contratación de consultores nacionales para velar por el buen funcionamiento del 
proyecto en el país. 
 
Eficacia 
 
3. Enseñanza semipresencial 
Todos los participantes apreciaron la combinación entre la enseñanza a distancia y la 
formación presencial. Gracias a este enfoque, los participantes en la formación pudieron 
estudiar módulos completos del curso durante su tiempo libre, pero también participar en 
debates presenciales y más prácticos con otros alumnos y profesores expertos para mejorar 
sus conocimientos en la materia. 
 
Recomendación 3: 
Se recomienda adoptar el mismo enfoque de formación semipresencial de este proyecto en 
futuros cursos de esta naturaleza. Todos los participantes de todos los países consideraron 
adecuada la combinación de metodologías de aprendizaje y enseñanza, que fue fundamental 
para mejorar las habilidades y el conocimiento. 
 
Sostenibilidad 
 
4. Inversión continuada 
Las partes interesadas de todos los grupos entrevistados en el marco de la presente evaluación 
han subrayado la importancia de mantener el apoyo a las personas formadas en el proyecto.  
 
Recomendación 4: 
Deberían impartirse formaciones avanzadas, o para refrescar conocimientos, a los jueces que 
han participado en el proyecto con miras a que se mantengan al día en la esfera de los 
derechos de PI y, en general, para seguir avanzando a partir de los logros obtenidos en el 
marco del proyecto. Otra opción sería celebrar una conferencia para estos jueces a modo de 
foro y plataforma de aprendizaje sobre los últimos avances en materia de PI. 
 
5. Propagación 
Uno de los elementos clave en lo relativo a la sostenibilidad es velar por que las nuevas 
generaciones de jueces de los países que participaron en el proyecto, y también de otros 
países, puedan beneficiarse de este proyecto tan valorado para seguir mejorando sus 
capacidades y habilidades. 
 
Recomendación 5.a): 
Se recomienda continuar la participación y el apoyo en los cuatro países piloto para calibrar su 
capacidad de impartir formaciones a otros grupos de jueces con el objetivo de que la nueva 
generación de estos profesionales tenga conocimientos en PI. 
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Recomendación 5.b): 
Aprovechando la relación establecida desde el comienzo del proyecto con las instituciones de 
formación judicial, se recomienda seguir investigando el grado en que: 

 pueden utilizarse los manuales y módulos ya elaborados en otros países vecinos; 

 los jueces y los profesionales del derecho, que han recibido la formación, pueden 
actuar como instructores en países vecinos. 

 
Para llevar a la práctica las dos recomendaciones anteriores es esencial la participación y el 
apoyo financiero de la OMPI. 
 
6. Supervisión 
Es demasiado pronto para supervisar la incidencia de la formación y su grado de sostenibilidad 
a largo plazo. Con todo, conocer estas cuestiones es importante para tener en cuenta la 
experiencia de este proyecto en la concepción de proyectos y cursos similares en el futuro. 
 
Recomendación 6: 
Se recomienda que la OMPI siga supervisando el proyecto con los participantes y las 
instituciones judiciales pertinentes durante los próximos dos a cinco años para evaluar su 
incidencia a largo plazo, y que se utilicen los datos obtenidos como base para la concepción y 
puesta en marcha de otros cursos de formación en el futuro. 
 
7. Inclusión en foros de debate 
Además de ofrecer más formación a aquellos que ya participaron en el proyecto, algunas 
partes interesadas subrayaron la importancia de seguir avanzando a partir de los logros del 
mismo y de los conocimientos adquiridos durante el curso. Esto no solo puede hacerse 
mediante formaciones adicionales o para refrescar conocimientos (como se propone en la 
Recomendación 5), sino también mediante otras opciones. 
 
Recomendación 7: 
Se recomienda estudiar la posibilidad de invitar a los jueces formados a los debates sobre PI 
que se celebran en la OMPI o de solicitarles su opinión cuando se revisen acuerdos sobre PI. 
Eso contribuirá a seguir avanzando en esta esfera y a motivar continuamente a los 
participantes en el curso. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
Cuando se trata de derechos de propiedad intelectual (DPI), tanto el marco jurídico como el 
sistema de derechos son de carácter especializado y presentan gran complejidad, al igual que 
las controversias en torno a los derechos de PI, en particular aquellas relacionadas con las 
tecnologías complejas, el entorno de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) 
o el comercio transfronterizo. A medida que crece la consciencia respecto de las ventajas 
económicas que conlleva el uso eficaz de los derechos de PI, aumenta la frecuencia del 
recurso a la solución judicial de las controversias atinentes a la PI. No obstante, muchos 
miembros de la judicatura de algunos países en desarrollo y países menos adelantados (PMA) 
carecen de la preparación idónea, ya que durante sus estudios universitarios no recibieron la 
formación suficiente en lo que atañe a la legislación en materia de derechos de PI. Al mismo 
tiempo, un gran número de países cuenta ahora con instituciones nacionales de formación en 
el ámbito jurídico, en reconocimiento a la importancia que revisten la instrucción y la formación 
en ese ámbito para el fortalecimiento de las competencias judiciales, la mejora de la calidad de 
la justicia y el funcionamiento de los tribunales. Estas instituciones desempeñan un papel 
fundamental en la provisión de instrucción y formación para los jueces recién incorporados a la 
judicatura, así como de formación profesional continua en beneficio de los jueces titulares en 
activo. 
 
Tanto los servicios ad hoc de formación en derechos de PI prestados por la OMPI a los 
miembros del poder judicial de los países en desarrollo y los PMA, como las solicitudes 
recibidas por la Organización, indicaron que los jueces se podrían beneficiar en grado sumo de 
una formación especializada en el ámbito de la legislación sobre derechos de PI, que les 
permitiría dirimir con eficacia las controversias en materia de derechos de PI y fortalecer sus 
competencias judiciales en ese ámbito. 
 
Con objeto de satisfacer esa necesidad reconocida y poder responder de forma positiva a las 
solicitudes de apoyo, la Academia de la OMPI desarrolló un proyecto centrado en la instrucción 
y formación en derechos de PI con instituciones de formación judicial en países en desarrollo y 
PMA seleccionados. El proyecto se presentó conforme a las recomendaciones de la Agenda 
para el Desarrollo, resumidas a continuación. 
 
Recomendación 3 Aumentar la asignación de recursos humanos y financieros a los 

programas de asistencia técnica de la OMPI con el fin de fomentar, entre 
otras cosas, una cultura de PI orientada a impulsar el desarrollo, 
haciendo hincapié en la introducción de la PI en los diferentes niveles de 
enseñanza y en una mayor sensibilización del público acerca de la PI. 

 
Recomendación 10 Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad de las 

instituciones nacionales de PI mediante el desarrollo de la infraestructura 
y de otros servicios, para que dichas instituciones sean más eficaces y 
para lograr un equilibrio adecuado entre la protección de la PI y el interés 
público. Este tipo de asistencia técnica debe beneficiar también a las 
organizaciones regionales y subregionales de PI. 

 
Recomendación 45 Considerar la observancia de los derechos de propiedad intelectual 

desde el punto de vista de los intereses generales de la sociedad y de los 
objetivos orientados a impulsar el desarrollo, dado que “la protección y la 
observancia de los derechos de propiedad intelectual deberá contribuir al 
fomento de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la 
tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de 
conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social 
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y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”, conforme a lo 
señalado en el Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC. 

 
El objetivo principal del proyecto consistió en fortalecer las capacidades que permitiesen 
ejecutar eficaz y eficientemente programas de instrucción y formación en derechos de PI 
a escala nacional para jueces, objetivo que incluye asimismo la creación de “Manuales sobre 
derechos de PI para jueces” de aprendizaje autodidacta o de referencia. Más concretamente, el 
objeto del proyecto era contribuir a que se comprendiese mejor la legislación sustantiva 
en el ámbito de los derechos de PI y la aplicación del conocimiento en derechos de PI 
por parte de los jueces mediante el desarrollo de competencias de análisis crítico y 
pensamiento lógico y coherente, con miras a la formulación de argumentos y decisiones 
equitativos, eficientes, bien fundamentados y razonados en lo que respecta a las controversias 
de derechos de PI que se dirimen en los tribunales especializados en dicho ámbito. 
 
Para lograr estos objetivos, el proyecto constó de los siguientes componentes centrales: 
 

i) Selección de cuatro instituciones piloto para la formación de la judicatura 

La selección se realizó partiendo de las solicitudes preparadas por las instituciones de 
formación judicial y/o la autoridad nacional competente de los países en desarrollo y los 
PMA. Una vez aplicados unos criterios comunes de selección, los cuatro países elegidos 
para participar en el proyecto fueron Costa Rica, el Líbano, Nepal y Nigeria. 
 
ii) Evaluación de las necesidades 
Las evaluaciones de las necesidades relativas a la instrucción en derechos de PI y la 

formación de la judicatura en los países seleccionados, se realizaron con miras a 

determinar la naturaleza y el alcance de los contenidos modulares de instrucción y 

formación en derechos de PI y de los manuales sobre derechos de PI destinados a los 

jueces, con miras a que les sirviesen para el aprendizaje autodidacta y como referencia. 

En ese aspecto, el proyecto se llevó a cabo con la activa participación de las instituciones 

de formación judicial y las autoridades nacionales y regionales pertinentes dedicadas al 

fortalecimiento de capacidades de los miembros del poder judicial. Para efectuar la 

evaluación, se celebraron consultas estructuradas con las partes interesadas. 

iii) Elaboración de los módulos de formación genéricos 

Se aprovechó la experiencia de un panel de jueces representantes de diferentes países y 

diversos sistemas jurídicos, para elaborar un conjunto de módulos genéricos sobre 

derechos de PI. 

 

iv) Prueba y adaptación de los contenidos de instrucción y formación en 

derechos de PI 

El contenido de formación se contrastó mediante la ejecución de programas de 

instrucción y formación y la recopilación de las observaciones, con miras a la introducción 

de mejoras. Más adelante, los módulos genéricos se adecuaron a las metodologías y 

necesidades de enseñanza y a las políticas y prioridades institucionales y nacionales que 

se señalaron y evaluaron y, posteriormente, se tradujeron a cuatro idiomas (árabe, 

español, francés e inglés). Los módulos adaptados se pusieron a disposición de los 

países participantes y sirvieron de punto de partida para el contenido de formación 

específico para cada país. 
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v) Elaboración de contenidos de instrucción y formación en derechos de PI 

modulares y adaptados 

El contenido de formación se adaptó a las necesidades específicas de los jueces. Con la 

ayuda de la OMPI, las instituciones de formación judicial decidieron el contenido que 

debía elaborarse. La OMPI prestó asistencia a los países piloto para: 

 evaluar el sistema de PI en cuanto a sus obligaciones internacionales de 

modo que los jueces puedan comprender y percibir mejor su propio sistema 

respecto del marco internacional; 

 determinar las necesidades específicas de formación en materia de PI a 

escala nacional, en función de sus objetivos de desarrollo; 

 definir los objetivos y los efectos de la enseñanza, en sintonía con esos 

objetivos de desarrollo; y 

 decidir un contenido y una metodología de formación que contribuyan al logro 

de dichos objetivos de desarrollo. 

 
vi) Formación de instructores 
Se elaboró un programa de formación de instructores para cada país, que constó de 
sesiones especiales de formación continua tanto presencial como a distancia. Las 
sesiones fueron organizadas en coordinación con las respectivas instituciones de 
formación judicial y con la asistencia de prestigiosos jueces y docentes nacionales e 
internacionales. Setenta y cuatro jueces y otros docentes, entre ellos, 21 mujeres, 
recibieron un promedio de 120 horas lectivas de formación continua en las que se 
trataron los aspectos teóricos y prácticos relativos a los derechos de PI. 
 
vii) Establecimiento de redes y asociaciones entre las instituciones de formación 

judicial nacionales para fomentar el intercambio sistemático de experiencias 

El proyecto fomentó la creación de redes y asociaciones entre las instituciones de 
formación judicial a fin de facilitar el contacto e intercambio de información y experiencias 
entre ellas en lo que respecta a jurisprudencia y métodos pedagógicos. 
 
viii) Prestación de asistencia para la adquisición de libros y manuales de 

referencia 

Se proporcionó apoyo para la adquisición de libros y manuales de referencia con el fin de 
constituir las bibliotecas de las instituciones de formación judicial beneficiarias. 
 

ix) Encuesta 

Se llevó a cabo una encuesta general de alcance mundial y no solo centrada de modo 
específico en los países piloto, sobre las instituciones de formación en derechos de PI y 
otras iniciativas de formación existentes en el mundo. Esta encuesta tenía por objeto la 
recopilación de información sobre, entre otras cuestiones, las prácticas en formación en 
derechos de PI y en instrucción y formación de los miembros del poder judicial. 

2. PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 
El principal objetivo de esta evaluación fue extraer enseñanzas de la ejecución del proyecto, 
con particular hincapié en la valoración de los ámbitos siguientes: 

 el marco de concepción del proyecto 

 la dirección del proyecto, incluidos los instrumentos de supervisión y 
presentación de informes 

 los resultados obtenidos hasta la fecha 

 la sostenibilidad de los resultados obtenidos 
Con estos fines se ha realizado una evaluación de los elementos que funcionaron 
satisfactoriamente y se han identificado los elementos del proyecto que no funcionaron de 
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manera eficaz, con miras a proporcionar información fundamentada en apoyo al proceso de 
toma de decisiones del CDIP, que sea útil para proseguir las actividades en esta esfera. 

3. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación, concebida para ser de naturaleza participativa, fue realizada por una consultora 
independiente. El enfoque metodológico adoptado favoreció la participación de las partes 
interesadas pertinentes, incluidos el equipo del proyecto, otro personal de la Secretaría de la 
OMPI, los colaboradores asociados al proyecto2, los beneficiarios3 y otras partes interesadas4. 
 
Los datos se recopilaron mediante entrevistas semiestructuradas a las partes interesadas y el 
examen de documentos5. La información recabada fue contrastada y triangulada, con miras a 
redactar un informe sobre las principales constataciones dimanantes de la evaluación. 
 
Se realizaron un total de 25 entrevistas con las partes interesadas de los cuatro países piloto 
que participaron en el proyecto y con el personal de la Secretaría de la OMPI6. 
 
Durante el tiempo que duró la evaluación, el responsable de su realización se mantuvo en 
estrecho contacto con el director de proyecto de la Academia de la OMPI y la División de 
Coordinación de la Agenda para el Desarrollo. 
 
Limitación 
Una de las limitaciones de la evaluación está relacionada con el factor temporal. El proyecto se 
llevó a término en diciembre de 2018 y esta evaluación tuvo lugar en enero y febrero de 2019. 
Así, más allá de la recopilación de algunos datos, no ha sido posible realizar una evaluación 
detallada de los objetivos del proyecto a más largo plazo. Por ejemplo, es demasiado pronto 
para ponderar la utilidad del proyecto a la hora de fomentar una cultura de PI en pro del 
desarrollo entre los miembros del poder judicial que se han beneficiado de la formación, lograr 
una mayor eficacia en las instituciones nacionales responsables de la solución de controversias 
en materia de PI y favorecer un equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de PI y 
el interés público. La evaluación de la eficacia del proyecto en esos ámbitos dependerá de un 
seguimiento continuo y de futuras evaluaciones adicionales. 

4. ALCANCE 
 
El plazo asignado a esta evaluación abarca desde julio de 2016 hasta diciembre de 2018 (el 
período de ejecución del proyecto). 
 
El enfoque de esta evaluación se centró en el proyecto en su conjunto y en su contribución en 
lo atinente a la determinación de las necesidades de los Estados miembros y la identificación 
de los recursos disponibles para atender esas necesidades, su evolución en el tiempo y su 
desempeño, así como la gestión, coordinación, coherencia, ejecución y resultados logrados. No 
se pretendía evaluar las actividades del proyecto. 

5. CONSTATACIONES PRINCIPALES 
 
Esta sección, en la que se presentan las constataciones principales, se estructura conforme a 
los tres ámbitos establecidos en el mandato de la evaluación: concepción y gestión del 
proyecto, eficacia y sostenibilidad. Cada pregunta de evaluación se responde directamente bajo 
el encabezado correspondiente de cada esfera. 

                                                
2 Incluidos los representantes de las instituciones de formación y los coordinadores nacionales del proyecto. 
3 Incluidos los representantes de las instituciones de formación y los alumnos del proyecto. 
4 Por ejemplo, los formadores y los profesores implicados en el proyecto. 
5 En el Anexo 1 figura la lista de los principales documentos revisados. 
6 En el Anexo 2 figura la lista de entrevistados. 
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5.1 Concepción y gestión del proyecto 

Constataciones principales 
 
Constatación 1 La coordinación desde el inicio - en la fase de evaluación de las 

necesidades y durante toda la ejecución - de la participación de diversas 
instituciones de formación judicial de los cuatro países piloto ha 
resultado fundamental para concebir el proyecto de modo que 
respondiese a las prioridades y necesidades nacionales, de 
conformidad con lo establecido en sus objetivos.  

 
Constatación 2 La creación de un panel de jueces expertos en las primeras fases de la 

ejecución del proyecto fue vital para facilitar y garantizar la elaboración 
de un contenido y unas estructuras para el curso pertinentes, 
coherentes y adecuadas. 

 
Constatación 3 El nombramiento de coordinadores nacionales fue esencial para 

abordar las prioridades y las necesidades de desarrollo en el ámbito 
nacional, y para llevar el proyecto a la práctica de forma adecuada y 
oportuna. Asimismo, estos coordinadores contribuyeron de modo 
considerable a la supervisión del proyecto, y facilitaron al director de 
proyecto la identificación de las esferas que se debían mejorar. 

 
Constatación 4 Para que el proyecto se ejecutase con eficacia, dentro del plazo 

establecido, fue necesario contar con la implicación y dedicación del 
director de proyecto. Esto fue algo muy valorado por todos los 
participantes. A pesar del apoyo prestado por diversos pasantes y 
miembros del personal de la OMPI, en particular de la Academia, el 
proyecto generó un aumento notable de la carga de trabajo. 

 
Constatación 5 Fue necesario establecer diferentes formatos para los acuerdos de 

cooperación según los países, y la OMPI pudo adoptar un enfoque lo 
suficientemente flexible como para permitirlo. 

 
Constatación 6 Tanto el documento del proyecto como el mandato de los coordinadores 

nacionales tenían carácter universal. Todas las partes interesadas 
confirmaron que ambos se redactaron con la claridad suficiente para 
guiar la ejecución del proyecto. 

 
Constatación 7 Los consultores nacionales proporcionaron al director de proyecto una 

combinación de supervisión oficial reflejada en documentos y 
evaluación oficiosa de seguimiento presentada verbalmente. Esto 
facilitó al director de proyecto una perspectiva general y continua de los 
avances y problemas, así como de las esferas del curso de formación 
que precisaban de adaptación. 

 
Concepción y ejecución del proyecto 
La concepción y la ejecución del proyecto se basaron en tres principios fundamentales. 

i) Coordinación: todas las fases relacionadas con la concepción, la planificación y la 
ejecución del proyecto se coordinaron con los países beneficiarios. El nombramiento 
de consultores nacionales, designados por los propios países, fue un enfoque 
esencial que garantizó una coordinación permanente. 

ii) Necesidades nacionales: el proyecto atendía a las necesidades de formación 
continua y desarrollo de los países piloto. Esto se afianzó mediante las evaluaciones 
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iniciales de las necesidades y la coordinación sistemática, principalmente a través 
de los consultores nacionales. 

iii) Sostenibilidad: el proyecto se concibió con una perspectiva de futuro, basada en 
un modelo de formación de instructores que permitiese a las instituciones de 
formación judicial participantes reproducirlo en el futuro. 

 
Antes de emprender la ejecución del proyecto, la Academia de la OMPI tuvo que adoptar varias 
medidas preliminares, al objeto de garantizar que el proyecto se concibiera de manera 
adecuada, de conformidad con los principios anteriormente mencionados, tanto desde un punto 
de vista global como para cada país participante. Entre estas medidas cabe citar las que se 
enumeran a continuación. 

 

 Selección de los países piloto: en colaboración con los coordinadores de los grupos 
regionales de la OMPI, en Ginebra, se seleccionaron cuatro países piloto para el 
proyecto, a saber, Costa Rica, el Líbano, Nepal y Nigeria. El proceso de selección 
finalizó a principios de julio de 2016. 

 Identificación del asociado nacional más apropiado con el que participar: si bien 
en circunstancias normales, el asociado más apropiado hubiera sido la oficina nacional 
de PI, en este proyecto resultaba esencial el compromiso con el poder judicial. Por 
consiguiente, la evaluación del enfoque más adecuado exigió una reunión previa con 
las Misiones Permanentes de los países piloto en Ginebra, con objeto de 
proporcionarles una perspectiva general del proyecto y recabar sus observaciones 
sobre los cauces pertinentes para la mejor organización posible en cada país. Estos 
diálogos fueron promovidos por las diferentes oficinas regionales de la OMPI. 

 Identificación de los consultores nacionales en cada país piloto (los colaboradores 
asociados al proyecto llevaron a cabo esta labor): los consultores nacionales 
desempeñaron una función crucial en la consolidación del logro de los objetivos del 
proyecto. Esto se abordará más adelante. 

 Organización de misiones de evaluación de necesidades en cada país, con objeto 
de identificar las prioridades en el ámbito nacional y de forjar unos cimientos sólidos que 
fomentasen la colaboración entre la OMPI y los asociados al proyecto. Las misiones de 
evaluación de las necesidades brindaron valiosas oportunidades para profundizar en los 
debates sobre los objetivos y los efectos del proyecto con las autoridades nacionales 
pertinentes y ayudaron a elucidar las necesidades nacionales. Asimismo, estas 
misiones facilitaron el acuerdo sobre hojas de ruta, planes de trabajo y modos de 
ejecución del proyecto y propiciaron el diálogo con las instituciones judiciales sobre 
cómo les gustaría que se desarrollara su módulo de enseñanza a distancia. 
 

La ejecución del proyecto comenzó el 15 de julio de 2016 con la puesta en marcha de las 
evaluaciones de necesidades. Estas se completaron a finales de julio y la siguiente etapa 
consistió en las deliberaciones con los países piloto sobre la ultimación de los documentos del 
proyecto, y la firma de acuerdos de cooperación. 
 
Una vez que se firmaron los acuerdos de cooperación en el ámbito nacional, la primera 
actividad que se llevó a cabo fue la definición de la estructura y el contenido del curso de 
formación. En ese momento, y debido en parte a las contribuciones de un panel de jueces 
creado específicamente para el proyecto, la Academia de la OMPI optó por el desarrollo de un 
curso genérico de enseñanza a distancia (producto 1 del proyecto), que más tarde se adaptaría 
a las necesidades y prioridades de cada uno de los países piloto (producto 2). 
 
El panel de jueces fue establecido por la Academia de la OMPI para que aportase datos sobre 
los métodos de formación más apropiados y la estructura y contenido de los módulos de 
formación genéricos más adecuados. El panel representaba a todas las regiones y a varios 
sistemas jurídicos, por lo que su vasta experiencia sirvió de guía para la elaboración del curso, 
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en particular en lo referente al módulo genérico. El panel se reunió en julio de 2017 con los 
siguientes objetivos: 

 velar por que el curso fuera un instrumento didáctico de carácter integral; 

 comprobar que los objetivos didácticos del curso estuvieran definidos con toda claridad; 

 examinar la jurisprudencia pertinente y los ejercicios prácticos recogidos en el curso y 
formular las recomendaciones oportunas; y 

 estudiar las metodologías más convenientes para la formación de los jueces.  
El establecimiento del panel mereció un encendido elogio por parte de todas las partes 
interesadas a las que se entrevistó para esta evaluación. Estas subrayaron que la contribución 
del grupo fue fundamental para la elaboración de un programa pertinente y destacaron que la 
capacidad de los participantes del panel para asegurar la inclusión de ejemplos de casos en el 
ámbito de la PI a escala mundial en el componente relativo a la enseñanza a distancia del 
módulo de formación genérico fue esencial para garantizar la presentación de ejemplos 
prácticos que abarcasen diferentes sistemas. 
 
Se designó a un miembro del panel para que adaptase los módulos genéricos a las 
necesidades de cada país piloto. En ese sentido, resultó fundamental el contacto con los 
consultores nacionales del proyecto, que se comprometieron a apoyar la ejecución del proyecto 
a lo largo de los dos años. 
 
Los consultores nacionales asumieron un papel protagonista en el proyecto, habida cuenta 
de que brindaron orientación y directrices para la elaboración del contenido y el formato de la 
formación continua del curso (tanto para los módulos de enseñanza a distancia adaptados 
como para la formación presencial). Sus responsabilidades, claramente descritas en el 
mandato, comprendían: 

 participar en las reuniones sobre la evaluación inicial de las necesidades que 
celebradas por la OMPI y el asociado al proyecto; 

 concebir y adecuar los módulos de enseñanza adaptados (con los módulos genéricos 
como guía), teniendo en cuenta las necesidades y prioridades del poder judicial en 
materia de formación y los objetivos nacionales de desarrollo; 

 coordinarse con el panel de jueces para brindar orientación y apoyo respecto del 
desarrollo y la culminación del curso de enseñanza a distancia adaptado a cada país; 

 participar como tutor en el curso piloto de enseñanza a distancia para evaluar su 
contenido; 

 facilitar la ejecución del programa de formación de instructores; 

 hacer un seguimiento y participar de forma activa en el foro de debate sobre el proyecto 
y en el foro de la red mundial de instituciones de formación judicial, establecidos en el 
marco del Centro de enseñanza a distancia de la OMPI; 

 supervisar constantemente las actividades en curso y productos conexos, con miras a 
velar por que el proyecto se ejecutase según lo previsto; y 

 mantener una comunicación regular con el director de proyecto de la OMPI. 
 
Si bien el panel de jueces fue un factor esencial en lo que se refiere a la concepción inicial, el 
nombramiento de los consultores nacionales constituyó otro elemento fundamental del proyecto 
durante toda su ejecución. La colaboración con las instituciones judiciales y las autoridades 
nacionales durante la ejecución del proyecto y la garantía de cauces de comunicación directa y 
permanentemente abierta con estas fue crucial para velar por que la OMPI estuviese 
representada en la práctica. Estas medidas favorecieron que el director de proyecto de la OMPI 
comprobará con rapidez cualquier problema que se plantease y le brindaron la oportunidad de 
introducir las adaptaciones necesarias. 
 
Mientras avanzaba el trabajo de elaboración de los módulos genéricos y adaptados de 
enseñanza a distancia, la Academia de la OMPI preparaba su plataforma electrónica de 
formación (el Centro de enseñanza a distancia de la OMPI) al objeto de alojar las actividades 
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previstas en el marco del proyecto. Esto incluyó la organización de sesiones especiales de 
formación para los instructores nacionales y la constitución de foros profesionales de debate 
destinados a los miembros de la judicatura del país para el intercambio de conocimientos y el 
aprendizaje entre homólogos, así como la creación de una red que contase con la participación 
de las instituciones de formación judicial. 
 
La concepción y la ejecución del proyecto fueron encomendadas a la Academia de la OMPI. 
Aunque contó con el apoyo de varios empleados y pasantes de la OMPI, en particular de la 
Academia, el director de proyecto fue el responsable de todos los aspectos de este, a lo que 
había que sumar una carga de trabajo continua no relacionada con el mismo. Gracias a la 
dedicación y el compromiso de su director, el proyecto se ejecutó dentro de los plazos y los 
presupuestos acordados. Sin embargo, es cierto que dio lugar a una considerable carga de 
trabajo adicional. 
 
Documentación inicial del proyecto 
El documento inicial del proyecto sirvió como guía para la preparación del acuerdo de 
cooperación y del proyecto específico para cada país, así como para la redacción del mandato 
de los consultores nacionales. 
 
No fue posible adoptar un enfoque único para todos acuerdos de cooperación, habida cuenta 
de la diferencia de enfoques para cada país (además de que la firma de los acuerdos del 
proyecto exigía que distintas instituciones suscribieran dichos acuerdos)7. La imposibilidad de 
usar un único modelo en todos los países y el empeño en que los enfoques adoptados y el 
contenido de la formación se adecuasen a cada país, fueron dos aspectos que añadieron 
complejidad al proyecto. No obstante, esta flexibilidad resultó determinante a la hora de 
conseguir los excelentes resultados que dimanaron del mismo. 
 
Si bien los acuerdos nacionales de cooperación diferían, los consultores nacionales tenían en 
común un mismo mandato y actividades análogas en todos los países piloto. Todos los efectos 
generales expuestos en el presente documento se extrajeron del texto inicial del proyecto. Los 
consultores nacionales presentaron observaciones positivas respecto del documento del 
proyecto, su mandato y las fases de ejecución previstas y declararon que tanto la claridad de 
todos estos documentos, como la comunicación sistemática con el director de proyecto, 
supusieron una gran ayuda para cumplir con las tareas y la función que les fueron asignadas. 
 
Instrumentos de supervisión, evaluación interna y presentación de informes 
Habida cuenta de las ligeras diferencias que la ejecución del proyecto presentó en cada uno de 
los países piloto, era esencial que el director de proyecto pudiese realizar un claro seguimiento 
de los avances conseguidos y de los retos planteados, al objeto de incorporar las adaptaciones 
necesarias. 
 
En ese aspecto, el director de proyecto obtuvo una perspectiva general consolidada de la 
ejecución del proyecto en su conjunto, gracias a la combinación de una comunicación formal y 
oficiosa con los consultores nacionales (que eran los responsables de la supervisión en el 
plano nacional) y la presentación de informes más oficiales y documentados. Asimismo, los 
consultores nacionales desempeñaron una función crítica al supervisar la actividad del foro de 
debates del proyecto y velar por que el tutor respondiese a su debido tiempo a las preguntas 
formuladas en el mismo.  
 
Además, se pidió a todos los participantes que, a la conclusión de cada módulo de la 
formación, completasen los formularios de evaluación. Este planteamiento permitió que la 
Academia de la OMPI se enterase de los elementos del proyecto que funcionaban bien, y de 

                                                
7 Por ejemplo, en el Líbano, el acuerdo de cooperación del proyecto se firmó con el Ministerio de Justicia, mientras 
que en Nigeria se firmó con la Academia Judicial Nacional y la Comisión Nigeriana de Derecho de Autor. 
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los que precisaban de una adaptación. Al final del proyecto, los participantes rellenaron un 
cuestionario estructurado que se complementó con una evaluación abierta más cualitativa. 
Como se aprecia en el cuadro 3 que se muestra más adelante (sección 5.2), la evaluación de 
seguimiento proporcionada por los participantes respecto del logro de los objetivos del proyecto 
es sumamente positiva en todos los países. 
 
Contribución de las entidades de la Secretaría de la OMPI 
Conforme ya se ha señalado, el proyecto fue gestionado por la Academia de la OMPI. Tanto la 
Academia como las demás entidades de la OMPI aportaron contribuciones en apoyo a la 
concepción y la ejecución del proyecto. 
 
En la Academia, se solicitaron aportaciones del programa de enseñanza a distancia de la 
OMPI, con miras a aprovechar el contenido de los cursos y los materiales que ya existían, y 
usarlos como referencia para la formación impartida en el marco del proyecto. Esto también 
permitió la aplicación de las normas de enseñanza a distancia ya establecidas y facilitó la 
elaboración de los contenidos pertinentes del curso (empleando los aportes del panel de 
jueces). Asimismo, se utilizó la infraestructura tecnológica de la Academia como apoyo a la 
formación. 
 
Fuera de la Academia, todas las oficinas regionales de la OMPI participaron desde el principio 
en los debates iniciales celebrados con las Misiones Permanentes de los países participantes y 
fueron invitadas a colaborar en las investigaciones preliminares. También intervinieron en la 
selección de los consultores nacionales. A medida que el proyecto se acercaba a su fase de 
ejecución, las oficinas recibían actualizaciones sobre los avances, pero, en realidad, su 
participación era limitada. 
 
También se solicitaron, cuando fueron necesarios, los aportes correspondientes de otras 
entidades de la OMPI para asegurar la eficacia y coherencia del proyecto. Por ejemplo, la 
División de Fomento del Respeto por la PI brindó ayuda para seleccionar a los jueces del panel 
y formuló observaciones sobre el cuestionario de evaluación de las necesidades. 
 
Todas las entidades participantes en el proyecto aportaron comentarios sumamente positivos 
en relación con el desempeño del director de proyecto, que veló en todo momento por un 
diálogo abierto y constante. 
 
Identificación y mitigación de riesgos 
Conforme se describe en el cuadro 1 que figura a continuación, se identificaron unos pocos 
riesgos potenciales susceptibles de afectar a la eficacia de la ejecución del proyecto. Las 
medidas para mitigar estos riesgos, en caso de que se planteasen, se reflejaron en el 
documento inicial del proyecto. 
 
Cuadro 1 - Riesgos identificados y medidas de mitigación 

Riesgo potencial Medida(s) de mitigación Comentario de evaluación 

Dificultades para 
organizar la formación 
permanente por causa 
de las numerosas 
obligaciones de los 
jueces. 

 Hacer que la 
institución de 
formación judicial y 
las autoridades 
competentes se 
comprometan y 
respalden sin 
reservas el proyecto 
en todas sus etapas. 

 Desarrollo de un 
método de enseñanza 
a distancia para los 
cursos. 

En el informe final, la ejecución del 
proyecto recibió pleno respaldo de las 
instituciones de formación judicial y las 
autoridades competentes de los 
respectivos países beneficiarios y, en 
consecuencia, el riesgo previsto no se 
materializó. La mitigación de este riesgo se 
gestionó en parte mediante la firma de 
acuerdos de cooperación adaptados y con 
el nombramiento de coordinadores 
nacionales que mantuvieron un contacto 
periódico con las instituciones de 
formación participantes. 



CDIP/23/7 
Anexo, página 17 

 
 

Las condiciones del 
país piloto escogido 
pueden impedir el 
proyecto, en cuyo caso 
será preciso debatir 
atentamente el asunto. 

Si no prosperan dichas 
negociaciones, se suspenderá 
o aplazará el proyecto en el 
país. 

Las condiciones en los países 
seleccionados se mantuvieron favorables a 
lo largo de la ejecución del proyecto. 

El uso de la TIC puede 
tropezar con 
limitaciones que existen 
en los países en 
desarrollo y menos 
adelantados, como la 
falta de Internet o su 
poca velocidad.   

Una importante medida de 
mitigación para contrarrestar 
dicho grave riesgo sería 
imprimir el manual de PI para 
jueces. 
 

Aunque algunos participantes señalaron 
que el acceso a Internet no siempre fue 
posible, esto no obstaculizó la superación 
del curso. No hubo limitaciones de 
importancia en lo que respecta al uso de 
las TIC en los países beneficiarios, pues 
los medios didácticos se entregaron en 
formato imprimible y de fácil acceso. 

 
Como se aprecia en el cuadro, o bien los riesgos potenciales no se materializaron, o bien las 
medidas de mitigación previstas fueron lo suficientemente eficaces para evitar una incidencia 
negativa en los resultados del proyecto. 

5.2 Eficacia 

Constataciones principales 
 
Constatación 8 Todos los productos del proyecto, que contribuyen a la redacción de la 

versión final del manual de formación continua para jueces de la OMPI, 
se realizaron con éxito en el calendario de ejecución. 

 
Constatación 9 El aporte concreto más importante fue el manual de formación continua 

para jueces de la OMPI. Entre los aportes concretos, independientes 
pero interconectados, de los que consta dicho manual, pueden 
destacarse la creación de un curso genérico de enseñanza a distancia 
sobre derechos de PI; la adaptación personalizada del curso genérico y 
su material a cada uno de los países piloto del proyecto; la elaboración 
de programas de formación de instructores; el acceso libre a una base 
de datos de jurisprudencia mundial en derechos de PI; el acceso a foros 
nacionales que sirvan de apoyo al aprendizaje entre homólogos; el 
acceso a una red internacional sobre derechos de PI para apoyar el 
intercambio de información internacional; y un manual para instructores 
adaptado a cada país. Todos estos aportes concretos se lograron 
dentro del plazo acordado. 

 
Constatación 10 En el proyecto se formó con éxito a 74 jueces y profesionales del 

derecho. La formación de este grupo de profesionales con 
conocimientos mejorados en materia de derechos de PI es un paso 
básico importante en el desarrollo y fortalecimiento de una cultura 
orientada al desarrollo en el poder judicial de los países participantes. 
Los jueces y profesionales del derecho que se hayan beneficiado de la 
formación podrán a su vez asumir el papel de instructores de otros 
jueces en el ámbito de la PI. 

 
Constatación 11 Si bien es demasiado pronto para la presentación de pruebas 

fehacientes relativas a la consecución de los objetivos, los datos 
compilados a través de las evaluaciones de los participantes y los 
debates mantenidos durante esta evaluación indican que todos los 
objetivos del proyecto se han alcanzado con excelentes resultados, al 
menos a corto plazo. 
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Constatación 12 Los informadores clave de la presente evaluación se han mostrado 

extremadamente optimistas con el grado de mejora, conseguido gracias 
al proyecto, de las capacidades y habilidades de las personas formadas. 
En algunas informaciones presentadas por los representantes de los 
países del proyecto se subraya que, antes de la formación, los 
conocimientos en materia de derechos de PI eran limitados, y que en el 
curso se impartieron con éxito lecciones en ese ámbito a nivel mundial y 
nacional para fortalecer la capacidad y los conocimientos en la materia. 

 
 
Para evaluar la eficacia de un proyecto es necesario ponderar en qué medida se han alcanzado 
los objetivos. En el caso de este proyecto, si bien es demasiado pronto para realizar una 
evaluación exhaustiva del logro de los objetivos a largo plazo, se ha podido obtener una 
impresión inicial gracias a la documentación del proyecto, los datos de la supervisión del 
proyecto y los debates celebrados con las principales partes interesadas. Asimismo, se ha 
podido evaluar hasta qué punto se han logrado los productos del proyecto. 
 
Productos del proyecto 
Conforme se observa en el cuadro 2 a continuación, los productos del proyecto se completaron 
con buenos resultados dentro del plazo acordado. 
 
Cuadro 2 – Evaluación de los productos del proyecto 

Productos del 
proyecto 

Indicadores de realización 
satisfactoria (Indicadores de 
producto) 

Comentario final de la evaluación 
(basado en el informe final y en 
los debates de las partes 
interesadas) 

Elaboración de una 
nómina de las 
instituciones que 
dictan formación en 
derechos de PI y de 
otras iniciativas para 
el poder judicial que 
existen en todo el 
mundo 

Se concluye la nómina; y Se distribuye una encuesta y se 
cumple el análisis preliminar. se cumple el análisis preliminar 

Creación de módulos 
de formación en PI 
para jueces y 
magistrados 
elaborados 
expresamente para 
cada proyecto piloto 

Se elaboran los módulos y son 
avalados por las autoridades 
competentes nacionales o 
regionales. 

Se adaptaron y finalizaron todos los 
módulos y fueron avalados por las 
autoridades nacionales. 

En cooperación con cada 
institución de formación 
beneficiaria se organiza al menos 
una sesión de formación (por 
Internet, en persona o por Internet 
y en persona) en la cual se utilizan 
los módulos, el plan de estudios y 
el método didáctico creados 
expresamente para conseguir el 
efecto lectivo 

Se organizó más de una sesión de 
formación para cada país piloto en 
cooperación con las instituciones de 
formación beneficiarias y en ellas se 
utilizaron los módulos creados. 

Formar a un grupo de 
jueces con los 
módulos creados 
para que todos o 
algunos de ellos 
puedan, a su vez, dar 
formación a otros en 
el futuro 

Los beneficiarios culminan la 
sesión de formación 

Todos los jueces y profesores de los 
cuatro países piloto culminaron las 
sesiones de formación que se 
dictaron utilizando los módulos 
creados. 
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Se constituye una red 
que vincula a las 
instituciones de 
formación judicial 

Al menos dos instituciones de 
formación judicial indican que 
desean establecer vínculos y 
cooperar más estrechamente en el 
campo de la formación 
especializada 

Todas las instituciones de formación 
judicial manifestaron el interés en 
establecer vínculos con otras 
instituciones similares y en cooperar 
más estrechamente en el campo de 
la formación especializada. 

 
Con arreglo a lo previsto en el documento del proyecto, los siguientes aportes concretos que 
conforman el manual de formación continua para jueces de la OMPI y están vinculados a los 
productos del proyecto SE COMPLETARON AL FINAL DEL PROYECTO, EN DICIEMBRE 
DE 2018: 
 

 Se creó un curso genérico de enseñanza a distancia sobre PI dirigido a la 
judicatura. Su preparación corrió a cargo de la Academia de la OMPI, con el apoyo del 
panel de jueces que prestó su ayuda y revisó el contenido. Este panel lo conformaban 
jueces de Australia, Bélgica, China, Egipto, el Perú, Filipinas y Sudáfrica. 

 Este curso de enseñanza a distancia proporcionó las bases para la preparación de 
cuatro cursos nacionales a distancia, que fueron traducidos, adaptados y 
revisados para prestar un servicio óptimo a cada país piloto. El proceso de adaptación 
se llevó a cabo en total coordinación con los expertos nacionales designados por los 
países beneficiarios, y se tuvieron en cuenta las necesidades y prioridades nacionales, 
así como el sistema jurídico de cada país. 

 Se preparó un programa polifacético de formación de instructores para cada país 
piloto. Se organizaron sesiones especiales de enseñanza a distancia y presencial para 
cada país piloto, en coordinación con las respectivas instituciones de formación judicial 
y con el apoyo de prestigiosos jueces y docentes nacionales e internacionales. 

 Las instituciones nacionales de formación judicial recibieron acceso gratuito a una 
base de datos de unos 3,5 millones de sentencias relacionadas con derechos de 
PI, dictadas en más de 110 países durante tres años. Para ello, se suscribió un contrato 
con una empresa especializada. 

 La plataforma de enseñanza electrónica de la Academia de la OMPI se puso a 
disposición de las instituciones de formación judicial en cada país piloto para 
facilitarles la impartición de una formación continua. 

 Se establecieron cuatro foros de Internet de carácter profesional dirigidos a los 
miembros de la judicatura de cada país piloto para facilitarles el intercambio de 
conocimientos y el aprendizaje entre homólogos. Los participantes recibieron 
acceso para crear sus perfiles y utilizar los instrumentos de comunicación disponibles 
en el foro. Estos foros continuarán habilitados y accesibles cuando culmine el proyecto. 

 Actualmente, la Academia de la OMPI está creando una red internacional entre las 
instituciones de formación judicial existentes en todo el mundo, con objeto de 
intercambiar información y experiencias sobre actividades de formación continua 
relacionadas con la PI. Se sustentará en los foros existentes que se establecieron para 
los países piloto. Se invitará a las instituciones de formación judicial existentes en todo 
el mundo a incorporarse a la red. 

 Recientemente, se ha facilitado el acceso a los cursos de la Academia de la OMPI, al 
habilitar su uso a través de dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas). 
Para mayor comodidad de los jueces, tanto los módulos adaptados, como las redes 
mencionadas anteriormente, también estarán disponibles en dispositivos móviles. 

 Se realizó una encuesta para establecer una lista de las instituciones de formación 
judicial existentes que imparten formación en derechos de PI destinada a jueces. 

 Asimismo, se está redactando un manual didáctico adaptado a cada país piloto, con 
el fin de ayudar a los instructores en sus actividades de formación continua. 

 
La mayoría de estos aportes concretos del proyecto se completaron en julio de 2018, según lo 
previsto. Se entendió la necesidad de otorgar una prórroga de cinco meses, con objeto de 
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emprender determinadas actividades específicas y velar por la óptima calidad de los efectos del 
proyecto. 
 
En el plano nacional, se llevaron a cabo todas las actividades específicas de cada país 
enumeradas anteriormente, de conformidad con los acuerdos de cooperación celebrados con la 
Escuela Judicial “Lic. Édgar Cervantes Villalta” en Costa Rica; con el Ministerio de Justicia en el 
Líbano; con la Academia Judicial Nacional en Nepal; y con la Comisión Nigeriana de Derecho 
de Autor y el Instituto Judicial Nacional en Nigeria. 
 
Objetivos del proyecto 
Como se puede ver en el gráfico 1 que figura a continuación, el proyecto dio sus frutos y 
dimanó en la formación de 74 participantes (de los cuales 21 eran mujeres).8 Cada persona 
recibió alrededor de 120 horas de formación. Estos participantes constituyen el núcleo de 
instructores que en el futuro impartirán la formación en el ámbito de la PI. 
 

 
Gráfico 1 – Número de alumnos por país 

 
Se considera que los excelentes resultados cosechados con la formación de este grupo 
esencial de jueces y profesionales del derecho en los cuatro países participantes es un paso 
fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de PI orientada hacia el 
desarrollo en el seno de la judicatura, uno de los objetivos del proyecto. A su vez, es 
probable que esto fomente la innovación y la creatividad locales, ya que quienes participan en 
las industrias creativas sentirán que aumentan progresivamente sus posibilidades de contar 
con un sólido asesoramiento jurídico en lo atinente a las cuestiones relativas a la PI. Los 
debates mantenidos en el marco de esta evaluación y un examen de la documentación del 
proyecto revelaron que, tras la formación, la mayoría de los educandos entienden la vinculación 
entre la solución eficaz y eficiente de controversias y la innovación y la creatividad locales. 
Conforme refleja el cuadro 3 que aparece más adelante, el 100% de los encuestados consideró 
en la encuesta final del proyecto que este objetivo se había alcanzado.9 
 
Mejora de la preparación de los magistrados, jueces y fiscales en aras de la eficiencia y 
eficacia en la solución de controversias en materia de PI con arreglo a las necesidades de 
desarrollo que se hayan identificado. El indicador acordado para el logro de este objetivo era 
que al menos el 50% de las personas formadas adquiriesen nuevas habilidades que les 
permitiesen resolver con eficiencia y eficacia las controversias en materia de PI. De nuevo, el 
cuadro 3 muestra que el 100% de los entrevistados en la encuesta final del proyecto consideró 
que se había logrado este objetivo. Los jueces consultados para esta evaluación y durante la 
supervisión del proyecto informaron que, en consonancia con los objetivos del proyecto, la 
formación les permitió adquirir nuevas habilidades para resolver debidamente las controversias 
de PI. Como ya se ha señalado en la sección 5.1, los participantes subrayaron su satisfacción 
con la formación a lo largo de la ejecución del proyecto. Esto queda reflejado en el diálogo 
entablado con los participantes durante la evaluación en el que subrayaron que la formación les 
ha permitido consolidar sus conocimientos en materia de PI y, en el caso de Nigeria, crear un 

                                                
8 El número total previsto de participantes fue de 76, pero dos no pudieron completar la formación por motivos 
profesionales y/o porque no estaban disponibles durante el período de formación presencial. 
9 El cuadro 3 destaca los datos recopilados en la encuesta final de evaluación del proyecto, administrada por la OMPI 
y rellenada por los participantes del curso. De los 74 participantes que completaron el curso, 51 respondieron a la 
encuesta final. 

23 personas 
formadas

Costa 
Rica

20 personas 
formadas

Líbano
13 personas 
formadas

Nepal
18 personas 
formadas

Nigeria
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núcleo de expertos nacionales dispuestos a ofrecer sesiones de formación continua a los 
jueces. 
 
Los participantes del curso señalaron la idoneidad de poder disponer de un doble enfoque 
para la formación (a distancia y presencial). Para algunos, dedicar tiempo a la formación en 
Internet supuso un reto debido a la elevada carga de trabajo que tenían entre manos. Sin 
embargo, esto no impidió que se dieran altos niveles de interacción y participación en la 
formación presencial. Los participantes quisieron destacar que, pese a encontrarse con algunos 
problemas de acceso debidos a la mala conexión a Internet, con la enseñanza a distancia 
podían participar cuando les fuera más cómodo, lo que les permitía compatibilizar la formación 
con sus numerosas obligaciones. La formación presencial propició una mayor interacción entre 
ellos y los profesionales expertos en PI. 
 
Los participantes y los consultores nacionales destacaron que un elemento fundamental que 
contribuyó a la eficacia del proyecto fueron los instructores altamente competentes y 
cualificados designados por la OMPI para impartir la formación. Se valoró mucho su 
capacidad para responder a las preguntas de los alumnos y su forma de compartir sus 
conocimientos. 
 
Una parte central de la concepción del proyecto consistía en formar a los jueces para que, a su 
vez, fuesen instructores. Sin embargo, para esto fue preciso realizar una adaptación, ya que el 
concepto de formar a jueces que ya gozaban de amplios conocimientos en su ámbito no se 
acogió con beneplácito en todos los países piloto. No obstante, en Nigeria, por ejemplo, el 
proyecto brindó formación a maestros y expertos para que impartiesen la formación a otros 
jueces en la segunda fase del proyecto. En ese sentido, el consultor nacional asumió una 
función esencial en la revisión y la concepción de los módulos adaptados. 
 
El tercer objetivo del proyecto consistía en fomentar la eficacia de las instituciones 
nacionales a las que compete la resolución de las controversias en materia de PI y lograr 
el equilibrio idóneo entre la protección de la PI y el interés público. Al igual que sucede 
con los demás objetivos, es demasiado pronto para evaluación fiable del logro de este objetivo, 
pero los informes y la supervisión del proyecto ponen de manifiesto que la mayoría de las 
personas formadas (el 98% según la encuesta final del proyecto) reconocieron la correlación 
entre la solución de controversias y el interés público e indicaron que la formación mejoró su 
preparación para la solución de controversias. En esta evaluación se recalcó un ejemplo 
concreto relacionado con una controversia sobre PI que se dio a principios de 2019. Uno de los 
jueces formados afirmó que gracias al curso pudo emitir una sentencia relativa a un caso de PI, 
cuya solución hubiera resultado más complicada si no hubiera adquirido esos nuevos 
conocimientos. Esto pone de manifiesto el modo en que el proyecto ha ayudado a mejorar las 
instituciones nacionales a las que compete la solución de controversias atinentes a la PI, 
además de impulsar la creatividad, pues transmite a artistas y titulares de derechos de autor el 
mensaje de que tanto los jueces como los tribunales han consolidado sus conocimientos en 
materia de derechos de PI, por lo que estos se defenderán dentro de un ordenamiento jurídico 
eficaz. 
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Cuadro 3 - Cumplimiento de los objetivos del proyecto 

Objetivos del proyecto Indicadores de 
cumplimiento de los 
objetivos del 
proyecto 

Datos sobre el rendimiento 
 

Costa 
Rica 
 

Líbano Nepal Nigeria Total 

Mejor preparación de los 
magistrados, jueces y 
fiscales de los países en 
desarrollo y países menos 
adelantados para resolver 
debidamente las 
controversias de PI, 
atendiendo a las 
necesidades y prioridades 
del país en la esfera del 
desarrollo. 

Al menos el 50% de 
los jueces, 
magistrados y fiscales 
beneficiarios informa 
que adquirió nuevos 
conocimientos para 
resolver debidamente 
las controversias de 
PI. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Inculcar en el seno del poder 
judicial una cultura de PI 
orientada a impulsar el 
desarrollo, la cual estimule la 
innovación y la creatividad 
locales y, asimismo, propicie 
mejores condiciones para la 
cooperación internacional, la 
transferencia de tecnología y 
la inversión. 

Al menos el 50% de 
los jueces, 
magistrados y fiscales 
beneficiarios reconoce 
la relación entre la 
debida solución de 
controversias y la 
innovación y la 
creatividad locales. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Mejora de las instituciones 
nacionales a las que 
compete resolver las 
controversias de PI y logro 
de un equilibrio adecuado 
entre la protección de la PI y 
el interés público. 

Al menos el 50% de 
los jueces, 
magistrados y fiscales 
beneficiarios reconoce 
la correlación entre la 
solución de 
controversias y el 
interés público. 

91,6% 100% 100% 100% 98% 

Mejora de las instituciones 
nacionales a las que 
compete resolver las 
controversias de PI y logro 
de un equilibrio adecuado 
entre la protección de la PI y 
el interés público. 

Al menos el 50% de 
los jueces, 
magistrados y fiscales 
beneficiarios indica 
que la formación 
mejoró su preparación 
para la solución de 
controversias. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Inculcar en el seno del poder 
judicial una cultura orientada 
a impulsar el desarrollo que 
permita establecer un 
sistema de solución de 
controversias de derechos 
de PI equilibrado, eficiente y 
eficaz que impulse el talento, 
la innovación y la creatividad 
locales al tiempo que 
incentive, premie y proteja, 
de manera equitativa, justa y 
equilibrada, los derechos e 
intereses de los titulares y 
usuarios de derechos de PI y 
el interés público. 

Al menos el 50% de 
los jueces, 
magistrados y fiscales 
beneficiarios reconoce 
la importancia de que 
exista un equilibrio 
entre los derechos y 
los intereses de los 
titulares y usuarios de 
derechos de PI y el 
interés público. 

100% 100% 91,6% 91,6% 96% 
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La biblioteca de libros sobre derechos de PI que la OMPI donó a cada institución participante y 
el contrato suscrito por la OMPI en nombre de las instituciones, que les permite el acceso 
durante tres años a una base de datos en Internet sobre sentencias de derechos y juicios 
relacionados con la PI, son otros elementos que contribuirán al logro de los objetivos a largo 
plazo. Además, todas las instituciones de formación judicial beneficiarias indicaron que 
incorporarán los derechos de PI en sus programas ordinarios de formación continua, y que para 
ello se servirán de los módulos recién preparados de cara a este proyecto. Este compromiso es 
una garantía sólida de la sostenibilidad del proyecto a escala nacional. 
 

Más que nada las pruebas contribuyen a corroborar que se ha logrado cumplir con el objetivo 
principal del proyecto - “Fortalecer las capacidades que permiten ejecutar eficaz y 
eficientemente programas de instrucción y formación en derechos de PI a escala nacional para 
jueces, objetivo que incluye asimismo la creación de «Manuales sobre derechos de PI para 
jueces» de aprendizaje autodidacta o de referencia". 
 
Los informes iniciales presentados por los países piloto fueron muy positivos. Muestra de ello 
han sido las solicitudes de estos países para proseguir su cooperación con la OMPI al objeto 
de consolidar los resultados logrados. Algunos países piloto informaron que los beneficios del 
proyecto superaron sus expectativas. Sin embargo, se precisará continuar con el seguimiento 
para una mejor comprensión de la eficacia del proyecto a largo plazo. 

5.3 Sostenibilidad 

 
Constataciones principales 
 
Constatación 13 El proyecto se diseñó con el objeto de que las personas e instituciones 

participantes pudiesen seguir beneficiándose del mismo una vez 
concluido. A tal fin se tomaron, entre otras, las siguientes medidas: la 
participación desde el principio de las instituciones de formación judicial, 
la adaptación de los productos clave del proyecto a las necesidades 
nacionales, la inclusión de talentos locales desde el comienzo, la 
creación de un grupo de instructores formados y la facilitación del 
acceso a redes de PI nacionales e internacionales. 

  
Constatación 14 Velar por la sostenibilidad del proyecto fue una parte importante de su 

diseño. Así, los efectos del proyecto se prepararon para poder 
responder a las futuras solicitudes de asistencia para la formación 
continua del poder judicial provenientes de otros países. Algunas de las 
medidas fundamentales para poder reproducir el proyecto en otros 
países fueron la elaboración de un módulo de formación genérico y la 
facilitación del acceso al curso mediante teléfonos inteligentes y 
tabletas. 

 
Continuidad de los programas de formación y desafíos conexos 
El objetivo del proyecto consistía en elaborar programas de instrucción y formación judicial 
relativos a los derechos de PI, estructurados y prácticos. Sin embargo, como la legislación 
sobre derechos de PI es un ámbito del Derecho en constante evolución, la formación en 
derechos de PI de los miembros del poder judicial debería ser una actividad ininterrumpida. El 
proyecto trató de preparar el terreno para poder impartir y mejorar de manera continua los 
programas de formación en derechos de PI, además de fomentar el aprendizaje entre 
homólogos y el aprendizaje autónomo durante el tiempo que dure el proyecto y ulteriormente. 
Entre los cauces para lograrlo cabe citar: 
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 Fomentar la participación de las instituciones de formación judicial desde el 
principio y velar por que sus prioridades se reflejen en la concepción de los módulos y 
los manuales de formación específicos para sus países respectivos. Esto ha sido crucial 
en lo atinente al asentamiento de las bases en pro de la sostenibilidad.  

 Adaptar los productos esenciales del proyecto a los respectivos países. Contar 
con módulos de formación adaptados y pertinentes a nivel nacional asegurará que estos 
productos permanezcan de forma estable en manos de las instituciones judiciales 
participantes. 

 Garantizar que el proyecto haya incluido conocimientos y talentos locales desde el 
comienzo, en particular con la participación de los consultores nacionales, que ha 
representado un elemento central en aras de la sostenibilidad. 

 Crear un grupo de instructores formados en cada país implica la existencia de un 
cuadro de profesionales que ahora están en condiciones de brindar más formación a 
nuevos grupos y generaciones de jueces. 

 Seleccionar con minuciosidad a los instructores que serían formados en el marco 
del proyecto fue fundamental para velar por la sostenibilidad. La decisión de que los 
instructores provinieran principalmente de los propios países piloto (y no de otros 
países) ha contribuido a la creación de un núcleo de jueces locales, conocedores de la 
legislación en el ámbito de los derechos de PI. 

 Crear un módulo genérico aplicable también a otros países, además de resultar 
rentable, ha sentado las bases para su uso posterior en un mayor número de países 
beneficiarios.  

 Se podrá acceder a los cursos y a sus contenidos a través de teléfonos inteligentes y 
tabletas, al objeto de facilitar el acceso a la información y al aprendizaje por parte del 
poder judicial. 

 
Como ya se ha señalado, velar por que las instituciones de formación participantes hicieran 
suyo el proyecto no siempre fue fácil. Las dificultades surgieron en particular cuando se dio la 
participación conjunta de diferentes organismos. Pese a estos desafíos, existen varios ejemplos 
de medidas que los países piloto ya han adoptado para asegurar la sostenibilidad de los 
productos del proyecto. Esas medidas son las siguientes: 

 
País Medida en pro de la sostenibilidad 

Costa Rica Los participantes han comenzado a crear una base de datos con juicios 
relacionados con la PI para utilizarla como referencia en el futuro. 

Líbano Existe un plan para alentar a los jueces formados a examinar las leyes 
vigentes y garantizar que los asuntos de PI reciben la debida consideración. 

Nigeria En principio, hay acuerdo en que las instituciones de formación judicial 
incorporarán los módulos de formación de la OMPI en sus programas 
ordinarios de formación. 

 
Como muestra de la necesidad e interés respecto de la impartición de formación continua de 
esta índole, la OMPI ya ha recibido varias solicitudes de los Estados miembros para continuar 
con un modelo similar de cooperación con instituciones judiciales. Estas solicitudes provienen 
de 16 países diferentes y dos grupos regionales. 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Academia de la OMPI ejecutó con excelentes resultados el proyecto del CDIP sobre 
“Cooperación en materia de desarrollo y de instrucción y formación profesional en derechos de 
propiedad intelectual con instituciones de formación judicial de países en desarrollo y países 
menos adelantados” entre julio de 2016 y diciembre de 2018. Bajo el liderazgo de un director 
de proyecto de la OMPI, el proyecto se llevó a cabo en Costa Rica, el Líbano, Nepal y Nigeria. 
Se benefició de la participación de un panel de jueces expertos que ayudaron en la 
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identificación del contenido y la estructura más apropiados para el programa de formación. 
Asimismo, la ulterior participación continua de los consultores nacionales en cada uno de los 
países participantes resultó fundamental, pues contribuyeron a que las prioridades nacionales 
estuvieran siempre en primer plano durante la concepción del proyecto y que la ejecución se 
mantuviera en la senda correcta. 
 
A finales de 2018 se completaron todos los aportes concretos previstos en la documentación 
inicial del proyecto, cuyos principales productos han sido un curso genérico de enseñanza a 
distancia sobre PI dirigido al poder judicial; cuatro cursos de enseñanza a distancia adaptados 
a cada país; un programa polifacético de formación de instructores para cada país piloto; 
acceso gratuito a una base de datos mundial de PI durante tres años; establecimiento de redes 
nacionales para el intercambio de información con objeto de facilitar el aprendizaje continuo 
entre homólogos; y acceso a una red internacional destinada a instituciones de formación 
judicial para la difusión de conocimientos. 
 
Todas las personas a las que se ha consultado durante la elaboración de esta evaluación 
quisieron subrayar los resultados positivos que emanan del proyecto y la forma flexible y 
constructiva con la que se ha gestionado y ejecutado. Los países participantes manifestaron 
interés en proseguir su colaboración con la OMPI respecto del tema contemplado en el 
proyecto, y otros países indicaron su disposición a beneficiarse de los cursos de formación 
elaborados en el marco de dicho proyecto, siendo todos ellos claros indicios de la estima que el 
proyecto y sus resultados han suscitado. 
 
En función de las 14 constataciones de esta evaluación, se proponen a continuación ocho 
recomendaciones para que la OMPI las examine. 
 
Concepción y gestión del proyecto 
 
1. Recursos humanos 
A pesar de que diversos pasantes y empleados de la OMPI, en particular de la Academia, 
contribuyeron a la concepción y la ejecución del proyecto, la responsabilidad general fue del 
director de proyecto nombrado en la Academia de la OMPI. Debido a la carga constante de 
trabajo no siempre vinculada al proyecto, tuvieron que aprovecharse mucho mejor las 
capacidades para velar por la ejecución de este. 
 
Recomendación 1: 
En el futuro se recomienda utilizar más recursos humanos para apoyar la ejecución del 
proyecto durante su existencia. Esto permitirá al director de proyecto mantener la 
responsabilidad general del mismo y su supervisión, al tiempo que se reducen algunas cargas 
de trabajo, por ejemplo, aquellas tareas adicionales continuas no relacionadas con el proyecto. 
 
2. Conocimientos a nivel nacional 
El papel de los consultores nacionales y sus conocimientos del país fue fundamental en el éxito 
del proyecto. Además, el hecho de haber sido elegidos por sus autoridades nacionales fue 
importante para que el país se sintiese vinculado al proyecto. 
 
Recomendación 2: 
En caso de ejecutarse proyectos similares en el futuro, se recomienda adoptar el mismo 
enfoque de contratación de consultores nacionales para velar por el buen funcionamiento del 
proyecto en el país. 
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Eficacia 
 
3. Enseñanza semipresencial 
Todos los participantes apreciaron la combinación entre la enseñanza a distancia y la 
formación presencial. Gracias a este enfoque, los participantes en la formación pudieron 
estudiar módulos completos del curso durante su tiempo libre, pero también participar en 
debates presenciales y más prácticos con otros alumnos y profesores expertos para mejorar 
sus conocimientos en la materia. 
 
Recomendación 3: 
Se recomienda adoptar el mismo enfoque de formación semipresencial de este proyecto en 
futuros cursos de esta naturaleza. Todos los participantes de todos los países consideraron 
adecuada la combinación de metodologías de aprendizaje y enseñanza, que fue fundamental 
para mejorar las habilidades y el conocimiento. 
 
Sostenibilidad 
 
4. Inversión continuada 
Las partes interesadas de todos los grupos entrevistados en el marco de la presente evaluación 
han subrayado la importancia de mantener el apoyo a las personas formadas en el proyecto. 
 
Recomendación 4: 
Deberían impartirse formaciones avanzadas, o para refrescar conocimientos, a los jueces que 
han participado en el proyecto con miras a que se mantengan al día en la esfera de los 
derechos de PI y, en general, para seguir avanzando a partir de los logros obtenidos en el 
marco del proyecto. Otra opción sería celebrar una conferencia para estos jueces a modo de 
foro y plataforma de aprendizaje sobre los últimos avances en materia de PI. 
 
5. Propagación 
Uno de los elementos clave en lo relativo a la sostenibilidad es velar por que las nuevas 
generaciones de jueces de los países que participaron en el proyecto, y también de otros 
países, puedan beneficiarse de este proyecto tan valorado para seguir mejorando sus 
capacidades y habilidades. 
 
Recomendación 5.a): 
Se recomienda continuar la participación y el apoyo en los cuatro países piloto para calibrar su 
capacidad de impartir formaciones a otros grupos de jueces con el objetivo de que la nueva 
generación de estos profesionales tenga conocimientos en PI. 
 
Recomendación 5.b): 
Aprovechando la relación establecida desde el comienzo del proyecto con las instituciones de 
formación judicial, se recomienda seguir investigando el grado en que: 

 pueden utilizarse los manuales y módulos ya elaborados en otros países vecinos 

 los jueces y los profesionales del derecho, que han recibido la formación, pueden 
actuar como instructores en países vecinos. 

 
Para llevar a la práctica las dos recomendaciones anteriores es esencial la participación y el 
apoyo financiero de la OMPI. 
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6. Supervisión 
Es demasiado pronto para supervisar la incidencia de la formación y su grado de sostenibilidad 
a largo plazo. Con todo, conocer estas cuestiones es importante para tener en cuenta la 
experiencia de este proyecto en la concepción de proyectos y cursos similares en el futuro. 
 
Recomendación 6: 
Se recomienda que la OMPI siga supervisando el proyecto con los participantes y las 
instituciones judiciales pertinentes durante los próximos dos a cinco años para evaluar su 
incidencia a largo plazo, y que se utilicen los datos obtenidos como base para la concepción y 
puesta en marcha de otros cursos de formación en el futuro. 
 
 
7. Inclusión en foros de debate 
Además de ofrecer más formación a aquellos que ya participaron en el proyecto, algunas 
partes interesadas subrayaron la importancia de seguir avanzando a partir de los logros del 
mismo y de los conocimientos adquiridos durante el curso. Esto no solo puede hacerse 
mediante formaciones adicionales o para refrescar conocimientos (como se propone en la 
Recomendación 5), sino también mediante otras opciones. 
 
Recomendación 7: 
Se recomienda estudiar la posibilidad de invitar a los jueces formados a los debates sobre PI 
que se celebran en la OMPI o de solicitarles su opinión cuando se revisen acuerdos sobre PI. 
Eso contribuirá a seguir avanzando en esta esfera y a motivar continuamente a los 
participantes en el curso. 
 

[Sigue el Apéndice I] 
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APÉNDICE I PRINCIPALES DOCUMENTOS EXAMINADOS 

 
Esta lista ofrece una descripción general de algunos de los principales documentos que se 
examinaron como parte del proceso de evaluación: 
 
 

 Informes finales de los consultores nacionales de Costa Rica, el Líbano, Nepal y Nigeria 
 

 Documento inicial del proyecto (noviembre de 2015) 
 

 Proyecto de la institución de formación judicial – Módulos de formación continua para el 
poder judicial – Proyecto de esquema (enero de 2017) 
 

 Cuestionario de evaluación de las necesidades 
 

 Informes de evaluación del proyecto (varios) 
 

 Informe de finalización del proyecto 
 

 Acuerdos de cooperación del proyecto 
 

 Informe oral del director de proyecto de la vigesimosegunda sesión del CDIP, celebrada 
el 19 de noviembre de 2018 
 

 Informes de situación del proyecto (agosto de 2016, junio de 2017 y septiembre 
de 2019) 
 

 Propuesta de proyecto presentada en la decimosexta sesión del CDIP, que tuvo lugar 
entre el 9 y el 13 de noviembre de 2015 
 

 
 
 

[Sigue el Apéndice II] 
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APÉNDICE II PARTES INTERESADAS ENTREVISTADAS 

La siguiente tabla proporciona una lista de las principales partes interesadas entrevistadas 
durante el curso de esta evaluación. 
 

FUNCIONARIOS DE LA OMPI 

1. Sr. Sherif Saadallah Director ejecutivo, Academia de la OMPI 

2. Sr. Walid Abdelnasser Director, Oficina Regional en la sede para los Países Árabes 

3. Sra. Beatriz Amorim-Borher Directora, Oficina Regional en la sede para América Latina y el 
Caribe 

4. Sr. Irfan Baloch Director, División de Coordinación de la Agenda para el 
Desarrollo 

5. Sr. Andrew Ong Director, Oficina Regional en la sede para Asia y el Pacífico 

6. Sr. Marc Sery-Koré Director, Oficina Regional en la sede para África 

7. Sr. Xavier Vermandele Consejero jurídico principal, División de Fomento del Respeto 
por la PI 

8. Sr. Mohamed Abderraouf 
Bdioui 

Asesor principal, Academia de la OMPI - director de proyecto 

9. Sra. Altaye Tedla Jefa, Programa de Enseñanza a Distancia, Academia de la 
OMPI 

10. Sr. Mario Matus Director general adjunto, Sector de Desarrollo 

11. Sr. George Ghandour Administrador principal de Programas, División de 
Coordinación de la Agenda para el Desarrollo 

PAÍSES PILOTO 

 LÍBANO 

12. Sra. Souheir Nadde Consultora de propiedad intelectual y de derecho mercantil 
internacional 
Consultora nacional del proyecto 

13 Sr. Jad Maalouf Juez - Coordinador nacional 

14. Sra. Rana El Khoury Primera secretaria, Misión Permanente del Líbano en Ginebra 

 NEPAL 
 

15. Sr. Sajjan Bar Thapa Abogado superior - Consultor nacional del proyecto 

16. Sr. Shreekrishna Mulmi Director, Academia Judicial Nacional, Nepal  
Coordinador nacional 

 NIGERIA 
 

17. Sr. John Asein  Consultor nacional del proyecto 

EXPERTOS 

18. Juez Bassem Awad Miembro del panel de jueces 
Consultor internacional del proyecto 

19. Juez Luis Diez Canseco 
Núñez 

Miembro del panel de jueces 
Decano, Facultad de Derecho y Ciencias Humanas, 
Universidad Tecnológica del Perú 

20. Prof. (Dr.) N.S. 
Gopalakrishna 

Honorable Profesor, Centro Interuniversitario de Derechos de 
Propiedad Intelectual, Universidad de Ciencia y Tecnología de 
Cochin, Kerala, India 

21. Juez Ángel Galgo Peco Presidente de la Sección 28ª, de lo Mercantil Audiencia 
Provincial de Madrid 

INSTRUCTORES FORMADOS 

22. Jueza Rola Abdallah Líbano 

23. Juez Antoine Tohme Líbano 

24. Juez Guillermo Guilá Costa Rica 

25. Jueza Laura Soley Gutiérrez Costa Rica 

 
[Fin del Apéndice II y del documento] 


