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1. Les annexes du présent document contiennent :

a) des rapports sur I'état d’avancement des projets ci-aprés, relatifs au Plan d’action
pour le développement :

i) renforcement de la capacité des institutions gouvernementales et partenaires
ceuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle au niveau national a gérer,
superviser et promouvoir les industries de la création et a améliorer les résultats et
I'organisation en réseau des organismes de gestion collective du droit d’auteur
(annexe I);

i)  projet relatif & la propriété intellectuelle et au transfert de technologie :
élaborer des solutions face aux défis communs (annexe Il);

iil)  projet de projets ouverts de collaboration et de modéles fondés sur la
propriété intellectuelle (annexe Ill);

iv)  projet de renforcement et développement du secteur de I'audiovisuel au
Burkina Faso et dans certains pays africains (annexe IV);

v)  projet de renforcement de la coopération Sud-Sud dans le domaine de la
propriété intellectuelle au service du développement parmi les pays en
développement et les pays les moins avancés (annexe V);

vi)  projet pilote sur la propriété intellectuelle et la gestion des dessins et modéles
pour le développement des entreprises dans les pays en développement et les pays
les moins avancés (annexe VI); et



b)
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vii)  renforcement des capacités d’utilisation de I'information technique et
scientifique axée sur les technologies appropriées pour répondre a certains enjeux
de développement — phase Il (annexe VII).

des rapports relatifs a 'achévement des projets suivants du Plan d’action pour le

développement :

c)

i) acceés a des bases de données spécialisées et appui — phase Il (annexe VIII);

ii) projet pilote de création de nouvelles académies nationales de la propriété
intellectuelle — phase Il (annexe IX);

iif)  projet sur la propriété intellectuelle et le développement socioéconomique
(annexe X); et

iv)  projet relatif & I'élaboration d’instruments permettant d’accéder a l'information
en matiére de brevets — phase Il (annexe Xl).

un rapport intérimaire pour la période allant de juillet 2013 a juin 2014 concernant

les recommandations a mettre en ceuvre immédiatement (liste des 19 recommandations).
Comme par le passé, ce rapport se concentre sur les stratégies adoptées pour mettre en
ceuvre chaque recommandation et met en relief les principales réalisations. La liste des
activités avec d’autres informations connexes se trouve dans les bases de données de
I'assistance technique (IP-TAD) qui peuvent étre consultées a I'adresse suivante :
http://www.wipo.int/tad.

2. Le CDIP est invité a prendre
note des informations contenues dans
I'annexe du présent document.

[Les annexes suivent]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA_10_24

Titre Renforcement de la capacité des institutions gouvernementales et
partenaires ceuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle au
niveau national a gérer, superviser et promouvoir les industries de la
création et a améliorer les résultats et I'organisation en réseau des
organismes de gestion collective du droit d’auteur

Recommandations Recommandation n° 10 : Aider les Etats membres & développer et &

du Plan d’action améliorer les capacités institutionnelles nationales en propriété

pour le intellectuelle par le développement des infrastructures et autres moyens

développement

en vue de renforcer l'efficacité des institutions nationales de propriété
intellectuelle et de concilier protection de la propriété intellectuelle et
préservation de l'intérét général. Cette assistance technique devrait
également étre étendue aux organisations sous-régionales et régionales
ceuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 840 000 francs
suisses

Dépenses de personnel supplémentaires : 268 000 francs suisses

Date de début du Avril 2009
projet
Durée du projet 18 mois

Principaux secteurs
de TOMPI
concernés et liens
avec les
programmes de
OMPI

Secteur de la culture et des industries de la création; Secteur de
l'infrastructure mondiale et Secteur du développement.

Liens avec les programmes 3, 9, 10 et 15 de 'OMPI.

Bréeve description du

projet

Ce projet vise a aider les institutions nationales et les organismes
partenaires ceuvrant dans le domaine des industries de la création et
représentant ces derniéres a mieux connaitre le rdle de la propriété
intellectuelle dans la gestion efficace et le développement des industries
de la création, et a faciliter la mise en place de réseaux régionaux ou
sous-régionaux de gestion collective du droit d’auteur et des droits
voisins.

Le premier volet du projet concernant les industries de la création a été
achevé avec succes en 2010 (voir 'annexe VIII du document CDIP/6/2).

Le second qui a trait aux organismes de gestion collective est toujours
en cours. Le but de ce projet est de fournir aux organismes de gestion
collective regroupés au sein du réseau du droit d’auteur des sociétés de
gestion collective de I'Afrique occidentale (WAN) une série
d’instruments techniques pour leur permettre de gérer efficacement la
documentation, la concession de licences et la distribution relatives au
droit d’auteur, de mettre en place une plate-forme de gestion collective
au niveau régional grace a l'uniformisation et a 'accélération des
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échanges d’information entre eux et avec le reste du monde ainsi que
des instruments pour intégrer les réseaux internationaux d’organismes
de gestion collective utilisant pour ce faire des normes mondiales
établies.

Le projet et les instruments qui seront mis au point et déployés devront
étre congus de telle sorte que les résultats puissent ultérieurement étre
adaptés et déployés dans des projets pilotes similaires au sein
d’organismes de gestion collective ou de groupes de pays.

Chef de projet

M. William Meredith

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme

et budget pour
2012-2013

Résultat escompté : IV.5 : Amélioration de I'infrastructure technique et
du savoir pour les offices de propriété intellectuelle et d’autres
institutions de propriété intellectuelle, leur permettant de fournir a leurs
parties prenantes des services améliorés (moins chers, plus rapides, de
meilleure qualité)

Etat d’avancement
du projet

Le premier volet du projet concernant les industries de la création a été
achevé avec succés en 2010 (voir 'annexe VIII du document CDIP/6/2).
Le présent rapport couvre uniquement le second volet du projet qui a
trait aux organismes de gestion collective.

En 2013, on a procédé a la rédaction et a I'examen d’'un ensemble
complet d’exigences (cahier des charges de haut niveau). Les travaux
consacrés a I'élaboration d’'un modéle économique pour le
développement durable a long terme et le fonctionnement du systéeme
ont progresseé.

En avril 2014, un atelier a été organisé a Genéve pour réunir des
représentants des organismes de gestion collective qui pourraient
éventuellement utiliser le nouveau systéme, afin d’examiner le cahier
des charges de haut niveau et de créer un groupe d’experts qui
prodiguera des conseils a I'équipe de projet durant I'élaboration du
systéme.

Conformément aux exigences documentées, on a amorcé un processus
d’appel a propositions au début de 2014 pour trouver un partenaire pour
I'élaboration du systéme. L’évaluation est terminée et on s’occupe
actuellement de négocier un contrat (depuis juillet 2014). Le partenaire
fournira les éléments logiciels des composantes locales du systéme (qui
doit étre déployé par les organismes de gestion collective) et des
composantes communes du systéme (afin de lier les organismes de
gestion collective faisant partie des réseaux régionaux avec les
systemes internationaux de gestion des droits).

On a également recruté un directeur technique de projet qui dirigera le
projet aux phases de développement et pilotes.

Ces activités sont entreprises en vertu du programme et du budget
approuvés du programme 15.

Exemples de succes
ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

Il est important que le projet ait le soutien de toutes les parties
prenantes, y compris les utilisateurs opérationnels et les associations
commerciales internationales. Cela est réalisé par le groupe d’experts
commerciaux (ci-dessus) et par des partenariats éventuels avec des
associations industrielles.
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Risques et
atténuation des

rsques

Le principal risque, identifié qu’il a été dans des rapports antérieurs sur
le projet, est I'interconnexion des systemes nationaux au sein du réseau
du droit d’auteur des sociétés de gestion collective de I'Afrique
occidentale (WAN) et la gestion des données ainsi que la connexion
avec les systemes internationaux, en particulier ceux du CISAC et

du SCAPR.

Pour atténuer ce risque, I'approche adoptée pour le projet consiste a
établir des partenariats avec les industries compétentes du secteur
privé et les organisations et les associations a but non lucratif qui
possédent le savoir-faire nécessaire.

Questions appelant
des mesures ou une
attention
immédiates

N.D.

Mesures a prendre

A Tissue de I'adjudication d’un contrat au partenaire idéal pour la
conception du systéme, la phase de validation de principe sera terminée
au début de 2015. Celle-ci sera suivie a la fin de 2015 par le lancement
expérimental du systeme pour son installation dans un petit nombre
d’organismes de gestion collective choisis.

Une proposition a été faite au Comité du programme et budget dans le
cadre des stratégies de mise en ceuvre du programme 15 afin de créer
une plate-forme logicielle régionale et internationale pour appuyer les
organismes de gestion collective, laquelle a été approuvée pour
I'exercice biennal 2014-2015 du programme et budget. Les activités se
rapportant au projet DA_10_24 sont par conséquent parfaitement
intégrées dans le budget régulier du programme 15. Un financement
suffisant a été affecté a la mise au point du systéme pilote et une
proposition sera faite pour I'exercice biennal 2016-2017 en vue du
déploiement et du soutien permanents du systeme.

Etant donné que les activités et les résultats prévus pour I'élément du
projet qui se rapporte aux organismes de gestion collective font
désormais partie intégrante des travaux du programme 15 et que des
fonds suffisants ont été affectés en vertu du budget régulier en vue de
leur exécution, on propose que le projet DA_10_ 24 soit officiellement
cléturé. Le CDIP sera tenu au courant de I'avancement des travaux
relatifs & cette composante au fur et a mesure des besoins.

Calendrier
d’exécution

Phase de validation de principe : début 2015.

Le systeme pilote est prét a subir des essais et un déploiement : fin
de 2015.

Les phases et les résultats ultérieurs sont a planifier.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d’utilisation du budget & la fin du mois d’aolt 2014 s’élevait a
62%.

Rapports
précédents

Les rapports sur I'état d’avancement de ce projet, qui figurent dans les
documents CDIP/4/2, annexe VIII, CDIP/6/2, annexe VIII, CDIP/8/2,
annexe VII, CDIP/10/2, annexe Ill et CDIP/12/2, annexe lll, ont été
présentés au comité respectivement a ses sixieme, huitiéeme, dixieme et
douzieéme sessions.
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*kkk *kk *x AP NE
gmzﬁzsm Progrés Quelques Aucun Non évalué/
P atteints considérables progrés progrés abandonné

Cette évaluation concerne uniqguement la partie du projet liée aux instruments pour les
organismes de gestion collective.

Résultats du projet* Indicateurs d’exécution Données relatives a Code
(résultat escompté) | (indicateurs de résultats) I'exécution d’évaluation
Fourniture de Infrastructure La fourniture de matériel NE
matériel informatique | informatique des informatique par 'OMPI a
organismes de gestion été arrétée a compter de
collective conforme aux | juillet 2012.
exigences d’installation
de systémes
informatiqgues modernes
Mise a niveau du Capacité de soutenir les | Les travaux de conception *x
logiciel (WIPOCQOS) activités de concession et de développement de
de licences, de logiciels doivent débuter au
documentation et de milieu de 2014. La phase
distribution des de validation et la phase
organismes de gestion d’expérimentation sont
collective et d’intégrer les | prévues en 2015.
réseaux régionaux et
internationaux
Base de données Bases de données Aucun progres aussi AP
relatives au répertoire | disponibles a des fins longtemps que les
des ceuvres d’échange au moyen des | systéemes ne sont pas
musicales des systemes adoptés déployés
organismes de
gestion collective
accessible et
sécurisée
Programme Nombre de programmes | Aucun progrés aussi AP
d’installation de formation, de longtemps que les

formations recues, de
données saisies et
traitées

systémes ne sont pas
déployés

Conformément a la section 3.2 du descriptif de projet initial.
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Indicateurs de réalisation

Objectifs —— . Données relatives a Code
E'_ projet _de_s objectifs du,pr01_e L 'exécution d’évaluation
(indicateurs de réussite) —_— —_—
Gestion collective Application par les L’exécution ne peut pas AP
dans un organismes de gestion étre mesurée aussi
environnement en collective en réseau de longtemps que les
réseau conformément | régles administratives systemes ne sont pas
aux normes conformes aux normes déployés.
internationales en internationales.
vigueur.
Mise au point d’'une Bases de données de Idem AP
plate-forme neuf organismes de
informatique et gestion collective
création d’un centre harmonisées et
de données. globalement accessibles
(en ligne et hors
connexion) a partir de
tous les organismes du
réseau.
Mise en place d’'un Possibilité pour chaque Idem AP

systeme commun
d’enregistrement,
d’'un bon rapport
colt-efficacité et
facilement
accessible, aux fins
du recensement des
ceuvres et des
titulaires de droits.

organisme du réseau
d’avoir acces aux bases
de données
internationales et
d’enregistrer les ceuvres
et les parties
concernées.

[L’annexe Il suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA_19 25 26 _28 01

Titre Propriété intellectuelle et transfert de technologie : élaborer des
solutions face aux défis communs

Recommandations Recommandation n°® 19 : Engager les discussions sur les moyens a

du Plan d’action mettre en ceuvre, dans le cadre du mandat de 'OMPI, pour faciliter

pour le davantage l'acces des pays en développement et des PMA aux savoirs

développement

et a la technologie afin de stimuler la créativité et I'innovation et de
renforcer les activités déja entreprises dans ce domaine au sein de
'OMPI.

Recommandation n° 25 : Etudier les politiques et initiatives relatives a la
propriété intellectuelle nécessaires pour promouvoir le transfert et la
diffusion de la technologie au profit des pays en développement, et
prendre les mesures appropriées pour permettre a ces pays de
comprendre pleinement les différentes dispositions concernant les
flexibilités prévues dans les accords internationaux et d’en tirer profit, le
cas échéant.

Recommandation n° 26 : Encourager les Etats membres, en particulier
les pays industrialisés, a inciter leurs institutions travaillant dans la
recherche et le domaine scientifique a renforcer leur coopération et
leurs échanges avec les institutions de recherche-développement des
pays en développement, en particulier des PMA.

Recommandation n° 28 : Examiner les politiques et mesures relatives a
la propriété intellectuelle que les Etats membres, en particulier les pays
industrialisés, pourraient adopter pour promouvoir le transfert et la
diffusion de la technologie vers les pays en développement.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 1 193 000 francs
suisses

Dépenses de personnel : 598 000 francs suisses

Date de début du
projet

Janvier 2011

Durée du projet

42 mois, conformément au nouveau calendrier approuvé par le CDIP a
sa douziéme session.

Principaux secteurs
de TOMPI
concernés et liens
avec les
programmes de
OMPI

Secteur de l'innovation et de la technologie; Division des défis
mondiaux et Division de I'économie et des statistiques.

Projet sur la structure d’appui de l'innovation et du transfert de
technologie a l'intention des institutions nationales.

Liens avec les programmes 1, 8, 9, 10 et 18 de 'OMPI.

Bréve description du

projet

Ce projet comprend une série d’activités permettant d’étudier les
initiatives et les politiques relatives a la propriété intellectuelle pouvant
promouvoir le transfert et la diffusion de la technologie, ainsi que faciliter
'acces a la technologie en faveur du développement, au profit
notamment des pays en développement, y compris des PMA.
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Les activités gqu'il est envisagé de réaliser dans le cadre du projet sont
les suivantes (voir le paragraphe 55 du document CDIP/9/INF/4) :

Activité 1 : L’'organisation de cing réunions régionales de consultation
sur le transfert de technologie dans différentes régions du monde,

y compris dans des pays développés, apres consultation préalable avec
les Etats membres & Genéve et avec la participation de différentes
parties prenantes dans le domaine du transfert de technologie,
notamment d’autres organisations compétentes du systéme des
Nations Unies.

Activité 2 : La réalisation d’'un certain nombre d’études analytiques
examinées par des pairs, en collaboration avec des organisations
compétentes du systeme des Nations Unies et d’autres organisations
internationales, dont des études économiques et des études de cas sur
le transfert de technologie au niveau international, qui permettront
d’alimenter le forum d’experts de haut niveau.

Activité 3 : L’établissement d’'un document de fond sur I'élaboration de
solutions, destiné a servir de base aux délibérations du forum d’experts
internationaux de haut niveau, qui devra étre soumis au CDIP pour
approbation (y compris tout ce qui suit : la présentation d’'un
avant-projet de ce document aux experts internationaux pour
observations; la présentation du document aux missions permanentes
a Genéve; et l'organisation d’une réunion d’'une journée avec des
organisations intergouvernementales ou non gouvernementales et des
associations professionnelles (voir le paragraphe 66 du document
CDIP/9/INF/4).

Activité 4 : La constitution et la fourniture d’éléments d’information, de
modules, d’instruments d’apprentissage et d’autres instruments a la
suite des recommandations adoptées a la réunion d’experts, et
l'incorporation de ces résultats dans le cadre mondial de renforcement
des capacités de 'OMPI. Il peut s’agir d’éléments et de projets
nationaux concrets relatifs a la conception et au développement de
l'infrastructure nécessaire a la gestion des actifs de propriété
intellectuelle en rapport avec le transfert de technologie.

Activité 5 : L'organisation d’un forum d’experts internationaux de haut
niveau, sous la forme d’une conférence internationale, pour engager les
discussions sur les moyens a mettre en ceuvre, dans le cadre du
mandat de 'OMPI, afin de faciliter davantage I'accés des pays en
développement et des PMA au savoir et a la technologie, y compris
dans des domaines émergents tels que le changement climatique ainsi
que dans d’autres domaines présentant un intérét particulier pour les
pays en développement a la lumiére des recommandations n® 19, 25,
26 et 28. Les experts devront notamment débattre de politiques de
propriété intellectuelle a I'appui du transfert de technologie mises au
point par les pays développés.

Activité 6 : La création d’un forum sur le Web intitulé “Transfert de
technologie et propriété intellectuelle : élaborer des solutions face aux
défis communs”, accessible depuis le portail sur la structure d’appui de
innovation et du transfert de technologie a I'intention des institutions
nationales, qui sera créé dans le cadre du projet concernant la
recommandation n° 10 en collaboration avec les Etats membres et les
autres parties prenantes; il conviendra de faciliter la participation des
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pays en développement et des PMA a ce forum sur le Web.

Activité 7 : L'incorporation, dans les programmes de 'OMPI, de tout
résultat obtenu a la suite de la réalisation des activités susmentionnées,
apres examen par le CDIP et compte tenu de toute recommandation
éventuelle du comité a 'Assemblée générale.

Chef de projet

M. Ali Jazairy

Liens avec les
résultats escomptés

dans le programme

et budget pour
2012-2013

Résultat escompté IV.2 : Accés amélioré a I'information et aux savoirs
en matiére de propriété intellectuelle, et meilleure utilisation de cette
information et de ces savoirs, par les institutions de propriété
intellectuelle et le public, pour promouvoir I'innovation et faciliter 'accés
aux ceuvres de création protégées et aux ceuvres de création dans le
domaine public.

Etat d’avancement
du projet

L’exécution du projet se fait dans les délais prévus, conformément au
nouveau calendrier approuvé par le CDIP a sa douziéme session
(document CDIP/12/2, annexe VI), si ce n'est que, pour des raisons
logistiques, le forum d’experts internationaux de haut niveau sur le
“Projet relatif a la propriété intellectuelle et au transfert de technologie :
élaborer des solutions face aux défis communs” (voir activité 5 ci-apres)
aura lieu désormais durant la semaine du 19 au 21 janvier 2015, apres
'approbation du document de fond par le CDIP a sa session actuelle et
non pas, comme cela était prévu a l'origine, en juin 2014.

Activité 1 : Toutes les réunions régionales de consultations sur le
transfert de technologie prévues ont eu lieu, la premiére a Singapour
(pour la région des pays asiatiques) les 16 et 17 juillet 2012, la
deuxiéme a Alger (pour la région des pays africains et arabes) les 29 et
30 janvier 2013, la troisiéme a Istanbul (pour la région des pays en
transition) les 24 et 25 octobre 2013, la quatrieme a Genéve (pour les
pays développés) les 25 et 26 novembre2013, et la cinquiéme et
derniére a Monterrey (pour la région des pays d’Amérique latine et des
Caraibes) les 5 et 6 décembre 2013.

Activité 2 : Au total, six études analytiques ont été commandées par le
Secrétariat, et les versions définitives des six études ont été recues
avant la fin de la premiere semaine de septembre 2014. Les six études
ont été examinées par des experts internationaux et tous les auteurs
des études ont eu I'occasion d'intégrer les suggestions émanant du
processus d’examen par des pairs. Les deux versions finales des
études ainsi que les observations formulées par les examinateurs sont a
la disposition du CDIP/14.

Activité 3 : Le document de fond a été préparé, qui donne des
informations générales sur le projet et un résumé des divers résultats
du projet (hotamment les réunions régionales de consultations et les
études analytiques examinées par des pairs). En outre, comme le
comité en était convenu (voir le document CDIP/9/INF/4,

paragraphe 66), avant que le document de fond ne soit soumis a
'approbation du CDIP a sa session actuelle, un avant-projet du
document de fond a été présenté dans le cadre d’une séance
d’information informelle aux missions permanentes des Etats membres
a Genéve le 1* septembre 2014. En outre, avant la session actuelle



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
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du CDIP, comme en était convenu le comité (voir document
CDIP/9/INF/4, paragraphe 66), une réunion d’'une journée avec des
organisations intergouvernementales et non gouvernementales et des
associations professionnelles aura lieu au début d’'octobre 2014. Le
Secrétariat présentera un rapport verbal au CDIP sur les commentaires
suscités par le document de fond recus a cette derniére réunion d’'une
journée.

Activité 4 : Conformément au calendrier, les travaux visant la
préparation et la fourniture de documents, de modules, d’outils
pédagogiques et d’autres instruments découlant des recommandations
adoptées par le Forum d’experts internationaux de haut niveau
débuteront apres que la réunion dudit forum aura eu lieu.

Activité 5 : Le Forum d’experts internationaux de haut niveau sur le
theme “Transfert de technologie et propriété intellectuelle : élaborer des
solutions face aux défis communs” se tiendra du 19 au 21 janvier 2015,
aprés approbation du document de fond par le CDIP a sa présente
session.

Exemples de succes
ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

Les cing réunions régionales de consultation sur le transfert de
technologie tenues jusqu’ici ont suscité un trés vif intérét de la part des
pays participants comme des délégués.

Risques et
atténuation des

rsques

Aucun

Questions appelant
des mesures ou une
attention
immédiates

Aucun

Mesures a prendre

Les travaux visant la création d’un forum sur le Web seront terminés
aprés la tenue de la réunion du Forum d’experts internationaux de haut
niveau.

Par ailleurs, I'incorporation, dans les programmes de ’'OMPI, de tout
résultat obtenu a la suite de la réalisation des activités susmentionnées
commencera apres le Forum d’experts internationaux de haut niveau et
(comme convenu) ne commencera qu’aprés examen par le CDIP et
compte tenu de toute recommandation éventuelle du comité a
I'Assemblée générale.

Calendrier
d’exécution

Toutes les phases du projet sont exécutées dans les délais prévus,
conformément au nouveau calendrier approuvé par le CDIP a sa
douzieéme session (document CDIP/12/2, annexe VI).

Taux d’exécution du
projet

Le taux d’utilisation du budget & la fin du mois d’aolt 2014 s’élevait a
68%.

Rapports
précédents

Le premier rapport sur I'état d’'avancement du projet, qui figure dans le
document CDIP/8/2, annexe VIII, a été présenté au CDIP a sa

huitieme session qui a eu lieu en novembre 2011. Le deuxiéme rapport
sur I'état d’avancement, qui figure dans le document CDIP/10/2, a été
présenté au CDIP a sa dixieme session en novembre 2012. Le
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troisieme rapport, qui figure dans le document CDIP/12/2, a été
présenté au CDIP & sa douziéme session en novembre 2012.

AUTO-EVALUATION DU PROJET

Code d’évaluation

*kkk *k% ** AP NE
gibrjlg(r:;'ésm Progrés Quelques Aucun Non évalué/
P . considérables progrées progrées abandonné
atteints
Résultats du projet Indicateurs d’exécution Données relatives a Code
(résultat escompté) | (indicateurs de résultats) 'exécution d’évaluation

0. Document relatif
au projet

Projet de document prét
dans un délai de

trois mois apres
approbation du projet, en
consultation avec les
Etats membres.

Elaboration du document
relatif au projet achevé pour
novembre 2011 et révisé
pour mai 2012

*kkk

1. Organisation de
cing réunions
régionales de
consultations sur le
transfert de
technologie

Réunions organisées
dans un délai de

trois mois apres la
conclusion du document
relatif au projet;

- Retour d’information de
la part des participants;
et

- Observations émanant
des consultations des
Etats membres.

Les cing réunions
régionales de consultations
sur le transfert de
technologie prévues ont eu
lieu : la premiere a
Singapour les 16 et

17 juillet 2012; la deuxiéme
a Alger les 29 et

30 janvier 2013; la
troisieme a Istanbul les 24
et 25 octobre 2013; la
quatriéme a Geneéve les 25
et 26 novembre 2013; et la
cinquieme a Monterrey les
5 et 6 décembre 2013.

*kkk

2. Etudes, études de
cas et analyses

Réalisation des études et
des analyses, selon le
calendrier établi et les
critéres prescrits dans le
mandat.

Au total, six études
analytiques ont été
commandées par le
Secrétariat, et les versions
définitives des six études
ont été recues avant la fin
de la premiere semaine de
septembre 2014. Les

six études ont été
examinées par des experts
internationaux et les
auteurs de ces études ont
eu l'occasion d’intégrer les

kkkk
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suggestions émanant du
processus d’examen par
des pairs. Les

deux versions finales des
études de méme que les
observations formulées par
les examinateurs sont
mises a la disposition

du CDIP/14.

3. Document de fond

Projet d’'un document de
fond sur I'élaboration de
solutions comme base
de discussion au Forum
d’experts internationaux
de haut niveau, qui sera
soumis au CDIP pour
approbation

Une premiére version du
document de fond a été
préparée, qui donne des
informations générales sur
le projet et un résumé des
divers résultats du projet
(notamment les réunions
régionales de consultations
et les études analytiques
examinées par des pairs).
En outre, comme en était
convenu le comité (voir
document CDIP/9/INF/4,
paragraphe 66), avant de
soumettre les documents
de fond a I'approbation

du CDIP & sa session
courante, un avant-projet du
document de fond a été
présenté a une séance
d’information informelle aux
missions permanentes des
Etats membres a Genéve le
1° septembre 2014. De
plus, avant la session
courante du CDIP, et
comme en était convenu le
comité (voir document
CDIP/9/INF/4,

paragraphe 66), une
réunion d’une journée avec
des organisations
intergouvernementales et
non gouvernementales et
des associations
professionnelles aura lieu
au début d’octobre 2014.
Le Secrétariat présentera
un rapport verbal au CDIP
sur les commentaires
suscités par le document de
fond et recus a l'occasion
de cette réunion d’une
journée.

*kkk
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4. Matériels du Constitution et la Prématuré a ce stade. Les | N.D.
Forum fourniture d’éléments matériels d’information et
d’'information, de instruments d’apprentissage
modules, d’instruments résultant des consultations
d’apprentissage et régionales et des études
d’autres instruments a la | commandées sont déja en
suite des cours d’élaboration.
recommandations
adoptées a la réunion
d’experts
5. Organisation d’'un | Forum d’experts de haut | Le Forum d’experts *x
forum d’experts de niveau organisé dans un | internationaux de haut
haut niveau délai de six mois aprés la | niveau est prévu a la fin du
fin des études; projet durant le premier
- Taux de participation ]t,gmest[)e de 2015|’ aggli, R
élevé au Forum; pprobation par le &
sa session de
- Retour d’information novembre 2014, du
positif, de la part des document théorique.
participants, sur le
document de fond et les
études; et
- Forum aboutissant a
I'adoption d’une liste de
propositions,
recommandations et
mesures éventuelles de
promotion du transfert de
technologie aprés
consultations avec les
Etats membres.
6. Création et - Mise en service du Prématuré a ce stade. Le N.D.

utilisation d’un forum
sur le Web

forum sur le Web a un
stade précoce;

- Nombre d’utilisateurs et
retour d’information sur
la qualité du forum de la
part des utilisateurs; et

- Compilation et analyse
des débats publics sur le
forum électronique.

Forum sur le Web est en
cours d’incorporation dans
le portail déja créé et la
Structure d’appui a
l'innovation et au transfert
de technologie a l'intention
des institutions nationales
mise en place dans le cadre
du projet pour la
recommandation n° 10 :
http://www-ocmstest.wipo.in
t/innovation
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7. Renforcement des | Incorporation, dans les Prématuré a ce stade N.D.
activités actuelles de | programmes de 'OMPI,
'OMPI visant a de tout résultat obtenu a
améliorer 'accés au la suite de la réalisation
savoir et a la des activités
technologie susmentionnées, apres
examen par le CDIP et
compte tenu de toute
recommandation
éventuelle du comité a
’Assemblée générale.
L . Indicateurs de réalisation . . R
Obijectifs généraux Données relatives a Code

du projet

des objectifs du projet
(indicateurs de réussite)

'exécution

d’évaluation

Etude de nouvelles
solutions permettant
de renforcer la
collaboration
internationale en
matiére de propriété
intellectuelle,
compréhension
accrue des initiatives
ou des politiques de
propriété intellectuelle
pouvant servir a
améliorer le transfert
de technologie.

a) Retour
d’'information de la part
du comité quant a la
mesure dans laquelle la
compréhension des
guestions a été accrue et
les objectifs du projet ont
été atteints;

b)  Adoption et
utilisation concrete par
les Etats membres de la
liste des propositions,
recommandations et
mesures éventuelles de
promotion du transfert de
technologie;

c) Retour
d’information sur le
contenu de la part des
utilisateurs via le forum
sur le Web et les
guestionnaires
d’évaluation; et

d) Utilisation générale
de ce support par les
pays en développement
et les PMA.

Prématuré a ce stade

NE

[L’annexe Il suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA_36

Titre Projet relatif aux partenariats ouverts et aux modeles fondés sur la
propriété intellectuelle

Recommandations Recommandation n° 36 (groupe D) : Echanger des données

du Plan d’action d’expérience sur des projets de partenariat ouvert tels que le projet sur

pour le le génome humain et sur des modeéles de propriété intellectuelle.

développement

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 734 000 francs
suisses

Dépenses de personnel : 161 000 francs suisses

Date de début du
projet

Janvier 2011

Durée du projet

42 mois, conformément au nouveau calendrier approuvé par le CDIP a
sa douziéme session.

Principaux secteurs
de TOMPI
concernés et liens
avec les
programmes de
OMPI

Section de l'innovation et du transfert de technologie, Secteur de
'innovation et de la technologie.

Division de I'économie et des statistiques.
Liens avec les programmes 1, 8, 9, 10, 16 et 18 de TOMPI.

Breve description du

projet

Les projets de partenariat ouvert font intervenir des solutions novatrices
élaborées par des inventeurs et des résolveurs de problemes du monde
entier grace a I'échange de pratiques recommandées dans ce domaine
entre plusieurs entités.

A cet égard, le présent projet permettra de lancer et d’explorer toute une
série d’'activités relatives a I'’échange de données d’expérience sur les
environnements d’innovation ouverte (y compris les environnements
axés sur les utilisateurs dans lesquels les utilisateurs créent
conjointement des produits novateurs dans le cadre d’accords de
partenariat ouvert) dans les pays développés comme dans les pays en
développement, ainsi que les modéles fondés sur la propriété
intellectuelle. L’innovation en partenariat ouvert peut étre définie
comme I'osmose et 'osmose inverse des savoirs a travers la membrane
poreuse séparant une organisation ou une communauté de son
environnement. Des mesures en faveur de I'innovation en partenariat
ouvert peuvent étre prises dans le cadre d’un large éventail d’accords.
Ces derniers peuvent porter sur des modeles plus traditionnels tels que
la concession de licences (par exemple, dans le domaine des brevets,
des modéles d'utilité, des marques, du droit d’auteur, des dessins et
modeles industriels et des secrets d’affaires), la sous-traitance, les
contrats de partenariat en matiére de recherche-développement, les
coentreprises et les communautés de brevets. D’autres options ont trait
a des tendances fondées sur I'lnternet, dans lesquelles le client suscite
la création volontaire et collective de solutions complexes par des
méthodes telles que I'externalisation a grande échelle (crowdsourcing),
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les concours d’idées, les Creative Commons, les logiciels libres et les
encyclopédies en ligne. Le présent projet vise a cartographier ou
examiner les initiatives de partenariat ouvert typiques existant
actuellement, ainsi que leurs rapports avec les modeéles de propriété
intellectuelle a travers une étude analytique-taxonomie. A la suite d’un
échange de vues et de pratiques recommandées entre les Etats
membres et entre les experts, I'étude évaluera les avantages et les
inconvénients des projets existants et les enseignements a en tirer. Afin
de favoriser un échange et une diffusion d’informations et de données
d’expérience les plus larges possibles entre toutes les parties
prenantes, le projet propose la création d’une “plate-forme interactive
sur les projets de partenariat ouvert et les modéles fondés sur la
propriété intellectuelle”.

Le projet consiste en des propositions relatives a I'élaboration d’'une
plate-forme interactive pour 'échange de données d’expérience sur les
projets de partenariat ouvert tels que le projet relatif au génome humain,
ainsi sur les modéles fondés sur la propriété intellectuelle. La
“plate-forme interactive” sera congue comme portail numérique a double
entrée qui consistera en un site Web et un forum. Le site Web (fonction
“Envoi”) servira de dispositif intelligent de centralisation permettant
d’envoyer des informations sur les études et données d’expérience
relatives aux projets de partenariat ouvert et aux modéles fondés sur la
propriété intellectuelle. Le forum sur le Web (fonction “Réception”)
servira de moyen de réception des retours d’information sur I'expérience
acquise dans les projets de partenariat ouvert et les modéles fondés sur
la propriété intellectuelle.

Les activités qu’il est envisagé de réaliser dans le cadre du projet sont
les suivantes (voir le document CDIP/6/6 Rev) :

Activité 1 : Elaborer une étude analytique-taxonomie visant &
cartographier, regrouper, analyser et harmoniser les différentes
initiatives en matiére de partenariat ouvert et les modeéles de propriété
intellectuelle sur lesquels elles sont respectivement fondées.

Activité 2 : Organiser une réunion des Etats membres & participation
non limitée en vue de favoriser un débat constructif sur I'essence, la
logique et les différentes étapes de la démarche suivie.

Activité 3 : Achever une étude d’évaluation approfondie établissant les
avantages et les inconvénients des projets existants en exploitant les
modeles de propriété intellectuelle spécifiques permettant de créer des
environnements de partenariat ouvert fructueux.

Activité 4 : Organiser une réunion d’experts aux fins de I'échange de
pratiques recommandées sur les projets de partenariat ouvert tels que
le projet relatif au génome humain, le projet de la Commission
européenne dénommé Open Living Labs, les propositions de prix
présentées par les gouvernements du Bangladesh, de la Barbade, de la
Bolivie et du Suriname au groupe d’experts du financement de la
recherche-développement de 'OMS ainsi que d’autres expériences
menées par des entreprises privées telles que InnoCentive, le Merck
Gene Index et Natura.

Activité 5 : Mettre en place une plate-forme interactive d’échange de
données d’expérience comportant deux éléments : un site Web
contenant des informations sur les études réalisées et des propositions
relatives aux éventuels instruments de propriété intellectuelle et un
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forum sur le Web destiné a la réception des retours d’information sur
I'expérience acquise dans les projets de partenariat ouvert et les
modeles fondés sur la propriété intellectuelle.

Activité 6 : Incorporer les recommandations dans les programmes
pertinents de 'OMPI aprés approbation des Etats membres.

Chef de projet

M. Ali Jazairy

Liens avec les
résultats escomptés

dans le programme

et budget pour
2012-2013

Résultat escompté IV.2 : Accés amélioré a I'information et aux savoirs
en matiére de propriété intellectuelle, et meilleure utilisation de cette
information et de ces savoirs, par les institutions de propriété
intellectuelle et le public, pour promouvoir I'innovation et faciliter 'accés
aux ceuvres de création protégées et aux ceuvres de création dans le
domaine public.

Résultat escompté VII.3 : Les instruments axés sur la propriété
intellectuelle sont utilisés pour le transfert de technologie entre les pays
développés et les pays en développement, notamment les pays les
moins avancés, pour répondre aux défis mondiaux

Etat d’avancement
du projet

Le projet est exécuté conformément au nouveau calendrier approuvé
par le CDIP a sa douziéme session (Annexe VII du document

CDIP/12/2).

Activité 1 : La version préliminaire de I'étude analytique-taxonomie des
projets de partenariat ouvert et modeles fondés sur la propriété
intellectuelle a été achevée en octobre 2011 et présentée a la

huitiéme session du CDIP. Les observations des Etats membres et
observateurs ont été incorporées dans I'étude finale en mars 2012 pour
la neuvieme session du CDIP/9
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip 8 inf 7 rev.pd

D).

Activité 2 : Deux réunions & participation non limitée avec les Etats
membres ont été organisées. Une manifestation informelle en marge
de la neuvieme session du CDIP/9 a eu lieu le 11 mai 2012 ainsi qu’une
réunion officielle de TOMPI le 18 juin 2012
(http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=26782).

Activité 3 : L’étude d’évaluation approfondie établissant les avantages et
les inconvénients des projets existants en exploitant les modeéles de
propriété intellectuelle spécifiques permettant de créer des
environnements de partenariat ouvert fructueux a été commandée par
une équipe d’experts sous la direction de Mme Ellen Enkel, directrice de
I'Institut D" Manfred Bischoff de gestion de I'innovation du groupe
Airbus, présidente de la Gestion de 'innovation a I'Université Zeppelin,
a Friedrichshafen (Allemagne). La version définitive de I'étude a été
recue en juillet 2014 et sera mise a la disposition du CDIP/14. L’étude
se compose des éléments suivants :

i) un apercu de I'évolution des concepts de partenariats ouverts;

i)  un apercu de l'innovation ouverte depuis la création de ce concept
ily a0 ans;

i) une liste des avantages et des difficultés découlant des projets
existants et définir les enseignements tirés de chaque initiative typigue
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de partenariat ouvert;

iv)  une liste des conditions favorables spécifiques et des modéles de
propriété intellectuelle efficaces applicables aux initiatives typiques de
partenariat ouvert couronnées de succes; et

v)  une liste de recommandations sur les maniéres dont les PMA
peuvent étre aidés dans le cadre des programmes de 'OMPI a
surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés en matiere
d’'innovation en partenariat ouvert.

L’étude pourrait donner “matiere a réflexion” pour d’éventuels futurs
ateliers de 'OMPI sur les partenariats ouverts, ce qui pourrait étre I'un
des résultats du projet qui pourra étre intégré dans les programmes de
'OMPI.

Activité 4 : La réunion d’experts sous forme d’une conférence de 'OMPI
sur l'innovation ouverte : projets de collaboration et avenir du savoir a
été organisée avec succes les 22 et 23 janvier 2014. Pour d’autres
précisions, consulter 'adresse :

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting id=31762

Cette conférence mondiale a présenté 17 intervenants de haut niveau
originaires de pays développés et en développement et comporté des
discussions en table ronde sur l'innovation ouverte. Son objectif était
d’échanger des pratiques exemplaires sur les projets de collaboration
ouverte pour des coentreprises publiques et des entreprises privées
dans diverses industries et secteurs d’intérét. Elle a tiré profit de
'expérience d’experts mondiaux dans le secteur de l'innovation ouverte
dans le milieu universitaire et I'industrie (y compris l'industrie
cinématographique) et a fait état des principaux enjeux dont il faut tenir
compte lorsqu’on met en ceuvre les concepts de I'innovation ouverte
ainsi que des outils pour établir des partenariats ouverts dans le monde
en développement. Elle a également permis des plates-formes de
réseaux-pouvoir avec des grands experts pour échanger des
expériences sur les partenariats ouverts.

Activité 5 : A l'issue d’un appel d'offres international, une étude
consacrée aux “flux de savoirs mondiaux”, qui doit étre intégrée dans la
plate-forme interactive, a été commandée par une équipe de la
Community Systems Foundation (CSF), & New York, aux Etats-Unis
d’Amérique. La version définitive de I'étude a été recue dans la
premiére moitié de septembre 2014 et sera mise a la disposition

du CDIP/14.

L’étude fournit des statistiques sur certains échanges de savoirs a
I'échelle mondiale et consiste en un recueil d’éléments visuels de
grande qualité, de cartes, d’'infographiques, d’études de cas et
d’entrevues sur les modes traditionnels de flux du savoir comme la
concession de licences (brevets, marques de commerce, droits
d’auteur, secrets commerciaux), de coentreprises, de contrats de
collaboration en matiére de R et D, de franchisage, de contentieux et de
bassins de brevets; ainsi que des approches facilitées par Internet pour
la transmission de savoirs comme le “crowdsourcing”, les prix
récompensant l'innovation, les projets de collaboration ouverte et les
ressources pédagogiques ouvertes.

Cette étude pourrait donner matiere a réflexion pour d’éventuels futurs
ateliers de 'OMPI sur les partenariats ouverts, ce qui pourrait étre I'un
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des résultats découlant du projet qui pourront étre intégrés dans les
programmes de 'OMPI.

Activité 6 : Le travail d’'incorporation des résultats découlant des
activités susmentionnées dans les programmes de 'OMPI ne peut
commencer gu’apres la finalisation et I'entrée en vigueur de la
plate-forme interactive, et (comme convenu) il ne commencera qu’apres
leur examen par le CDIP.

Exemples de succes
ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

L*étude analytique taxonomie des différentes initiatives en matiére de
partenariat ouvert et modeles fondés sur la propriété intellectuelle a fait
I'objet d’'un grand nombre de commentaires de la part des Etats
membres, lesquels ont été intégrés dans la version définitive de I'étude.
Les réunions a participation non limitée ont suscité beaucoup d’intérét
de la part des Etats membres.

La Conférence de I'OMPI sur l'innovation ouverte : projets de
collaboration et avenir du savoir, organisée les 22 et 23 janvier 2014, a
attiré environ 200 participants locaux et internationaux et suscité les
éloges des participants ainsi que de la presse et des médias locaux.
Voir le reportage a :

http://www.wipo.int/pressroom/fr/stories/collaborative innovation.html

Risques et
atténuation des

risques

Aucun

Questions appelant
des mesures ou une
attention
immédiates

Aucun

Mesures a prendre

Ce projet prendra fin aprés I'intégration de tous les résultats du projet
dans le portail interactif du projet.

Calendrier
d’exécution

Toutes les phases du projet ont pris fin conformément au nouveau
calendrier approuvé par le CDIP a sa douziéme session (document
CDIP/12/2, annexe VII). L'incorporation ultérieure des résultats du
projet dans le portail interactif sera menée a bien par le chef de projet
sans répercussions financiéres.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d’utilisation du budget a la fin du mois d’ao(t 2014 s’élevait a
27%.

Rapports
précédents

Le premier rapport sur I'état d’avancement du projet, qui figure dans le
document CDIP/8/2, annexe XVIII, a été présenté au CDIP a sa
huitieme session tenue en novembre 2011. Le deuxiéme rapport, qui
figure dans le document CDIP/10/2, annexe IX, a été présenté au CDIP
a sa dixieme session en novembre 2012. Le troisieme rapport, qui
figure dans le document CDIP/12/2, a été présenté au CDIP a sa
douzieme session en novembre 2012.
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*kkk *k%k ** AP NE
Icéibrjlg(r:;'ésm Progrés Quelques Aucun Non évalué/
P . considérables progrées progrées abandonné
atteints
Résultats du projet Indicateurs d’exécution Données relatives a Code
(résultat escompté) | (indicateurs de résultats) 'exécution d’évaluation

1. Etude
analytigue-taxonomie

Version préliminaire de
I'étude analytique mise a
disposition dans un délai
de six mois a compter de
I'approbation du projet.

Projet d’étude achevé en
octobre 2011 et présenté a
la huitieme session

du CDIP. Commentaires
des Etats membres et des
observateurs incorporés
dans I'étude finale pour le
mois de mars 2012.

*kkk

2. Organisation de la
réunion a
participation non
limitée avec les Etats
membres

Organisation de la
réunion dans un délai de
trois mois a partir de
'achévement de 'étude
analytique; les
délibérations seront
axeées sur I'essence et
les étapes logiques de la
mise en ceuvre des
projets d’'innovation en
partenariat ouvert, ainsi
gue sur les résultats, les
jalons du projet et les
solutions;

a) consensus des Etats
membres sur la voie a
suivre; et

b) 60% de retours
d’'information positifs
émanant des participants
sur la mise en ceuvre du
projet (selon les
guestionnaires
d’évaluation).

Réunion a participation non
limitée avec les Etats
membres organisée

trois mois apres
'achévement de I'étude, qui
prévoyait une manifestation
informelle en marge de la
neuviéme session du CDIP
le 11 mai 2012 ainsi qu’une
réunion officielle de 'OMPI
le 18 juin 2012. Cette
derniére réunion a été
suivie par une vingtaine de
participants, avec des
délégués des missions
permanentes de sept pays
auprés de I'Office des
Nations Unies a Geneve
ainsi que de trois ONG.
Les délégués ont évalué le
projet de maniére positive
et sont convenus de la suite
a donner.

*kkk

3. Etude d’évaluation

Etude d’évaluation
approfondie achevée
dans un délai de six mois
a compter de la tenue de
la réunion d’experts.
L’objectif de cette activité

L’étude d’évaluation
approfondie a été
commandée par une équipe
d’experts sous la direction
de Mme Ellen Enkel,
directrice de l'Institut

*kkk
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est de déterminer les
avantages et les
inconveénients des
projets existants et de
recenser les
enseignements tirés de
chaque initiative de
partenariat ouvert.

D' Manfred Bischoff de
gestion de l'innovation du
groupe Airbus, présidente
de la Gestion de
innovation a I'Université
Zeppelin, a Friedrichshafen
(Allemagne). La version
définitive de I'étude a été
recue en juillet 2014 et sera
mise a la disposition

du CDIP/14.

4. Organisation de la
réunion d’experts

Tenue de la réunion
dans un délai de six mois
a partir de 'organisation
de la réunion avec les
Etats membres; pendant
les délibérations, 'accent
sera mis sur les
pratiques
recommandées des
organismes tant publics
que privés en ce qui
concerne les projets de
partenariat ouvert;

70% de retours
d’'information positifs
émanant des participants
sur l'utilité de la réunion
eu égard a I'échange de
données d’expérience.

La réunion d’experts sous
forme d’'une conférence de
['OMPI sur l'innovation
ouverte : projets de
collaboration et avenir du
savoir a été organisée avec
succes les 22 et

23 janvier 2014. Pour
d’autres précisions,
consulter 'adresse :

http://www.wipo.int/meeting
s/en/details.jsp?meeting id
=31762

Cette conférence mondiale
a présenté 17 intervenants
de haut niveau originaires
de pays développés et en
développement et comporté
des discussions en table
ronde sur I'innovation
ouverte. Y ont participé
environ 200 intervenants
locaux et internationaux qui
n’ont pas tari d’éloges, sans
compter la presse et les
médias locaux.

Voir le reportage a
adresse :

http://www.wipo.int/pressroo

m/en/stories/collaborative i
nnovation.html

*kkk

5. Plate-forme
interactive

Portail numérique
fonctionnel dans un délai
de six mois aprées
'achevement de 'étude
d’évaluation approfondie;

a) utilisation sur une
grande échelle et de
facon réguliere du

site Web et du forum sur

Une étude consacrée aux
“flux de savoirs mondiaux”,
qui doit étre intégrée dans
la plate-forme interactive, a

*kkk



http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31762
http://www.wipo.int/pressroom/en/stories/collaborative_innovation.html
http://www.wipo.int/pressroom/en/stories/collaborative_innovation.html
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le Web par les
utilisateurs, en particulier
dans les pays en
développement; et

b) 55% de retours
d’'information positifs
émanant des utilisateurs
sur 'utilité de la
plate-forme (selon les
guestionnaires en ligne).

été commandée par une
équipe de la Community
Systems Foundation (CSF),
a New York (Etats-Unis
d’Amérique). La version
définitive de I'étude a été
recue dans la premiére
moitié de septembre 2014
et sera mise a la disposition
du CDIP/14.

6. Appui aux activités | Examen des Prématuré a ce stade. N.D.
de 'OMPI visant a recommandations
stimuler 'échange de | découlant du projet aux
données fins de leur incorporation
d’expérience sur les | dans les programmes
projets de partenariat | connexes de 'OMPI
ouvert apres approbation des
Etats membres dans un
délai de trois mois a
compter de I'entrée en
vigueur de la plate-forme
interactive.
Objectifs généraux Indlcatel_Jrs gle reallsqtlon Données relatives a Code
du projet _de_s objectifs du,pr0|_et 'exécution d’évaluation
(indicateurs de réussite) — —_—
Créer une Plus grande Prématuré a ce stade. NE
plate-forme sensibilisation, meilleure
interactive d’échange | prise en considération
de données des données

d’expérience le plus
large possible sur les
projets de partenariat
ouvert et les modéles
fondés sur la
propriété
intellectuelle.

d’expérience et pratiques
recommandées et de
I'application pratique des
instruments de propriété
intellectuelle et du
matériel de formation
dans la plate-forme
interactive aux fins de la
création et de la mise en
ceuvre des projets de
partenariat ouvert, et
retours d’information
émanant du comité
indiquant dans quelle
mesure la
compréhension de ces
guestions a été
renforcée et I'objectif du
projet a été atteint :

a) nombre d’utilisateurs
du site Web et de visites
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par pays/région;

b) nombre d'utilisateurs
du forum sur le Web
échangeant des données
d’expérience sur les
environnements de
partenariat ouvert et les
modeles fondés sur la
propriété intellectuelle;

c) demande accrue de
formation dispensée par
'OMPI sur I'innovation
en partenariat ouvert sur
la base du contenu du
portail; et

d) nombre accru de
projets communs initiés
dans le cadre de
l'innovation ouverte.

[L’annexe IV suit]
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RAPPORT SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

RESUME DU PROJET

Code du projet

DA 12410 11 1

Titre Renforcement et développement du secteur de 'audiovisuel au Burkina
Faso et dans certains pays africains.

Recommandations Recommandation n° 1 : L’assistance technique de 'OMPI doit

du Plan d’action notamment étre axée sur le développement et la demande et elle doit

pour le étre transparente; elle doit tenir compte des priorités et des besoins

développement

particuliers des pays en développement, en particulier des PMA, ainsi
que des différents niveaux de développement des Etats membres. Les
activités doivent étre menées a bien dans les délais. A cet égard, les
mécanismes d’établissement et d’exécution et les procédures
d’évaluation des programmes d’assistance technique doivent étre ciblés

par pays.

Recommandation n° 2 : Fournir une assistance complémentaire a
'OMPI sous forme de contributions de donateurs et constituer des fonds
fiduciaires ou d’autres fonds de contributions volontaires au sein de
I'OMPI, destinés plus particulierement aux PMA, tout en continuant a
accorder une priorité élevée au financement des activités en Afrique par
des ressources budgétaires et extrabudgétaires pour promouvoir
notamment I'exploitation juridiqgue, commerciale, culturelle et
économique de la propriété intellectuelle dans ces pays.

Recommandation n°® 4 : Accorder une attention particuliére aux besoins
des petites et moyennes entreprises (PME), des institutions chargées
de la recherche scientifique et des industries culturelles et aider les
Etats membres, a leur demande, & élaborer des stratégies nationales
appropriées dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Recommandation n° 10 : Aider les Etats membres a développer et &
améliorer les capacités institutionnelles nationales en propriété
intellectuelle par le développement des infrastructures et autres moyens
en vue de renforcer l'efficacité des institutions nationales de propriété
intellectuelle et de concilier protection de la propriété intellectuelle et
préservation de l'intérét général. Cette assistance technique devrait
également étre étendue aux organisations sous-régionales et régionales
ceuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Recommandation n° 11 : Aider les Etats membres a renforcer leur
capacité nationale de protection des créations, innovations et inventions
nationales et soutenir le développement des infrastructures scientifiques
et technologiques nationales, le cas échéant, conformément au mandat
de TOMPI.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 436 000 francs
suisses

Dépenses de personnel : 106 700 francs suisses

Date de début du
projet

Février 2013
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Durée du projet

24 mois. Une prorogation de six mois a été approuvée par le CDIP a sa
douzieme session en novembre 2013.

Principaux secteurs
de TOMPI
concernés et liens
avec les
programmes de
OMPI

Secteur de la culture et des industries de la création

Breve description du
projet

Ce projet vise a faciliter la mise en place d’un cadre durable pour le
secteur audiovisuel dans trois pays pilotes, le Burkina Faso, le Kenya et
le Sénégal, sur la base de structures professionnelles, de marchés et
d’un environnement réglementaire. |l vise a améliorer la compréhension
et l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle en tant que
moteur de la production, de la commercialisation et de la distribution
dans le secteur africain de l'audiovisuel. La finalité de ce projet est de
promouvoir la créativité et les industries de la création dans certains
pays africains.

Le projet comprend deux grands volets. Le premier volet a trait au
perfectionnement et a la formation des cadres. Le deuxiéme volet a
trait au cadre de réglementation, et son but est d’accroitre la rentabilité
des transactions fondées sur la propriété intellectuelle dans le secteur
de l'audiovisuel grace a des pratiques pertinentes, a la capacité
institutionnelle et aux infrastructures.

Ce projet est un projet pilote axé sur un nombre limité de pays
bénéficiaires visant & mettre en place une synergie fructueuse et un
échange de données d’expérience entre quelgques industries africaines
de l'audiovisuel qui connaissent une rapide expansion.

Chef de projet

Mme Carole Croella

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme et

budget
pour 2012-2013

Programme 3

Etat d’avancement du

Activité du projet n° 1 : Document d’orientation et études

projet

Ce volet du projet a pris fin par une étude sur la “Négociation
collective des droits et la gestion collective des droits dans le
secteur de l'audiovisuel” préparée par Mme Koskinen-Olsson.
L’étude décrit la fagon dont la gestion des droits audiovisuels
fonctionne et expose ensuite les principaux résultats dans les pays
ciblés en fonction des données recues de la part des pays
bénéficiaires. On trouvera cette étude et son résumé a l'adresse :
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200.
L’étude sera présentée a la session courante du CDIP.

Activité du projet n° 2 : Ateliers de formation et perfectionnement
professionnel
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Un employé a temps partiel a été nommeé en novembre 2013 pour
assurer la gestion administrative du projet et 'organisation des
ateliers de formation. Cela a permis de lancer le volet de formation
et de perfectionnement professionnel.

Trois ateliers de formation ont eu lieu a Nairobi (Kenya) les 1* et

2 avril 2014, a Ouagadougou (Burkina Faso) les 7 et 8 juillet 2014,
et a Dakar (Sénégal) les 1*' et 2 septembre 2014. Chaque
séminaire a réuni environ 50 participants. Le choix des participants
aux ateliers s’est fait en collaboration étroite avec les
coordonnateurs nationaux désignés par chaque pays bénéficiaire.

La conception des programmes scientifiques des ateliers s’est faite
en vue d’atteindre I'objectif du projet (1) tel que défini dans le
document du projet CDIP/9/13, a savoir de “Contribuer a améliorer
l'utilisation du systeme de propriété intellectuelle aux fins du
financement, de la production et de /a diffusion des ceuvres
audiovisuelles”.

Toutes les étapes de I'organisation et du déroulement des
programmes de formation ont exigé la participation étroite des
autorités nationales des pays bénéficiaires, notamment du
coordonnateur national désigné par chaque pays, des bureaux de
droit d’auteur et des organes nationaux responsables du secteur de
'audiovisuel, comme la Commission cinématographique du Kenya
(KFC) ou les centres/directions cinématographiques des autres pays
bénéficiaires.

Pour chaque atelier de formation, des experts internationaux et
africains ont été nommés en fonction de leur expérience
professionnelle et de leur connaissance des caractéristiques
particulieres du paysage africain de l'audiovisuel. Certains de ces
experts qui sont aussi les auteurs de publications de 'OMPI sur le
sujet ont réussi a utiliser et a mettre en ceuvre de fagon pratique les
outils et les méthodes existants de 'OMPI pour assurer une
approche cohérente et soutenue dans ce secteur.

Au cours des ateliers, les experts ont échangé avec les participants
un éventail de documents de programme, de modéles de contrat qui
peuvent étre adaptés et utilisés par les participants dans I'exercice
de leur profession. Ces documents sont réunis pour constituer la
base du kit pédagogique/programme d’apprentissage a distance qui
doivent étre congus par I'’Académie de 'OMPI.

On a également établi un partenariat avec un partenaire
international de I'extérieur pour I'exécution du projet, afin de faire
participer a ce projet des partenaires internationaux de haut niveau
qui possédent une expérience pratique du sujet. L’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) a pris part a 'organisation et
aux programmes des séminaires de Ouagadougou et de Dakar.
Cette collaboration s’est révélée bénéfique et a enrichi plusieurs
éléments de fond de la formation.

Activité du projet n° 3 : aménagement d’institutions et renforcement
des compétences. Formation sur place sur la concession de
licences

La mise en ceuvre de ce volet débutera au premier trimestre
de 2015.
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Exemples de succés
ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

Méme s'il est encore tét pour évaluer I'impact du projet, les
premiéres informations transmises par les participants (qui reposent
sur un questionnaire confidentiel distribué a la fin de chaque atelier)
démontrent que le projet arrive a point nomme et qu’il présente une
grande utilité pour le secteur de I'audiovisuel et qu’il contribuera a
aider l'industrie cinématographique a adopter des normes de
perfectionnement professionnel plus rigoureuses dans son utilisation
stratégique des cadres de droit d’auteur nationaux et internationaux.

Chaque atelier de formation a été le point de départ pour promouvoir
un dialogue structuré entre tous les représentants de la chaine de
valeur audiovisuelle (depuis les metteurs en scéne jusqu’aux
acteurs, distributeurs, producteurs, détaillants, plates-formes en
ligne, diffuseurs et représentants du secteur bancaire et financier).
Tous ont estimé que les ateliers offraient 'occasion unique de
rencontrer les représentants du gouvernement pour traiter de
gquestions comme 'appui gouvernemental, I'utilisation des régles sur
le droit d’auteur ou les infrastructures de distribution qui s’appuient
sur le respect des droits.

Le projet a également contribué a élaborer des politiques a I'échelle
nationale. Au Kenya, le chef de projet a été officiellement invité par
la Commission cinématographique du Kenya a formuler des
commentaires et des conseils sur I'élaboration d’'une politique
cinématographique nationale. Cette politique, qui en est au stade
final, marque un pas important en avant en ce sens que ce sera la
premiere fois que I’Assemblée législative du Kenya consacre
officiellement le cinéma comme industrie nationale, ce qui présente
un potentiel considérable pour la croissance économique du pays.

Risques et
atténuation des

risques

Il'y a eu un grand nombre de demandes de participation au
programme dans chaque pays pilote. L'une des difficultés que ce
projet pose réside dans l'identification appropriée des producteurs et
des distributeurs de matériels audiovisuels/films qui ont une
extraordinaire capacité d’initiative de concevoir des projets
audiovisuels complexes selon une approche axée sur le marché.

Il n'a pas été facile de faire appel au milieu financier et bancaire car
ce secteur connait mal le secteur cinématographique et qu’il n’a
aucune expérience de la coopération avec les entreprises. Une
coordination et des pourparlers suivis se déroulent avec les autorités
locales pour solliciter la participation de ces importants partenaires
aux activités du projet.

L’aboutissement du projet exige également que, dans chaque pays,
on établisse des cadres juridiques qui assurent la protection des
droits d’auteur dans le milieu numérique et qu’ils soient adoptés
comme mesures efficaces pour renforcer le respect pour la propriété
intellectuelle & 'appui de la constitution de chaines de distribution
légales et d’'un marché légal de I'audiovisuel.

Questions appelant
des mesures ou une
attention immédiates

Compte tenu du faible niveau de sensibilisation et d’utilisation du
droit d’auteur dans le secteur de I'audiovisuel, les pays bénéficiaires
ont également demandé a multiplier le nombre d’activités pour
répondre de facon globale aux besoins pratiques des secteurs de
l'audiovisuel, des finances et des juristes pour raffermir
'apprentissage des normes internationales tout en laissant une
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marge suffisante pour la mise au point de pratiques exemplaires
pertinentes pour les activités commerciales cinématographiques
dans le contexte de I'Afrique.

Pour ce qui est de l'activité n° 2 du projet, le Kenya, le Burkina Faso
et le Sénégal ont demandé a organiser des ateliers de suivi

en 2015. Cette demande sera prise en considération au moment
d’établir le calendrier des ateliers de formation sur I'activité n° 3 du
projet, ou il est possible de combiner les deux objectifs.

Le chef de projet a également été invité a faciliter la participation des
producteurs/distributeurs sur les marchés internationaux de la
vente/l'achat de produits audiovisuels comme DISCOP Africa afin de
tirer parti des outils fondés sur le droit d’auteur pour vendre et
exporter des contenus audiovisuels locaux.

Mesures a prendre Entre octobre 2014 et septembre 2015, le projet se concentrera sur
les activités suivantes :

— Organiser un atelier de formation de suivi dans chaque pays
pilote. Cela permettra de passer du niveau théorique de
formation a des outils commerciaux plus spécifiques et a des
études de cas ou I'on peut tenir compte des besoins
complexes de chaque industrie cinématographique locale et
concevoir sur mesure des pratiques pour les pays d’Afrique;

— Passer a la phase de mise en ceuvre de l'activité n° 3 du projet
en tenant compte des recommandations formulées dans
I'étude sur “la négociation collective des droits et la gestion
collective des droits dans le secteur de l'audiovisuel”. Cela
présuppose des séances de formation et une formation sur
place pour aiguiser les compétences du secteur dans le
domaine des droits d’auteur et des négociations fondées sur la
concession de licences afin de régler certains problemes
comme les outils appropriés et les régles commerciales pour
les relations contractuelles entre des collaborateurs inventifs et
des partenaires financiers, et des pratiques de concession de
licences pour le milieu informatique;

— Le programme de formation a distance sera congu en fonction
du contenu des programmes de formation.

Calendrier La mise en ceuvre progresse conformément au nouveau calendrier
d’exécution du projet approuvé par le CDIP a sa douziéme session.

Taux d’exécution du Le taux d'utilisation du budget a la fin du mois d’aolt 2014 s’élevait
projet a 29%.

Rapports précédents | Le premier rapport sur I'état d’avancement du projet, qui figure dans
'annexe XII du document CDIP/12/2, a été soumis au comité a sa
douziéme session.
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*kkk *k%k ** AP NE
Icéibrjlg(r:;'ésm Progrés Quelques Aucun Non évalué/
P . considérables progres progrés abandonné
atteints
Résultats du projet® Indicateurs d’exécution Données relatives a Code
(résultat escompté) | (indicateurs de résultats) 'exécution d’évaluation
Etude exploratoire Achévement et Etude exploratoire sur le ok
publications dans les projet de TOMPI
délais de I'étude
Création d’un groupe | Désignation de Les consultations portant *rk
d’experts et coordonnateurs et sur la désignation du
désignation de création d’un groupe groupe d’experts sont en
coordonnateurs d’experts cours d’achevement.
Etude sur la Etude terminée. Etude sur la négociation Kok
négociation collective collective et la gestion
des droits collective des droits.
Trois ateliers de Terminés. Des ateliers de formation ont | ***
formation été organisés au Kenya, au
Burkina Faso et au Sénégal.
Des ateliers de suivi ont été
réclamés.
Formation sur place a | A venir. NE NE
la négociation
collective des droits
Elaboration d’un A élaborer. NE NE
programme
d’enseignement a
distance

Conformément a la section 3.2 du descriptif de projet initial.
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o Indicateurs de réalisation . . R
Objectifs — - Données relatives a Code
du projet _de_s objectits du,pr0|¢t 'exécution d’évaluation
(indicateurs de réussite) - B
Contribuer a Les participants utilisent | Prématuré a ce stade. NE
améliorer l'utilisation | davantage les
du systéme de compétences acquises
propriété intellectuelle | pour financer, produire et
aux fins du distribuer les ceuvres
financement, de la audiovisuelles (a établir
production et de la au moyen d’un
diffusion des ceuvres | questionnaire
audiovisuelles. d’évaluation adressé aux
participants environ
six mois apres la fin de la
formation).
Augmenter le nombre de | Prématuré a ce stade.
transactions de propriété
intellectuelle dans le
secteur de l'audiovisuel
en ce qui concerne la
production et la
distribution (le niveau de
référence doit étre
déterminé par I'étude
exploratoire).
Augmenter les voies Prématuré a ce stade.
légitimes pour la vente
des droits de films
africains (le niveau de
référence doit étre
déterminé par I'étude
exploratoire).
Faire avancer la mise | Accroitre le nombre de Prématuré a ce stade. N.D.
en place d’'une transactions de propriété
infrastructure efficace | intellectuelle et la
pour les transactions | concession de licences
de propriété des droits audiovisuels
intellectuelle et la par le biais de
concession de négociations collectives
licences et renforcer | et de pratiques
les compétences en collectives de
la matiére afin concession de licences
d’accroitre les gains et la mise en ceuvre des
financiers des lignes directrices (les
créateurs et de résultats doivent étre
l'industrie de déterminés par I'étude).
laudiovisuel Multiplier et développer Prématuré a ce stade.
linfrastructure pour la
concession de licences
des droits audiovisuels
qui soit compatible avec
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les normes
internationales,
notamment par le biais
des organismes de
gestion collective
(résultats a déterminer
par I'étude).

Mise en ceuvre
progressive des outils
appropriés et des regles
commerciales pour la
gestion des ceuvres
audiovisuelles
compatibles avec les
normes internationales
(résultats a déterminer
par le document
exploratoire).

[L’annexe V suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA-1-10-11-13-19-25-32-01

Titre Projet de renforcement de la coopération Sud-Sud dans le domaine de
la propriété intellectuelle au service du développement parmi les pays
en développement et les pays les moins avancés.

Recommandations Recommandations n°°1, 10, 11, 13, 19, 25 et 32 :

du Plan d'action Recommandation n° 1 : L’assistance technique de 'OMPI doit

pour le notamment étre axée sur le développement et la demande et elle doit

développement

étre transparente; elle doit tenir compte des priorités et des besoins
particuliers des pays en développement, en particulier des PMA, ainsi
que des différents niveaux de développement des Etats membres et les
activités doivent étre menées a bien dans les délais. A cet égard, les
mécanismes d’établissement et d’exécution et procédures d’évaluation
des programmes d’assistance technique doivent étre ciblés par pays.

Recommandation n° 10 : Aider les Etats membres & développer et a
améliorer les capacités institutionnelles nationales en propriété
intellectuelle par le développement des infrastructures et autres moyens
en vue de renforcer l'efficacité des institutions nationales de propriété
intellectuelle et de concilier protection de la propriété intellectuelle et
préservation de l'intérét général. Cette assistance technique devrait
également étre étendue aux organisations sous-régionales et régionales
ceuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Recommandation n° 11 : Aider les Etats membres a renforcer leur
capacité nationale de protection des créations, innovations et inventions
nationales et soutenir le développement des infrastructures scientifiques
et technologiques nationales, le cas échéant, conformément au mandat
de TOMPI.

Recommandation n° 13 : L’assistance |égislative de 'OMPI doit
notamment étre axée sur le développement et déterminée par la
demande, compte tenu des priorités et des besoins particuliers des
pays en développement, notamment des PMA, ainsi que des différents
niveaux de développement des Etats membres; les activités doivent
étre menées a bien dans les délais.

Recommandation n° 19 : Engager les discussions sur les moyens a
mettre en ceuvre, dans le cadre du mandat de 'OMPI, pour faciliter
davantage I'accés des pays en développement et des PMA aux savoirs
et & la technologie afin de stimuler la créativité et I'innovation et de
renforcer les activités déja entreprises dans ce domaine au sein de
'OMPI.

Recommandation n° 25 : Etudier les politiques et initiatives relatives a la
propriété intellectuelle nécessaires pour promouvoir le transfert et la
diffusion de la technologie au profit des pays en développement, et
prendre les mesures appropriées pour permettre a ces pays de
comprendre pleinement les différentes dispositions concernant les
flexibilités prévues dans les accords internationaux et d’en tirer profit, le
cas échéant.
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Recommandation n°® 32 : Ménager au sein de 'OMPI la possibilité
d’échanger des informations et des données d’expérience nationales et
régionales sur les liens entre les droits de propriété intellectuelle et les
politiques en matiére de concurrence.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 755 460 francs
suisses

Dépenses de personnel : 202 000 francs suisses

Date de début du
projet

Avril 2012

Durée du projet

24 mois (premiére phase). Le projet a été prorogé d’'une période
supplémentaire d’'un an en vertu de la décision de la treizieme session
du CDIP (voir le paragraphe 7 du résumé du président a I'adresse
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_13/cdip_13 summary.p
df).

Principaux secteurs
de TOMPI
concernés et liens
avec les
programmes de
'OMPI

Principaux secteurs : Secteur du développement (programme 9),
Secteur de l'infrastructure mondiale (programme 14).

Liens avec les programmes 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18 et 30 de
'OMPI.
Liens avec les projets ci-aprés du Plan d’action pour le développement :

DA _05_01, DA_08_01, DA_09 01, DA_10_05, DA_7_23 32 01 et
DA_35 37 01, DA_19 25 26 28 01.

Bréve description du

projet

Ce projet vise a optimiser les résultats de la mise en ceuvre de certaines
recommandations du Plan d’action de I'OMPI pour le développement.

A cette fin, d’une part, il compléte et renforce les projets déja élaborés
au titre des recommandations n®°10, 19, 25 et 32 et, d’autre part, il
concrétise les recommandations n® 1, 11 et 13.

En vue d’atteindre les objectifs fixés, le projet s’attache a trouver le
moyen de canaliser les efforts déployés par différents acteurs en vue de
promouvoir la coopération Sud-Sud dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Le projet vise a obtenir des résultats tangibles dans les
domaines ci-aprés dans les pays en développement et les PMA :

a) promotion d’'une assistance juridico-technique en matiére de
propriété intellectuelle axée sur le développement
(recommandations n®® 1 et 13);

b)  renforcement des capacités des institutions de propriété
intellectuelle (recommandation n° 10);

c) renforcement des capacités d’innovation nationales
(recommandation n°® 11);

d) acceés et diffusion facilités du savoir et de la technologie, ainsi
que l'utilisation des éléments de flexibilité en matiére de propriété
intellectuelle (recommandations n®® 19 et 25); et

e) compréhension du lien entre propriété intellectuelle et
politiques en matiére de concurrence (recommandation n° 32).



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
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Chef de projet

M. Alejandro Roca Campafia

Liens avec les
résultats escomptés

dans le programme

et budget pour
2012-2013

Résultat escompté 111.6 : Les principes du Plan d’action pour le
développement ont été davantage intégrés dans les programmes et
activités de I'Organisation.

Etat d’avancement
du projet

Conformément au résultat escompté susmentionné et aux
recommandations n® 1, 10, 11, 13, 19, 25 et 32 du Plan d’action pour le
développement, le projet vise a renforcer la coopération entre les pays
en développement et les PMA en élaborant des moyens d’acheminer
les efforts de coopération Sud-Sud dans le domaine de la propriété
intellectuelle et du développement afin de contribuer & un renforcement
des capacités gu’ont les pays en développement et les PMA de
partager leurs connaissances et expériences mais aussi de promouvoir
plus encore I'assistance technique et juridique axée sur le
développement dans le domaine de la propriété intellectuelle. Compte
tenu de la stratégie d’exécution du projet et des activités décrites dans
le rapport CDIP/12/2, les progres ci-aprés ont été réalisés durant la
période considérée :

1. Le 22 novembre 2013, immédiatement apres la douziéme session
du CDIP, comme en avaient convenu les coordonnateurs des groupes, le
Secrétariat a convoqué a Genéve la deuxieme conférence annuelle sur la
coopération Sud-Sud dans le domaine de la propriété intellectuelle au
service du développement. Ouverte aux décideurs, aux fonctionnaires
nationaux et aux représentants d’offices de propriété intellectuelle des
pays en développement, des PMA et des autres Etats membres
intéressés, ainsi qu’aux représentants d’organisations gouvernementales
et non gouvernementales régionales et internationales, la conférence a
permis : a) d’examiner les conclusions de la deuxiéme réunion
interrégionale sur la coopération Sud-Sud relative aux brevets, aux
marques, aux indications géographiques, aux dessins et modeéles
industriels et a I'application des droits, tenue au Caire (République arabe
d’Egypte) du 6 au 8 mai 2013, et b) de débattre de I'avenir du projet sur la
coopération Sud-Sud. La conférence a remporté un franc succes,
réunissant 119 participants, parmi lesquels 75 représentants de 48 pays
en développement et PMA, 20 représentants de 12 pays développés,

13 représentants de 7 organisations intergouvernementales et

7 représentants de 6 organisations non gouvernementales. Les
commentaires recueillis ont permis de confirmer que la conférence avait
bien répondu aux attentes et atteint les objectifs fixés (plus de 92% des
répondants ont qualifié la conférence de bonne, trés bonne ou
excellente). Diffusée en direct sur le Web pour assurer son accés a un
plus large public, la conférence a offert une plate-forme de sensibilisation
a I'importance de la coopération Sud-Sud dans le domaine de la propriété
intellectuelle sur la base des conclusions de la deuxieme réunion
interrégionale sur la coopération Sud-Sud, et a permis aux Etats
membres d’échanger des vues et des idées sur la fagon de faire avancer
le processus. Les textes des exposés, I'enregistrement vidéo, le rapport
détaillé et le résumé du rapport de la conférence sont disponibles sur le
site Web de 'OMPI, a l'adresse suivante :
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=30462.
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2. Pendant la période considérée, le Secrétariat a aussi poursuivi le
développement de la plate-forme et des outils en ligne pour la
coopération Sud-Sud, notamment en introduisant des fonctionnalités
Sud-Sud dans la base de données d’assistance technique en propriété
intellectuelle (IP-TAD), dans la base de données de mise en paralléle
des besoins de développement liés a la propriété intellectuelle (IP-DMD)
et dans la liste de consultants de TOMPI. Grace a une coopération avec
la Division des projets spéciaux chargée de I'élaboration et de la
maintenance des bases de données susmentionnées et avec la Division
des communications, le projet a donné lieu a la création d’'une page
Web OMPI spéciale qui centralise toutes les informations sur les
activités de coopération Sud-Sud dans le domaine de la propriété
intellectuelle et qui fournit les informations, les outils et les ressources
ci-aprés : a) la base de données d’assistance technique Sud-Sud en
matiére de propriété intellectuelle, qui présente les activités d’assistance
technique et de renforcement des capacités menées avec le soutien de
'OMPI dans le cadre de la coopération Sud-Sud; b) la liste de
consultants Sud-Sud, qui contient des informations sur les consultants
et les personnes ressources venant des pays en développement, des
PMA et des pays en transition, ce qui permet de trouver les spécialistes
disponibles dans le Sud; c) les fonctionnalités Sud-Sud introduites dans
la base de données IP-DMD, pour permettre une meilleure mise en
paralléle de I'offre et de la demande dans les pays en développement et
les PMA; d) des informations sur les initiatives Sud-Sud nationales et
régionales dans le domaine de la propriété intellectuelle, recueillies au
moyen d’un questionnaire envoyé aux Etats membres a cette fin; et e)
des informations sur le cadre des Nations Unies pour la coopération
Sud-Sud et sur le partenariat entre 'OMPI et le Bureau des

Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC). La plate-forme
en ligne (http://www.wipo.int/cooperation/fr/south south/) a été lancée
officiellement lors d’'une manifestation paralléle organisée en marge de
la treizieme session du CDIP, le 21 mai 2014.

3. Suivi des activités du systéme des Nations Unies dans le domaine
de la coopération Sud-Sud et coordination avec TUNOSSC : TOMPI a
tenu son engagement par rapport aux activités de coopération Sud-Sud
du systeme des Nations Unies en participant a I'édition 2013 de la
Global South-South Development Expo (GSSD), organisée par le
Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE) a Nairobi
du 28 octobre au 1* novembre 2013. L’Expo a réuni des décideurs, des
fonctionnaires nationaux et des représentants d’organisations
intergouvernementales et non gouvernementales, du secteur privé et de
la société civile, qui ont pu échanger leurs meilleures pratiques et
présenter des partenariats fructueux dans le domaine de la coopération
Sud-Sud et de la coopération triangulaire, ainsi que des solutions aux
problémes de développement, sur le théme “Construire des économies
ouvertes et vertes : la coopération Sud-Sud pour le développement
durable et I'éradication de la pauvreté”. L’'OMPI a participé au
High-level Development Forum for Development Cooperation (forum de
haut niveau pour la coopération au développement), congu pour
permettre aux acteurs de la coopération Sud-Sud aux niveaux national,
régional et international de partager leurs expériences dans la gestion
des activités de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire, et
d’explorer de nouvelles pistes pour faciliter les partenariats de ce type.



http://www.wipo.int/cooperation/fr/south_south/
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Elle a aussi participé a la table ronde consacrée a la plate-forme Global
South-South Assets and Technology Exchange (SS-GATE), au cours
de laquelle elle a présenté la plate-forme WIPO GREEN. Cette table
ronde a aussi permis aux deux organismes d’officialiser le lien
institutionnel qui les unit en échangeant des lettres, dans lesquelles ils
insistent sur leur intention commune de favoriser le transfert des
technologies vertes et des services d’appui, le partage de solutions et
des meilleures pratiques et la fourniture d’avis d’experts sur la propriété
intellectuelle dans le contexte des technologies vertes.

4, Conformément au calendrier d’examen du projet, celui-ci a été
évalué par deux évaluateurs externes entre janvier et mars 2014, en
coordination avec la Division de la coordination du Plan d’action pour le
développement. Le rapport final de I’évaluation indépendante, qui a été
présenté aux Etats membres lors de la treiziéme session du CDIP,
contient plusieurs recommandations, notamment celle, adoptée par les
Etats membres, de prolonger le projet d’'un an afin d’affiner tous les
instruments en ligne, de les faire mieux connaitre auprés des
utilisateurs et d’assurer leur mise a jour par la collecte d’informations
supplémentaires. Le rapport complet de I'évaluation peut étre consulté
a l'adresse suivante :
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc id=268822.

5. Durant la période considérée, compte tenu des recommandations
formulées dans le rapport d’évaluation du projet et de la nécessité, plus
particulierement, d’affiner les instruments en ligne sur la base des avis
émis par les utilisateurs et de promouvoir la plate-forme Sud-Sud
auprés des utilisateurs, le Secrétariat a élaboré une enquéte en ligne,
disponible en anglais, en francgais et en espagnol, pour recueillir les avis
des utilisateurs de la plate-forme et contribuer a recenser les lacunes
et/ou les besoins en termes de contenu, de fonctionnalités et de
ressources en ligne supplémentaires concernant la coopération
Sud-Sud dans le domaine de la propriété intellectuelle. Aux fins de
sensibilisation et de diffusion, le Secrétariat a par ailleurs organisé,
comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, une manifestation paralléle
en marge de la treizieme session du CDIP pour lancer officiellement la
plate-forme en ligne et en présenter la structure générale ainsi que le
contenu et les outils que I'on peut y trouver. Enfin, le Secrétariat a
continué a recueillir, a analyser et a compiler les informations fournies
par les Etats membres sur les initiatives nationales et régionales de
coopération Sud-Sud dans le domaine de la propriété intellectuelle, en
vue de les présenter sur la plate-forme.

Exemples de succes

ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

Le rapport de I'évaluation indépendante et les conclusions de celui-ci
indiquent que le projet a présenté beaucoup d’intérét pour les Etats
membres et les bénéficiaires directs et a aidé le Secrétariat et les Etats
membres & mieux comprendre la valeur ajoutée qu’apporte la
coopération Sud-Sud dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les
enquétes qui ont été menées dans le cadre du projet et que les
évaluateurs ont validées au moyen d’entretiens approfondis avec
certains participants ont confirmé le grand intérét des réunions
interrégionales et des conférences annuelles sur la coopération
Sud-Sud, ainsi que la forte valeur ajoutée que pourraient apporter les
outils en ligne pour I'échange d’informations et I'accés aux
connaissances.
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Risques et
atténuation des

rnsques

Risque : utilisation insuffisante de la plate-forme en ligne consacrée a la
coopération Sud-Sud et des outils et bases de données en ligne.

Atténuation : on s’attaquera a ce risque en faisant connaitre davantage
la nouvelle plate-forme et les nouveaux outils en ligne aux parties
prenantes intéressees.

Questions appelant
des mesures ou une

attention
immédiates

N.D.

Mesures a prendre

Compte tenu des recommandations formulées dans le rapport final de
I'évaluation du projet, adopté par les Etats membres lors de la
treizieme session du CDIP, il faudra entreprendre les activités ci-aprés
au cours des prochains mois :

1.  Affiner les outils en ligne sur la base des avis émis par les
utilisateurs, les faire mieux connaitre auprés des utilisateurs potentiels
et assurer leur mise a jour, notamment en collectant des informations.

2. Recenser les activités existantes dans le domaine de la
coopération Sud-Sud au sein de 'OMPI et étudier les bonnes pratiques
des autres organisations du systeme des Nations Unies.

3. Le Secrétariat continuera par ailleurs de suivre les activités du
systeme des Nations Unies dans le domaine de la coopération Sud-Sud
et d’assurer la coordination avec 'UNOSSC afin de garantir la pérennité
des liens créés pendant le projet.

4, Conformément aux recommandations formulées dans le rapport
d’évaluation, le Secrétariat établira, pour examen par les Etats
membres, un projet de lignes directrices concernant la prise en
considération de la coopération Sud-Sud en tant que stratégie de mise
en ceuvre en complément des approches existantes au sein de 'OMPI.

Calendrier
d’exécution

Le projet a été évalué conformément au calendrier. Comme en ont
décidé les Etats membres lors de la treizieme session du CDIP, celui-ci
a décidé de prolonger d’une année le projet afin de mener a bien les
activités en cours avec le solde disponible des fonds alloués au projet.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d'utilisation du budget a la fin du mois d’aot 2014 s’élevait
a 74%.

Rapports
précédents

Les rapports sur I'état d’avancement de ce projet, figurant a 'annexe Xl
du document CDIP/10/2 et a 'annexe IX du document CDIP/12/2, ont
été soumis au Comité, respectivement a la dixieme session et a la
douziéme session de celui-ci.

Un rapport d’évaluation du projet, qui fait I'objet du document
CDIP/13/4, a été soumis au Comité a la treizieme session de celui-ci.
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*kkk *kk ** AP NE
g?rﬁ?r?;t Progrés Quelques Aucun Non évalué/
P . considérables progrées progres abandonné
atteints
Résultats du projet® Indicateurs d’exécution Données relatives a Code
(résultat escompté) | (indicateurs de résultats) 'exécution d’évaluation

Conférences

annuelles et réunions
interrégionales.

Niveau de participation.

Retours d’information
des participants au
moyen d’un
guestionnaire

La deuxiéme conférence
annuelle sur la coopération
Sud-Sud dans le domaine
de la propriété intellectuelle
au service du
développement a réuni plus
de 100 participants, parmi
lesquels 75 représentants
de 48 pays en
développement et PMA,

20 représentants de

12 pays développés,

13 représentants de

7 organisations
intergouvernementales et

7 représentants de 6 ONG.

Les commentaires recueillis
ont permis de confirmer que
la conférence avait bien
répondu aux attentes et
atteint les objectifs fixés
(plus de 92% des
répondants ont qualifié la
conférence de bonne, trés
bonne ou excellente). La
conférence a été diffusée
en direct sur le Web pour
assurer son acces a un plus
large public et tous les
documents de réunion,

y compris le texte des
exposes, le rapport complet
et le résumé du rapport de
la conférence, ont été
publiés sur la page Web du
site de 'OMPI consacrée a
la réunion.

*kkk

Conformément & la section 3.2 du descriptif de projet initial.
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Activités Sud-Sud de
formation et de
renforcement des
capacités.

Nouvelles fonctions
ajoutées dans la base de
données de l'assistance
technique en matiere de
propriété intellectuelle
(IP-TAD) et la base de
données de mise en
parallele des besoins de
développement liés a la
propriété intellectuelle.

Statistiques sur
I'utilisation du dispositif
de mise en paralléle et
nombre de voyages ou
missions d’échange
parmi les pays en
développement et les
PMA.

Les fonctionnalités Sud-Sud
ont été développées et
introduites dans les bases
de données IP-TAD et
IP-DMD, et incluses sur la
plate-forme en ligne
consacrée a la coopération
Sud-Sud :
http://www.wipo.int/cooperat
ion/fr/south _south/.

En raison du déploiement
tardif des outils en ligne,
aucune statistique n’est
disponible pour I'instant.

*k*k

Faire davantage
appel, dans les
activités d’assistance
technique et de
renforcement des
capacités de 'OMPI,
a des experts et au
partage de données
d’expérience
provenant de pays en
développement et de
PMA.

Rapports périodiques
annuels et examen de la
liste de consultants de
'OMPI afin d’évaluer le
recours accru a des
consultants provenant de
pays en développement
et de PMA.

La liste de consultants
Sud-Sud, qui contient des
informations sur les
consultants et les
personnes ressources
venant des pays en
développement, des PMA
et des pays en transition, a
été établie; cette liste figure
maintenant parmi les
ressources disponibles sur
la page Web consacrée a la
coopération Sud-Sud.

En raison du déploiement
tardif des outils en ligne,
aucune statistique n’est
disponible pour I'instant.

*k%

Page Web sur le site
de 'OMPI consacrée
a la coopération
Sud-Sud et portail
Web interactif/réseau
virtuel.

Portail Web
interactif/réseau virtuel
créé.

Retours d’information
des utilisateurs et
statistiques sur
l'utilisation du réseau
virtuel, et évaluation
gualitative demandée
aux participants et
résultats sous forme
d’interaction en
partenariat.

La page Web consacrée a
la coopération Sud-Sud a
été achevée fin 2013 et
lancée officiellement lors
d’'une manifestation
parallele en marge de la
treizieme session du CDIP,
le 21 mai 2014. La
plate-forme est accessible a
I'adresse suivante :
http://www.wipo.int/cooperat
ion/fr/south _south/.

En raison du déploiement
tardif des outils en ligne,
aucune statistique n’est
disponible pour I'instant.

*k*k
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Coordonnateur de la
coopération Sud-Sud.

Désignation d’'un
coordonnateur de la
coopération Sud-Sud au
sein du Secrétariat de
'OMPI.

Rapports périodiques
présentés par le
coordonnateur aux Etats
membres.

Chef de projet désigné
comme coordonnateur de
facto de la coopération
Sud-Sud en raison de la
nature ponctuelle du projet.

Les activités que 'OMPI
meéne en coopération avec
TUNOSSC font I'objet des
rapports CDIP/10/2 et
CDIP/12/2, et du présent
rapport.

*k%k

Indicateurs de réalisation

Obijectifs —=— - Données relatives a Code
du projet des objectifs du projet 'exécution d’évaluation
(indicateurs de réussite) —_— —_
Meilleure Incidence sur les Pour I'évaluation détaillée el

compréhension de la
propriété intellectuelle
et de sa contribution
potentielle au
développement dans
les pays en
développement et les
PMA,;

Recensement des
priorités et des
besoins spécifiques
des pays en
développement et
des PMA dans le
domaine de la
propriété intellectuelle
au service du
développement,

y compris
I'établissement de
normes aux niveaux
national, régional et
international.

Adoption dans le Sud
de politiques de
propriété intellectuelle
nationales et
régionales élaborées
en connaissance de
cause et tenant
compte du contexte

pratiques dans les Etats
membres, y compris sur
I'élaboration d’'une
politiqgue et d’'une
législation nationales en
matiére de propriété
intellectuelle et sur sa
mise en ceuvre, et sur
l'utilisation des éléments
de flexibilité
(questionnaire
d’enquéte).

Statistiques sur
I'utilisation du dispositif
de mise en paralléle

Statistiques et retours
d’information sur la
consultation de la page
Web.

des incidences, de l'intérét
et de I'efficacité du projet,
voir le rapport d’évaluation
final :
http://www.wipo.int/meeting
s/fr/doc_details.jsp?doc id=

268822.

Les statistiques voulues
concernant les outils en
ligne seront fournies a un
stade ultérieur de la mise
en ceuvre du projet.



http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=268822
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=268822
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=268822
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socioéconomique;

Meilleure protection
des créations
nationales et
stimulation de
'innovation dans les
pays en
développement et les
PMA;

Promotion du
transfert et de la
diffusion de la
technologie;

Renforcement de
linfrastructure et des
capacités des pays
en développement et
des PMA s’agissant
d'utiliser le plus
efficacement possible
la propriété
intellectuelle au
service du
développement
compte tenu de leur
situation
socioéconomique et
de leurs différents
niveaux de
développement; et

Renforcement de la
capacité des pays en
développement et
des PMA a partager
leurs savairs et leurs
données
d’expérience dans le
domaine de la
propriété intellectuelle
au service du
développement.

Statistiques et retours
d’information sur
l'utilisation du réseau
virtuel.

Statistiques sur le
recours a des
consultants provenant de
pays en développement
et de PMA.

[L’annexe VI suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA_4 10 02

Titre Projet pilote sur la propriété intellectuelle et la gestion des dessins et
modéeles pour le développement des entreprises dans les pays en
développement et les pays les moins avancés (PMA)

Recommandations Recommandation n° 4 : Accorder une attention particulieére aux besoins

du Plan d’action des PME, des institutions chargées de la recherche scientifique et des

pour le industries culturelles et aider les Etats membres, & leur demande, a

développement

élaborer des stratégies nationales appropriées dans le domaine de la
propriété intellectuelle.

Recommandation n° 10 : Aider les Etats membres a développer et a
améliorer les capacités institutionnelles nationales en propriété
intellectuelle par le développement des infrastructures et autres moyens
en vue de renforcer I'efficacité des institutions nationales de propriété
intellectuelle et de concilier protection de la propriété intellectuelle et
préservation de I'intérét général. Cette assistance technique devrait
également étre étendue aux organisations sous-régionales et
régionales ceuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 250 000 francs
suisses

Dépenses de personnel : 237 000 francs suisses

Date de début du 1° avril 2014
projet
Durée du projet 24 mois.

Principaux secteurs
de 'TOMPI
concernés et liens
avec les
programmes

de 'OMPI

Programme 2
Liens avec les programmes 2, 9, 30 et 31 de TOMPI.

Bréve description
du projet

Le projet vise a soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) afin
de créer et commercialiser des dessins et modéles activement en
utilisant de maniére accrue le systéme de la propriété intellectuelle et le
développement de stratégies qui encourageront I'investissement dans
les dessins et modeles.

Grace a une coopération étroite entre des institutions pilotes des pays
participants, le projet va promouvoir I'utilisation stratégique des droits
de propriété intellectuelle, en particulier les droits sur les dessins et
modéles industriels, par les PME dans ces pays, encourageant ainsi
une démarche active vis-a-vis de la protection des dessins et modéles
sur les marchés nationaux comme a I'exportation.

Ce projet se fonde sur la proposition présentée par la République de
Corée, lors de la onziéme session du CDIP (document CDIP/11/7).
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Chef de projet

M. Marcus Hopperger, directeur, Division du droit et des services
consultatifs en matiére de Iégislation, Secteur des marques et des
dessins et modeles

Liens avec les
résultats escomptés

dans le programme

et budget pour
2012-2013

Résultat escompté 11l.2 : Renforcement des capacités en matiére de
ressources humaines pour pouvoir répondre aux nombreuses
exigences en ce qui concerne l'utilisation efficace de la propriété
intellectuelle au service du développement dans les pays en
développement, les PMA et les pays en transition.

Etat d’avancement
du projet

Les deux pays participants, '’Argentine et le Maroc, ont été choisis
apres l'analyse de la proposition de projet de chaque pays, sur la base
des critéres de sélection définis.

L’OMPI et les institutions pilotes pour les deux pays participants
cherchent actuellement un accord sur I'énoncé du contenu du projet, ce
qui impose aux parties d’analyser régulierement le projet et d’en
débattre, pour définir une vision commune et claire du contenu du projet
et des objectifs partagés. Ce processus donnera une base solide pour
atteindre des résultats de facon efficace, efficiente, pertinente et
durable tout au long du projet, et permet de gérer les attentes des
parties prenantes et de fixer des objectifs réalistes.

Des calendriers et des budgets ont été établis pour les deux pays
participants.

Compte tenu des enseignements tirés des évaluations de projets
précédents du CDIP, il a été convenu de réaliser des études de
faisabilité dans les deux pays. Dans ce contexte, des questions ont été
posées aux institutions pilotes et il a été demandé aux PME de
répondre a une enquéte sur leurs besoins, leurs attentes et leur intérét
pour le projet.

Les rbles et responsabilités du coordonnateur du projet au niveau
national, qui est le point de contact pour la mise en ceuvre du projet, ont
été définis. Une description similaire sera diffusée pour les experts
nationaux.

Les activités de recensement et de prévention des risques ont été
définies et font I'objet d’un suivi régulier.

Les résultats escomptés, les activités de projet, les critéres
qualitatifs/principaux indicateurs d’exécution ont été définis.

Dans la phase initiale du projet, on s’intéresse aussi a la pertinence du
contenu du projet au regard des stratégies nationales de
développement de la propriété intellectuelle des pays participants. Le
projet pilote contribue a la réalisation des objectifs institutionnels et des
objectifs nationaux des institutions pilotes concernant le développement
de la protection des dessins et modeéles. La stratégie de sortie est
analysée et précisée dans la phase initiale du projet.

Un colloque international sur les dessins et modéles industriels se
tiendra a Buenos Aires les 3 et 4 septembre 2014. Ce colloque
constituera une premiére activité de sensibilisation et marquera le
lancement du projet pilote en Argentine.
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Exemples de succés
ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

Le fait de poser les bonnes questions afin de comprendre les attentes
des parties prenantes et de s’accorder sur 'énoncé du contenu du
projet, et notamment sur les principaux indicateurs d’exécution et les
critéres qualitatifs, permet de donner une base solide au projet et
d’atténuer les risques.

Les discussions entre 'OMPI et les institutions pilotes des pays
participants ont permis de clarifier la fagon dont ’'OMPI peut apporter
une valeur ajoutée a la mise en ceuvre réussie du projet, grace a son
expertise dans le domaine de la propriété intellectuelle et de la
protection des dessins et modeles.

Grace a l'utilisation d’'une méthode, d’outils et de processus solides
pour le projet et au travail approfondi accompli sur la phase initiale, on a
pu s’assurer de la pertinence, de I'efficacité et de I'efficience du projet.

Le fait de prendre le temps nécessaire pour obtenir dés le départ un
accord clair sur le contenu et la pertinence de toutes les activités de
projet s’est révélé utile pour atténuer les risques susceptibles de mettre
en péril la réussite du projet s’agissant des résultats effectifs, et
notamment de la pérennité et de la gestion des parties prenantes.

Risques et
atténuation des

risques

L’analyse aux fins de I'évaluation et de I'atténuation des risques a été
un élément essentiel qui a permis de donner une base solide au projet.

Les principaux risques recensés sont les suivants :

— facteurs externes (par exemple adaptation du cadre juridique
national dans le domaine de la propriété intellectuelle aux besoins
des PME ou principaux facteurs qui découragent les PME a investir
dans la protection des dessins et modeles industriels);

— portée du projet trop vaste et/ou dépassement du budget;

— absence de coordination et d’'un accord clair sur le contenu du
projet, les rbles et les responsabilités;

— incapacité de veiller a ce que le projet donne des résultats pérennes
compte tenu de la stratégie de sortie.

Les risques font I'objet d’'une gestion réguliére et de discussions
placées sous le signe d’une collaboration étroite, tant au sein de 'OMPI
gu’entre celle-ci et les institutions pilotes dans les deux pays.

Questions appelant
des mesures ou une
attention immédiates

Pour I'’heure, aucune question n‘appelle des mesures ou une attention
immédiates.
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Mesures a prendre

Les prochaines étapes consistent en 'achevement de la phase initiale
du projet. Il faut ainsi :

= établir 'accord de coopération en bonne et due forme (sur la base
de I'’énoncé du contenu du projet);

= définir la stratégie nationale de protection des dessins et modéles;
= définir la stratégie de sensibilisation;

= définir la stratégie de sortie.

Etude de faisabilité :

= FEtablissement des rapports des pays par les institutions pilotes sur
la base du questionnaire de 'OMPI

= Envoi de I'enquéte aux PME

Sélection :

= Coordonnateur du projet au niveau national
= Experts nationaux

Un colloque international sur les dessins et modéles industriels se
tiendra les 3 et 4 septembre 2014.

Calendrier
d’exécution (pour
les prochaines

étapes
susmentionnées)

15 juillet 2014 — 31 décembre 2014

Taux d’exécution du
projet

Le taux d'utilisation du budget a la fin du mois d’aolt 2014 s’élevait a
10%.

Rapports/documents
précédents

Le présent rapport est le premier a étre soumis au CDIP.
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*kkk *kk *x AP NE
gmiﬁggt Progrés Quelques Aucun Non évalué/
p o considérables progres progres abandonné

Note : le projet ayant été lancé récemment, la plupart des indicateurs se voient attribuer le code

d’évaluation “AP”.

Résultats du projet*
(résultat escompté)

Indicateurs d’exécution
(indicateurs de résultats)

Données relatives a
'exécution

Code
d’évaluation

Pays participants
sélectionnés

Mécanisme de
protection des
dessins et modéles
par le biais de droits
de la propriété
intellectuelle élaboré
pour les entreprises
créatrices de dessins
et modéles a
I'échelon national.

Deux pays sélectionnés
(décision fondée sur des
critéres de sélection).

La sélection a bien été
fondée sur les criteres de
sélection ci-apres :

a) Existence de secteurs
ou de fabricants dépendant
des dessins et modéles
dans le pays; état des
institutions, du cadre
législatif et de
l'infrastructure de protection
des dessins et modéles;

b)  Besoin réel d’aider les
entreprises concernées a
concevoir des stratégies de
propriété intellectuelle et
acqueérir des droits de
propriété intellectuelle
garantissant la protection
active de leurs modéles et
dessins industriels sur les
marches nationaux et
internationaux; et

C) Potentiel de reprise et
de poursuite du projet une
fois le projet initial terminé,
et possibilités de le
répliquer dans les autres
Etats membres.

Réf. : propositions de projet
des deux pays participants.

*kkk

Conformément & la section 3.2 du descriptif de projet initial.
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a) Reédaction de la a) La stratégie nationale | a) ***
stratégie nationale de de protection des dessins et | b) **
protection des dessins et | modéles a été rédigée et c) AP
modeéles et débattue avec I'INPI en
commentaires de TOMPI. | Argentine. Dans le cas du
b)  Désignation des Maro,c,_le prqjet ollécrit la
responsables du projet Ztr at?gle natlonaae (Ije
au niveau national et des | V¢ oppement de a .
institutions pilotes _protecﬂon de la proprlgte_
nationales selon les mte_llectuelle. La stratégie
criteres de sélection natlo_nale de prqtectlon_ des
définis. dessmsAet quglgs doit
encore étre rédigée.
c) Les experts L .
nationaux aident, si E;tion;(le;lr(])sr:‘:tg;[gns pilotes
necessaire, au désignées. Les roles et
développement des L
différents plans définis responsabilites des :
pour la protection des cpordonna_teurs de prqjet au
dessins et modéles. niveau hational ont été
définis. Les
coordonnateurs de projet au
niveau national n’ont pas
encore été désignés.
Elaboration d’'un plan | a)  Elaboration de la a) La stratégie de a) **
de sensibilisation au | stratégie de sensibilisation fait 'objet de | b) AP
niveau des pays sensibilisation en étroite | débats avec les
collaboration avec les deux institutions pilotes.
institutions pilotes.
b)  Sélection d’'une ou
plusieurs entreprises, par
pays participant,
créatrices de modeéles ou
dessins originaux
(décision fondée sur des
criteres de sélection).
Elaboration d’'un plan | a)  Elaboration du AP

de protection des
modeles et dessins
avec les entreprises
concernées

plan de protection des
dessins et modéles en
étroite collaboration
avec I'entreprise ou les
entreprises
sélectionnée(s).

b)  Nombre et
pertinence des dessins
et modeles par
entreprise susceptibles
de faire I'objet d’'une
stratégie de protection
en la matiére (sélection
avec l'aide d’un ou
plusieurs experts des
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pays concernés).

Mise en ceuvre d’'une | ¢) Nombre de AP
protection active des | demandes
dessins et modéles d’enregistrements de
par le biais de dessins et modéles
mécanismes de engagées et/ou
protection appropriés | déposées et/ou nombre
sur les marchés d’autres titres de
nationaux et, si protection acquis;
nécessaire, au niveau
international.
Application sur les d) Présence des AP
marchés nationaux et | entreprises participantes
internationaux dans les salons
concernés. spécialisés nationaux ou
internationaux (autres
filieres de promotion a
définir).
— Indicateurs de réalisation . . R
Objectifs T - Données relatives a Code
du projet _de_s objectits du,pr0|'et I'exécution d’évaluation
(indicateurs de réussite) E— E—
Contribuer au a) Nombre de AP

développement
commercial des PME
des pays participants
en favorisant
l'investissement dans
les dessins et
modéles industriels
grace a une utilisation
stratégique des droits
de la propriété
intellectuelle. En
particulier, mettre en
place un recours
proactif aux
mécanismes de
protection appropriés
des dessins et
modeles négligés
jusgu’a ce jour.

modéles ou dessins
protégés (par
enregistrement ou autre
modalité) par entreprise
(parfois & mesurer une
fois le projet terming)

b) Chiffres d’affaires
des PME utilisant la
protection des modéles
et dessins avant et
apres le projet (parfois a
mesurer une fois le
projet terminé).

c) Niveau de
satisfaction des
entreprises participantes
vis-a-vis de la mise en
ceuvre du programme de
protection des modeéles
ou dessins.
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Améliorer les
capacités des
institutions de
dessins et modéles
nationales, y compris
des offices de
propriété
intellectuelle, afin
d’encourager
I'utilisation
stratégique du
systéme de propriété
intellectuelle pour les
entreprises créatrices
de dessins et
modeles, ce qui
devrait promouvoir
l'utilisation de
mécanismes
appropriés de
protection des
dessins et modéles.

a) Nombre et types
d’activités visant a
renforcer les capacités
des entreprises
créatrices de modeéles et
dessins, mises en ceuvre
par l'institution nationale
de dessins et modéles
industriels.

b) Nombre et types
d’activités de promotion
mises en place par
l'institution nationale de
dessins et modéles
industriels.

a) Une enquéte en ligne
a été élaborée. Elle sera
envoyée a 150 PME en
Argentine pour évaluer
leurs besoins précis.

b)  Un colloque
international se tiendra a
Buenos Aires les 3 et

4 septembre 2014. Les
sujets des exposés et les
orateurs au profil national et
international ont été choisis
compte tenu des besoins
prédéfinis.

a) AP
b) *k%k

[L’annexe VII suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA_19 30_31_03

Titre Renforcement des capacités d’utilisation des projets technologiques
appropriés
Renforcement des capacités d’utilisation de I'information technique et
scientifique axée sur les technologies appropriées pour répondre a
certains enjeux de développement — phase Il
Recommandations Recommandation n°® 19 : Engager les discussions sur les moyens a
du Plan d’action mettre en ceuvre, dans le cadre du mandat de 'OMPI, pour faciliter
pour le davantage l'acces des pays en développement et des pays les moins

développement

avanceés (PMA) aux savoirs et a la technologie afin de stimuler la
créativité et 'innovation et renforcer les activités déja entreprises dans
ce domaine au sein de 'OMPI.

Recommandation n° 30 : L'OMPI devrait coopérer avec d’autres
organisations intergouvernementales pour fournir aux pays en
développement, y compris les PMA, sur demande, des conseils sur les
moyens d’accéder a I'information technologique en rapport avec la
propriété intellectuelle et d’en faire usage, notamment dans les
domaines présentant un intérét particulier pour les demandeurs.

Recommandation n° 31 : Mettre en ceuvre des initiatives arrétées par
les Etats membres qui contribuent au transfert de technologie en faveur
des pays en développement, s’agissant par exemple de demander a
'OMPI de faciliter 'accés a l'information en matiere de brevets
accessible au public.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 200 000 francs
suisses

Dépenses de personnel : 267 792 francs suisses

Date de début Juillet 2014
du projet
Durée du projet 36 mois

Principaux secteurs
de 'OMPI
concernés et liens
avec les
programmes de
'OMPI

Secteur de I'innovation et de la technologie et Secteur des questions
mondiales.

Liens avec les programmes 1, 9, 14 et 18 de TOMPI.

Breve description du
projet

Conformément aux objectifs de la phase | du projet, I'objectif général de
la phase Il en cours est de contribuer au développement économique,
social, culturel et technologique des pays bénéficiaires et, au final,
d’atténuer la pauvreté.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

a) favoriser une utilisation accrue de l'information technique et
scientifique appropriée pour répondre aux besoins recenseés au
niveau national en vue de réaliser les objectifs de développement;
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b)  renforcer les capacités des institutions nationales d’utiliser
linformation technique et scientifique pour répondre aux besoins
recensés; et

c) coordonner la recherche de l'information technique et
scientifique appropriée et mettre a la disposition des domaines
techniques concernés le savoir-faire nécessaire pour appliquer
ces technologies de maniére pratique et efficace.

Comme le présent projet examine les problémes de développement des
pays les moins avancés sur la base de certains domaines ou il existe
des besoins, en conformité avec le plan de développement national, la
stratégie de mise en ceuvre tient compte des initiatives déployées par
tous les partenaires du projet. Le projet s’efforcera de résoudre le
probleme de développement, compte tenu du plan de développement
national et des valeurs institutionnelles, tout en contribuant a réduire la
pauvreté.

Il est proposé une série d’étapes pour la mise en ceuvre du projet dans
le descriptif, qui fait 'objet du document CDIP/13/9, que le CDIP a
approuvé a sa treizieme session, en mai 2014. Le projet sera mis en
ceuvre comme suit :

1. Candidature : un pays parmi les moins avancés prépare une
candidature indiquant qu’il souhaite participer au projet et la soumet au
Secrétariat de 'TOMPI.

2. Examen de la candidature : TOMPI examine la candidature et
décide ou non de I'approuver. En cas de refus, TOMPI précise les
domaines qui devraient étre améliorés par le pays concerne.

3.  Accord de participation : si la candidature est acceptée, le pays
concerné et 'OMPI signeront un accord de participation précisant les
obligations de chaque partie.

4. Création d’un groupe d’experts nationaux : 'OMPI coordonnera la
création d’un groupe multipartite d’experts nationaux, composé de
représentants du gouvernement, du secteur privé, des secteurs
industriels, du milieu universitaire, d’organisations
intergouvernementales compétentes, d’organisations

non gouvernementales, d’organismes de recherche-développement,
afin de coordonner la mise en ceuvre du projet.

5. Présidence du groupe d’experts nationaux : nomination du
président du groupe multipartite d’experts nationaux parmi les
membres.

6. Experts nationaux et internationaux : nomination d’experts
nationaux et internationaux qui dirigeront la mise en ceuvre du projet au
guotidien.

7. Domaines ou il existe des besoins : 'OMPI aidera chaque groupe
d’experts nationaux a recenser plusieurs domaines ou il existe des
besoins et a attribuer un rang de priorité a un ou deux de ces domaines.

8.  Préparation des demandes de recherche : élaborer un rapport
susceptible de donner des précisions sur la technologie requise.

Il devrait étre établi de telle sorte que toute personne lisant la demande
puisse fournir les informations pertinentes demandées.
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9. Elaboration d’un rapport de recherche : préparer les conclusions
de la recherche d’informations en matiere de brevets menée pour un
projet déterminé.

10. Elaboration d’un cahier de charges relatif & un rapport
panoramigue sur les technologies : chaque groupe d’experts nationaux
recevra le soutien de 'OMPI pour élaborer un cahier des charges relatif
a I'établissement d’un rapport panoramique sur les technologies
appropriées.

11. Elaboration d’un rapport panoramigue sur les technologies :
élaborer un rapport panoramique sur les technologies en utilisant
l'information en matiére de brevets et d’autres informations scientifiques
et techniques présentées dans le rapport de recherche afin de
déterminer les technologies les plus appropriées, compte tenu des
besoins recensés, et toute autre information obtenue auprés
d’organismes, d’institutions et d’administrations ceuvrant dans les
domaines de développement visés.

12. Approbation du rapport panoramique sur les technologies :
présenter le rapport panoramique sur les technologies établi, et le
soumettre a un forum multipartite pour examen et approbation.

13. Plan d’action : élaborer un plan d’action pour la mise en ceuvre
des technologies appropriées qui auront été identifiées dans le rapport
panoramique sur les technologies et la commercialisation de la
technologie.

14. Programme de sensibilisation : mettre au point et organiser un
programme national de sensibilisation dans le cadre du plan d’action.

15. Evaluation externe : au terme du projet, une évaluation
indépendante analysera les réalisations, les enseignements tirés et la
durabilité du projet.

Chef de projet

M. Alejandro Roca Campafia

Liens avec les
résultats escomptés

dans le programme

et budget pour
2012-2013

Obijectif stratégique Ill, programme 9 :

Résultat escompté 111.2 : Renforcement des capacités en matiére de
ressources humaines pour pouvoir répondre aux nombreuses
exigences en ce qui concerne l'utilisation efficace de la propriété
intellectuelle au service du développement dans les pays en
développement, les PMA et les pays en transition.
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Etat d’avancement
du projet

Le CDIP a approuvé la phase Il du projet a sa treizieme session, en

mai 2014. Le processus de consultation pour la mise en ceuvre du
projet a déja été lancé avec les pays qui ont fait part de leur intérét
marqué. Cela étant, la mise en ceuvre de la phase Il du projet nécessite
un engagement des pays bénéficiaires et I'exercice de responsabilités
supplémentaires par I'Organisation.

Lors de la phase initiale du projet, il n’a été négocié et signé aucun
accord ni aucun mémorandum d’accord qui aurait clarifié les roles et
responsabilités de chacun des pays bénéficiaires et de TOMPI. La
sélection des pays bénéficiaires doit s’appuyer sur les critéres de
sélection tels que le recensement de certains domaines ou il existe des
besoins et sur la pertinence de ceux-ci par rapport au plan national de
développement du pays, a 'ensemble de priorités en question, a la
demande et a la notion de pérennité.

La phase Il du projet contribue au renforcement des capacités qu’ont les
pays a utiliser des informations techniques et scientifiques appropriées
en tant que technologies appropriées pour répondre aux enjeux de
développement qui ont été recensés pour les PMA bénéficiaires, mais
elle permet aussi d’étudier les pistes pour fournir les technologies
appropriées aux personnes et aux communautés, ce qui nécessite un
engagement fort des pays bénéficiaires et une coopération avec les
organisations régionales, interrégionales et internationales
compétentes.

La sélection des pays participants suit actuellement son cours
conformément au calendrier défini. Plusieurs pays se sont dits tres
intéressés par le projet.

Exemples de succeés

ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

N.D.

Risques et
atténuation des

rsques

La phase Il du projet sur les technologies appropriées pour les pays les
moins avanceés implique toute une série d’activités dont le but est de
résoudre les problémes de développement en transférant des
technologies appropriées pour répondre aux besoins recensés, dans un
délai donné et dans un lieu spécifique. Vu depuis I'angle de ce
programme de partenariat, il s’agit d’'un investissement dont I'horizon
est le moyen ou long terme. L'investissement comprend une aide
financiéere, un calendrier précis et des ressources humaines et
matérielles. Comme le processus engage plusieurs étapes, il nécessite
une gestion et un suivi attentifs a chaque étape afin d’éviter tout risque.

Questions appelant
des mesures ou une
attention
immédiates

N.D.

Mesures a prendre

Le projet sera mis en ceuvre conformément au calendrier approuvé.
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Calendrier
d’exécution (pour

les prochaines
étapes
susmentionnées)

Juillet 2014 — juillet 2015

Taux d’exécution du
projet

N.D.

Rapports/
documents

précédents

Le présent rapport est le premier a étre soumis au CDIP.

AUTO-EVALUATION DU PROJET

Code d’évaluation

*kkk *kk *% AP NE
IOpJectlfs Progrés Quelques Aucun Non évalué/
pleinement considérables progres progrés abandonné
atteints
Résultats du projet® Indicateurs d’exécution Données relatives a Code
(résultat escompté) | (indicateurs de résultats) 'exécution d’évaluation
Groupe d’experts Groupe d’experts établi N.D. N.D.
nationaux dans les trois pays
sélectionnés dans les
30 jours a compter de la
date de début du projet.
Rapport panoramique | Rapport panoramigue N.D. N.D.
sur les technologies sur les technologies
appropriées appropriées fourni au
gouvernement et a
'OMPI.
Plan d’action pour Une ou plusieurs N.D.
mettre en ceuvre les | technologies appropriées N.D
technologies ont été sélectionnées o
appropriées pour étre mises en
sélectionnées ceuvre et un plan
d’action a été établi pour
mettre en ceuvre
concrétement le projet
dans les six mois a
compter du début du
projet.

Conformément & la section 3.2 du descriptif de projet initial.
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Plans d’action mis en
osuvre.

Programme de Programme de N.D. N.D.
sensibilisation sensibilisation axé sur
les secteurs concernés
terminé dans un délai de
24 mois a compter du
début du projet.
L Indicateurs de réalisation . . R
Obijectifs = - Données relatives a Code
du projet _deg objectifs du,pr0|_et 'exécution d’évaluation
(indicateurs de réussite) —_ —
Renforcement des 1. Les personnes qui N.D. N.D.

capacités nationales
des pays les moins
avancés d'utiliser des
solutions techniques
appropriées pour
répondre aux
principaux enjeux de
développement au
niveau national

ont recu une formation
utilisent les compétences
et les connaissances
acquises;

2. Les programmes
nationaux de
renforcement

des capacités continuent
d’étre mis en ceuvre et
développés grace a
I'appui du gouvernement
et d’autres parties
prenantes nationales;

3. Des institutions ont
été établies afin de
poursuivre les travaux
sur les technologies
appropriées; et

4. Le groupe d’experts
nationaux est devenu
une instance permanente
afin de promouvoir les
activités concernant les
technologies
appropriées.
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Compréhension 1. Utilisation N.D. N.D.

accrue concernant d’informations en

I'utilisation de matieére de technologies

l'information appropriées aux fins du

technique et de développement;

Ielrrl] fr?g?g[rlg Tje brevets 2. Projet reproduit ou

aux fins en cou’rs de reprodu_ctlon

du renforcement des dans d autres_do_m_alnes

s o avec un appui minimum
capacités en matiére de I :
' ! e ’OMPI; et

d’'innovation et de

technologie au niveau | 3. Utilisation des

national technologies
appropriées au service
du développement
économique, y compris
dans les politiques et
stratégies nationales
concernant la propriété
intellectuelle.

Exploitation de Résolution de problémes | N.D. N.D.

linformation recensés sur la base

technique et de des besoins.

l'information

en matiére de brevets

dans le but

d’'atteindre des

objectifs de

développement

[L’annexe VIII suit]
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RAPPORT RELATIF A L'ACHEVEMENT ET A LAUTO-EVALUATION DU PROJET INTITULE
“ACCES A DES BASES DE DONNEES SPECIALISEES ET APPUI — PHASE II”

RESUME DU PROJET

Code du projet

DA _08_02

Titre Acces a des bases de données spécialisées et appui — phase Il
Recommandations Recommandation n°® 8 : demander a 'OMPI de conclure des accords
du Plan d’action avec des instituts de recherche et des entreprises privées afin de
pour le permettre aux offices nationaux des pays en développement, en

développement

particulier des pays les moins avancés (PMA), ainsi qu’a leurs
organismes régionaux et sous-régionaux chargés de la propriété
intellectuelle, d’accéder a des bases de données spécialisées aux fins
de la recherche en matiére de brevets.

Budget du projet

Ressources autres que les ressources en personnel : 600 000 francs
suisses

Ressources en personnel : 1 006 400 francs suisses

Durée du projet

20 mois

Principaux secteurs
de 'OMPI
concernés et liens
avec les
programmes de
'OMPI

Le Secteur de I'infrastructure mondiale en collaboration avec le Secteur
de l'innovation et de la technologie et le Secteur du développement.

Liens avec les programmes 1, 8, 9, 10, 11 et 14 de TOMPI.

Bréve description du
projet

Le projet visait a stimuler I'innovation et la croissance économique en
facilitant 'accés aux informations techniques dans les pays les moins
avances et les pays en développement et en renforcant la capacité des
pays a exploiter ces informations avec efficacité. Dans le cadre de ce
projet, TOMPI appuyait la création et le développement de centres
d’appui a la technologie et a I'innovation (CATI) et de réseaux connexes
a I'échelle nationale, régionale et internationale.

Le principal objectif de la phase Il du projet était d’assurer la durabilité a
long terme des CATI et leur capacité a fournir des services d’appui a la
technologie et a I'innovation qui soient utiles et de qualité.

On réaliserait cet objectif en réalisant les sous-objectifs ci-apres :

1. assurer la pérennité du programme de formation mis en
place pour la création des CATI, notamment les cours de
formation sur le terrain et d’enseignement a distance;

2. améliorer I'utilisation et faciliter 'accés aux bases de
données spécialisées sur les brevets et la littérature non-brevet
par 'entremise des programmes d’acces a I'information
spécialisée en matiére de brevets (ASPI) et d’acces a la
recherche pour le développement et I'innovation (ARDI); et

3. établir une nouvelle plate-forme de gestion des savoirs des
CATI pour faciliter les échanges entre les CATI a I'échelle
nationale, régionale et internationale, dispenser une formation
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complémentaire aux CATI et diffuser des documents d’information
aux CATI et au public.

L’un des objectifs secondaires du projet était de poursuivre la formation
initiale de la phase | pour les nombreux pays qui ont déja signé ou se
sont engagés a signer des accords de niveau de services afin de
constituer des réseaux nationaux de CATI, mais qui n’ont pas encore
suivi cette formation.

Chef de projet

MM. Alejandro Roca Campafia et Andrew Czajkowski

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme

et budget pour
2012-2013

Objectif stratégique IV : Coordination et développement de
l'infrastructure mondiale en matiére de propriété intellectuelle.

Programme 14 : Services d’accés a l'information et aux savoirs.

Résultat escompté 1V.2 : amélioration de I'accés aux informations et au
savoir en matiére de propriété intellectuelle et leur utilisation par les
institutions de propriété intellectuelle et le public au service de
'innovation, et facilité d’accés aux ceuvres créatives et aux ceuvres
créatives tombées dans le domaine public.

Etat d’avancement
du projet

1.  Assurer la pérennité du programme de formation mis en place
pour la création des CATI, notamment les cours de formation sur le
terrain et d’enseignement a distance;

2. améliorer I'utilisation et faciliter 'acces aux bases de données
spécialisées sur les brevets et la littérature non-brevet par I'entremise
des programmes d’acces a I'information spécialisée en matiere de
brevets (ASPI) et d’acces a la recherche pour le développement et
linnovation (ARDI); et

3.  établir une nouvelle plate-forme de gestion des savoirs des CATI
pour faciliter les échanges entre les CATI a I’échelle nationale, régionale
et internationale, dispenser une formation complémentaire aux CATI et
diffuser des documents d’'information aux CATI et au public.

Exemples de succes
ou d’effets positifs et
principaux
enseignements

1. Programme de formation

La formation sur le terrain dans le cadre de la phase Il a continué pour
les Etats membres qui ont demandé a participer au projet CATI ou qui
ont signé un accord sur le niveau de services.

Pendant la phase Il, 56 ateliers de formation nationaux et 8 séminaires
régionaux ont été organisés.

A ce jour, les activités de formation sur le terrain concernant le projet
CATI depuis son lancement en 2009 (y compris celles de la phase )
sont réparties comme suit :

- 48 ateliers de formation initiale (axée sur les bases de données
gratuites concernant les brevets, telles que PATENTSCOPE);

- 23 ateliers de formation intermédiaire (axée sur les différentes
méthodes de recherche de brevets, par exemple I'état de la
technique ou la brevetabilité, et sur 'acces aux programmes
Research4Life, notamment le programme ARDI);

- 10 ateliers de formation avancée (axée sur les bases de
données commerciales concernant les brevets accessibles par
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le programme ASPI et sur le développement de la clientéle
(entreprises/patrticuliers));

soit un total de 81 ateliers de formation nationaux, ainsi que
- 12 conférences régionales (promotion et formation de base).

Sur cette période, un total de 39 réseaux de CATI ont été créés; on
entend par la ceux qui ont signé un accord sur le niveau de services et
ceux qui ont suivi au moins un premier atelier de formation.

On estime a plus de 5000 le nombre de participants qui ont été formés
pendant ces ateliers et conférences.

Par ailleurs, on a, en étroite coopération avec I’Académie de 'OMPI,
proposé des cours de formation & distance gratuits au personnel des
CATI accrédités. Plus de 2500 participants se sont inscrits a ces cours
ces dernieres anneées.

2. Programmes ARDI et ASPI

Le programme d’acces a la recherche pour le développement et
l'innovation (ARDI), qui facilite I'acces aux revues scientifiques et
techniques, offrait, fin 2013, un accés a 207 établissements inscrits.

Le programme ARDI met a disposition quelque 3900 revues examinées
par des pairs, publiées par 17 éditeurs partenaires, et donne acces a
plus de 16 000 livres électroniques. Le partenariat Research4Life
(R4L), dont font partie le programme ARDI et d’autres programmes
d’accés au savoir administrés par les institutions spécialisées des
Nations Unies (FAO, PNUE et OMS), donne acceés a plus de

45 000 revues et livres électroniques.

Le nombre d'utilisateurs du programme d’accés a I'information
spécialisée en matiére de brevets (ASPI), qui facilite 'accés aux bases
de données commerciales spécialisées concernant les brevets,
continue d’augmenter, méme si cette augmentation est moins soutenue
gue celle observée pour le programme ARDI. Au total, fin 2013, un peu
plus de 60 utilisateurs se sont inscrits au programme, dont 20 utilisent
activement les bases de données disponibles dans le cadre du
programme ASPI.

3. Gestion des connaissances des CATI

La plate-forme de gestion des connaissances “eTISC”, visant a soutenir
les CATI et les réseaux de CATI, a été lancée en novembre 2012. Elle
contient des forums, des groupes de discussion, des blogs, des
informations sur les événements a venir, des vidéos et des photos
concernant le projet, ainsi que des formations a distance et en ligne
sous la forme de séminaires sur le Web. Depuis juin 2013,

7 séminaires sur le Web (6 en anglais, 1 en francais) ont été donnés en
direct; les enregistrements ont été mis a disposition sur la plate-forme
eTISC et sur le site Web consacré aux CATI. |l est prévu d’organiser
régulierement d’autres séminaires sur le Web en anglais, en francais,
en espagnol, en russe et en arabe. Un autre trait distinctif de la
plate-forme eTISC est sa rubrique “Demandez a I'expert” qui permet a
des spécialistes de réputation internationale de partager leur expérience
en matiére de propriété intellectuelle dans le cadre de séances de
guestions et de réponses avec les membres de la plate-forme eTISC.
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Fin décembre 2013, la plate-forme eTISC comptait plus de
650 membres, et ce chiffre ne cesse de croitre.

Lors de la phase Il, on a procédé a la refonte compléte du site Web
consacré aux CATI afin de renforcer la portée et I'accessibilité des
informations disponibles en ligne, notamment grace a un répertoire
complet des CATI existant dans le monde, et de promouvoir I'utilisation
des ressources, notamment les séminaires sur le Web et le didacticiel
en ligne sur I'utilisation et I'exploitation de I'information en matiere de
brevets.

Le didacticiel en ligne a été consulté plus de 5000 fois sur le site Web
des CATI et quelque 2000 copies ont été diffusées sur demande aux
CATI et aux particuliers sur CD-ROM depuis son lancement en
octobre 2012.

4. Incidences et enseignements tirés

Les commentaires réguliers des CATI indiquent que le projet a des
incidences positives sur leurs établissements et leurs utilisateurs,
comme on peut le lire dans le résumé du rapport de I'enquéte sur I'état
d’avancement et I'évaluation des besoins, disponible a 'adresse
suivante :

http://www.wipo.int/export/sites/wwwy/tisc/en/doc/tisc_survey 2013.pdf

Aux fins de comparaison, le rapport pour 'année 2012 peut étre
consulté a 'adresse suivante :

http://www.wipo.int/export/sites/wwwy/tisc/en/doc/tisc_survey 2012.pdf

et celui pour 'année 2011 a l'adresse suivante :

http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/tisc/en/doc/tisc 2011 survey repo
rt.pdf

Le rapport le plus récent fait état du maintien d’une forte demande en
faveur de la mise en ceuvre du projet dans les Etats membres
participant déja au projet et dans les nouveaux Etats membres, et
confirme que le projet continue de répondre aux priorités et aux besoins
de ces pays.

Par ailleurs, le rapport le plus récent montre que les CATI existants
répondent chaque année a environ 190 000 demandes.

Risques et
atténuation des
risques

Les risques recensés dans le descriptif de projet initial ont été atténués
Ou ne se sont pas concrétisés.

Risque : Les attentes des activités de formation et le lancement des
réseaux nationaux de centres d’appui ne peuvent pas étre respectés
faut de ressources suffisantes pour renforcer les capacités des centres
d’appui.

Atténuation : Une coopération a été lancée et développée avec des
organisations internationales telles que 'ARIPO, ’ASEAN, 'OAPI et
I'OIC, afin de mieux exploiter et de partager les ressources et I'expertise
au niveau régional.

Risque : Erosion parmi les contributeurs a 'ASPI et & 'ARDI

Le risque ne s’est pas concrétisé, mais les efforts déployés ont permis
de continuer a accroitre le nombre d’éditeurs partenaires du programme
ARDI.



http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_2013.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_2012.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_2011_survey_report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_2011_survey_report.pdf
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Risque : Usage insuffisant de la plate-forme de gestion des savoirs
des centres d’appui

L’atténuation n’a pas été nécessaire puisqu’on a atteint assez
rapidement une masse critique d’utilisateurs.

Risque : Demande insuffisante pour les services locaux des CATI

Atténuation : Bien que la demande pour les CATI au niveau national
continue de progresser, la demande pour les services locaux des CATI
reste un probleme important dans de nombreux pays, auquel il faut
s’attaquer en renforcant la communication envers le public et les
mesures de sensibilisation a I'existence de ces services.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d'utilisation du budget & la fin du mois d’aolt 2014 s’élevait
a102%

Rapports Le premier rapport sur I'état d’avancement du projet, qui se trouve a
précédents 'annexe | du document CDIP/10/2, a été soumis au CDIP a sa
dixieme session, en novembre 2012 et le deuxieme, qui figure a
lannexe | du document CDIP/12/2, I'a été au CDIP a sa
douziéme session, en novembre 2013.
Suivi Le projet CATI est intégré dans les activités ordinaires de 'OMPI depuis

le 1°" janvier 2014.
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*kkk *k% ** AP NE
pg?r{‘:z(r:r?;snt Progrés Quelques Aucun Non évalué/
atteints considérables progres progres abandonné
Résultats du projet® Indicateurs d’exécution Données relatives a Code
(résultat escompté) | (indicateurs de résultats) 'exécution d’évaluation

1.i) Création d’un
service de séminaire
sur le Web sur le
site Web des centres
d’appui;

ii) Création d’un
forum en ligne pour
échanger les
expériences et les
pratiques
exemplaires

des CATI;

iif) Création d’'un
bureau d’assistance
en ligne; et

iv) Intégration

des cours
d’enseignement a
distance de
’Académie de 'OMPI
dans le programme
de formation

des CATI.

Le service de séminaires
Web sera fonctionnel

12 mois apres le début
de la phase Il.

Le forum en ligne sera
fonctionnel 12 mois
aprés le début de la
phase II.

Le service d’assistance
en ligne sera fonctionnel
12 mois aprés le début
de la phase Il

Tous les CATI créés
devront avoir suivi au
moins deux cours
d’enseignement a
distance de I'Académie
de 'OMPI en I'espace de
20 mois.

Un site Web des CATI
refondu a été mis en ligne
en septembre 2012; des
séminaires Web et d’autres
ressources pour la
formation en ligne ont été
ajoutés a la mi-2013.

La plate-forme eTISC a été
lancée en novembre 2012.

Des membres de la Section
de l'appui a 'innovation et a
la technologie fournissent
des services d’assistance
en ligne par l'intermédiaire
de la plate-forme eTISC.

La majorité des CATI ont

suivi un ou deux cours
d’enseignement a distance.

*kkk

*kkk

*kkk

*k*k

2. Concevoir et
promouvoir des
services aux
utilisateurs/clients, en
particulier d’'un point
de vue commercial.

Tous les CATI créés
devront avoir suivi au
moins une séance de
formation axée sur le
développement de la
clientele
(entreprises/patrticuliers)
dans les 20 mois suivant

La formation avancée (3°)
contenait pour la plupart
des CATI une introduction
au développement de la
clientele
(entreprises/patrticuliers).

*k*k

Conformément & la section 3.2 du descriptif de projet initial.
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le début du projet.

3. Poursuite de la
formation initiale
comme a la phase |.

Signature d’accords de
niveau de services (SLA)
mutuellement convenus
entre chague nouveau
réseau national de CATI
et TOMPI;

Lancement de services
de CATI dans au moins
12 autres pays et
établissements que la
guestion intéresse — 20
mois apres le début de la
phase II.

Les ateliers de formation
initiale se poursuivent dans
les pays prévoyant de
signer des SLA; 10
nouveaux SLA ont été
signés en 2012 et 2013.

10 CATI ont été lancés
(SLA signé et premi®®
formation) lors de la
phase II; par ailleurs, de
premiers ateliers de
formation ont aussi été
donnés dans 11 autres
pays dans lesquels aucun
SLA n’a encore été signé

(en 2014).

*kkk

*kkk

4. Formation sur
d’autres parameétres
de l'appui a
'innovation en sus de
'accés aux bases de
données sur la
technologie.

Tous les CATI créés
devront avoir suivi au
moins une séance de
formation sur les droits
de propriété
intellectuelle, la gestion
des actifs de propriété
intellectuelle, le transfert
de technologie ou la
commercialisation dans
les 20 mois suivant le
début du projet.

La plupart des CATI ont
bénéficié d’'une formation
introductive sur la gestion
des droits de propriété
intellectuelle et des actifs de
propriété intellectuelle, sur
le transfert de technologie
ou sur la commercialisation
pendant la troisiéme
formation avancée

(10 fin 2013).

*kk

5. Coordination et
coopération plus
serrées avec des
organismes
intergouvernementaux
et non
gouvernementaux.

Coopération avec au
moins deux OIG/ONG
avant la fin de la
phase Il.

Une collaboration a été
lancée avec quatre OIG
(ARIPO, OAPI, OCl et
ASEAN), et des contacts se
sont poursuivis avec
I'Organisation internationale
de la Francophonie (OIF)
en vue de mettre en place
des activités régionales.

*kkk
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Objectifs
du projet

Indicateurs de réalisation
des objectifs du projet
(indicateurs de réussite)

Données relatives

Code
d’évaluation

1. Garantir la
durabilité a long
terme des CATI et
leur capacité a fournir
des services d’appui
a la technologie et a
l'innovation utiles et
de grande qualité.

Le nombre de CATI qui
recoivent au moins

cing demandes de
renseignements par jour
de la part d'utilisateurs
locaux doit étre maintenu
a environ 30% de
'ensemble des CATI
(référence 2011 : 28%
de tous les CATI ont
recu au moins

cing demandes de
renseignements par jour,
comme en témoigne le
“rapport de synthése” sur
les CATI de

décembre 2011).

Le pourcentage de CATI
qui ont suivi au moins
une séance de formation
dans les 12 mois suivant
la signature des SLA
sera maintenu a 70%
(pendant la période de
référence 2010-2011, ce
taux était de 69% selon
les statistiques sur la
formation).

63% des CATI ont recu au
moins cing demandes de
renseignements par jour,
selon le “rapport de
synthése” sur les CATI de
décembre 2013.

Selon les statistiques de
formation, 90% des CATI
ont suivi au moins un atelier
de formation dans I'année
qui a suivi la signature du
SLA (le cas ou aucune
formation n’a été donnée
s’explique par des
problémes de sécurité dans
le pays).

*kkk

*kkk

2. Tirer parti des
effets des réseaux
issus du nombre
accru et de I'évolution
des compétences
des centres d’appui.

Nombre d'utilisateurs
uniques de la
plate-forme de gestion
des savoirs des CATI.

Nombre de contributions
apportées par les
utilisateurs a la
plate-forme de gestion
des savoirs des CATI.

eTISC comptait
650 membres (fin 2013).

Les utilisateurs ont apporté
520 contributions & eTISC
(compte arrété en
décembre 2013).

kkkk




CDIP/14/2

Annexe VIII, page 9

3. Promouvoir et
accroitre le nombre
d’établissements et
d’utilisateurs
admissibles qui ont
acces aux
programmes ARDI et
ASPI.

Le nombre
d’établissements inscrits
au programme ARDI doit
augmenter de 50% et
celui d’établissements
inscrits au programme
ASPI de 100%; le
nombre d’utilisateurs doit
augmenter
proportionnellement.

Augmentation de plus de
600% du nombre
d’établissements participant
activement au programme
ARDI (d’une trentaine a
plus de 200).

Augmentation de 300% du
nombre d’établissements
participant activement au
programme ASPI (de 6

a 20).

*kkk

[L’annexe IX suit]
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RAPPORT RELATIF A LACHEVEMENT ET A LAUTO-EVALUATION DU PROJET PILOTE
DE CREATION DE NOUVELLES ACADEMIES NATIONALES DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE — PHASE I

RESUME DU PROJET

Code du projet

DA_10_02

Titre Projet pilote de création de nouvelles académies nationales de propriété
intellectuelle — phase II

Recommandations Recommandation n° 10 : Aider les Etats membres & développer et &

du Plan d’action améliorer les capacités institutionnelles nationales en propriété

pour le intellectuelle par le développement des infrastructures et autres moyens

développement

en vue de renforcer l'efficacité des institutions nationales de propriété
intellectuelle et de concilier protection de la propriété intellectuelle et
préservation de I'intérét général. Cette assistance technique devrait
également étre étendue aux organisations sous-régionales et régionales
ceuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Il est également tenu compte des recommandations n® 1 et 3.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 443 200 francs
suisses

Dépenses de personnel : 66 800 francs suisses

Durée du projet

20 mois

Principaux secteurs
de 'OMPI
concernés et liens
avec les
programmes de
'OMPI

Secteur du développement
Liens avec les programmes 9 et 10 de TOMPI.

Bréve description du
projet

Le principal objectif du projet de création de nouvelles académies
nationales de propriété intellectuelle était de renforcer les capacités
institutionnelles et les capacités en matiére de ressources humaines aux
niveaux national et régional par le développement des infrastructures et
autres moyens afin : d’accroitre I'efficacité des institutions nationales et
de concilier protection de la propriété intellectuelle et préservation de
I'intérét général; de satisfaire aux priorités et objectifs nationaux en
matiére de développement; et de répondre a la demande locale
croissante émanant de spécialistes de la propriété intellectuelle, de
professionnels, de fonctionnaires nationaux et d’autres parties
prenantes.

La phase Il est proposée de telle sorte qu’a la fin de 'année 2013,
'Académie de TOMPI :

1. aurait aidé la Colombie, la République dominicaine, 'Egypte,
I'Ethiopie, le Pérou et la Tunisie & créer des centres de formation
autonomes dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui seront en
mesure d’offrir régulierement au moins deux programmes de formation
sur les questions émergentes relatives a la propriété intellectuelle,
comme convenu avec les pays bénéficiaires;
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2. disposerait des ressources humaines nécessaires pour élaborer et
dispenser des formations en propriété intellectuelle qui répondent aux
enjeux et priorités de développement au niveau national, qui soient
adaptées aux besoins locaux et qui permettent de concilier droits de la
propriété intellectuelle et préservation de I'intérét général;

3. aurait élaboré un ensemble d’outils et de principes directeurs
pouvant servir de références a d’autres Etats membres intéressés qui
souhaiteraient créer leurs propres instituts de formation;

4. aurait contribué a la création d’un forum de discussion sur I'utilisation
de la propriété intellectuelle aux fins de développement économique et
social aux niveaux national et régional.

Chef de projet

M. Marcelo Di Pietro Peralta

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme
et budget pour
2012-2013

Résultat escompté 111.4 : Accés facilité a I'enseignement en matiére de
propriété intellectuelle

Etat d’avancement
du projet

Ce projet constitue une prolongation de la phase Il du projet pilote de
création de nouvelles académies nationales de la propriété intellectuelle
(DA_10_01), qui a été mis en ceuvre de mai 2009 a avril 2011.

Ce projet avait pour objectif principal de finaliser la coopération initiée
entre six pays membres, notamment, la Colombie, la République
dominicaine, 'Egypte, I'Ethiopie, le Pérou et la Tunisie, aux fins de créer
des instituts nationaux de formation en propriété intellectuelle.

La mise en ceuvre de la phase Il de ce projet a été poursuivie dans ces
six pays pilotes, et au cours de cette phase, la coopération a été
essentiellement axée sur la formation des ressources humaines
(formation des formateurs et formation des coordonnateurs
académiques) et fourniture d’une bibliographie aux bibliothéques
nationales de la propriété intellectuelle.

Dans les six pays susmentionnés, 'ensemble des résultats est le
suivant :

— En Colombie, en République dominicaine, en Egypte, au Pérou et
en Tunisie, cing centres nationaux de formation a la propriété
intellectuelle dispensent actuellement des programmes de
formation a destination du grand public, couvrant tant des aspects
généraux de la propriété intellectuelle que des dipldmes
multidisciplinaires, sous forme d’enseignement a distance,
d’enseignement traditionnel en face a face ou sous ces
deux modes.

— Des formateurs sélectionnés dans ces cing pays ont bénéficié
d’une formation sur mesure afin de renforcer leurs compétences
pédagogiques (dans I'ensemble 800 heures de formation ont été
dispensées dans ces cing pays);

— 18 principaux formateurs ont obtenu des bourses dans le cadre de
programmes internationaux de Master en droit de la propriété
intellectuelle;




CDIP/14/2
Annexe IX, page 3

— 86 formateurs ont obtenu leur certification concernant les
méthodologies d’enseignement et des aspects fondamentaux de
la propriété intellectuelle, dont la promotion d’un juste équilibre
entre la protection de la propriété intellectuelle et I'intérét public;

- Quatre directeurs de centres nationaux de formation a la propriété
intellectuelle ont bénéficié d’'une formation sur mesure;

— 121 personnes du personnel principal des six pays pilotes ont
participé a des programmes de formation spécialisée dispensés
pour un public cible spécial (gestion de projets, aspects du Plan
d’action de 'OMPI pour le développement, enseignement de la
propriété intellectuelle destiné au personnel judiciaire, conception
de I'enseignement a distance et encadrement des étudiants);

- A cejour, 71 formateurs nationaux certifiés par 'TOMPI congoivent
et dispensent des programmes de formation a destination du
grand public;

— Les six centres de formation nationaux a la propriété intellectuelle
ont regu des publications essentielles pour les bibliotheques
nationales de la propriété intellectuelle;

— Les six centres de formation nationaux a la propriété intellectuelle
ont adhéré au Réseau mondial d’académies de la propriété
intellectuelle (GNIPA);

— Plus de 8480 ressortissants des cinq pays pilotes ont bénéficié
d’une formation en IP dispensée par cing instituts nationaux
pilotes de formation a la propriété intellectuelle;

Dans I'ensemble, pour chaque pays concerné, les résultats cumulés
(comprenant ceux de la phase | et de la phase Il) suivants ont été
obtenus :

COLOMBIE

La formation Aula de Propiedad Intelectual (API) a été créée au sein de
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la Colombie. Elle
posséde son site Web dédié (http://api.sic.qov.co/) sur lequel sont
dispensés deux cours en ligne sur la propriété intellectuelle, deux cours
d’enseignement traditionnel en face a face sur la propriété industrielle et
des programmes de formation sur mesure concernant la propriété
industrielle et le droit d’auteur. En outre, des synergies ont été créées
avec des instituts nationaux aux fins d’offrir des formations spécialisées
sur la propriété intellectuelle.

Un programme de formation des formateurs a été spécialement congu
par 'OMPI pour I'’API et a permis de certifier 24 formateurs. Ce projet a
également financé des bourses pour quatre formateurs principaux en
Colombie dans le cadre des programmes de Master en droit de la
propriété intellectuelle.

Deux fonctionnaires nationaux ont suivi dans leur totalité des
programmes de formation spécialement congus pour les directeurs
d’académies, et 13 fonctionnaires ont bénéficié d’une formation partielle
(sans avoir effectué le nombre d’heures minimal requis pour obtenir la
certification).

Ce projet a facilité la participation de I’API dans le projet de
bibliothéques dépositaires de 'OMPI et lui a permis d’acquérir des
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publications essentielles.

Ce projet a également aidé I'API a se structurer et a élaborer les
programmes des cours dispensés, avec notamment, la mise en place
de deux cours de formation & distance et d’un cours d’enseignement de
niveau supérieur pour les étudiants ayant obtenu leur dipléme. Il a en
outre facilité 'adhésion de 'API au Réseau mondial d’académies de la
propriété intellectuelle

L’API s’est axée sur I'élaboration d’'une plate-forme en ligne et la
création de partenariats nationaux. Elle peut aujourd’hui certifier plus de
10 000 participants par an.

REPUBLIQUE DOMINICAINE

L’Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI) a été créée
dans le cadre de la mission de I'Oficina Nacional de la Propiedad
Intelectual (ONAPI), en tant que centre de formation spécialisé sur la
propriété intellectuelle, & destination tant du grand public que de publics
spécialisés. Elle dispense actuellement des cours spécialisés a la
demande de certains secteurs et moyennant le paiement de frais
d’inscription. Ces formations sont dispensées par 19 formateurs
nationaux certifiés par 'OMPI. Elle dispense également des cours
spécialisés sur la propriété intellectuelle et I'innovation, avec un niveau
d’enseignement universitaire supérieur au sens large avec la
participation notamment de deux universités locales (une par an).

Le programme de formation des formateurs, élaboré par 'OMPI et
spécialement concu pour 'ANPI a été finalisé, et 19 formateurs ont été
certifiés. Ce projet a financé des bourses de Master en droit de la
propriété intellectuelle pour deux formateurs de la République
dominicaine.

Un fonctionnaire national a terminé un programme de formation
spécialement congu pour les directeurs d’académie et

guatre fonctionnaires ont suivi une formation partielle (sans suivre le
nombre d’heures minimal requis pour étre certifiés).

Ce projet a facilité la participation de 'ANPI dans le projet de
bibliothéques dépositaires de 'OMPI et permis d’acquérir des
publications essentielles.

Ce projet a également aidé I'ANPI a se structurer et a élaborer les
programmes des cours dispensés et a en outre facilité son adhésion au
Réseau mondial d’académies de la propriété intellectuelle.

L’ANPI s’est associée aux efforts déployés par les instituts nationaux
aux fins d’affecter un batiment dédié hébergeant le centre de formation,
la bibliotheque de propriété intellectuelle et un Centre d’appui a la
technologie et a l'innovation. Elle s’est également axée sur l'offre de
cours diplémants spécialisés pour un public cible spécifique.

EGYPTE

Le début de la coopération avec 'Egypte a été retardé en raison de
circonstances imprévues. En conséquence, la coopération a été
prolongée jusqu’a juin 2014 afin de pouvoir terminer le programme de
formation des formateurs.

A I'heure actuelle, 'académie de la propriété intellectuelle égyptienne a
formé son personnel principal et met en place des synergies nationales
aux fins de dispenser des programmes de formation a destination du
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grand public. Certains cours spécialisés ont été dispensés a la
demande, et le matériel pédagogique prévu pour les cours de
formations réguliers (enseignement en ligne et enseignement
traditionnel en face a face) sont en cours d’élaboration.

L’OMPI a mené a bien le programme de formation de formateurs en
Egypte (15 formateurs égyptiens ont été certifiés), financé des bourses
pour cing formateurs principaux dans le cadre de programmes
internationaux de masters de droit de la propriété intellectuelle. Un
fonctionnaire national a achevé un programme de formation
spécialement congu pour les Directeurs d’académie et 16 membres du
personnel principal du centre de formation ont suivi une formation
partielle (sans suivre le nombre d’heures minimal requis pour obtenir
leur certification). Des publications ont été achetées et livrées.

L’Académie de la propriété intellectuelle égyptienne a établi un
partenariat avec une université locale, de telle sorte que cette académie
devrait étre divisée en deux branches, notamment, une branche
formation (dans I'’Académie de la recherche et de la technologie
scientifiques) et une branche éducation (dans l'université locale). Un
programme de cours pour un Master en droit de la propriété
intellectuelle a été présenté aux agences de certification nationales
compétentes dont 'approbation est en attente. Elle achéve également
la création d’un site Web dédié et I'élaboration du contenu de

deux cours d’enseignement a distance (un cours pour le grand public et
un cours pour un public spécialisé).

ETHIOPIE

A ce jour, I'Office éthiopien de la propriété intellectuelle (EIPO) s’est axé
sur le renforcement des capacités de son personnel, aux fins de l'aider
a préparer et a structurer des programmes de formation a la propriété
intellectuelle. L’OMPI a financé quatre bourses pour des formateurs
principaux d’Ethiopie dans le cadre de programmes internationaux de
masters en droit de la propriété intellectuelle, a financé la participation
de fonctionnaires principaux dans des programmes de formation
spécialement congus pour les directeurs d’académie de la propriété
intellectuelle et a permis a la totalité du personnel de 'EIPO d’accéder
aux cours d’enseignement a distance. Concernant les programmes de
formation réguliers, les cours de formation a la propriété intellectuelle
sont en cours d’élaboration et 'EIPO vient de finaliser 'adaptation du
DL-101 en anglais, qui doit étre mis a disposition d’'un public cible en
Ethiopie a titre d’essais en 2014. Des publications essentielles ont été
achetées et livrées.

A la demande de 'EIPO, la coopération avec I'Ethiopie a été prolongée
jusqu’a décembre 2016.

PEROU

L’Escuela de Nacional INDECOPI (ancienne Escuela de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual) a été créée au sein de I

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Elle regroupe I'éducation et la
formation en propriété intellectuelle, les droits des consommateurs et la
concurrence (enseignement traditionnel en face a face et enseignement
a distance, des domaines de recherche et des activités de
sensibilisation.
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Le programme spécialement congcu par 'OMPI pour la formation des
formateurs de 'INDECOPI a été meneé a bien, et 12 formateurs ont été
ainsi certifiés. Ce projet a financé des bourses pour trois formateurs
péruviens principaux dans le cadre de programmes de masters en droit
de la propriété intellectuelle.

Un fonctionnaire national a terminé un programme de formation
spécialement congu pour les directeurs d’académie et 15 fonctionnaires
ont été partiellement formés (n’ont pas suivi le nombre d’heures minimal
requis pour étre certifiés).

Ce projet a facilité la participation de I’école au projet de bibliothéques
dépositaires de 'OMPI et lui a permis d’acquérir quelques publications
essentielles. Ce projet a également aidé I'Escuela Nacional a se
structurer d’un point de vue institutionnel et & adhérer au Réseau
mondial d’académies de la propriété intellectuelle (GNIPA);

L’Escuela Nacional axe ses efforts sur le renforcement des capacités
essentiellement en ce qui concerne les droits des consommateurs. Elle
a, néanmoins, assuré la formation en propriété intellectuelle de

997 ressortissants péruviens.

TUNISIE

L’Académie Tunisienne de la Propriété Intellectuelle (ATPI) est le
résultat d’un projet élaboré au sein de I'Institut National de la
Normalisation et de la Propriété Intellectuelle de Tunisie. A I'heure
actuelle, elle propose a la demande des cours de propriété intellectuelle
spéciaux a l'intention du grand public, et élabore des contenus et des
synergies en vue de mettre en place des programmes réguliers de
formation a la propriété intellectuelle.

L’OMPI a congu un programme spécial de formation de formateurs a
l'intention d’un groupe de formateurs tunisiens principaux, provenant
d’horizons différents (judiciaire, propriété industrielle, droit d’auteur,
aspects économiques et application de la PI) dont 16 formateurs ont
obtenu leur certification.

Huit fonctionnaires nationaux ont bénéficié d’'une formation spécialisée
pour les directeurs de centres nationaux de formation a la propriété
intellectuelle. En raison d’une rotation élevée du personnel assurant le
réle de coordonnateur dans le pays lors de la mise en ceuvre du
programme de formation des directeurs d’académie, le nouveau
directeur du centre national de formation a la propriété intellectuelle a
suivi une formation complémentaire par le biais d’'un programme
spécialisé dispensé par I’Académie de 'OMPI en coopération avec
I'Organisation canadienne de la propriété intellectuelle (CIPO).

Ce projet a aidé 'ATPI a acquérir une bibliographie essentielle et a
adhérer au Réseau mondial d’académies de la propriété intellectuelle
(GNIPA);

L’ATPI finalise actuellement un cours général d’enseignement a
distance sur la propriété intellectuelle et valide également la
documentation a soumettre aux autorités nationales en vue de la
création d’un programme de Master professionnel en droit de la
propriété intellectuelle.
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Résultats/incidences
du projet et
principaux
enseignements a en
tirer

A ce jour, les cinqg instituts de formation a la propriété intellectuelle créés
avec l'aide du projet de création d’académies la propriété intellectuelle
de 'OMPI ont certifié 8488 personnes ayant suivi les programmes de
formation a la propriété intellectuelle. Les programmes ont été congus
et dispensés par des formateurs et des directeurs qui ont bénéficié
d’'une aide et d’'une formation par le biais de ce projet, et ont pu utiliser
des publications spécialisées fournies également dans le cadre de ce
projet.

Trois centres nationaux de formation ont été créés par le biais d’'un
instrument juridique, en disposant d’'un budget officiel et d’'un
organigramme dédiés. Un cadre juridique est actuellement en cours de
création pour les trois autres centres qui devraient ainsi étre
opérationnels de maniere autonome d’ici trois ans.

Tous les instituts de formation établis dispensent des programmes de
formation relatifs a la propriété intellectuelle et a des sujets relevant du
Plan d’action de 'OMPI pour le développement. Ces formations visent
toutes a promouvoir les échanges de vues concernant la meilleure
utilisation possible du systéeme de propriété intellectuelle pour
promouvoir un juste équilibre entre la protection de la propriété
intellectuelle et I'intérét public, en satisfaisant a la recommandation 10
du Plan d’action de 'OMPI pour le développement.

Conformément au résultat escompté de I'approche visant a faciliter
'accés a I'enseignement de la propriété intellectuelle, des programmes
de formation sont dispensés dans les langues des pays. En outre, ces
formations sont mises en ceuvre dans les pays mémes, par des experts
nationaux, ce qui permet d’offrir des cours réguliers a un co(Qt réduit
pour le centre de formation a la propriété intellectuelle, pour TOMPI et
pour les participants. Par ailleurs, les formateurs qui assurent cet
enseignement ont bénéficié d’'une formation spécifique leur permettant
de mettre en ceuvre des techniques modernes d’enseignements et
d’élaborer un programme de cours qui réponde aux besoins d’un public
cible.

Concernant ce résultat escompté, il convient de noter que parmi les
centres nationaux de formation a la propriété intellectuelle, trois centres
offrent actuellement trois programmes d’enseignement a distance de la
propriété intellectuelle (sur des questions tant générales que spécifiques
de la propriété intellectuelle, comme la maniére de déposer une
demande de marque et la gestion des aspects de propriété
intellectuelle) et trois cours d’enseignement universitaire supérieur au
sens large sur la propriété intellectuelle et I'innovation en coopération
avec des universités nationales.

Tous les centres de formation sont membres du Réseau mondial
d’académies de la propriété intellectuelle (GNIPA); et ont débattu de la
coopération horizontale avec d’autres académies nationales de la
propriété intellectuelle telles que celles du Brésil, de la Chine, de la
République de Corée et des Etats-Unis d’Amérique, entre autres.

Lors de la mise en ceuvre de ce projet, il a été possible de tirer les
principaux enseignements suivants :

La coordination des parties prenantes nationales est un facteur
essentiel pour la réussite de ce projet. L’'OMPI joue un réle majeur en
matiére de renforcement des capacités. Néanmoins, il est impossible
de créer des instituts nationaux de formation a la propriété intellectuelle
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sans une forte coopération entre les instituts nationaux chargés des
guestions de propriété intellectuelle.

Les délais envisagés pour les résultats de la mise en ceuvre de ce projet
étaient fixés a court terme. En conséquence, pour assurer des résultats
satisfaisants des travaux menés dans le cadre de ce projet, il était
essentiel de déterminer un groupe d’au moins cing formateurs
potentiels, dotés d’'une certaine expérience et de bonnes connaissances
dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui suivraient un
programme de formation de formateurs aux fins d’acquérir une
formation complémentaire.

Il est capital de s’assurer de I'implication du personnel principal
(formateurs et directeurs) a I'égard du centre de formation aux fins de
garantir que les connaissances acquises dans le cadre des programmes
de formation bénéficieront bien au centre de formation pendant au
moins les deux années suivant la fin de la formation.

Dans tous les pays pilotes, ce projet a mis en évidence un besoin
spécifiqgue de formation spécialisé aux techniques d’enseignement de la
propriété intellectuelle et la nécessité de dispenser un enseignement
dans ce domaine au personnel judiciaire et au personnel chargé de
I'application de la propriété intellectuelle.

Les Etats membres demandeurs savent bien que le succeés actuel de
cette coopération repose essentiellement sur leurs efforts mis en ceuvre
pour institutionnaliser leurs centres de formation respectifs a la propriété
intellectuelle. Dans ce sens, tous les documents pédagogiques ont été
compilés et conservés dans les centres de formation, les sites Web ont
été élaborés et des accords ont été conclus avec des instituts nationaux.

Concernant l'institutionnalisation du projet, du c6té de 'OMPI, tous les
documents pédagogiques congus pour les programmes de formation
mis a disposition par 'OMPI pour le personnel principal des centres
nationaux de formation a la propriété intellectuelle ont été compilés et
téléchargés sur une page Wiki a I'adresse suivante;
(https://www3.wipo.int/confluence/display/ppenipa/Start-Up+National+IP
+Academies) et sont ainsi accessibles a tous les utilisateurs intéressés.
Des directives visant a aider d’autres Etats membres a établir leurs
centres nationaux de formation a la propriété intellectuelle, sans I'aide
de 'OMPI, sont en cours d’élaboration.

Lors de la mise en ceuvre de ce projet, il a été mis en évidence que la
phase de pré-évaluation jouait un réle essentiel : c’est en effet, au cours
de cette phase qu’il convient de gagner du temps et de recenser avec
pertinence les besoins locaux en termes de formation a la propriété
intellectuelle, aux fins d’assurer l'efficacité de la coopération. Ce projet
a concu des modéles et d’autres documents (questionnaire de
pré-évaluation, mandats du personnel principal, documents de projets)
afin de faciliter les travaux et de parvenir aux résultats escomptés avec
davantage d’efficacité.

Risques et
atténuation des
risques

Risques initialement prévus et stratégies d’atténuation des risques :

Mangue de financement local pour l'institution de formation locale a la

propriété intellectuelle au-dela de la période de coopération, susceptible

de mettre en péril la durabilité a long terme :

— les pays pilotes ont été incités a créer leurs propres centres
nationaux de formation a la propriété intellectuelle au sein de
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structures juridiques locales;

— le personnel principal a suivi une formation en matiére de collecte
de fonds et de gestion de projets;

— les centres nationaux de propriété intellectuelle ont été
encourages a présenter un plan d’action a la fin de la période de
coopération;

— I'OMPI a facilité 'adhésion des centres nationaux de formation a la
propriété intellectuelle au Réseau mondial d’académies de la
propriété intellectuelle, afin de promouvoir la coopération
horizontale;

— Les centres nationaux de formation a la propriété intellectuelle ont
élaboré des synergies avec les instituts locaux aux fins de garantir
une durabilité a long-terme.

Interruptions du projet et redéfinition des priorités locales en raison de
facteurs externes a I'élaboration du projet :

— La phase | du projet a été exposée a ce risque. Afin de 'atténuer,
la phase Il a adopté des délais révisés qui laissent davantage de
temps a la phase de conception du projet de chaque pays,

- Le risque d’interruptions du projet est réapparu en Egypte et en
Ethiopie pendant sa période de mise en ceuvre. Afin d’atténuer le
risque de ne pas disposer de formateurs certifiés a la fin de la
période de mise en ceuvre du projet, dans ces pays, la priorité a
été accordée au financement des bourses octroyées aux
principaux formateurs dans le cadre de programmes de formation
pour des Masters internationaux en droit de la propriété
intellectuelle.

- De maniére spécifique en Egypte, les mesures de précaution
prises par les Nations Unies se sont traduites par I'ajournement
des missions du personnel de 'OMPI et des consultants locaux
dans le domaine de la formation. Afin d’éviter tout retard
supplémentaire, les programmes de formation ont été élaborés
par des experts locaux dans la mesure ou il a été possible de
recenser de tels experts localement sur les questions a traiter;

Rotation élevée du personnel national principal, compromettant la
réalisation des programmes de formation destinés au personnel
principal :

- les Etats membres ont été encouragés a sélectionner un groupe
restreint d’environ vingt formateurs, devant suivre le programme
de formation pour les formateurs, de maniére a ce qu’un nombre
raisonnable de 10 & 15 formateurs locaux puissent achever ce
programme;

— - Suite a leur réaffectation ou leur démission, des membres du
personnel initialement désignés pour devenir directeurs des
centres nationaux de formation a la propriété intellectuelle ont été
remplacés au cours méme de la formation des coordonnateurs
académiques. Aux fins d’atténuer ce risque, certains directeurs
nationaux récemment nommés se sont vus offrir des bourses afin
de suivre les cours dispensés par ’Académie de 'OMPI,
notamment dans le domaine de la gestion des offices de la
propriété intellectuelle ou de la gestion de projets. En outre,




CDIP/14/2
Annexe IX, page 10

dés 2013, le projet a financé la participation du personnel de
deux académies nationales aux modules de formation destinés
aux coordonnateurs académiques.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d'utilisation du budget a la fin du mois d’aolt 2014 s’élevait
a 96%.

Rapports Les rapports sur I'état d’avancement de ce projet, figurant dans
précédents 'annexe Il au document CDIP/10/2 et dans I'annexe Il au document
CDIP/12/2 ont été soumis au Comité lors de ses dixieme et
douziéme sessions, respectivement.
Suivi Ce projet a été intégré dans le programme et budget pour 2014-2015 de

'OMPI, et conformément a la décision prise par le CDIP lors de sa
neuviéme session, dans la mesure du possible, la priorité a été
accordée aux besoins des pays les moins développés et des pays ayant
déja commencé a mettre en ceuvre la phase | du projet. Dans ce cadre,
les documents du projet relatifs a la stratégie de coopération sont en
cours d’élaboration pour le Bangladesh, le Cambodge, le Costa Rica,
’Equateur et la Turquie. En outre, I'Albanie, le Salvador, le Honduras,
et le Conseil de coopération du Golfe ont formulé des demandes
officielles pour pouvoir bénéficier de cette coopération.

Cinqg des pays pilotes ont encore besoin de bénéficier de la coopération
de 'OMPI afin d’établir leurs propres centres de formation en propriété
intellectuelle et d’offrir des programmes réguliers de formation (étape de
“sortie progressive” du projet). Dans le cas de I'Ethiopie, la coopération
a pris plus de temps qu’initialement prévu et a été prolongée.

Comme mentionné dans les principaux enseignements tirés ci-dessus,
on observe de forts besoins en formation aux technologies
d’enseignement de la propriété intellectuelle et un manque de
formateurs spécialisés dans ce domaine. On estime également que les
centres nationaux de formation a la propriété intellectuelle créés
récemment auront besoin de davantage de formateurs pour répondre a
la demande croissante de formation spécialisée. Dans ce but,
I'’Académie de 'OMPI envisage de créer des compétences parmi les
formateurs nationaux des centres de formation a la propriété
intellectuelle, de maniére a ce qu’ils puissent assurer eux-mémes la
formation sur les technologies d’enseignement de la propriété
intellectuelle pour les formateurs a venir. Dans ce cadre, ’Académie
prévoit également d’élaborer un manuel sur les méthodologies de
I'enseignement de la propriété intellectuelle et de mettre en place une
formation pour les formateurs nationaux aux fins de leur apprendre
comment former eux-mémes les formateurs sur cette question.

AUTO-EVALUATION DU PROJET

Code d’évaluation

*kk*k *k% ** AP NE
Objectifs Progres Quelques Aucun Non évaluée/
pleinement . R R i
atteints considérables progres progrés abandonné
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Résultats du projet’

(résultat escompté)

Indicateurs d’exécution
(indicateurs de résultats)

Données relatives a
’'exécution

Code
d’évaluation

1. Questionnaire
d’évaluation des
besoins fourni et
consultant ad hoc
désigné.

Réponses complétes au
guestionnaire
d’évaluation des besoins
fournies par les parties
prenantes au niveau
national dans un délai de
10 jours avant la mission
d’évaluation des besoins.

Consultant ad hoc
désigné et engagé dans
un délai de 15 jours
avant la mission
d’évaluation des besoins.

Acheveé pendant la phase |
du projet.

Achevé pendant la phase |
du projet.

*kkk

*kkk

2. Rapport
d’évaluation des
besoins étabili,
actions prioritaires
définies.

Rapport d’évaluation des
besoins transmis dans
un délai de 30 jours a
compter de la mission
d’évaluation des besoins,
dans la mesure ou les
parties prenantes au
niveau national
soumettent toute la
documentation
nécessaire dans le délai
fixé.

Le rapport sera présenté
aux autorités nationales
pour approbation puis il
sera transmis par la voie
officielle.

Achevé pendant la phase |
du projet.

Achevé pendant la phase |
du projet.

*kkk

*kkk

3. Actions prioritaires
définies.

Les autorités nationales
doivent définir des
recommandations
prioritaires parmi les
recommandations
formulées dans le
rapport d’évaluation des
besoins.

La mise en ceuvre du
projet, pendant la
période visée par la
coopération, sera
principalement axée sur
les priorités recensées, a
moins que des facteurs

Achevé pendant la phase |
du projet.

Le projet s’est axé sur les
actions prioritaires
recensées par les pays
bénéficiaires.

kkkk

*kkk

Conformément a la section 3.2 du descriptif de projet initial.
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externes n'aboutissent a
I'établissement d’'un
nouvel ordre de priorités
au niveau national,
auquel cas 'OMPI devra
étre informée par écrit.

4. Accord de
coopération signée

Les Etats membres
ayant formulé une
demande qui satisfont
aux conditions
initialement définies et
qui acceptent le
calendrier, les
conditions, la méthode et
les attentes relatifs au
projet, signeront un
accord de coopération
avec 'OMPI dans le
cadre de ce projet, dans
lequel ils s’engageront a
continuer d’exploiter un
centre de formation
autonome aprés
I'expiration de la période
de coopération.

La poursuite de la
coopération dans le
cadre de ce projet
dépendra de la signature
d’un accord.

Achevé pendant la phase |
du projet.

Achevé pendant la phase |
du projet.

*kkk

*kkk

5. Programme de
travail élaboré.

Les programmes de
travail relatifs au
programme de formation
des formateurs et aux
activités envisagées
dans le cadre de la
coopération pour la
création de centres de
formation au niveau local
seront établis par les
coordonnateurs
nationaux sous la
houlette du consultant
ad hoc, sur une base
annuelle, a la suite de la
signature de I'accord de
coopération.

Les programmes de travail
nationaux ont été préparés
par les directeurs des
centres nationaux de la
propriété intellectuelle avec
I'aide de consultants

ad hoc.

kkkk

6. Groupe restreint
de formateurs au
bénéfice d’une
formation

— Un minimum de
cing formateurs au
niveau local.

— Environ 200 heures de

Ce projet a congu et mis en
place un programme de
800 heures de formation
des formateurs au niveau
national dans cing pays

*kkk
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formation.

— L’attestation de la
participation est liée a
I'évaluation finale.

pilotes (cette activité n’a
pas été initiée en Ethiopie
lors de la période de mise
en ceuvre du projet). A ce
jour, 86 formateurs
nationaux de cinq pays ont
été évalués et certifiés pour
des programmes de
formation des formateurs
spécialement congus a leur
intention.

Ce projet a assuré le
financement total de
bourses octroyées a

18 formateurs principaux
dans les pays pilotes, dans
le cadre de programmes de
Masters internationaux en
droit de la propriété
intellectuelle.

Les résultats de ces
travaux seront totalement
finalisés a la fin de 2014,
lorsque I'Ethiopie disposera
d’'un groupe restreint d’au
moins cing formateurs avec
des diplébmes de master
financés par le projet (pour
des raisons
d’infrastructures physiques
nationales, il n’a pas été
possible de mettre en
ceuvre le programme de
formation des formateurs
en Ethiopie lors de la mise
en ceuvre de ce projet).

7. Coordonnateurs
académiques au
bénéfice d’une
formation.

— Au moins un
coordonnateur
académique au niveau
local formé aux
compétences
nécessaires a la
coordination des taches
des établissements de
formation financés par
des fonds publics,
comme la gestion de
projets, la gestion des
ressources humaines et

Ce projet a élaboré et
dispensé plus de

310 heures de formation
destinées a des
coordonnateurs
académiques, a raison de
huit modules dispensés a
un niveau international ou
régional. Dans I'ensemble,
70 ressortissants de pays
pilotes engagés dans la
création de centres
nationaux de formation a la
propriété intellectuelle ont

*kkk
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la collecte de fonds.

— Environ 160 heures de
formation®.

— L’attestation de la
participation est liée a
I’évaluation finale.

participé a ces formations,
dont quatre ont suivi la
totalité des 160 heures de
formation.

Dans certains centres
nationaux de formation a la
propriété intellectuelle, le
personnel principal chargé
de la gestion a été réaffecté
et le nouveau personnel de
remplacement n’a pas été a
méme de suivre le nombre
minimal d’heures de
formation requis pour
obtenir la certification. Afin
de remédier a ce probléeme,
le projet a favorisé leur
participation a certains
programmes de formation
spécialisés dispensés par
'Académie de 'OMPI et
traitant de certaines
guestions de gestion.

8. Plan d’activités
élaboré

Elaboration d’un plan
d’activités pour
I'établissement de
formation local,
comprenant des objectifs
et des évaluations de
I'autonomie de
I'établissement pour les
deux années suivant la
fin de la période de
coopération.

Ce résultat a été retardeé car
tous les centres nationaux
de formation a la propriété
intellectuelle n’ont pas tous
disposé du cadre juridique
national requis pour leur
création.

*kk

9. Plan de
renforcement des
capacités établi

Elaboration d’un plan de
renforcement des
capacités pour l'institut
de formation local, afin
de favoriser I'équilibre
entre les intéréts publics
et privés. Ce plan doit
étre élaboré par les
formateurs ayant recu
une formation sous la
supervision du
consultant ad hoc et il
devrait couvrir les

deux années suivant la
fin de la période de
coopération.

Les centres nationaux de
formation a la propriété
intellectuelle élaborent
actuellement des synergies
et visent a faire approuver
leurs programmes de cours
par les agences de
certification nationales afin
de pouvoir commencer a
dispenser leur formation de
maniere réguliére.

Cinq instituts nationaux de
formation a la propriété
intellectuelle ont démarré
des programmes de
formation a destination du

*k*k

Diminué de 200 a 160 a la huitieme session du CDIP (novembre 2012).
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grand public et d’'un public
interne.

Deux instituts nationaux de
formation a la propriété
intellectuelle ont commencé
a dispenser des
programmes de formation
de maniére réguliére.

10. Ouitils et
principes directeurs
élaborés

L’équipe chargée de la
gestion du projet mettra
au point un ensemble
d’outils et de supports de
formation qui serviront
de références dans le
cadre de la stratégie de
retrait du projet.

Les supports de formations
sont disponibles sur la
page Wiki de TOMPI
consacreée a la création des
académies.

La fourniture des
ensembles d’outils a été
retardée car I'équipe
chargée de la gestion du
projet n'a pas encore
déterminé les meilleures
pratiques a mettre en
ceuvre pour certains
résultats.

*k*k

11. Bibliothéques de
la propriété
intellectuelle établies

Lien avec le projet de
bibliothéques
dépositaires de 'OMPI et
achat de la bibliographie
nécessaire a la mise en
ceuvre des programmes
de formation recensés.

Les six pays bénéficiaires
sont tous partie intégrante
au projet de bibliothéques
dépositaires de 'OMPI, et
ont regu toutes les
publications du catalogue
de 'OMPI intellectuelle.

Une bibliographie
supplémentaire et du
matériel de référence ont
été achetés pour tous les

pays.

*kkk

12. Académies de la
propriété intellectuelle
établies

Six centres nationaux de
formation en propriété
intellectuelle devraient
étre opérationnels, avec
au moins

deux programmes de
formation réguliers sur
les questions nouvelles
et émergentes relatives a
la propriété intellectuelle
en fonction des besoins
nationaux, pour : la
Colombie, la République
dominicaine, 'Egypte,
I'Ethiopie, le Pérou et la
Tunisie.

Il existe & I'heure actuelle
cing instituts nationaux de
formation a la propriété
intellectuelle, opérationnels
dans cing des pays pilotes
(Colombie, République
dominicaine, Egypte, Pérou
et Tunisie).

Trois centres de formation
nationaux ont été établis
par le biais d’'un instrument
juridique, et disposent
officiellement ainsi d’'un
budget dédié et d’un
organigramme. La création
d’un cadre juridique est en
cours pour les trois autres

*k*k
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centres.

Tous les instituts créés
offrent des programmes de
formation concernant la
propriété intellectuelle et les
sujets du Plan d’action de
'OMPI pour le
développement.

Objectifs
du projet

Indicateurs de réalisation

des objectifs du projet
(indicateurs de réussite)

Données relatives a
I'exécution

Code
d’évaluation

Renforcement des
capacités
institutionnelles et
des capacités en
matiere de
ressources humaines
aux niveaux national
et régional par le
développement des
infrastructures et
autres moyens afin :
d’accroitre l'efficacité
des instituts
nationaux et de
concilier protection de
la propriété
intellectuelle et
préservation de
l'intérét général; de
satisfaire aux priorités
et objectifs nationaux
en matiére de
développement; et
de répondre a la
demande locale
croissante émanant
de spécialistes de la
propriété
intellectuelle, de
professionnels, de
fonctionnaires
nationaux et d’autres
parties prenantes

Pourcentage de
formateurs ayant regu
une formation qui ont
élaboré des programmes
de cours et dispensé des
formations a un public
cible.

Pourcentage de
coordonnateurs
académiques au
bénéfice d’une formation
gui ont organisé des
programmes de
formation.

Nombre de nouvelles
académies de propriété
intellectuelle qui ont
formé des partenariats
avec des instituts
nationaux (universités,
associations sectorielles
et chambres de
commerce, instituts
d’appui aux PME et
autres ministéres).

Evaluation des
programmes d’études et
des cours de formation
afin de promouvoir la
protection de la propriété
intellectuelle et la
préservation de l'intérét
général, et de répondre
aux priorités et objectifs
nationaux en matiére de
développement.

82,5% (71 sur 86)

100%

Cing

Il est encore trop tot pour
évaluer cet indicateur, car la
majorité des centres
nationaux de formation a la
propriété intellectuelle n’ont
pas encore établi le
programme de leurs cours.

*kkk

*kkk

*k%k

NE




Nombre de nouvelles
académies qui proposent
au moins

deux programmes de
formation réguliers sur la
propriété intellectuelle,
ainsi gqu’il a été convenu
avec les pays
bénéficiaires.
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Deux académies
dispensent des
programmes de formation
de maniére réguliére,

trois autres progressent afin
de réaliser ce résultat.

*k%k

Nombre de participants
ayant recu une formation
grace aux programmes
d’une nouvelle
académie, qui ont
terminé leur formation et
qui ont regu un certificat.

8488 participants, y compris
ceux ayant suivi un
enseignement a distance
(chiffres de la Tunisie en
attente; I'Ethiopie pour sa
part n’a pas encore
commencé a dispenser ses
cours).

*kkk

[L’annexe X suit]
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RAPPORT RELATIF A LACHEVEMENT ET A LAUTO-EVALUATION DU PROJET RELATIF
A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET AU DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE

RESUME DU PROJET

Code du projet

DA_35_37 01

Titre Propriété intellectuelle et développement socioéconomique
Recommandations Recommandation n° 35 (groupe D) : Demander a 'OMPI de réaliser, a
du Plan d’action la demande des Etats membres, de nouvelles études pour évaluer
pour le l'incidence économique, sociale et culturelle de l'utilisation des

développement

systémes de propriété intellectuelle dans ces Etats.

Recommandation n° 37 (groupe D) : A la demande des Etats membres
et selon leurs instructions, 'OMPI peut réaliser des études sur la
protection de la propriété intellectuelle afin de déterminer les liens et les
incidences possibles entre propriété intellectuelle et développement.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 1 341 700 francs
suisses

Dépenses de personnel : 150 000 francs suisses

Durée du projet

42 mois

Principaux secteurs
de 'OMPI
concernés et liens
avec les
programmes de
'OMPI

Principaux secteurs de 'OMPI concernés : Division des études,
statistiques et analyses économiques; Secteur des questions
mondiales; Secteur des brevets; Secteur des marques, des dessins et
modeles industriels et des indications géographiques; Secteur de la
coopération pour le développement.

Liens avec les programmes 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16 et 30 de 'OMPI.

Bréve description du
projet

Le projet consiste en une série d’études sur le lien entre la propriété
intellectuelle et les différents aspects de la performance économique
dans les pays en développement. Il s’agirait de réduire le déséquilibre
des connaissances auquel sont confrontés les décideurs dans ces pays
s’agissant d’élaborer et de mettre en ceuvre un régime de propriété
intellectuelle favorisant le développement. Les études envisagées
seraient axées sur trois grands thémes : I'innovation sur le plan
intérieur, la diffusion internationale et nationale du savoir et les
caractéristiques institutionnelles du systeme de la propriété intellectuelle
et ses incidences économiques. Ces études seraient mises en ceuvre
par des équipes de recherche associant le Bureau de I'économiste en
chef de TOMPI, des experts internationaux et des chercheurs locaux.

Chef de projet

M. Carsten Fink

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme
et budget pour
2012-2013

Ce projet a contribué aux résultats ci-aprés pour le programme 16 :

Résultat escompté V.1 : Utilisation élargie et améliorée de I'information
statistique de 'OMPI relative a la propriété intellectuelle.

Résultat escompté V.2 : Utilisation élargie et améliorée des analyses
économiques de 'OMPI aux fins de I'élaboration des politiques.
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Etat d’avancement
du projet

Dans le cadre de ce Projet, six études de pays ont été mises en oceuvre,
en suivant l'orientation générale du document d’origine du projet.
Toutes les études de pays ont été terminées dans les délais révisés
impartis au projet, en l'occurrence, les travaux ont été terminés au

31 décembre 2013. Les principaux résultats de ce projet sont les
suivants :

a) Brésil : étude sur 'utilisation de la propriété intellectuelle
fondée sur les données d’enquétes menées aupreés des entreprises;
base de données sur I'enregistrement a I'Office brésilien de la
propriété intellectuelle; étude de I'utilisation de la propriété
intellectuelle fondée sur ces données; étude sur I'utilisation de la
propriété intellectuelle et la performance des exportations.

b) Chili : base de données sur I'enregistrement a I'Office chilien
de la propriété intellectuelle; étude sur I'utilisation de la propriété
intellectuelle au Chili; étude sur le squattage des marques au Chili et
étude sur la délivrance de brevets relatifs aux produits
pharmaceutiques au Chili.

C) Uruguay : étude sur la propriété intellectuelle dans le secteur
forestier et étude sur la délivrance des brevets et la structure du
marché dans le secteur pharmaceutique, ainsi qu’une micro base de
données sur les produits pharmaceutiques et les dép6bts les
concernant en matiére de propriété intellectuelle.

d) Egypte : étude en cours sur le role de la propriété intellectuelle
dans l'industrie des techniques de l'information et des
communications (TIC).

e) Chine : étude sur le comportement des déposants chinois lors
de demandes de brevet déposées a I'étranger et sur les stratégies de
délivrance de brevets des entreprises chinoises.

f) Thailande : Base de données sur les enregistrements des
modeles d’utilité en Thailande; étude sur l'utilisation des modéles
d’utilité en Thailande; étude sur la relation entre I'utilisation des
modeles d'utilité et la performance des entreprises thailandaises.

Résultats/
incidences du projet
et principaux
enseignements a en
tirer

Les réunions organisées en rapport avec les études de pays ont révélé
un intérét marqué pour les travaux envisagés et favorisé par ailleurs un
dialogue interne sur la maniére dont la propriété intellectuelle influence
les résultats économiques.

L’'un des principaux enseignements tirés est qu'un ensemble hétérogéne
d’organismes publics est intéressé par des études sur les effets
économiques des choix en matiere de propriété intellectuelle, notamment
sur le commerce, 'économie ou d’autres ministeres, offices de propriété
intellectuelle, organismes d’'innovation et administrations chargées de la
concurrence. Assurer I'appropriation compléte du travail d’analyse
économique nécessite donc une somme d’efforts considérable en termes
de coordination entre les organismes concernés.

Risques et
atténuation des
risques

Au cours de la mise en ceuvre du projet, divers points relatifs a la qualité
des données brutes sur lesquelles se fondait la construction de
nouvelles bases de données statistiques étaient associés a une certaine
incertitude. Dans certains cas, I'élaboration de bases de données qui
puissent servir a la réalisation d’analyses économiques, notamment en
matiére de nettoyage et d’harmonisation des nhoms des déposants dans
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les données relatives a la propriété intellectuelle, a demandé plus de
travail que prévu. Tous les projets ont néanmoins pu étre acheves
selon les prévisions initiales.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d'utilisation du budget & la fin du mois d’aolt 2014 s’élevait
a 89%.

Rapports
précédents

Les rapports sur I'état d’avancement de ce projet, figurant dans
'annexe XVI au document CDIP/8/2, dans I'annexe VIl au document
CDIP/10/2 et dans I'annexe V au document CDIP/12/2 ont été soumis
au Comité lors de ses huitieme, dixieme et douzieme sessions, qui se
sont tenues en novembre 2011, novembre 2012 et novembre 2013,
respectivement.

Suivi

Comme envisagé dans le rapport d’évaluation du projet, le Secrétariat a
préparé une proposition concernant un projet de phase Il qui se
fonderait sur les travaux accomplis dans le cadre de ce projet et
étendrait les travaux d’études a des pays supplémentaires (voir
document CDIP/14/3). En outre, les résultats des recherches menées
dans le cadre du présent projet et susceptibles d’intéresser un public de
décideurs plus large seront publiés dans un volume a paraitre en 2015.

AUTO-EVALUATION DU PROJET

Code d’évaluation

*kkk **k% **% AP NE
Icé?rﬁ?r?;snt Progres Quelques Aucun Non évalué/
P . considérables progres progres abandonné
atteints
Résultats du projet’ Indicateurs d’exécution Données relatives a Code
(résultat escompté) | (indicateurs de résultats) I'exécution d’évaluation

Production de 6 a 8
études

Remise dans les délais
des projets de rapport et
des rapports définitifs;
indicateurs qualitatifs :
retour d’information des
experts externes et des
parties prenantes au
niveau local.

Etudes de pays
soumises/publiées.

*kkk

Ateliers au niveau
local

Nombre de participants,
niveau de participation,
évaluation.

Ateliers organisés dans
tous les pays bien que
certains aient été différés
a 2014.

*k*k

Conformément a la section 3.2 du descriptif de projet initial.
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Colloque de Nombre de participants, | Colloque tenu en bl
recherche niveau de participation, décembre 2013.
économique évaluation.

Objectifs Indlcatel_Jrs (.je reallsa_tlon Données relatives a Code

du projet _de_s objectifs du,pr0|¢t 'exécution d’évaluation

(indicateurs de réussite) - —

Meilleure Participation de haut Prématuré a ce stade. NE
compréhension des niveau aux ateliers
incidences organisés dans le cadre
économiques des de I'étude; mentions des
politiques de études dans des

propriété intellectuelle
et décisions en
meilleure
connaissance de
cause

documents de politique
générale et des articles
de presse; nombre de
citations dans des
travaux de recherche
ultérieurs; utilisation des
bases de données
créées dans le cadre de
ce projet.

[L’annexe XI suit]
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RAPPORT RELATIF A LACHEVEMENT ET A LAUTO-EVALUATION DU PROJET RELATIF
A L'ELABORATION D’'INSTRUMENTS D’ACCES A L'INFORMATION EN MATIERE
DE BREVETS - PHASE Il

RESUME DU PROJET

Code du projet

DA_19 30_31_02

Titre Elaboration d’instruments permettant d’accéder a I'information en
matiére de brevets — phase I

Recommandations Recommandation n°® 19 : Engager les discussions sur les moyens a

du Plan d’action mettre en ceuvre, dans le cadre du mandat de 'OMPI, pour faciliter

pour le davantage I'accés des pays en développement et des PMA aux savoirs

développement

et a la technologie afin de stimuler la créativité et I'innovation et de
renforcer les activités déja entreprises dans ce domaine au sein de
FOMPI..

Recommandation n°® 30 : L'OMPI devrait coopérer avec d’autres
organisations intergouvernementales pour fournir aux pays en
développement, y compris les PMA, sur demande, des conseils sur les
moyens d’accéder a I'information technologique en rapport avec la
propriété intellectuelle et d’en faire usage, notamment dans les
domaines présentant un intérét particulier pour les demandeurs.

Recommandation n° 31 : Mettre en ceuvre des initiatives arrétées par
les Etats membres qui contribuent au transfert de technologie en faveur
des pays en développement, s’agissant par exemple de demander a
'OMPI de faciliter 'accés a l'information en matiere de brevets
accessible au public.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 292 000 francs
suisses

Ressources en personnel : aucune ressource en personnel n'a été
prévue.

Durée du projet

14 mois

Principaux secteurs
de 'OMPI
concernés et liens
avec les
programmes de
'OMPI

Le Secteur de l'infrastructure mondiale en collaboration avec le
Département des savoirs traditionnels et des défis mondiaux, la Division
de 'innovation, la Division des questions mondiales de propriété
intellectuelle et la Division de I'économie et des statistiques.

Liens avec les programmes 1, 5, 9, 16 et 18 de 'OMPI.

Breve description du
projet

La phase Il du projet relatif aux rapports panoramiques sur les brevets
avait pour objectif de terminer les travaux commencés dans le cadre de
la phase 1, & savoir perfectionner les instruments normalisés élaborés
durant la phase I, promouvoir et faciliter la collaboration entre les offices
de propriété intellectuelle actifs dans le domaine de I'analyse des
brevets et déterminer l'utilité et 'impact des rapports.

L’objectif de développement du projet intitulé “Elaboration d’instruments
permettant d’accéder a I'information en matiére de brevets” consistait a
promouvoir I'innovation et la croissance économique dans les pays en
développement et les pays les moins avancés en facilitant des
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discussions sur la politique & mener et des décisions éclairées relatives
a l'investissement en recherche-développement et au transfert de
technologie moyennant la présentation de rapports panoramigues sur
les brevets dans les domaines concernés.

Le résultat escompté du projet était 'amélioration de I'accés aux
technologies divulguées dans les publications de brevets et de la
connaissance des tendances en matiére de brevets et des modeles
d’'innovation dans les domaines techniques sur lesquels porteraient les
rapports panoramiques sur les brevets ainsi que le renforcement des
capacités pour ce qui était des pratiques recommandées et des
méthodes de recherche de brevets dans ces domaines.

La phase Il du projet visait a contribuer a I'obtention de ce résultat et a
la réalisation de cet objectif en poursuivant I'élaboration de nouveaux
rapports panoramiques sur les brevets dans les domaines recensés
dans phase I, a savoir la santé publique, I'alimentation et I'agriculture,
I'énergie et le changement climatique et les handicaps; et en
consolidant la diffusion et les activités de renforcement des capacités,
en particulier en organisant une conférence régionale sur I'analyse des
brevets en vue de rédiger des orientations méthodologiques aux fins de
I'élaboration de rapports panoramiques sur les brevets et de la diffusion
et de I'échange des pratiques recommandées entre les offices de
propriété intellectuelle et les institutions actives dans ce domaine.

Chef de projet

M. Alejandro Roca Campafa

Liens avec les
résultats escomptés

dans le programme

et budget
pour 2012-2013

Résultat escompté 1.2 : renforcement des capacités en matiére de
ressources humaines pour pouvoir répondre aux nombreuses
exigences en ce qui concerne l'utilisation efficace de la propriété
intellectuelle au service du développement dans les pays en
développement, les PMA et les pays en transition.

Résultat escompté 1V.2 : amélioration de I'accés aux informations et au
savoir en matiére de propriété intellectuelle et leur utilisation par les
institutions de propriété intellectuelle et le public au service de
innovation, et facilité d’accés aux ceuvres créatives et aux ceuvres
créatives tombées dans le domaine public.

Résultat escompté VII.3 : les instruments axés sur la propriété
intellectuelle sont utilisés pour le transfert de technologie entre les pays
développés et les pays en développement, notamment les PMA, pour
répondre aux défis mondiaux. Programme 18; Sources d’information
spécifiques et concrétes combinant une analyse des politiques avec une
meilleure utilisation de I'information en matiere de brevets destinée aux
responsables de I'élaboration des politiques et des instruments
pratiques pour I'innovation.

Etat d’avancement
du projet

La section de I'information en matiere de brevets a réussi a mettre en
ceuvre ce projet et a finaliser tous les résultats en 14 mois. Elle a méme
dépassé les objectifs fixés en matiére de résultats dans le descriptif du
projet de phase Il (CDIP/10/13), notamment :

a) Six rapports panoramiques : quatre rapports panoramiqgues
concernant de nouveaux thémes, a savoir : les technologies de
recyclage des déchets électroniques en coopération avec le
Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE) et le
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Secrétariat de la Convention de Bale; L’activité liée aux brevets
concernant les ressources génétiques animales en coopération avec
I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture
(FAO); les technologies d’accélérateurs de particules et leurs
applications industrielles et médicales en collaboration avec
I'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN); et
un dernier rapport concernant les dispositifs et technologies
d’assistance destinés aux personnes malvoyantes et
malentendantes. En outre, deux rapports déja acheveés et publiés
concernant le Ritonavir et certaines maladies négligées ont été mis a
jour.

b)  Le site Web des rapports panoramiques sur les brevets™ a été
également amélioré avec I'ajout de 51 rapports. L'infographie a été
préparée aux fins de visualiser et faciliter la diffusion des principaux
résultats de huit rapports panoramiques sur les brevets.

c) Des orientations méthodologiques pour I'établissement de
rapports panoramiques sur les brevets ont été préparées en
collaboration avec un expert externe et en consultation avec divers
offices de la propriété intellectuelle, lors de deux ateliers régionaux
sur I'analyse des brevets organisés en 2013 a Rio de Janeiro (Brésil)
et a Manille (Philippines) en coopération avec I'Institut national de la
propriété intellectuelle (INPI) du Brésil et I'Office philippin de la
propriété intellectuelle (IPOPHL) respectivement.

d) Outre les activités de renforcement des capacités déployées
par le biais des ateliers régionaux sur I'analyse des brevets
susmentionnés au Brésil et aux Philippines, en 2013 deux autres
ateliers nationaux ont également été organisés sur ce méme theme
aux Philippines ( & Cebu et Manilles) avec la participation de

100 membres des Offices de I'appui a I'innovation et a la technologie
des Philippines (ITSOS).

Résultats/
incidences du projet
et principaux
enseignements a en
tirer

Concernant les résultats, le projet a atteint les objectifs fixés dans le
descriptive de la Phase Il du projet. En dépit des courts délais de mise
en ceuvre, les résultats suivants ont été obtenus : six rapports
panoramiques sur les brevets ont été achevés, de nouveaux partenaires
de coopération ont été recensés, un nombre d’activités de renforcement
des capacités supérieur aux prévisions initiales a été mis en ceuvre
dans le domaine de I'analyse des brevets, et les premiéres orientations
méthodologiques pour I'établissement de rapports panoramiques sur les
brevets ont été préparées aux fins de faciliter 'acces aux informations
en matiére de brevets. En outre, il convient de souligner la meilleure
compréhension des informations fournies par le biais de I'analyse des
brevets et la connaissance des instruments disponibles, des possibilités
et des limites dans le domaine de I'analyse de brevets.

Il ressort non seulement de I'enquéte d’évaluation et des questionnaires
de satisfaction réalisés mais également des observations formulées par
les Etats membres et d’autres utilisateurs de rapports panoramiques sur
les brevets, que les rapports, les activités de renforcement des
capacités et les orientations tels que présentés dans leurs projets, ont
été trés appréciés par un public trés divers. En outre, certains rapports
panoramiques sur les brevets ont fourni pour la premiére fois des

10

http://www.wipo.int/patentscope/fr/programs/patent_landscapes/index.html.
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preuves fondées sur les brevets dans certains domaines. |l s’agit
notamment du rapport sur les ressources génétiques animales qui
facilitera les débats concernant la santé et la production animale, menés
au sein de I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et
I'agriculture (FAO) ou le rapport panoramique sur les brevets relatifs au
recyclage des déchets électroniques, théme présentant une incidence
majeure sur I'environnement, la santé publique et le commerce d’'un
certain nombre de pays en développement, lequel rapport a fourni pour
la premiere fois des renseignements concernant le point de vue de la
propriété intellectuelle, les tendances et les principaux acteurs en
matiére de brevets, dans le domaine couvert par la Convention de Bale
(PNUD). En outre, ces rapports fournissent matiére pour divers débats
menés au sein de 'OMPI, et notamment par le Comité permanent du
droit des brevets (SCP), le Comité intergouvernemental de la propriété
intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs
traditionnels et au folklore, ou compléetent les travaux menés par
d’autres secteurs de 'OMPI. C’est en effet le cas du rapport
panoramique concernant les dispositifs et technologies d’assistance
destinés aux personnes malvoyantes et malentendantes, qui s’inscrit
dans la lignée des travaux du Traité de Marrakech en recensant les
domaines concernés par les technologies mentionnées dans le Traité.

Les phases | et Il du projet ont montré la complexité de la préparation
des rapports panoramiques sur les brevets, tache dont le succeés et le
respect des délais de réalisation sont fonction d’un certain nombre de
parties prenantes et de facteurs externes. Ce projet a également
démontré qu’en fonction du théme concerné, des partenaires impliqués
et des objectifs fixés, les défis qu’il conviendra de relever lors de
I'établissement de chaque rapport différeront en matiére de stratégie de
recherches relatives aux brevets, et feront appel a des odutils, des bases
de données et des types d’analyses différents. En conséquence, il est
essentiel d’assurer une bonne coordination, d’établir des procédures
lorsque cela est possible, de bien choisir le théme et les partenaires
coopérant a cette tache, ainsi que le type d’analyse de brevets a
intégrer dans ces rapports. L’expérience a montré que la création et le
maintien d’un bon réseau dans divers secteurs de technologies et la
présence de parties prenantes de profils différents, avec une expertise
et des besoins différents, constituaient un facteur essentiel pour assurer
la bonne diffusion et I'utilisation appropriée des informations de ces
rapports aux fins de travaux ultérieurs. En outre, cela jouait également
un réle majeur en permettant de sensibiliser des publics divers, peu
habitués a utiliser ce type d’information et intégrer le point de vue de la
propriété intellectuelle lors de leurs prises de décisions, et en soulignant
l'importance des informations relatives aux brevets et de leur utilisation.
Une fois le rapport établi, 'engagement de chaque partenaire coopérant
a ce projet a joué un réle majeur en matiere de diffusion et d’utilisation
des rapports. A titre d’exemple,a la suite du rapport, la Convention de
Béle a organisé deux autres manifestations dont une a I’'Union
internationale des télécommunications (UIT) et des séminaires sur le
Web pour les ministres de I'environnement et les instituts de la
recherche environnementale sur les informations relatives aux brevets
et les principaux résultats des travaux du rapport panoramique relatifs
aux brevets en matiere de recyclage des déchets électroniques. Ces
activités ont permis de diffuser les résultats du rapport dans les Etats
membres a un public ciblé, pour lequel les rapports présentaient un
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intérét particulier.

Les exercices de renforcement des capacités réalisés dans le domaine
de l'analyse des brevets en 2013 ont mis en évidence non seulement
I'intérét que suscite cette question mais également le besoin d’appuis et
de communication entre les offices de la propriété intellectuelle assurant
ou souhaitant assurer des services d’analyses de brevets. lls ont
également montré que d’autres publics souhaitent utiliser des outils
d’analyses de brevets pour faciliter leur prise de décision, et c’est
notamment le cas des pouvoirs publics, de certaines organisations
intergouvernementales, d’'ONG, d’instituts de recherches, d’académies
et de PME. Ces activités ont conduit & I'établissement d’un dialogue
entre les divers offices de la propriété intellectuelle et se sont traduites
également par I'élaboration de nouveaux rapports panoramiques sur les
brevets et de projets d’analyses de brevets.

Risques et
atténuation des
risques

Dans la proposition de projet (document CDIP/10/13), les risques
suivants ont été mis en évidence et les méthodes d’atténuation de
risques suivantes ont été proposées :

Risque 1 : manque d’intérét exprimé pour certains projets par les Etats
membres ou les institutions des pays en développement en ce qui
concerne de futurs rapports panoramiques.

Risque 2 : utilisation insuffisante des rapports.
Risque 3 : pertinence de la portée de chaque rapport.

Au cours de la phase ll, le risque mentionné plus haut de manque
d’intérét exprimé pour un théme spécifique par un Etat membre s’est
partiellement concrétisé, en raison du manque de ressources humaines
et des restrictions budgétaires, qui n’ont pas permis aux Etats membres
de prendre d’autres initiatives. Néanmoins, les activités de
sensibilisation a la propriété intellectuelle et de renforcement des
capacités menées au cours de la Phase Il ont permis aux Etats
membres d’exprimer un certain intérét qui s’est traduit par la préparation
actuelle des rapports panoramiques sur les brevets, prévus pour la
période biennale de 2014-2015.

Le deuxiéme risque a pu étre atténué par le nombre accru de canaux et
d’activité de diffusion qui ont permis de diffuser des données concernant
les brevets a un public non habitué a utiliser des informations relatives
aux brevets, tels que les ministéres de I'environnement. Le troisieme
risque ne s’est pas concrétisé en raison d’une sélection minutieuse des
themes et des domaines d’application des rapports, effectuée en étroite
collaboration avec des partenaires externes et internes.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d'utilisation du budget & la fin du mois d’aolt 2014 s’élevait
a 93%.

Rapports Le rapport sur I'état d’'avancement de ce projet, figurant dans I'annexe |
précédents au document CDIP/12/2 a été soumis au Comité lors de sa

douzieme session, qui s’est tenue en novembre 2012.
Suivi Le projet a été intégré en tant qu’activité réguliére de 'TOMPI. A ce titre,

il se poursuit par I'élaboration de rapports panoramiques sur les brevets
concernant des thémes présentant un intérét pour les Etats membres,
notamment les pays en développement. Les orientations serviront de
ressources et de matériel de formation pour les centres de technologie
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et d’appui a l'innovation ainsi que pour les activités de renforcement des
capacités. Les nouvelles orientations envisagées en matiere
d’utilisation d’outils d’analyses des brevets en libre acces peuvent étre
utilisées aux fins d’étudier la maniére d’élaborer des rapports
panoramiques sur les brevets uniquement a l'aide de bases de données
gratuites, et d’outils d’analyse de brevets en libre acces. Cela peut, en
effet, constituer une autre solution permettant aux offices de la propriété
intellectuelle et aux autres entités des pays en développement et

des PMA d’exploiter les informations relatives aux brevets.

Par ailleurs, les activités de suivi suivantes ont été envisagées :

- La traduction des ingraphies/des résumés analytiques dans d’autres
langues de travail de 'Organisation permettrait & d’autres Etats
membres d’accéder aux informations figurant dans les rapports
panoramiques sur les brevets.

- Une plus ample mobilisation des grands secteurs des Etats membres
par le biais d’'une coopération étroite avec les instituts
intergouvernementaux car il s’agit d’une question cruciale pour assurer
la sensibilisation du public aux activités existantes ainsi qu’une plus
large diffusion des rapports.

- La fourniture de rapports panoramiques sur les brevets et
d’orientations relatives a I'élaboration de ces rapports aux centres
d’appui a la technologie et a I'innovation (TICS) a titre de supports
pédagogiques et d’'information, ce qui assurera le renforcement des
capacités des TICS dans les divers Etats membres. En outre, cela
renforcera également leurs capacités en matiere d’analyse des brevets
par le biais d’'une plus ample diffusion des informations relatives aux
brevets figurant dans ces rapports.
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*kkk *k%k ** AP NE
Icéibrjlg(r:;'ésm Progrés Quelques Aucun Non évalué/
P . considérables progrées progrées abandonné
atteints
Résultats du projet™ Indicateurs d’exécution Données relatives a Code
(résultat escompté) | (indicateurs de résultats) 'exécution d’évaluation

Rapports

panoramiques sur les

Six nouveaux rapports 1.
panoramiques sur les

Technologies du

recyclage des déchets

*kkk

brevets dans des
domaines d’intérét
définis

brevets ont été réalisés

durant la phase Il du

projet en collaboration

avec au moins

deux nouveaux
partenaires de

coopération.

électroniques en
association avec

le PNUE/Le Secrétariat de
la Convention de Bale;

2.  Ressources
génétiques animales en
coopération avec la Division
santé animale de
'Organisation des

Nations Unies pour
I'alimentation et I'agriculture
(FAO);

3.  Technologies
d’accélérateurs de
particules et leurs
applications médicales et
industrielles en
collaboration avec
I'Organisation européenne
pour la recherche nucléaire
(CERN);

4.  Dispositifs et
technologies d’assistance
destinés aux personnes
malvoyantes et
malentendantes;

5. Rapports sur le
Ritonavir mis a jour;

6. Certaines maladies
négligées.

Trois nouveaux partenaires
au sein de cette
coopération : Le PNUE

11

Conformément a la section 3.2 du descriptif de projet initial.
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(Secrétariat de la
Convention de Bales),

le CERN et la division santé
animale de la FAO.

En outre, sept infographies
ont été ajoutées sur le

site Web des rapports
panoramiques sur les
brevets de TOMPI
intellectuelle.

Ameélioration du

site Web consacré
aux rapports
panoramiques sur les
brevets, qui
contiennent des
informations
supplémentaires
facilitant la diffusion.

20 rapports
panoramiques sur les
brevets supplémentaires,
élaborés par TOMPI et
en externe, ont été
publiés sur le site Web
durant la phase II.

51 nouveaux rapports
panoramiques sur les
brevets élaborés en
externes ont été publiés sur
le site Web pendant la
phase Il.

*kkk

Echange de données
d’expérience et de
pratiques
recommandées entre
offices de la propriété
intellectuelle et
d’autres institutions
spécialisées en
propriété intellectuelle
(TISC, services de
transfert de
technologie).

Organisation d’'une
conférence
régionale/atelier sur
'analyse des brevets et
participation.

Deux ateliers régionaux sur
'analyse des brevets ont
été organisés au Brésil (Rio
de Janeiro) en aout 2013 et
aux Philippines (Manille),
en décembre 2013, avec la
coopération de I'Institut
national de la propriété
industrielle (INPI) du Brésil
et I'Office philippin de la
propriété intellectuelle
(IPOPHM), respectivement.
Les offices de la propriété
intellectuelle de divers pays
d’Amérique centrale et
d’Amérique latine et de
I'Asie du Sud-Est ont
participé a ces ateliers et
ont présenté leurs intéréts,
ainsi que les défis qu’ils
devaient relever et
'expérience gqu’ils
possédaient dans le
domaine de l'analyse des
brevets.

*kkk
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Projet d’orientations
méthodologiques aux
fins de I'élaboration
de rapports
panoramiques sur les
brevets

Réalisé dans un délai de
12 mois apres le
lancement de la phase Il
du projet.

Ces orientations ont été
élaborées par un expert
externe avec la contribution
de 'OMPI qui les a
également révisées. Les
retours d’informations
fournis par les offices de
propriété intellectuelle et les
participants lors des

deux ateliers régionaux ont
également été pris en
compte.

*kkk

Objectifs
du projet

Indicateurs de réalisation

des objectifs du projet
(indicateurs de réussite)

Données relatives a
’'exécution

d’évaluation

Code

Amélioration de
'accés aux
technologies et des
connaissances des
tendances en matiére
de brevets et des
modeles d’innovation
dans des domaines
techniques précis.

- 75% des partenaires
immédiats de chaque
rapport panoramique se
disent satisfaits de la
qualité du rapport;

- 75% des partenaires
immédiats jugent le
rapport utile pour leurs
propres activités;

- Au moins 60% des
autres utilisateurs ou
lecteurs des rapports
panoramiques sur les
brevets se disent
satisfaits de la qualité du
contenu de chaque
rapport (faits constatés
et méthodes de
recherche; seuls les
utilisateurs répondent
aux enquétes);

- 30% des autres
utilisateurs jugent les
rapports utiles pour leurs
propres activités (par
exemple, la méthode de
recherche);

- Au moins 20%
d’augmentation des
consultations de page du
site Web de 'OMPI
consacré aux rapports
panoramiques sur les
brevets par comparaison
avec la phase I;

Nombre de partenaires :
environ 20

Nombre de pages
visitées : 19 401 (un seul
clic)

Nombre de
téléchargements : 26 487
(PDF)

Les rapports panoramiques
sur les brevets relatifs aux
déchets électroniques
publiés le

12 décembre 2013 ont fait
I'objet de plus

de 1000 visites en

deux semaines.

Note : Il n’a pas été
possible de comparer le
nombre de pages visitées
ou de téléchargements
avec ceux de la phase |
pour des raisons
informatiques qui ne nous
ont pas permis également
de fournir des statistiques
cohérentes pendant la
phase | du projet en vue de
les comparer a celles de la
phase II.

Une enquéte de satisfaction
relative aux rapports
panoramiques sur les
brevets a été effectuée en
mars 2014 et a regu

39 réponses (trois

*kkk
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- 20% d’augmentation de
la fréquence des
téléchargements par
comparaison avec

la phase I.

utilisateurs de premier
niveau; 36 utilisateurs de
deuxiéme niveau). Les
résultats ont montré
gu’environ 70% des
utilisateurs étaient satisfaits
de la qualité des rapports.

78% des utilisateurs ont
trouvé la présentation des
sujets techniques excellente
ou tres bonne.

69% ont trouveé la
présentation des résultats
excellente ou trés bonne

69% ont trouvé les rapports
en étroite relation ou en
relation avec leurs travaux.

Renforcement des
institutions des pays
en développement
pour ce qui est de
I'utilisation et de
I'élaboration des
rapports
panoramiques sur les
brevets.

- 75% des participants
de la conférence ou de
I'atelier régional trouvent
gue leur compréhension
de l'analyse de brevets
s’est considérablement
améliorée;

- 75% des
utilisateurs/lecteurs des
orientations
méthodologiques aux
fins de I'élaboration de
rapports panoramiques
se disent satisfaits de la
gualité des orientations;

- 30% des
utilisateurs/lecteurs de
ces orientations les
jugent utiles pour leurs
propres activités.

L’analyse des
guestionnaires d’évaluation
remplis par les participants
aux ateliers de Rio de
Janeiro et de Manille
montre que 75% d’entre
eux ont trouve les ateliers
trés utiles pour leurs taches
guotidiennes et se sont
montrés extrémement
positifs quant a I'utilité et la
gualité des informations
fournies. Ces derniéres
étaient extraites de tous les
chapitres des orientations,
ce qui refléte ainsi la
satisfaction des participants
au sujet des orientations,
dont un projet leur a été
remis. Une enquéte
séparée concernant les
orientations en tant que
telles n’a pas été élaborée,
mais devrait suivre la
publication de ces
orientations.

*kkk

[L’annexe XII suit]
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Recommandation n°® 1 : L’assistance technique de 'OMPI doit notamment étre axée sur le développement et la demande et elle doit étre
transparente; elle doit tenir compte des priorités et des besoins particuliers des pays en développement, en particulier des PMA, ainsi que des
différents niveaux de développement des Etats membres et les activités doivent étre menées a bien dans les délais. A cet égard, les mécanismes
d’établissement et d’exécution et procédures d’évaluation des programmes d’assistance technique doivent étre ciblés par pays.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Des activités d’assistance technique ont été menées a la
demande des Etats membres; elles ont été congues, formulées
et mises en ceuvre en étroite collaboration avec les pays
concernés afin de correspondre a leurs besoins spécifiques, a
leurs priorités et & leur niveau de développement, en particulier
en ce qui concerne les pays les moins avancés (PMA).

Des pays ont bénéficié d’'une assistance pour formuler des
stratégies nationales dans le domaine de la propriété
intellectuelle, avec la participation de toutes les parties
prenantes. La finalité globale de ces plans et stratégies est de
contribuer au développement économique, social, culturel et
technologique des pays bénéficiaires grace a une utilisation
performante du systeme de la propriété intellectuelle.

La responsabilité premiére du processus revient aux pays
concernés, 'OMPI assumant pleinement son engagement de
fournir toute I'assistance technique et la coopération
nécessaires de facon efficace et rationnelle et dans les délais.

Des activités d’assistance technique et des programmes de formation en
matiére de propriété intellectuelle ont été élaborés et exécutés dans toutes les
régions compte tenu des besoins spécifiques et du niveau de développement
des pays concernés.

Les activités d’assistance technigue entreprises pendant la période faisant
I'objet du présent rapport sont décrites dans la base de données de
I'assistance technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD) qui est
disponible & I'adresse suivante : http://www.wipo.int/tad/en/.

Concernant la propriété intellectuelle, les stratégies et plans nationaux ont été
adoptés dans 11 pays (trois en Afrique, trois en Asie et dans le Pacifique,
trois en Amérique latine et la région des Caraibes et deux dans la région
arabe) et lancés dans 32 pays (13 en Afrique, huit en Asie et dans le
Pacifique, huit en Amérique latine et dans les Caraibes et trois dans la région
arabe).

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére pour obtenir
de plus amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation
de se référer au rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013
(document WO/PBC/22/8), en particulier les programmes 9 et 10.
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Recommandation n°® 3 : Accroitre les ressources humaines et financiéres en faveur des programmes d’assistance technique de 'OMPI pour
promouvoir notamment une culture de la propriété intellectuelle axée sur le développement, en mettant 'accent sur l'initiation a la propriété
intellectuelle dans les programmes d’enseignement de différents niveaux et la sensibilisation accrue de I'opinion publique a la

propriété intellectuelle.

Stratégies de mise en ceuvre Réalisations

Promouvoir une culture de la propriété Le site Web de 'OMPI a été restructuré et lancé en novembre 2013 afin de répondre aux
intellectuelle axée sur le développement et mieux | besoins des diverses parties prenantes. Un retour d’information positif a été recu de la part
sensibiliser I'opinion publique a la propriété des utilisateurs.

intellectuelle

La sensibilisation de tous les secteurs de la Amélioration de I'accés a I'information et aux connaissances dans le domaine de la propriété
société au role essentiel de la propriété intellectuelle, notamment par le biais de la présence officielle de I'Organisation dans des
intellectuelle dans le développement des pays et la | réseaux sociaux tels que Twitter, Flickr (partage de photos), Scribd (partage de documents
promotion d’'un débat éclairé et équilibré sur les en ligne).

questions de propriété intellectuelle continuent de
faire partie intégrante du programme et des
activités de 'OMPI intellectuelle. Aux fins de la

Parmi les responsables politiques et le grand public, meilleure compréhension du réle que
joue la propriété intellectuelle par le biais d’une utilisation intensive du canal de 'OMPI sur

) , o Youtube.
promotion d’une culture de la propriété
intellectuelle axée sur le développement, 'OMPI Extension de la base de données IP Advantage sur les réussites en matiere de propriété
encourage la participation de toutes les parties intellectuelle qui a fait 'objet de plus de 312 000 visites en 2012-2013.

prenantes au niveau national dans le cadre de
divers programmes et activités. Des programmes
spécifiques sont adaptés aux besoins des
organismes publics, parties prenantes dans le
domaine de la propriété intellectuelle et
utilisateurs, et ciblent différents secteurs de la
sociéteé, notamment les universités et centres de
recherche, les PME, les industries culturelles, les
magistrats, les fonctionnaires nationaux et la
société civile.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance technique en
matiere de propriété intellectuelle (IP-TAD), priere pour obtenir de plus amples informations
sur les réalisations liées a cette recommandation de se référer au rapport sur I'exécution du
programme en 2012-2013 (document WO/PBC/22/8), en patrticulier le programme 19.
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Initiation a la propriété intellectuelle dans les

programmes d’enseignement de différents niveaux

L’OMPI a proposé et élaboré, en collaboration
avec des établissements d’enseignement des
programmes communs sanctionnés par des
diplomes. Elle a mis en place des partenariats
stratégiques avec des établissements
universitaires, notamment dans des pays en
développement et des pays en transition. Ces
partenariats avec des établissements
universitaires ont impliqué la mise au point de
matériels d’enseignement et de formation ainsi
gue I'élaboration de programmes d’études en
propriété intellectuelle. De nouveaux cours
d’enseignement a distance ont été élaborés et

incorporés aux programmes des établissements.

L’accent a été mis en particulier sur la prise en

considération dans les programmes de I'Académie
de 'OMPI des aspects du systeme de la propriété

intellectuelle qui touchent au développement.

Les principes du Plan d’action pour le développement continuent d’étre mieux intégrés dans
les programmes de I'Académie.

Une formation traditionnelle en face a face a été élaborée pour les fonctionnaires en
partenariat avec les autorités en charge de la propriété industrielle et/ou du droit d’auteur
dans un certain nombre de pays.

Amélioration du programme d’enseignement a distance (DL) pour attirer des étudiants et
d’autres participants du monde entier, avec une offre de 14 cours en 11 langues différentes
et plus de 80 000 patrticipants de 189 pays.

Un certain nombre de programmes communs de Master en droit de la propriété intellectuelle,
ainsi que d’autres activités, ont été élaborés et mis en ceuvre dans le cadre du Programme
des établissements univers aires aux fins de promouvoir I'éducation supérieure dans le
domaine de la propriété intellectuelle.

Le dernier programme de formation et d’enseignement de '’Académie de 'OMPI a été publié
fin 2013, présentant de maniére claire et transparente le contenu et les partenaires de tous
les programmes de formation de I’Académie. Ce programme est disponible a I'adresse
suivante :
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/fr/training/467/wipo_pub_467 2014.pdf.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance technique en
matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére pour obtenir de plus amples informations
sur les réalisations liées a cette recommandation de se référer au rapport sur I'exécution du
programme en 2012-2013 (document WO/PBC/22/8), en particulier le programme 11.
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Recommandation n° 4 : Accorder une attention particuliere aux besoins des PME, des institutions chargées de la recherche scientifique et des
industries culturelles et aider les Etats membres, a leur demande, a élaborer des stratégies nationales appropriées dans le domaine de la
propriété intellectuelle.

Stratégies de mise en ceuvre Réalisations

Stratégie pour les PME

Faciliter I'élaboration par les Etats membres de politiques et de | 20 tables rondes organisées dans 18 pays, lors de la mise en ceuvre du
stratégies appropriées en matiere de propriété intellectuelle programme de formation des formateurs dans le domaine de la gestion de la
pour les PME. propriété intellectuelle ont fourni de précieuses informations aux décideurs
politiques et aux institutions d’appui aux PME aux fins d’élaborer des stratégies
de propriété intellectuelle pertinentes pour les PME.

Des liens renvoyant vers les meilleures pratiques concernant la propriété
intellectuelle et les PME, les recherches et les études dans ce domaine, ont été
publiés dans le bulletin mensuel des PME aux fins de fournir d’autres
informations aux institutions d’appui aux PME.

20 programmes de formation des formateurs en matiere de gestion efficace des
actifs de propriété intellectuelle par les petites et moyennes entreprises ont été
mis en ceuvre dans 18 pays, de cing régions, lesquels programmes ont été
suivis par 1000 formateurs.

Renforcer la capacité des PME et des institutions d’appui
aux PME aux fins de mieux utiliser le systéme de propriété
intellectuelle et de renforcer leur compétitivité.

Large diffusion du bulletin mensuel d’information électronique des PME, publié
dans les six langues de 'ONU et adressé a plus de 40 000 abonnés dans le
monde entier via la page Web des PME.

Travaux concernant les nouvelles publications ou la mise a jour de publications
Elaboration d’un contenu concernant les PME et visant a existantes destinées PME finalisés ou encore en cours.

orienter les activités de formation et de renforcement des
capacités en ciblant essentiellement les institutions d’appui
aux PME.

Démarrage de travaux relatifs a une version mobile de I'instrument multimédia
IP Panorama ™

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
Des efforts particuliers ont été faits pour aider les pays en technique en matiere de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére pour obtenir de
développement forgeant des liens plus forts avec les instituts de | plus amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de
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recherche, I'industrie locale et les PME afin d’élaborer des
partenariats entre organismes publics et privés en augmentant
autant que possible la valeur des actifs de propriété
intellectuelle, et de développer des synergies entre la science,
les entreprises, les institutions culturelles et les organismes
publics d’appui.

En outre, grace a différentes activités menées, 'OMPI a
continué a sensibiliser d’une facon générale a I'importance de la
propriété intellectuelle pour la compétitivité commerciale et a
renforcer les capacités locales en formant des formateurs grace
a des ateliers, des séminaires et d’autres activités menées en
face a face ainsi que grace a la création et a la diffusion de
matériel (contenu et publications accessibles en ligne et sur
papier, produits multimédia, etc.) relatif a la propriété
intellectuelle au service des entreprises.

se référer au rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013 (document
WO/PBC/22/8), en particulier le programme 30.

Stratégie pour les industries de la création

Des études ont été menées sur la contribution économique des
industries du droit d’auteur. Ces études ont essentiellement
Visé a permettre aux pays de recenser les secteurs concernés
par le droit d’auteur. Elles leur ont également permis de réaliser
une analyse comparative de la contribution de tels secteurs par
rapport aux autres branches de I'’économie de leur pays ou par
rapport a d’autres secteurs semblables mais dans d’autres
pays. Ces études ont également permis aux responsables
politigues de mettre en évidence les solutions pouvant étre
mises en ceuvre dans ce domaine.

Des instruments pratiques destinés a certains secteurs de la
création ont aussi été élaborés pour répondre aux besoins
spécifiques par secteur et utilisés dans le cadre de séminaires
dans un certain nombre de pays.

Des partenariats avec les gouvernements et les organisations

Assistance fournie aux pays pour donner des preuves de la performance de
leurs secteurs de création.

Nombre accru d’activités de sensibilisation et de renforcement des capacités
dans le domaine des industries de la création dans des pays de toutes les
régions.

Des instruments pour créateurs ont été élaborés et utilisés a grande échelle
dans les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités. Ces
instruments ont été traduits en espagnol et en francais et certains en arabe,
chinois et russe afin d’en permettre une plus large utilisation.

Etudes de 'OMPI utilisées par trois pays pour élaborer des stratégies relatives
aux industries de la création.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére pour obtenir de
plus amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de
se référer au rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013 (document
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internationales intéressés ont été recherchés et renforcés.

WO/PBC/22/8), en particulier le programme 3.

Stratégie pour les universités et les instituts de recherche

Compte tenu de la demande croissante émanant des Etats
membres, les activités d’appui aux institutions de recherche

(y compris les universités) ont été considérablement renforcées.
L’aide fournie a été essentiellement axée sur trois types
d’activités. Premierement, les instituts de
recherche-développement et les universités ont été encouragés
a élaborer des politiques institutionnelles en matiére de
propriété intellectuelle afin de faciliter la gestion des actifs de
propriété intellectuelle conformément a leur mandat.
Deuxiemement, 'OMPI a appuyé la création de réseaux
regroupant les instituts de recherche-développement autour de
pbles de centralisation des données de propriété intellectuelle
afin de favoriser la mise en place dans les Etats membres
d’infrastructures performantes en matiére d’innovation.

Troisiemement, 'OMPI a élaboré, sur demande, des
programmes pratiques et sur mesure de formation a la
concession de licences de technologie, I'évaluation des brevets,
la rédaction des demandes de brevet et la gestion et la
commercialisation des technologies, a l'intention des instituts de
recherche-développement et des universités.

Meilleure compréhension du réle majeur joué par un cadre juridique en matiere
de gestion des droits de la propriété intellectuelle et une infrastructure
organisationnelle pertinente (unités de gestion des technologies) aux fins
d’assurer un transfert des connaissances systématique et efficace entre les
universités et les instituts de recherche et développement d’'une part et les
partenaires industriels d’autre part. Renforcement des capacités des experts
nationaux en vue de définir des politiques institutionnelles en matiére de droit
de la propriété intellectuelle pour les institutions académiques. Ce
renforcement a été assuré par le biais de formations visant a renforcer les
capacités en matiere de rédaction de politiques institutionnelles dans le
domaine de la propriété intellectuelle, d’apports de méthodologies et
d’orientations adaptées et également d’exemples pertinents de telles politiques.

Renforcement des connaissances et création de compétences pour plus de
1000 experts nationaux de pays en développement et de pays en transition par
le biais de 24 formations sur mesure dispensées dans les Etats membres de
'OMPI en une année, dans le domaine de la gestion des droits de la propriété
intellectuelle, du transfert de technologies et de I'innovation, de la rédaction de
demandes de brevet, de I'évaluation de la propriété intellectuelle et de la
concession de licences de technologie réussie.

Renforcement de la sensibilisation aux avantages tirés d’un travail en réseau
sur la propriété intellectuelle tant au niveau national qu’international par le biais
de réunions et de forums organisés pour les agences de transfert de
technologies et les responsables des services de technologies visant a créer
des conditions favorables pour le travail en réseau et la coopération
professionnelle.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére pour obtenir de
plus amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de
se référer au rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013 (document
WO/PBC/22/8), en particulier le programme 30.
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Stratégie pour appuyer I’élaboration de stratégies nationales en
matiere de propriété intellectuelle

Assistance en ce qui concerne l'intégration de stratégies de
propriété intellectuelle dans les programmes de développement
économique nationaux. Cela a supposé I'élaboration
d’instruments pratiques mettant en évidence I'importance des
choix nationaux dans la définition et la mise en ceuvre des
stratégies de propriété intellectuelle. Les besoins des PME, des
institutions chargées de la recherche scientifique et des
industries culturelles sont pris en considération dans le cadre de
I'élaboration de stratégies nationales de propriété intellectuelle.

Méthodologie pour I'élaboration de stratégies nationales en matiére de propriété
intellectuelle, conge sous la forme d’'un ensemble d’outils pratiques dans le
cadre du projet relatif au renforcement des capacités des institutions de
propriété intellectuelle et des utilisateurs aux niveaux national, sous-régional et
régional (CDIP/3/INF/2).

Stratégies nationales en matiére de propriété intellectuelle utilisant la
méthodologie de 'OMPI finalisées dans six pays pilotes. Cette méthodologie a
été intégrée dans les travaux réguliers de I'Organisation.

Un grand nombre d’Etats membres ont bénéficié de I'assistance de 'OMPI dans
leurs processus de réalisation d’évaluations/audits nationaux de propriété
intellectuelle et aux fins de I'élaboration de stratégies nationales de propriété
intellectuelle.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére pour obtenir de
plus amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de
se référer au rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013 (Document
WO/PBC/22/8), en particulier les programmes 9 et 10.

Un projet relatif a la propriété intellectuelle et la création de
marques de produits aux fins de développement des entreprises
dans les pays en développement et les pays les moins avancés
(PMA) (CDIP/5/5) a contribué a la mise en ceuvre de la
recommandation n° 4.

Projet mis en ceuvre dans trois pays pilotes, notamment, le Panama, la
Thailande et 'Ouganda®?.

Des stratégies de marques et de propriété intellectuelle propres aux produits
congues dans le but de conférer une valeur ajoutée aux caractéristiques
uniques des produits ainsi qu’a leur image de marque potentielle.

Voir les rapports sur I'état d’avancement et les rapports d’évaluation qui figurant
dans les documents CDIP/8/2, CDIP/10/2 et CDIP/12/2 et le rapport
d’évaluation dans le document CDIP/13/3.

12

Rapport d’évaluation (CDIP/13/3) disponible a I'adresse suivante : http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268876.



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186340
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268876
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268876
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Recommandation n° 6 : Le personnel et les consultants chargés de I'assistance technique au sein de 'OMPI devront conserver leur neutralité et
rendre compte de leurs activités, en accordant une attention particuliére au code de déontologie existant et en évitant les conflits d’intéréts
potentiels. L’'OMPI établira une liste des consultants chargés de I'assistance technique au sein de 'OMPI et la diffusera largement auprées des

Etats membres.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Intégrer les normes de conduite requises
des fonctionnaires internationaux du
systeme des Nations Unies dans les
contrats de tous les membres du personnel
de 'OMPI, y compris les consultants
recrutés par I'Organisation.

Les normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux édictées par la Commission de
la fonction publique internationale (CFPI) ont été officiellement incorporées dans le réglement et
statut révisé du personnel de I'Organisation & compter du ler janvier 2013.

Prise de conscience et meilleure
compréhension de I'importance des
principes d’éthique et d’intégrité.

Un Bureau de la déontologie de 'OMPI et un code de la déontologie ont été créés suite a de
nombreuses consultations avec le Conseil du personnel de 'OMPI et la totalité du personnel. La
recommandation a été intégrée dans le programme et budget de 'OMPI, notamment avec
achévement en 2013 du Programme de formation complet a la déontologie et a I'intégrité.

Développer les capacités d’'investigation de
I'OMPI sur les manquements commis au
sein de I'Organisation.

Le Manuel relatif a la procédure en matiére d’enquétes, qui prévoit un ensemble complet de régles
régissant les enquétes, a été publié en ao(t 2010
(http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/fr/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation pr
ocedure _manual.pdf)

Ultérieurement, la Politique en matiére d’enquétes
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation p
olicy 2014.pdf), qui fournit un cadre et élabore des principes directeurs pour la réalisation
d’enquétes, a été préparée en consultation avec des Etats membres et publiée le 24 janvier 2014.
Le Manuel sur la procédure a suivre en cas d’enquétes a été révisé aux fins de prendre en compte
le cadre établi par la politique, et la deuxiéme édition a été publiée le 24 janvier 2014.
(http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation
procedures_manual_2nd_edition.pdf ).

La révision de 2012 du Statut et réglement du personnel a réaffirmé I'obligation pour tout le



http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/fr/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedure_manual.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/fr/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedure_manual.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_policy_2014.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_policy_2014.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedures_manual_2nd_edition.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedures_manual_2nd_edition.pdf
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personnel de signaler toute irrégularité commise (article 1.7
http://www.wipo.int/export/sites/www/erecruitment/en/pdf/staff rules part a.pdf ).

La méme révision du Statut et reglement du personnel a défini la protection des lanceurs d’alerte.
Les principes ont été ultérieurement définis dans un ordre de service sur la politique de protection
des lanceurs d’'alerte, laquelle politique est applicable a tout le personnel de TOMPI

Etablir et mettre & disposition une liste de
consultants de 'OMPI chargés de fournir
une assistance technique.

La liste des consultants a été actualisée et intégrée au projet sur la base de données de I'assistance
technique en matiere de propriété intellectuelle (IP-TAD).
La base de données est disponible a I'adresse suivante : http://www.wipo.int/roc/fr/index.jsp
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Recommandation n°® 7 : Promouvoir des mesures qui aideront les pays a lutter contre les pratiques anticoncurrentielles en rapport avec la
propriété intellectuelle, en fournissant aux pays en développement, en particulier les PMA, a leur demande, une assistance technique destinée a
faire mieux comprendre l'interface entre les droits de propriété intellectuelle et les politiques en matiere de concurrence.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Sur demande, 'OMPI fournit une assistance et des conseils
législatifs pour prévenir les pratiques anticoncurrentielles dans
le domaine de la propriété intellectuelle ou y mettre un terme.
Cela vise notamment 'examen de la portée méme des droits de
propriété intellectuelle exclusifs, y compris les exceptions et
limitations a ces droits, ainsi que l'utilisation de mécanismes
juridiques tels que les licences obligatoires ou d’autres mesures
autorisées en application des normes internationales. Sur
demande, des conseils sont aussi fournis sur des questions
relatives aux clauses commerciales restrictives et a d’autres
dispositions figurant dans les contrats de licence en matiére de
propriété intellectuelle pouvant avoir un impact négatif sur la
concurrence.

En outre, en vertu de cette recommandation, un projet
thématique relatif a la propriété intellectuelle et a la politique en
matiere de concurrence (CDIP/4/4 Rev.) a été élaboré et mis en
ceuvre.

Promotion de la coopération, formelle ou informelle, entre les offices nationaux
de propriété intellectuelle et les autorités chargées de la concurrence afin de
promouvoir un échange régulier d’informations.

Meilleure compréhension de l'interface entre la propriété intellectuelle et la
concurrence dans un nombre de domaines complexes tels que les refus
d’accorder des licences, les communautés de brevets, la concession de
licences et l'acquisition et I'application de brevets dans l'industrie des
téléphones cellulaires multifonctions.

Renforcement de la coopération et de la coordination avec les Secrétariats de
'OCDE, du CNUCED, de 'OMPI et de 'OMC.

Le projet relatif a la propriété intellectuelle et a la politique en matiére de
concurrence (CDIP/4/4 Rev.) a été mis en ceuvre avec succés. Un rapport
d’évaluation du projet a été présenté a la neuviéme session du CDIP
(CDIP/9/8). L’intégration des recommandations faites par I'évaluateur est en
cours.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére pour obtenir de
plus amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de
se référer au rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013 (document
WO/PBC/22/8), en particulier le programme 18.
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Recommandation n° 11 : Aider les Etats membres a renforcer leur capacité nationale de protection des créations, innovations et inventions
nationales et soutenir le développement des infrastructures scientifiques et technologiques nationales, le cas échéant, conformément au mandat

de 'OMPI.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Cours de formation sur la protection de la propriété
intellectuelle et la rédaction de demandes de brevet
destinés aux scientifiques, aux chercheurs, aux
responsables de services de technologies, aux inventeurs
et aux mandataires en brevets dans le but d’améliorer leurs
connaissances dans le domaine de la protection
intellectuelle et du systeme de brevets. Ces cours visent
également a permettre aux générateurs nationaux de
propriété intellectuelle, aux universités et aux instituts de
R-D de mieux utiliser le systéme des brevets, en appliquant
des stratégies différentes et en utilisant les outils
disponibles en matiére de brevets aux fins d’exploiter leurs
créations de maniére efficace et d’assurer le
développement durable des pays en développement et
des PMA.

Mise au point d’instruments concrets visant & aider les Etats
membres et leurs instituts de recherche-développement a
définir et & mettre en ceuvre des systémes efficaces de
transfert de technologie.

Améliorer 'utilisation de I'information en matiére de brevets
et 'acces a celle-ci.

Neuf ateliers de rédaction de demande de brevet et sept cours d’enseignement a
distance sur la rédaction des revendications de brevets ont été organisés aux fins
de renforcer les compétences des scientifiques, des responsables de services de
technologies et des mandataires en brevets dans les pays en développement et
dans les PMA en matiére de protection de leurs inventions, de rédaction de
demandes de brevet et d’élaboration de stratégies commerciales et en matiére de
brevets. Ces ateliers et ces cours ont souligné I'importance dans ce domaine de
I'utilisation des informations relatives aux brevets et des avantages des systemes de
propriété intellectuelle et des mécanismes d’enregistrement, dont le PCT.

Renforcement des capacités des universités et des instituts de R-D en matiére de
transfert des connaissances et des technologies a destination de l'industrie par le
biais d’'un appui a la mise en place d’'un personnel qualifié et de ressources
humaines dans le secteur de la gestion des technologies, aptes a gérer la création,
I'élaboration et la commercialisation d’actifs intangibles dans le cadre de la R-D.
Dans ce but,15 cours de commercialisation de la propriété intellectuelle ont été
dispensés dans les pays en développement et les pays en transition sur la gestion
des droits de la propriété intellectuelle, I'évaluation de la propriété intellectuelle et
l'octroi de licences.

Meilleure compréhension du potentiel commercial et des risques d’un contrat de
licence en ce qui concerne la protection des intéréts commerciaux.

Renforcement des compétences des responsables des services de technologies qui
sont ainsi plus & méme de participer activement aux négociations et a la teneur des
contrats de transfert de technologies.

Elaboration d’un nouveau mécanisme de retour d’'informations afin d’assurer un
appui plus adapté aux Etats membres et leurs institutions dans le domaine de la
commercialisation et de la protection de la propriété intellectuelle. Traduction des
outils de transfert de technologies pratiques dans les langues des pays concernés
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

pour faciliter la diffusion des connaissances dans les pays en développement.
Amélioration des compétences requises pour effectuer des recherches dans les
bases de données des brevets et meilleures compréhension et interprétation des
documents de brevet.

Accés amélioré a la propriété intellectuelle et aux savoirs via la base de données
WIPO Re:Search, disponible a 'adresse suivante : http://www.wipo.int/research/fr/

Services aux institutions de propriété intellectuelle et aux petites et moyennes
entreprises (PME) fournis par les Services d’information en matiére de brevets de
'OMPI (WPIS) pour les pays en développement.

En outre, les projets DA de la phase Il concernant 'accés a des bases de données
spécialisées et I'appui (CDIP/9/9) et I'élaboration d’'instruments permettant
d’accéder a I'information en matiere de brevets (CDIP/10/13) sont acheveés. Les
rapports d’évaluation sur ces projets seront soumis au CDIP lors de la présente
session. Une phase Il du Projet du CDIP sur le renforcement des capacités
d’utilisation de technologies appropriées — d’informations techniques et scientifiques
spécifiques comme solution a certains probléemes de développement (CDIP/13/9) a
été adoptée au cours de la treiziéme session du Comité et est actuellement mise en
ceuvre.

Outre les activités figurant dans le projet relatif a la base de données sur
I'assistance technique dans le domaine de la propriété intellectuelle (IP-TAD), pour
plus d’informations concernant les réalisations liées a cette recommandation,
veuillez-vous reporter aux documents suivants : a) Rapport sur I'exécution du
programme pour 2012-2013 ( Document WO/PBC/22/8), en particulier les
programmes 1, 14, 30 et b) Etat d’avancement du Projet relatif au renforcement des
capacités d'utilisation de I'information technique et scientifique axée sur les
technologies appropriées pour répondre a certains enjeux de

développement- Phase Il figurant dans I’Annexe VIl au présent document.
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Sensibilisation aux aspects pratiques et théoriques de la
gestion collective de différentes catégories d’ceuvres
protégées par le droit d’auteur et en ce qui concerne les
artistes interprétes ou exécutants.

Sensibilisation accrue et renforcement des capacités des Etats membres pour ce
qui est des questions émergentes relatives a la gestion collective du droit d’auteur.

A cet égard, I'étude sur la négociation collective des droits et la gestion collective
des droits dans le secteur de l'audiovisuel entreprise dans le cadre du projet sur le
renforcement et le développement du secteur de 'audiovisuel au Burkina Faso et
dans certains pays africains (CDIP/9/13) sera présentée au CDIP lors de la
présente session.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), priere pour obtenir de plus
amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de se référer
au rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013 (document WO/PBC/22/8),
en particulier le programme 3.
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Recommandation n°® 12 : Intégrer davantage la dimension du développement dans les activités et délibérations de 'OMPI portant sur les questions
de fond et I'assistance technique, conformément au mandat de I'Organisation.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Afin d’intégrer davantage la dimension du développement dans
tous les domaines d’activités de 'OMPI, et en particulier dans
les activités portant sur les questions de fond et I'assistance
technique, le programme et budget tient compte des
recommandations adoptées dans le cadre du Plan d’action de
I'OMPI pour le développement dans chacun des programmes
pertinents.

En patrticulier, des références a des recommandations précises
du Plan d’action pour le développement ont été incluses dans le
libellé des différents programmes et une nouvelle section
consacrée aux ‘liens avec le Plan d’action pour le
développement” a été créée pour chacun des programmes.
Cette mesure a permis d’intégrer le Plan d’action pour le
développement dans le processus de programmation ordinaire
de 'OMPI et d’assurer sa mise en ceuvre efficace (on est prié
de se reporter au programme et budget révisé pour I'exercice
biennal 2010-2011 pour voir en détail comment le Plan d’action
pour le développement a été intégré aux activités de 'OMPI).

Les questions du développement, y compris les projets et recommandations du
Plan d’action pour le développement, ont été intégrées dans le programme et
budget pour I'exercice biennal 2014-2015 d’un bout a I'autre des neufs objectifs
stratégiques. En témoigne la part du développement dans les résultats
escomptés puisque 29 des 38 résultats escomptés en matiere d’organisation
pour I'exercice biennal ont une part consacrée au développement.

En ce qui concerne les projets du Plan d’action pour le développement, leur
intégration dans le cadre d’établissement de rapports et de planification de
I'Organisation pour les exercices biennaux 2012-2013 et 2014-2015 a été
réalisée conformément a I'Examen de la procédure budgétaire appliquée aux
projets proposés par le Comité du développement et de la propriété
intellectuelle (CDIP) pour la mise en ceuvre des recommandations relatives au
plan d’action pour le développement (document A/51/7 Rev.), approuvé par les
Assemblées de 'OMPI en 2013.

Pour de plus amples informations sur les réalisations liées a cette
recommandation, priere de se référer :

a) Rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013 (document
WO/PBC/22/8); et

b) Résumé du rapport d’évaluation du projet relatif & I'amélioration du cadre
de gestion axée sur les résultats mis en ceuvre par ’OMPI aux fins du suivi et
de I'évaluation des activités de développement (CDIP/12/4).
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Recommandation n°® 13 : L’assistance législative de 'OMPI doit notamment étre axée sur le développement et déterminée par la demande,
compte tenu des priorités et des besoins particuliers des pays en développement, notamment des PMA, ainsi que des différents niveaux de
développement des Etats membres; les activités doivent étre menées a bien dans les délais.

Recommandation n° 14 : Dans le cadre de I'accord entre TOMPI et TOMC, 'OMPI dispensera des conseils aux pays en développement et
aux PMA, sur I'exercice et le respect des droits et obligations, et sur la compréhension et I'utilisation des flexibilités prévues dans I’Accord sur

les ADPIC.

Recommandation n° 17 : Dans ses activités, notamment en matiére d’établissement de normes, I'OMPI devrait tenir compte des éléments de
flexibilité prévus par les arrangements internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle, en particulier ceux qui présentent un intérét

pour les pays en développement et les PMA.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

L’assistance technique de 'OMPI dans le domaine des
éléments de flexibilité est axée sur I'assistance législative, la
sensibilisation et le renforcement des capacités. Elle revét
différentes formes, notamment les suivantes :

- consultations de haut niveau;
- débats et préparation des projets de lois;
- étude et examen des projets de lois et réglements;
- organisation de réunions et participation a ces réunions;
- missions techniques d’experts et voyages d’étude;
- visites techniques de fonctionnaires de I'Etat en poste
dans les capitales; et
- formation et renforcement des capacités de décideurs
locaux.
L’assistance législative dans le domaine des éléments de
flexibilité est déterminée par la demande et fournie dés que
possible sur une base bilatérale de nature confidentielle compte
tenu des ressources disponibles. Cette assistance permet aux
décideurs et aux experts juridiques des pays en développement
et des pays les moins avancés de prendre des décisions
éclairées sur la mise en ceuvre, dans leurs législations

Sensibilisation accrue des Etats membres et renforcement des capacités qu’ils
ont d’utiliser les éléments de flexibilité dans le systéeme de propriété
intellectuelle.

Les Etats membres en quéte d’avis sur la législation existante ou sur les projets
de loi recoivent des informations sur I'éventail tout entier d’options Iégislatives et
de politique pour mettre en ceuvre les éléments de flexibilité fournis par le
systeme de propriété intellectuelle en fonction des priorités et des capacités
nationales.

Les différentes activités de 'OMPI dont I'objet est d’aider les Etats membres a
formuler des stratégies nationales d’innovation et de propriété intellectuelle sont
coordonnées d’'un bout a l'autre de I'Organisation, comportant des éléments
congus pour s’assurer que les pays puissent prendre en compte les éléments
de flexibilité dans la formulation de stratégies nationales de propriété
intellectuelle destinées a promouvoir le développement.

Page Web actualisée qui fournit des ressources sur les travaux relatifs aux
éléments de flexibilité en cours & 'OMPI et ressources connexes d’autres
organisations internationales intergouvernementales.

Le document concernant les éléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le
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nationales, des options juridiques et des éléments de flexibilité
prévus dans le cadre juridique international, en particulier
I'Accord sur les ADPIC au niveau de la mise en ceuvre dans les
|égislations nationales.

Dans le cadre de ’Accord OMPI-OMC, 'OMC propose, en toute
confidentialité et neutralité, une coopération technique et des
conseils juridiques et Iégislatifs aux pays en développement et
aux PMA pour la mise en ceuvre de I’Accord sur les ADPIC,
compte tenu des options Iégislatives possibles. A cet égard,
des réunions et des consultations conjointes ont été organisées
avec 'OMC afin de renforcer la coopération mutuelle.

Une assistance est également fournie sur demande aux pays en
ce qui concerne I'adhésion a des traités internationaux ou la
mise en ceuvre de ces traités, notamment des accords
régionaux, compte tenu de leurs priorités et de leurs objectifs en
matiere de développement. Les dispositions particulieres
applicables aux PMA et leurs besoins spécifiques sont
pleinement pris en considération.

Une assistance législative concernant la sensibilisation et la
mise en ceuvre des éléments de flexibilité dans le systeme de
propriété intellectuelle est fournie a la demande des pays et
tient compte des priorités et des besoins de chaque pays en
particulier.

Dans ses activités d’établissement de normes, des mesures ont
été prises pour veiller & ce que les activités du SCP, du SCT,
du SCCR et de I'lGC tiennent compte des éléments de flexibilité
prévus par les arrangements internationaux dans le domaine de
la propriété intellectuelle.

Les avis législatifs de 'OMPI tiennent compte de normes qui
peuvent étre appliquées avec souplesse, compte tenu des
besoins économiques et sociaux de chaque pays.

cadre juridique multilatéral et leur mise en ceuvre |égislative aux niveaux
national et régional — Partie 1l a été débattu lors de la septieme session

du CDIP. Les observations CDIP/7/3 Add) formulées par les délégations sont
rapportées dans un document séparé (CDIP/7/3 Add).

Durant la neuviéme session du CDIP, les délégués ont examiné plusieurs
thémes a analyser dans un futur document sur les éléments de flexibilité relatifs
aux brevets. A cet égard, les Etats membres ont été invités a soumettre leurs
observations sur quatre nouveaux themes (C.N. 3345 du 18 juillet 2012). Le
Secrétariat a réalisé une synthése de ces observations, qu’elle a complétée
d’'informations pour élaborer un document qui servira de base aux discussions
sur les travaux futurs a la dixieme session.

Durant la onziéme session du CDIP, le comité a poursuivi 'examen des travaux
futurs sur les éléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le cadre juridique
multilatéral (CDIP/10/11 et CDIP/10/11 Add.).

Lors de sa treizieme session, le Comité a examiné le document (CDIP/13/10) et
notamment les éléments de flexibilité suivants :

i) la portée de I'exclusion des végétaux de la brevetabilité (article 27 de
I'Accord sur les ADPIC); et

i) les éléments de flexibilité en rapport avec la brevetabilité, ou I'exclusion
de la brevetabilité, des inventions relatives a des logiciels (article 27 de I'’Accord
sur les ADPIC).

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
technique en matiere de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére pour obtenir de
plus amples informations sur les activités relatives aux éléments de flexibilité
dans les activités d’assistance technique et d’établissement de normes de
'OMPI de se référer a la page Web de 'OMPI sur les éléments de flexibilité
dans le systeme de propriété intellectuelle
(http://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/flexibilities/) et au document
CDIP/9/11, ainsi qu’au rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013
(document WO/PBC/22/8), en particulier les programmes 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10.
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Recommandation n°® 15 : Les activités d’établissement de normes doivent :
a) étre exhaustives et réalisées a I'initiative des membres;
b)  prendre en considération les différents niveaux de développement;
c)  établir un équilibre entre les colts et les avantages; et

d)  constituer un processus participatif, qui prenne en considération les intéréts et priorités de 'ensemble des Etats membres de 'OMPI
ainsi que les points de vue d’autres parties prenantes, notamment des organisations intergouvernementales et non gouvernementales
accréditées; et étre conformes au principe de neutralité du Secrétariat de 'OMPI.

Recommandation n° 21 : L'OMPI ménera des consultations informelles, ouvertes et équilibrées, selon que de besoin, avant d’entreprendre toute
nouvelle activité d’eétablissement de normes, dans le cadre d’un processus placé sous le controle des membres, en favorisant la participation
d’experts des Etats membres, et notamment des pays en développement et des PMA.

Recommandation n°® 44 : Compte tenu de la nature de 'OMPI, qui est une organisation contrélée par ses membres en tant qu’institution
spécialisée de I'Organisation des Nations Unies, les réunions ou les consultations formelles et informelles relatives aux activités d’établissement
de normes dans I'Organisation, organisées par le Bureau international, & la demande des Etats membres, devraient se tenir principalement a
Genéve, d’une maniére ouverte et transparente pour tous les membres. Lorsque de telles réunions se tiendront hors de Geneéve, les Etats
membres seront informés par les voies officielles, suffisamment t6t, et consultés sur le projet d’ordre du jour et de programme.

Stratégies de mise en ceuvre Réalisations
Ces recommandations ont été mises en ceuvre dans le cadre Lors de ses dix-neuvieme et vingtiéme sessions tenues en février 2013 et
du Comité permanent du droit des brevets (SCP), du Comité janvier 2014, respectivement, le SCP a poursuivi 'examen des questions

permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR), du | suivantes :

Com_lte |ntergouvernemen,tal,(_ie la propriete ”?te”ecu.‘?”e i) exceptions et limitations aux droits des brevets; ii) qualité des brevets
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et

o ) compris des systéemes d’opposition; iii) brevets et santé; iv) privilege du
au folklore (IGC) et du Comité permanent du droit des marques, y ; ;
des dessiné et n)wodéles industrri)els et des indications | secret professionnel et v) transfert de technologies.

géographiques (SCT). Le SCP a examiné les questions susmentionnées sur la base de plusieurs
études établies par le Secrétariat ou commandées a des experts universitaires

Pour ses activités d’établissement de normes, 'OMPI finance L o . h
ainsi que sur celle de propositions soumises par quelques Etats membres.

des personnes désignées par des pays en développement.

Le Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes a tenu ses
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Les activités sont portées par les Etats membres qui assurent
I'équilibre des processus entre les codts et les avantages,
lesquels processus sont participatifs et ouverts.

vingt-sixieme et vingt-septiéme sessions en décembre 2013 et en mai 2014,
respectivement. Ce comité a débattu des limitations et des exceptions
concernant les institutions d’enseignement et de recherches, les bibliothéques
et les archives ainsi que de la protection des organismes de radiodiffusion. Un
rapport sur les travaux du Comité a été présenté a I’Assemblée générale de
'OMPI (voir le document WO/GA/46/5).

A sa quarante-troisiéme session (21° session ordinaire) tenue en
septembre-octobre 2013, 'Assemblée générale de 'OMPI était convenue de
renouveler le mandat du Comité intergouvernemental de la propriété
intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au
folklore (IGC) pour I'exercice biennal 2014-2015. Les participants sont
parvenus a un accord concernant le programme de travail de I'|GC en 2014. En
vertu de son nouveau mandat et nouveau programme de travail, I'lGC s’est
réuni trois fois en 2014, et a axé ses débats sur la négociation, la consolidation
et l'intégration des projets de textes concernant les ressources génétiques, les
savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles. L'IGC a
également débattu de questions communes d’actualité et a fait le bilan des
progrés accomplis. Un rapport (document WO/GA/46/6 — Questions concernant
le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétigues, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC)) a été
présenté a '’Assemblée générale de 'OMPI en septembre 2014.

Lors de ses trentieme et trente et uniéme session, tenues en novembre 2013 et
mars 2014, respectivement, le Comité permanent du droit des marques, des
dessins et modeéles industriels a poursuivi ses travaux visant a parvenir a un
accord international relatif a la législation sur les dessins et modéles industriels.
Les propositions formulées par les Etats membres ont mis en avant des
suggestions concrétes d’articles a intégrer dans un éventuel traité sur la
législation en matiére de dessins et modéles industriels correspondant aux
recommandations 1, 2, 9, 10, 11 et 12 du Plan d’action pour le développement.

Pour de plus amples informations sur les réalisations liées a ces
recommandations, priére de se référer :

a) au Rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013 (document
WO/PBC/22/8), en particulier les programmes 1, 2, 3 et 4; et
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b) audocument WO/GA/46/7 Rev. intitulé “Rapports sur les autres comités
de 'OMPI” présenté a la quarante-sixieme session (25° session extraordinaire)
de 'Assemblée générale de 'OMPI.
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Recommandation n°® 16 : Prendre en considération la préservation du domaine public dans I'élaboration des normes a 'OMPI et approfondir
'analyse des conséquences et des avantages d’'un domaine public riche et accessible.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Cette recommandation faisait partie d’'un projet thématique sur
la propriété intellectuelle et le domaine public (CDIP/4/3) et d’'un
projet relatif aux brevets et au domaine public (CDIP/7/5 Rev.).

Cette recommandation a également été mise en ceuvre dans le
domaine des savoirs traditionnels, ou des mesures pratiques et
juridiques ont été combinées afin de garantir que les savoirs
traditionnels qui sont clairement dans le domaine public ne font
pas l'objet de brevets délivrés par erreur.

Le projet sur la propriété intellectuelle et le domaine public (CDIP/4/3 Rev.) a
été mis en ceuvre avec succes. Un rapport d’évaluation du projet a été présenté
a la neuvieme session du CDIP (CDIP/9/7). Le projet a été intégré dans les
programmes réguliers pertinents.

Le Projet relatif aux brevets et au domaine public a été achevé et un Rapport
d’auto-évaluation (CDIP/13/7) a été soumis au CDIP lors de sa

treizieme session (CDIP/13/7). Dans le cadre de ce projet, une Etude sur les
brevets et le domaine public (I1) (CDIP/12/INF/2 Rev.) a été présentée au
Comité lors de sa douziéeme session.

Dans le cadre du processus d’établissement des normes de I'lGC, poursuite de
I'examen des limites, du réle et du cadre du domaine public et de ses liens avec
la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles
traditionnelles.

Les principes directeurs, documents d’information et autres instruments
similaires contribuent aux mesures concrétes prises pour mieux recenser les
savoirs traditionnels divulgués et prévenir la délivrance de brevets indus.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére pour obtenir de
plus amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de
se référer au rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013 (document
WO/PBC/22/8), en particulier les programmes 1, 2, 3 et 4.
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Recommandation n°® 18 : Inviter instamment le comité intergouvernemental a accélérer le processus concernant la protection des ressources
génétiques, des savoirs traditionnels et du folklore, sans préjudice du résultat, y compris I'élaboration éventuelle d’un ou plusieurs instruments

internationaux.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

L’IGC est portée par les débats avec les Etats membres dans
le cadre du mandat et du programme de travail établis par
I'’Assemblée générale. A la demande des Etats membres, le
Secrétariat met & disposition de I'lGC ses ressources et son
savoir-faire majeurs aux fins de faciliter les négociations et de
créer un environnement propice a la conclusion d’accords.

L’Assemblée générale de 'OMPI en 2013 a renouvelé le mandat de I'GC pour
la période biennale 2014-2015 et a décidé d’'un programme de travail pour I'lGC
en 2014.

L'IGC s’est réuni trois fois en 2014. Pour de plus amples informations sur les
réalisations liées a cette recommandation, priere de se référer :

a) au Rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013 (document
WO/PBC/22/8), en particulier le programme 4; et

b) au document WO/GA/46/6 intitulé “Questions concernant le Comité
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC).
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Recommandation n° 19 : Engager les discussions sur les moyens a mettre en ceuvre, dans le cadre du mandat de 'OMPI, pour faciliter davantage
'acces des pays en développement et des PMA aux savoirs et a la technologie afin de stimuler la créativité et I'innovation et de renforcer les

activités déja entreprises dans ce domaine au sein de 'OMPI.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Hormis la mise en ceuvre de cette recommandation par les
programmes 1, 3, 14, 15 et 18 tels qu’ils sont décrits dans le
rapport sur I'exécution du programme pour 2012-2013, la
recommandation n°® 19 est couverte par les projets ci-apres
gu’a approuves le Comité du développement et de la propriété
intellectuelle (CDIP) :

i) Projet relatif a la propriété intellectuelle, aux
techniques de I'information et de la communication (TIC),
a la fracture numérique et a I'accés au savoir

(CDIP/4/5 Rev.);

i)  Projet relatif & I'élaboration d’'instruments
permettant d’accéder a l'information en matiére de
brevets (CDIP/4/6);

i) Projet relatif au renforcement des capacités
d’utilisation de I'information technique et scientifique
axée sur les technologies appropriées pour répondre a
certains enjeux de développement (CDIP/5/6 Rev.);

iv)  Projet relatif a I'élaboration d’'instruments
permettant d’accéder a I'information en matiére de
brevets — phase Il (CDIP/10/13); et

v)  Projet de renforcement de la coopération Sud-Sud
dans le domaine de la propriété intellectuelle au service
du développement parmi les pays en développement et
les pays les moins avancés (CDIP/7/6).

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére pour obtenir de
plus amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de
se référer au rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013 (document
WOIGA/22/8), en particulier les programmes 1, 3, 9, 14 et 15.

Pour plus d’informations, veuillez-vous reporter aux rapports d’évaluation des
projets relatifs a la propriété intellectuelle, aux techniques de l'information et de
la communication (TIC), a la fracture numérique et a I'accés au savoir figurant
dans le document CDIP/10/5, auProjet relatif a I'élaboration d’instruments
permettant d’accéder a I'information en matiére de brevets (document
(CDIP/10/6), au Projet relatif au renforcement des capacités d’utilisation de
l'information technique et scientifique axée sur les technologies appropriées
pour répondre a certains enjeux de développement (document CDIP/12/3), au
Projet de renforcement de la coopération Sud Sud dans le domaine de

la propriété intellectuelle au service du développement parmi les pays

en développement et les pays les moins avancés (CDIP/13/4),et au Projet relatif
a I'élaboration d’'instruments permettant d’accéder a l'information en matiere de
brevets — Phase Il (qui sera présenté a la présente session du Comité).

. En outre, priére de se référer aux rapports sur I'état d’'avancement des
deux projets restants qui figurent aux annexes |l et VIl respectivement du
présent document.
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Cette recommandation est aussi traitée dans le cadre
des projets suivants :

i) Projet relatif & la propriété intellectuelle et au

transfert de technologie : élaborer des solutions face aux

défis communs (CDIP/6/4 Rev.) en cours d’exécution
depuis janvier 2011; et

i)  Projet relatif au renforcement des capacités
d'utilisation de I'information technique et scientifique

axée sur les technologies appropriées pour répondre a

certains enjeux de développement — phase Il
(CDIP/13/9), en cours d’application depuis juin 2014.
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Recommandation n° 35 : Demander & 'OMPI de réaliser, & la demande des Etats membres, de nouvelles études pour évaluer l'incidence
économique, sociale et culturelle de l'utilisation des systémes de propriété intellectuelle dans ces Etats.

Recommandation n° 37 : A la demande des Etats membres et selon leurs instructions, 'OMPI peut réaliser des études sur la protection de la
propriété intellectuelle afin de déterminer les liens et les incidences possibles entre propriété intellectuelle et développement.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Renforcement des capacités des économistes, en particulier
dans les pays en développement et les pays en transition, en
matiére de recherche économique empirique sur la propriété
intellectuelle.

Publication du rapport analytique axé sur 'économie intitulé “Rapport de 2013
sur la propriété intellectuelle dans le monde — Marques : réputation et image sur
le marché mondial.

Publication de sept documents de travail économiques sur différents aspects de
la propriété intellectuelle et la performance économique.

Elaboration de documents de référence offrant une synthése
de la recherche économique empirique sur les droits de
propriété intellectuelle, tout en recensant les lacunes en
matiére de recherche et en définissant de nouveaux domaines
de recherche possibles dans I'avenir.

Publication de la nouvelle base de données d’ouvrages économiques sur le
site Web de 'OMPI, qui donne une vue d’ensemble des principaux ouvrages
universitaires qui ont influencé la pensée en ce qui concerne les aspects
économiques de la propriété intellectuelle. Cette base de données est un
excellent point de départ pour les chercheurs, les responsables politiques et
tous ceux qui s’intéressent aux aspects économiques de la propriété
intellectuelle.

Ces recommandations ont été directement couvertes par le
projet intitulé “Projet relatif a la propriété intellectuelle et au
développement socioéconomique” (Projet DA_35 37_01
figurant dans le document CDIP/5/7 Rev.).

Projet achevé. Un rapport d’évaluation du projet sera présenté a la session en
cours du comité.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
technique en matiere de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére pour obtenir de
plus amples informations sur les réalisations liées a ces recommandations de se
référer au rapport sur I'exécution du programme en 2012-2013 (document
WO/GA/22/8), en particulier le programme 16.
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Recommandation n°® 42 : Renforcer les mesures visant a assurer une large participation de la société civile dans son ensemble aux activités de
I'OMPI, conformément a ses criteres concernant 'admission et I'accréditation des ONG, tout en gardant cette question a I'ordre du jour.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Les procédures et prescriptions actuelles relatives a I'octroi du
statut d’observateur a 'OMPI pour les parties prenantes non
gouvernementales et intergouvernementales intéressées
satisfont toujours a cette recommandation. L’examen de la
procédure d’octroi du statut d’observateur a une organisation
en ayant présenté la demande est un moyen de garantir le
sérieux et la crédibilité de cette organisation, ainsi que I'intérét
de ses activités dans le domaine de la propriété intellectuelle,
et il convient de poursuivre sur cette voie

En outre, s’agissant des demandes présentées par les ONG,
la pratique consistant & tenir des consultations avec I'Etat
concerné s’est avérée revétir une importance fondamentale
aux fins d’assurer la participation d’organisations menant des
activités en rapport avec les domaines d’action de 'OMPI et
également avec les recommandations formulées dans le Plan
d’action pour le développement. Au-dela de ces procédures
d’accréditation, 'OMPI continue de mettre en évidence et de
lancer des initiatives visant a faciliter la participation active des
observateurs et la société civile dans son ensemble dans le
cadre de ses activités.

Mise en ceuvre de la recommandation au regard de la participation aux
assemblées des Etats membres de 'OMPI et aux travaux des organes
subsidiaires, ainsi qu’a divers comités permanents et réunions organisés par
I'OMPI, tels que le SCP, le SCCR, le SCT, I'lGC et le CDIP.

L’OMPI a également adopté des mesures renforcées visant a assurer une large
participation de la société civile dans son ensemble aux activités de 'OMPI et &
maintenir une coopération étroite avec les parties prenantes non
gouvernementales, par le biais de manifestations, des sessions d’informations,
d’ateliers ou d’autres forums au cours desquels des échanges de vues d’'une
grande utilité avec les participants non gouvernementaux ont lieu.

Le Directeur général a accueilli une deuxieme réunion ouverte annuelle avec
toutes les ONG accréditées en février 2013.

Le Forum 2013 de 'OMPI, organisé en marge de la cinquante et unieme série
de réunions des assemblées des Etats membres de 'OMPI, a fourni un autre
cadre de dialogue avec d’éminents innovateurs visionnaires sur le potentiel
d’amélioration de la qualité de vie que renferment leurs idées respectives.

En 2013, six organisations non gouvernementales (ONG) internationales et
six ONG nationales ont obtenu le statut d’'observateur a 'OMPI.

[Fin de 'annexe XII et du document]




