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1. Les annexes du présent document contiennent :

a)

des rapports sur I'état d’'avancement des projets ci-aprés, relatifs au Plan d’action

pour le développement :

b)

i) Renforcement et développement du secteur de 'audiovisuel au Burkina Faso
et dans certains pays africains (annexe I);

i)  Projet pilote sur la propriété intellectuelle et la gestion des dessins et modeles
pour le développement des entreprises dans les pays en développement et les pays
les moins avancés (PMA) (annexe Il);

iii)  Renforcement des capacités d’utilisation de I'information technique et
scientifique axée sur les technologies appropriées pour répondre a certains enjeux
de développement — phase Il (annexe Ill); et

iv)  Propriété intellectuelle et développement socioéconomique — phase I
(annexe V).

des rapports relatifs a 'achévement des projets suivants du Plan d’action pour le

développement :

i) Projet relatif a la propriété intellectuelle et transfert de technologie : élaborer
des solutions face aux défis communs (annexe V);
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i) Prolongation du projet de renforcement de la coopération Sud-Sud dans le
domaine de la propriété intellectuelle au service du développement parmi les pays
en développement et les pays les moins avancés (annexe VI);

c) Unrapport intérimaire pour la période allant de juillet 2014 a juin 2015 concernant
les recommandations a mettre en ceuvre immédiatement (liste des 19 recommandations).
Comme convenu a la deuxieme session du CDIP, ce rapport se concentre sur les
stratégies adoptées pour mettre en ceuvre chaque recommandation et met en relief les
principales réalisations. La liste des activités avec d’autres informations connexes se
trouve dans les bases de données de l'assistance technique (IP-TAD) qui peuvent étre
consultées a I'adresse suivante : http://www.wipo.int/tad.

2. Le CDIP est invité a prendre
note des informations contenues dans
les annexes du présent document.

[Les annexes suivent]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA 1 2 4 10 11

Titre

Renforcement et développement du secteur de I'audiovisuel au
Burkina Faso et dans certains pays africains

Recommandation du
Plan d’action pour le
développement

Recommandation n° 1

L’assistance technique de 'OMPI doit notamment étre axée sur le
développement et la demande et elle doit étre transparente; elle doit
tenir compte des priorités et des besoins particuliers des pays en
développement, en particulier des PMA, ainsi que des différents
niveaux de développement des Etats membres. Les activités doivent
étre menées a bien dans les délais. A cet égard, les mécanismes
d’établissement et d’exécution et les procédures d’évaluation des
programmes d’assistance technique doivent étre ciblés par pays.

Recommandation n°® 2

Fournir une assistance complémentaire a 'OMPI sous forme de
contributions de donateurs et constituer des fonds fiduciaires ou
d’autres fonds de contributions volontaires au sein de 'OMPI,
destinés plus particuliérement aux PMA, tout en continuant a
accorder une priorité élevée au financement des activités en Afrique
par des ressources budgétaires et extrabudgétaires pour promouvoir
notamment I'exploitation juridique, commerciale, culturelle et
économique de la propriété intellectuelle dans ces pays.

Recommandation n° 4

Accorder une attention particulieére aux besoins des petites et
moyennes entreprises (PME), des institutions chargées de la
recherche scientifique et des industries culturelles et aider les Etats
membres, a leur demande, a élaborer des stratégies nationales
appropriées dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Recommandation n° 10

Aider les Etats membres & développer et & améliorer les capacités
institutionnelles nationales en propriété intellectuelle par le
développement des infrastructures et autres moyens en vue de
renforcer I'efficacité des institutions nationales de propriété
intellectuelle et de concilier protection de la propriété intellectuelle et
préservation de l'intérét général. Cette assistance technique devrait
également étre étendue aux organisations sous-régionales et
régionales ceuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Recommandation n°® 11

Aider les Etats membres a renforcer leur capacité nationale de
protection des créations, innovations et inventions nationales et
soutenir le développement des infrastructures scientifiques et
technologiques nationales, le cas échéant, conformément au mandat
de 'OMPI.

Budget du projet

Dépenses de personnel : 106 700 francs suisses

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 436 000 francs
suisses
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Date de début du
projet

Février 2013

Durée du projet

24 mois. Une prolongation de six mois a été approuvée par le CDIP
a sa douzieme session en novembre 2013 et justifiée par le début
tardif de la mise en ceuvre formelle du projet en 2013.

Une prolongation supplémentaire de six mois a été approuveée par
le CDIP a sa quinziéme session en avril 2015.

Principaux secteurs de

'OMPI concernés et
liens avec les
programmes de
OMPI

Secteur de la culture et des industries de la création

Bréve description du
projet

La viabilité du secteur africain de l'audiovisuel était un enjeu
important dans le domaine du développement. Le rble de la
propriété intellectuelle dans le maintien de sa viabilité et le soutien de
son développement est mal compris. Ce projet vise a mettre en
place un cadre durable pour le secteur de l'audiovisuel sur la base de
structures professionnelles, de marchés et d’'un environnement
réglementaire améliorés. Il vise a améliorer la compréhension et
I'utilisation stratégique du systéme de propriété intellectuelle en tant
que moteur de la production, de la commercialisation et de la
distribution dans le secteur africain de l'audiovisuel. Le projet
comprend deux grands volets. Le premier volet a trait au
perfectionnement et a la formation des cadres. Le deuxiéme volet
concerne le cadre réglementaire et vise a renforcer la capacité et
I'infrastructure institutionnelles en la matiere.

Ce projet est axé sur un nombre limité de pays bénéficiaires de fagon
a mettre en place une synergie fructueuse et un échange de données
d’expérience entre quelques industries africaines de I'audiovisuel qui

connaissent une rapide expansion.

Le module d’enseignement a distance qui sera créé dans le cadre de
ce projet constituera un élément tangible et durable permettant
d’offrir aux parties prenantes et aux partenaires de I'OMPI une
formation pédagogique dans le secteur de l'audiovisuel.
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Chef de projet

Mme Carole Croella

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme et

budget
pour 2012-2013

Programme 3

Etat d’avancement du

Activité du projet n° 1 : Document d’orientation et études

projet

Ce volet du projet a pris fin par une étude sur la Négociation
collective des droits et la gestion collective des droits dans le secteur
de l'audiovisuel préparée par Mme Koskinen-Olsson. Cette étude
décrit le fonctionnement de la gestion des droits audiovisuels et
expose ensuite les principaux résultats dans les pays visés en
fonction des données transmises par les pays bénéficiaires.

On trouvera cette étude et son résumé a l'adresse :
http://www.wipo.int/meetings/en/doc _details.jsp?doc id=283200
L’étude a été présentée au CDIP a sa quatorzieme session.

Activité du projet n° 2 : Ateliers de formation et perfectionnement
professionnel

Burkina Faso
Deux ateliers nationaux a l'intention des professionnels du cinéma
ont eu lieu en juillet 2014 et septembre 2015.

L’OMPI a également participé a un programme de formation sur les
contrats, la production et la distribution & I'ére numérique, qui faisait
partie du programme officiel de la 24° édition du Festival panafricain
du cinéma et de la télévision (FESPACO), organisé en mars 2015.

Kenya
Un deuxieme séminaire de formation destiné aux professionnels du

cinéma a été organisé les 12 et 13 avril 2015.

Sénégal
Deux séminaires a l'intention des professionnels du cinéma ont été
organisés en septembre 2014 et en juin 2015.

A la demande du gouvernement et de I'ordre des avocats,

deux ateliers pratiques destinés aux avocats et portant sur le droit
d’auteur et les contrats dans le secteur de I'audiovisuel ont eu lieu
en mars 2015 et en juin 2015. Des avocats du Burkina Faso ont été
invités a participer aux séances de formation.

Entre 60 et 80 professionnels ont participé a chaque séminaire
national. Le choix des participants invités aux ateliers s’est fait en
collaboration étroite avec les coordonnateurs nationaux désignés par
chaque pays bénéficiaire. Les groupes cibles étaient les suivants :
cinéastes, distributeurs, Iégislateurs, organismes de radiodiffusion,
associations professionnelles, organismes d’Etat, établissements
financiers et organismes de gestion collective.
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A la quatorziéme session du CDIP, les délégations de la Cote
d’lvoire, de 'Ouganda et du Maroc ont formellement demandé a étre
admises en tant que bénéficiaires du projet. Des observateurs de
ces pays ont été invités, en nombre limité, a participer aux ateliers
organisés en 2015.

La conception des programmes de fond des ateliers s’est faite en vue
d’atteindre I'objectif du projet 01 tel que défini dans le document
CDIP/9/13, a savoir de “contribuer a améliorer I'utilisation du systeme
de propriété intellectuelle aux fins du financement, de la production et
de la diffusion des ceuvres audiovisuelles”. La série de séminaires
organisés en 2015 était axée dans une large mesure sur I'impact du
passage au numeérique qui devait intervenir en Afrique et sur les
enjeux et les opportunités pour I'industrie audiovisuelle. Les réunions
étaient principalement constituées d’exposeés, de débats, de séances
de groupe encadrées par des experts en audiovisuel et d’études de
cas.

Toutes les étapes de I'organisation et du déroulement des
programmes de formation exigeaient une collaboration trés étroite
avec les autorités nationales des pays bénéficiaires, notamment le
coordonnateur national désigné par chaque pays, les bureaux de
droit d’auteur et les organes nationaux responsables du secteur de
'audiovisuel, tels que la Commission cinématographique du Kenya
(KFC) et l'autorité des communications du Kenya (KCA) ou les
centres et les autorités cinématographiques des autres pays
bénéficiaires.

Pour chaque atelier de formation, des experts internationaux et
africains étaient nommeés en fonction de leur expérience
professionnelle et de leur connaissance des caractéristiques
particulieres du paysage africain de I'audiovisuel. Certains de ces
experts qui sont aussi les auteurs de publications de 'OMPI sur le
sujet ont réussi a utiliser et a mettre en ceuvre de fagon pratique les
outils et les méthodes existants de I'OMPI pour assurer une
approche cohérente et soutenue dans ce secteur.

Au cours des ateliers, les experts ont échangé avec les participants
un éventail de documents de programme, y compris des modéles de
contrat qui peuvent étre adaptés et utilisés par les participants dans
I'exercice de leur profession. Ces documents ont été compilés afin
de former la base du matériel de formation et du programme
d’enseignement a distance élaboré en coopération avec I’Académie
de 'OMPI. Ce projet d’enseignement a distance sera rendu public
en décembre 2015.

Une coopération a également été mise en place avec d’autres
partenaires extérieurs. L’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) a été associée a I'organisation des séminaires
de Dakar et d’'Ouagadougou en 2014, auxquels elle a aussi participé.
Cette collaboration s’est révélée bénéfique et a enrichi plusieurs
éléments de fond de la formation.

Une page Web fournissant des informations sur le projet et donnant
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acces aux documents pédagogiques compilés sur le projet a été
créée sur le site Web de TOMPI.

Activité du projet n° 3 : aménagement d’institutions et renforcement
des compétences. Formation sur place sur la concession de licences

La mise en ceuvre de ce volet a débuté en 2015.
Les activités ci-apres ont été menées dans chaque pays.

Burkina Faso

La mise en ceuvre d’une formation sur place a été retardée en raison
de la rotation des cadres supérieurs du Bureau burkinabé du droit
d’auteur (BBDA). Un programme de formation et de renforcement
des compétences de haut niveau a été élaboré et mis en ceuvre en
juin 2015 pour le directeur général du BBDA en coopération avec
I'Office algérien des droits d’auteur et I'organisme de gestion
collective.

Des demandes supplémentaires de formation en matiére de
renforcement des compétences ont été recues pour d’autres cadres
supérieurs du BBDA, notamment dans les domaines des droits
audiovisuels et de la concession de licences humériques.

Des demandes supplémentaires de renforcement des compétences
ont été regues dans le domaine de la négociation collective des
droits.

Kenya
Les séminaires ont examiné le role et les limites de la gestion

collective et la nécessité d’une concession de licences commerciale
fondée sur les valeurs qui serve de base a I'exploitation des ceuvres
audiovisuelles et de la collecte de données, a I'établissement de
rapports et a la transparence afin de s’orienter vers les pratiques
recommandées en matiére de gestion collective. lls ont permis de
recenser les domaines dans lesquels la gestion collective est une
solution pour la gestion de certains droits dans le secteur de
l'audiovisuel (par exemple, la copie privée, la retransmission par
céable et certains droits de représentation ou d’exécution).

A la suite du séminaire, les parties prenantes ont mis en place

en mai 2015 une équipe d’experts comprenant les producteurs, les
distributeurs, la Commission cinématographique du Kenya et le
Kenya Copyright Board (KECOBO) en vue de définir une feuille de
route pour la création d’un organisme de gestion collective des droits
dans le secteur de l'audiovisuel. L’équipe d’experts espére recevoir
de nouvelles orientations durant les prochains mois dans le cadre du
projet visant a la réalisation d’'une nouvelle société.

Sénéqal

Une analyse juridique a été réalisée et des modifications de libellé
ont été proposées pour les projets de statuts et de reglements
internes du nouvel organisme multidisciplinaire de gestion collective
qui sera notamment actif dans les domaines de la copie privée et des
droits audiovisuels.
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Une analyse juridique et des projets d’observations ont été élaborés
pour les dispositions relatives au droit d’auteur du projet de loi sur les
communications en cours d’élaboration au niveau gouvernemental.

Les décrets présidentiels approuvant la création du nouvel organisme
de gestion collective ont été retardés et récemment signés le

10 avril 2015. Une demande a été déposée en vue de mettre en
ceuvre une formation sur place du conseil d’administration et de
renforcer les compétences dans le domaine de la gouvernance.

Exemples de succes
ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

Le retour d’'information transmis, sur la base des questionnaires, par
le secteur de I'audiovisuel et les autorités nationales des trois pays
pilotes bénéficiaires a été positif car il ressort clairement que le
contenu du projet est tout a fait opportun et pertinent pour appuyer le
développement d’'un secteur de I'audiovisuel axé sur le marché alors
gue ce dernier doit relever des défis majeurs pour gérer la transition
numeérique en cours.

Les compétences et les qualifications fournies permettent aux
industries cinématographique et audiovisuelle d’étre concurrentielles
sur le marché mondial grace a des rendements économiques et un
niveau de développement économique meilleurs. Certains
professionnels du cinéma ont déja signalé que, dans leur domaine, le
nombre de contrats signés était en hausse grace a la formation. 1l en
va de méme pour les avocats, qui sont en mesure d’inclure des
contrats audiovisuels dans leur pratique grace a la formation.

Des représentants gouvernementaux ont également insisté sur
'impact que pouvait avoir une hausse de la création de recettes due
a un renforcement des activités de création de contenu.

Le projet a également contribué a élaborer des politiques a I'échelle
nationale.

a) Au Kenya, le chef de projet a été officiellement invité par la
Commission cinématographigue du Kenya a formuler des
commentaires et des conseils sur I'élaboration d’une politique
cinématographique nationale. La politique cinématographique
nationale, qui en est a I'étape finale de son développement,
représente un progrées significatif car ce sera la premiére fois que la
législation kényenne reconnaitra officiellement I'industrie
cinématographique comme étant un secteur national susceptible de
contribuer considérablement a la croissance économique du pays.

b)  Au Sénégal, le gouvernement a demandé une analyse des
dispositions du projet de loi sur les communications en rapport avec
la loi sur le droit d’auteur, lequel projet de loi fait actuellement I'objet
de consultations avant son adoption, afin d’évaluer la compatibilité de
ces dispositions avec les dispositions du projet de loi sur le droit
d’auteur établies en 2008. Le conseil juridique a été examiné lors
d’une réunion consultative avec un grand nombre de représentants
des ministéres. Le projet de loi a été révisé afin de prendre en
considération le conseil recu, qui souligne la contribution de 'OMPI
au processus.
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C) Au Burkina Faso, la loi sur le droit d’auteur de 1999 est en
cours de révision afin d’étre actualisée en raison de I'adoption
récente de traités et de I'impact des nouvelles technologies, en
particulier dans le secteur de I'audiovisuel. L’assistance juridique
devra se poursuivre ces prochains mois afin d’achever le processus
de rédaction.

Risques et atténuation |La rotation des coordinateurs nationaux et d’autres fonctionnaires
des risques importants ainsi que certaines interruptions des projets dues a des
événements politiques locaux et a des modifications structurelles
intervenues dans le gouvernement ont retardé le processus de mise
en ceuvre.

Le faible niveau de sensibilisation et d’utilisation du droit d’auteur
dans le secteur de l'audiovisuel a retardé I'obtention de résultats
concrets. Les pays bénéficiaires ont demandé que soit augmenté

le nombre d’activités permettant de répondre en profondeur aux
besoins pratiques du secteur de 'audiovisuel afin de renforcer la
compréhension des normes internationales tout en prévoyant une
perspective suffisamment large pour la mise en place de pratiques
professionnelles endogénes, locales et durables qui soient en accord
avec les pratiques et les cultures africaines.

Le contexte du passage a la télévision numérique terrestre a
constitué une occasion sans précédent pour la croissance du marché
télévisuel africain et la création d’'un contenu local africain. 1l a créé
un élan pour de nombreux pays qui se battent pour mettre en place
un cadre technologique, réglementaire et économique permettant de
respecter les délais. Ce processus a accéléré la demande de
nouvelles activités de renforcement des capacités via le projet

du CDIP afin de soutenir le secteur de I'audiovisuel dans ce
processus de transition.

Il n’a pas été facile de faire appel au milieu financier et bancaire car
ce secteur connait mal le secteur cinématographique et qu’il n’a
aucune expérience de la coopération avec les entreprises. Une
coordination et des pourparlers suivis se déroulent avec les autorités
locales pour solliciter la participation de ces importants partenaires
aux activités du projet.

Le succes du projet a entrainé la nécessité, dans chaque pays, de
rendre pleinement opérationnels des cadres juridiques prévoyant une
protection du droit d’auteur dans I'environnement numérique et de
créer des mesures efficaces destinées a promouvoir le respect de la
propriété intellectuelle afin de soutenir la mise en place de circuits de
distribution légaux et d’'un marché audiovisuel Iégal.

Questions appelant Rien a signaler.
des mesures ou une
attention immédiates
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Mesures a prendre Prolongation et poursuite du projet avec trois pays bénéficiaires
supplémentaires :

a) élaboration d’activités de formation professionnelle portant sur
de nouveaux secteurs de l'industrie cinématographique;

b)  renforcement des compétences en matiére de droit d’auteur et
de négociations fondées sur la concession de licences et mise en
place d’infrastructures appropriées, telles que le nouvel organisme de
gestion collective au Kenya; et

c) le lancement officiel du programme d’enseignement a distance
se fera sur la base des contenus du programme de formation. Le
programme d’enseignement a distance pourrait étre élargi de fagon a
héberger un forum en ligne a composition non limitée permettant aux
professionnels de l'audiovisuel de poser des questions relatives au
droit d’auteur aux experts.

Calendrier d’exécution |La mise en ceuvre est en cours de finalisation conformément au
nouveau calendrier du projet approuvé par le CDIP a sa
quinziéme session.

Taux d’exécution du Le taux d’utilisation du budget a la fin du mois de juillet 2015 s’élevait
projet a 70%.

Rapports précédents |Le premier rapport sur I'état d’avancement de ce projet, figurant

a 'annexe Xll du document CDIP/12/2, a été présenté au CDIP a sa

douziéme session, qui s’est tenue en novembre 2013. Le deuxiéme

rapport sur I'état d’avancement de ce projet, figurant a 'annexe IV du
document CDIP/14/2, a été présenté au CDIP a sa

quatorziéme session, qui s’est tenue en novembre 2014.




AUTO-EVALUATION DU PROJET
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AP NE

*kkk *k%k **
Objectifs Progres Quelques
pleinement | considérables | progres
atteints

Aucun progres

Non évalué/abandonné

Résultats du projet

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompté)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives
a l'exécution

Code
d’évaluation

Etude exploratoire

Achévement et
publications dans les
délais de I'étude

Etude exploratoire sur le
projet de TOMPI

*kkk

Création d’un groupe
d’experts et
désignation de
coordonnateurs

Désignation de
coordonnateurs et
création d’un groupe
d’experts

Les consultations portant sur
la désignation du groupe
d’experts sont en cours
d’achevement.

*k%

Etude sur la
négociation collective
des droits

Etude terminée.

Etude sur la négociation
collective et la gestion
collective des droits.

*k%

Trois ateliers de Terminés Des ateliers de formation ont | ***

formation été organisés au Kenya, au
Burkina Faso et au Sénégal.
Des ateliers de suivi ont été
réclamés.

Formation sur place | A venir s.0. *x

en matiere de

négociation collective

des droits

Elaboration d’un Terminée Décembre 2015 Hkk

programme
d’enseignement a
distance
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Obijectifs du projet

Indicateurs de réalisation
des objectifs du projet
(indicateurs de réussite)

Données relatives
a l'exécution

Code

d’évaluation

Contribuer a améliorer
l'utilisation du systéme
de propriété
intellectuelle pour le
financement, la
production et la
distribution d’ceuvres
audiovisuelles.

Les participants utilisent
davantage les
compétences acquises
pour financer, produire et
distribuer les ceuvres
audiovisuelles (a établir
au moyen d’un
gquestionnaire d’évaluation
adressé aux participants
environ six mois apres la
fin de la formation).

Augmenter le nombre de
transactions de propriété
intellectuelle dans le
secteur de l'audiovisuel
en ce qui concerne la
production et la
distribution (le niveau de
référence doit étre
déterminé par I'étude
exploratoire).

Augmenter les voies
|égitimes pour la vente
des droits de films
africains (le niveau de
référence doit étre
déterminé par I'étude
exploratoire)

Les professionnels du
cinéma ont signalé que,
dans leur domaine, le
nombre de contrats signés
était en hausse grace a la
formation. Il en va de méme
pour les avocats, qui sont en
mesure d’inclure des
contrats audiovisuels dans
leur pratique grace a la
formation.

Prématuré a ce stade

Prématuré a ce stade

*k%k

Faire avancer la mise
en place d’un cadre et
d’une infrastructure
efficaces et équilibrés
pour I'exercice et la
gestion des
transactions basées
sur les droits de
propriété intellectuelle
dans le secteur de
l'audiovisuel.

Accroitre le nombre de
transactions de propriété
intellectuelle et la
concession de licences
des droits audiovisuels
par le biais de
négociations collectives et
de pratiques collectives
de concession de
licences et la mise en
ceuvre des lignes
directrices (les résultats
doivent étre déterminés
par I'étude)

Mettre en place et
développer l'infrastructure
pour la concession de
licences des droits

Prématuré a ce stade

Equipe d’experts en cours
de constitution pour la
création du nouvel
organisme de gestion

*k*k
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Obijectifs du projet

Indicateurs de réalisation

des objectifs du projet
(indicateurs de réussite)

Données relatives
a l'exécution

Code

d’évaluation

audiovisuels compatibles
avec les normes
internationales,
notamment via les
organismes de gestion
collective (résultats a
déterminer par I'étude)

Mise en ceuvre
progressive des outils
appropriés et des regles
commerciales pour la
gestion des ceuvres
audiovisuelles
compatibles avec les
normes internationales
(résultats a déterminer
par le document
exploratoire)

collective au Kenya

Compétences renforcées au
Burkina Faso

Au Sénégal, les décrets
présidentiels approuvant la
création du nouvel
organisme de gestion
collective ont été retardés et
récemment signés

le 10 avril 2015. Les
mécanismes de soutien de
la nouvelle infrastructure
sont en cours.

[L’annexe Il suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA _4_10 02

Titre

Projet pilote sur la propriété intellectuelle et la gestion des dessins et
modeles pour le développement des entreprises dans les pays en
développement et les pays les moins avancés (PMA)

Recommandation du
Plan d’action pour le
développement

Recommandation n° 4 : Accorder une attention particuliere aux
besoins des PME, des institutions chargées de la recherche
scientifique et des industries culturelles et aider les Etats membres, &
leur demande, a élaborer des stratégies nationales appropriées dans
le domaine de la propriété intellectuelle.

Recommandation n° 10 : Aider les Etats membres a développer et a
améliorer les capacités institutionnelles nationales en propriété
intellectuelle par le développement des infrastructures et autres
moyens en vue de renforcer 'efficacité des institutions nationales de
propriété intellectuelle et de concilier protection de la propriété
intellectuelle et préservation de l'intérét général. Cette assistance
technique devrait également étre étendue aux organisations
sous-régionales et régionales ceuvrant dans le domaine de la
propriété intellectuelle.

Budget du projet

Total pour le projet hors dépenses de personnel : 250 000 francs
suisses.

Estimation des besoins en ressources humaines : un administrateur
de programme de classe P2-P3 (237 000 francs suisses).

Date de début du 1% avril 2014
projet
Durée du projet 24 mois

Principaux secteurs de
'OMPI concernés et
liens avec les
programmes de 'OMPI

Programme 2

Liens avec les programmes 2, 9, 30 et 31 de TOMPI.

Bréeve description du
projet

Ce projet vise a aider les petites et moyennes entreprises (PME), qui
jouent un rdle actif en matiére de création et de commercialisation de
dessins et modeéles, a avoir plus fréquemment recours au systéme de
propriété intellectuelle et & élaborer des stratégies favorisant
l'investissement dans ce domaine.

Grace a une coopération étroite avec les institutions pilotes des pays
participants, le projet vise a promouvoir I'utilisation stratégique des
droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits sur les
dessins et modeéles industriels, par les PME de ces pays,
encourageant une approche active de la protection des dessins et
modeles sur les marchés nationaux comme a I'exportation.

Le projet est basé sur une proposition présentée par la République
de Corée a la onzieme session du CDIP (document CDIP/11/7).
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Chef de projet

M. Marcus Hopperger, directeur, Division du droit et des services
consultatifs en matiére de législation, Secteur des marques et des
dessins et modéles

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme et

budget
pour 2014-2015

Résultat escompté I11.2 : Renforcement des capacités en matiére de
ressources humaines pour pouvoir répondre aux nombreuses
exigences en ce qui concerne I'utilisation efficace de la propriété
intellectuelle au service du développement dans les pays en
développement, les PMA et les pays en transition.

Etat d’avancement du

Membres de 'équipe chargée du projet

projet

(voir appendice | —
vue d’ensemble du
projet)

Le projet travaille en étroite collaboration avec une institution pilote
dans chaque pays pilote, a savoir I'Institut national de la propriété
industrielle (INPI) en Argentine et |'Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale (OMPIC). Chaque institution pilote a
nommé un comité directeur du projet et une équipe chargée du projet
pour ce projet pilote.

1.  Des coordinateurs nationaux du projet ont été nommés pour
aider a la planification, a la mise en ceuvre et au suivi des activités du
projet dans les deux pays.

2. Deux équipes nationales constituées, au total, de huit experts
nationaux qualifiés spécialisés en dessins et modéles industriels et
en droit des dessins et modéles industriels, ont été nommées pour
aider les PME bénéficiaires a élaborer sur mesure une stratégie de
protection des dessins et modeéles industriels pour leur
développement commercial et pour les assister dans la procédure de
demande d’enregistrement de dessins et modeéles industriels. Un
des experts a été engagé pour s'occuper spécialement de la
méthode et des outils mis au point et utilisés dans le projet pilote.

Premiére phase

3. Conception du projet

Lors de la phase initiale, le Secrétariat et les comités directeurs du
projet des institutions pilotes ont approuvé le rapport relatif a 'énoncé
du contenu du projet. La pertinence du projet dans le contexte de la
stratégie nationale de développement de la propriété intellectuelle a
été garantie. Trois autres documents de base ont été élaborés afin
d’orienter la mise en ceuvre du projet. Il s’agit : a) d’'une stratégie
nationale de protection des dessins et modeéles industriels; b) d’'un
plan de sensibilisation qui recense les principes secteurs industriels
considérés comme présentant une importance stratégique pour le
développement économique national et qui sert de base pour la
sélection des PME bénéficiaires; et ¢) d’'une stratégie de sortie qui,
bien gu’elle n’ait pas été prévue dans le document original du projet,
fait 'objet d’une attention particuliére et sert également a définir les
principales parties prenantes institutionnelles qui doivent étre
impliquées dans le projet pilote et a long terme. Les risques sont
régulierement recensés et gérés depuis le commencement du projet
pilote. Le document relatif au contenu du projet présente la premiere
analyse de risques ainsi que des mesures visant a limiter ces derniers.
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4.  Etudes de faisabilité

Des études de faisabilité, qui comprenaient des questions adressées
aux institutions pilotes, ont été menées dans les deux pays. Une
enquéte a été envoyée a plus de 2000 PME afin d’évaluer leurs
besoins, leurs attentes et leur intérét pour le projet. En Argentine,
quelque 90 PME ont répondu et 249 ont fait de méme au Maroc.

Sensibilisation et mise en ceuvre du projet

Manifestations nationales relatives au lancement du projet
5. Argentine

Dans le cadre du projet, un colloque international sur la protection
des dessins et modeéles industriels a été organisé a Buenos Aires

les 3 et 4 septembre 2014, auquel ont participé des représentants
des organismes publics et d’entreprises a forte intensité de dessins et
modeles (en provenance d’Argentine, d’Europe et des Etats-Unis
d’Amérique).

C’était la premiére activité de lancement en Argentine et, par la
méme occasion, la premiére manifestation de sensibilisation. L’'OMPI
et 'INPI ont présenté le projet pilote a 153 participants —

dont 70 PME. Le colloque a recu un soutien solide de la part des
autorités argentines, comme I'a démontré la présence de la ministre
de lindustrie. L’enquéte de satisfaction montre que parmi les

81 PME y ayant répondu, 100% considéraient que la manifestation
était utile pour leur utilisation concréte du systeme de propriété
intellectuelle aux fins de la protection des dessins et modéles
industriels tandis que 83% indiquaient qu’ils souhaitaient participer au
projet.

6. Maroc

Le 15 octobre 2014, lors d’'une conférence a Casablanca, 'OMPI et
'OMPIC ont présenté le projet pilote a des créateurs de dessins et
modeles industriels et a des PME potentiellement bénéficiaires.

Le projet a également été présenté le 16 octobre 2014 lors d’'une
table ronde a laquelle participaient des représentants du Ministére de
I'industrie, du commerce, de l'investissement et de '’économie
numérique, du Ministére de l'artisanat, de I'’économie sociale et
solidaire, de la Fédération des chambres du commerce, de l'industrie
et des services, des écoles et d’autres parties prenantes des
principaux secteurs. Tous les participants ont indiqué qu’ils
acceptaient de s’engager dans le projet et ont encouragé leur réseau
de PME a vy participer également.

Dans les deux pays, les manifestations de lancement et les activités
de promotion ont contribué a renforcer la sensibilisation a la
protection des dessins et modeles industriels et permis d’atteindre
des PME bénéficiaires potentielles et les principaux partenaires
institutionnels.
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7. Sélection des PME

Pour faire suite a la campagne de sensibilisation de 1600 PME

en Argentine et de 2000 PME au Maroc, sur la base de formulaires
de candidature, de critéres bien définis et d’'un processus rigoureux,
68 PME bénéficiaires ont été sélectionnées : 42 en Argentine et

26 au Maroc.

8. Promotion et sensibilisation

Dans les deux pays, des dépliants promotionnels ont été élaborés et
largement diffusés et des logos et des noms de programme —
“DisefAr” et “Namadij” — ont été spécialement créés afin de renforcer
l'identité nationale du programme et sa durabilité en Argentine et au
Maroc. Sur les sites Web des deux institutions pilotes, des pages
sont consacrées au projet pilote. Les manifestations liées au projet
pilote sont également indiquées sur les sites de I'INPI et de TOMPIC.
Des slogans relatifs au projet ont été créés et une vidéo
promotionnelle est en cours de réalisation dans les deux pays afin de
sensibiliser un plus large public & la protection des dessins et
modéles industriels et de I'informer sur le programme.

9. Méthodologie et outils

Pour fournir aux experts nationaux une méthodologie claire, garantir
une collecte de données systématique et faciliter I'étude comparative
entre pays pilotes, des outils ont été créés sur mesure pour le projet
pilote, dont la “Protection stratégique des dessins et modeles
industriels en cinq (5) étapes” établie par le Secrétariat. Afin de créer
ces outils, une collaboration et un partage des connaissances avec
des experts de 'OMPI et des experts extérieurs ont été mis en place
et les outils de propriété intellectuelle existants ont été étudiés.

Renforcement des capacités et manifestations de lancement du projet
10. Argentine

A la suite d’'un atelier de renforcement des capacités destiné aux
experts nationaux, une manifestation de lancement du projet, qui a
compté quelque 70 participants, a eu lieu le 7 avril 2015 a

Buenos Aires. Cette manifestation a été inaugurée par la ministre de
I'industrie et le président de I'INPI. Un fonctionnaire représentant le
Secrétariat de 'OMPI a transmis un message vidéo. Le programme
fournissait, avec le soutien des experts nationaux, un diagnostic
préalable en matiére de portefeuilles de dessins et modeéles pour
chaque SME bénéficiaire. L’enquéte de satisfaction indique un taux de
satisfaction général de 95% en ce qui concerne cette manifestation et
89% des PME ont jugeé le projet pilote utile pour elles.

11. Maroc

Un atelier de renforcement des capacités dirigé par 'OMPI et une
manifestation de lancement du projet ont également eu lieu
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a Casablanca les 31 mars 2015 et 1* avril 2015. L’objectif consistant
a préparer les membres du comité directeur du projet et les experts
nationaux a une mise en ceuvre réussie du projet pilote et a créer une
synergie entre participants et PME bénéficiaires a été pleinement
atteint. Les principales parties prenantes institutionnelles et les
représentants des PME ont confirmé qu'’ils étaient vivement
intéressés a participer a cet effort commun et a en bénéficier aux
niveaux national et international — y compris au moyen d’'un échange
régulier de pratiques recommandées entre le Maroc et '’Argentine.

12. Plates-formes de partenariat public-privé

Les principales parties prenantes institutionnelles du projet, y compris
les ministéres, font a présent partie d’'un Conseil consultatif, en
Argentine, et d’'un Comité directeur du projet au niveau national, au
Maroc. Au Maroc, la charte du “réseau Namadij” est en cours de
signature. En Argentine, un acte constitutif a été signé en présence
de la ministre de I'industrie, Débora Giorgi, qui soutient activement le
projet pilote et a participé a deux manifestations de DisefiAr, qui ont
bénéficié d’une couverture médiatique. A la suite de I'impact positif
du programme, qui a été lancé le 7 avril 2015 en Argentine, le Comité
directeur du projet de l'institution pilote a été invité a participer a une
réunion spéciale afin de présenter le programme DisefiAr aux
fonctionnaires du Ministere de I'industrie.

13. Assistance technique

Actuellement, des experts nationaux assistent les PME bénéficiaires
dans I'analyse de leur portefeuille de dessins et modéles industriels
et les conseillent pour élaborer sur mesure une stratégie de
protection des dessins et modéles industriels. En Argentine et au
Maroc, des équipes d’experts se sont rendu auprés des PME
bénéficiaires, organisé des réunions de sensibilisation et mené des
entrevues afin d’établir un diagnostic préalable ou un diagnostic. Des
rapports de diagnostic préalable et une premiéere série de rapports de
diagnostic ont été présentés au Secrétariat.

14. Partage des connaissances

Une série de formations, de lignes directrices et d’outils ont été mis
au point ou améliorés. Un manuel des pratiques recommandées,

en cours d’élaboration, servira de référence aux pays pilotes en 2016
et aux Etats membres intéressés.

Le Secrétariat a activement transféré les pratigues recommandées
entre les deux pays pilotes durant toute la mise en ceuvre du projet.
Il est prévu que les activités de partage des connaissances se
déroulent, aux niveaux national et international, durant I'étape finale
du projet.
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Exemples de succés |Une méthodologie et des outils solides de gestion du projet,
ou d’effets positifs et | consistant notamment & travailler attentivement sur 'énoncé du

principaux contenu du projet et la stratégie de sortie lors de la phase initiale, se
enseignements sont révélés tres utiles pour la pertinence, I'efficacité, I'efficience et la

durabilité du projet dans les deux pays.

Des compétences en matiére de gestion du changement et une
approche durable se sont révélées essentielles pour la conception et
le suivi du projet et pour I'obtention de résultats fructueux.

La combinaison de compétences en dessins et modeles industriels et
en droit des dessins et modéles industriels s’est également révélée
nécessaire pour aider les PME bénéficiaires de maniére efficace.

Au niveau national, les parties prenantes se sont engagées avec
succeés. Elles constituent une plate-forme de partenariat public-privé
afin de soutenir le projet pilote et d’aider de maniére durable et
coordonnée les PME a forte intensité de dessins et modeles.

Des outils de protection stratégique sur mesure des dessins et
modeles industriels ont été créés dans le cadre du projet pilote par le
biais d’'une coordination interne et externe de 'OMPI avec des
experts qualifiés.

Le Secrétariat a activement transféré les pratiques recommandées
entre les deux pays pilotes durant toute la mise en ceuvre du projet.
Des pratiques recommandées sont définies et des outils et des
méthodologies sont régulierement améliorés sur la base de
I'expérience pilote. Un manuel des pratiques recommandées du
programme DisefAr sera publié par 'OMPI et 'INPI lors de I'étape
finale du projet pilote. Cela aidera les pays pilotes pour la prochaine
édition des programmes DisefiAr et Namadij en 2016, ainsi que
d’autres pays intéressés, au cas ou ce projet pilote serait reproduit.
Les activités de partage des connaissances sont aussi planifiées aux
niveaux national et international durant I'étape finale.

Ce projet pilote comprend des aspects relatifs a I'égalité des sexes.
Par exemple, I'Association des femmes chefs d’entreprise du Maroc
fait partie du Comité directeur du projet au niveau national. Le projet
a été signalé comme pratique recommandée aux coordonnateurs de
I'OMPI pour les questions relatives a I'égalité des sexes en janvier et
en avril 2015.

Compte tenu de I'importance de I'évaluation de limpact, '’énoncé du
contenu du projet des deux pays pilotes comprend une évaluation de
'impact qui doit étre menée et partagée avec le Secrétariat par
I'institution pilote une fois le projet pilote terminé.

Risques et atténuation | L’analyse aux fins de I'évaluation et de I'atténuation des risques a été
des risques un élément essentiel qui a permis de donner une base solide au
projet. Les principaux risques recensés sont les suivants :

— facteurs externes (par exemple adaptation du cadre juridique
national dans le domaine de la propriété intellectuelle aux besoins
des PME ou principaux facteurs qui découragent les PME a
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investir dans la protection des dessins et modeles industriels);

— portée du projet trop vaste ou dépassement du budget;

— absence de coordination et d’un accord clair sur le contenu du
projet, les roles et les responsabilités;

— incapacité de veiller a ce que le projet donne des résultats
pérennes compte tenu de la stratégie de sortie; et

— résistance des représentants des PME face a l'utilisation des
outils de propriété intellectuelle et le manque de confiance dans le
systéme juridique.

Les risques sont gérés régulierement et examinés en étroite
collaboration avec les institutions pilotes des deux pays.

Questions appelant
des mesures ou une
attention immédiates

Il convient de noter que le projet pilote devrait étre prolongé jusqu’au
14 mai 2016 pour les motifs indiqués ci-dessous conformément au
délai de mise en ceuvre.

Actuellement, il N’y a pas d’autres questions appelant des mesures
ou une attention immédiates.

Mesures a prendre

1. La prochaine étape consistera a documenter toutes les
stratégies de protection sur mesure des dessins et modeles
industriels proposées aux PME bénéficiaires et a aider ces dernieres
a enregistrer leurs dessins ou modeéles, avec l'aide des experts
nationaux. Les rapports finaux seront présentés et une analyse des
données sera effectuée durant I'étape finale du projet pilote.

2. La production de vidéos promotionnelles est prévue en vue de
sensibiliser le public a la protection des dessins et modéles
industriels, de sensibiliser, dans les deux pays, un plus large public
a la protection des dessins et modéles industriels et de I'informer sur
le programme.

3.  Une manifestation sera organisée parallélement a la
trente-quatriéme session du SCT afin de présenter aux Etats
membres le projet pilote sur les dessins et modéles industriels. |

y aura également une petite exposition sur les dessins et modeles
industriels argentins et marocains, qui sera inaugurée le méme jour.
Il est également prévu d’organiser un atelier de partage des
connaissances entre les deux pays pilotes.

4, Une publication sur le programme DisefAr, les pratiques
recommandées et la marche a suivre pour la prochaine édition du
programme en 2016 sera publiée.

5. Des ateliers de renforcement des capacités pour les PME
bénéficiaires seront organisés dans les deux pays durant I'étape
finale du projet.

6. Une manifestation finale relative au projet pilote, comprenant le
partage des données d’expérience entre entreprises bénéficiaires,
sera organisée dans les deux pays.
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Calendrier d’exécution

(pour les prochaines

étapes
susmentionnées)

1° juillet 2015 — 14 mai 2016. Ce projet pilote, qui durera deux ans, a
commencé en avril 2015 au lieu de janvier 2015 car un solide
processus de recrutement était essentiel pour engager un chef de
projet — en fonction des critéres de sélection. En outre, pour atténuer
les risques relatifs a la mise en ceuvre de la stratégie de sortie, il est
important que 'OMPI continue d’apporter une assistance technique
aux deux pays pilotes pendant cette phase critique afin d’assurer un
impact sur le long terme. Enfin, en 2016, il sera important que
I'évaluation indépendante du projet pilote bénéficie de la contribution
du chef de projet.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d’utilisation du budget a la fin du mois de juillet 2015 s’élevait
a 35%.

Rapports/documents
précédents

Le premier rapport sur I'état d’avancement de ce projet, figurant
a 'annexe VI du document CDIP/14/2 a été présenté au CDIP a sa
guatorziéme session, en novembre 2014.
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Code d’évaluation
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AP

NE

*kkk *k%k **
Objectifs Progres Quelques
pleinement | considérables | progres
atteints

Aucun progres

Non évalué/abandonné

Résultats du projet* Indicateurs d’exécution Données relatives Code
(Résultat escompté) | (Indicateurs de résultats) a I'exécution d’évaluation
Les pays participants | Deux pays sélectionnés | Deux pays, le Maroc et Fhokk
ont sélectionné un (décision fondée sur des | I'Argentine, ont été
mécanisme de critéres de sélection). sélectionnés conformément
protection des dessins aux critéres de sélection.
et modéles dans le
cadre des droits de a) Reédaction de la a) Des stratégies Q) *rxx
propriété intellectuelle |stratégie nationale de nationales de protection des
pour les entreprises protection des dessins et | dessins et modéles
créatrices de dessins | modeéles et commentaires | industriels ont été rédigées
et modeles a I'échelon |de 'OMPI. et 'OMPI a formulé des
national observations;
b)  Désignation des b) Les coordinateurs- b) *xx*
responsables du projet au | sous-coordinateur nationaux
niveau national et des du projet dans les institutions
institutions pilotes pilotes ont été désignés
nationales selon les dans les deux pays
criteres de sélection conformément aux critéres
définis; et de sélection; et
c) Les experts C) Huit experts nationaux |c) ****
nationaux aident, si ont été désignés pour fournir
nécessaire, au une assistance dans
développement des I'élaboration des plans de
différents plans définis protection des dessins et
pour la protection des modeles industriels.
dessins et modeéles.
Elaboration d’'un plan |a) Elaboration de la a) Les stratégies de Q) *H*
de sensibilisation au | stratégie de sensibilisation ont été
niveau des pays sensibilisation en étroite | rédigées en étroite
collaboration avec les collaboration avec les
institutions pilotes; deux institutions pilotes;
b) Sélection d'une ou |b) 68 entreprises b) *x**

plusieurs entreprises, par
pays participant,
créatrices de modeéles ou

bénéficiaires ont été
sélectionnées au total
(42 en Argentine et 26 au

Conformément au descriptif de projet initial, section 3.2 CDIP/12/6
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Résultats du projet Indicateurs d’exécution Données relatives Code
(Résultat escompté) | (Indicateurs de résultats) a I'exécution d’évaluation
dessins originaux Maroc) — conformément &
(décision fondée sur des | des critéres de sélection.
critéres de sélection).
Elaboration d’'un plan | a) Elaboration du plan |a)  Des plans de a) ***
de protection des de protection des dessins | protection des dessins et
modeles et dessins et modeéles en étroite modeles industriels sont en
avec les entreprises collaboration avec cours de rédaction en étroite
concernées 'entreprise ou les collaboration avec les
entreprises entreprises sélectionnées,
sélectionnée(s); et avec le soutien des experts
nationaux;
b) Nombre et b)  Prématuré a ce stade |b) **

pertinence des dessins et
modeles par entreprise
susceptibles de faire
I'objet d’'une stratégie de
protection en la matiére
(sélection avec l'aide d’'un
ou plusieurs experts des
pays concerneés).

Une analyse des
portefeuilles de dessins et
modeles industriels est en
cours (avec le soutien des
experts nationaux des
deux pays).

Mise en ceuvre d’'une
protection active des
dessins et modeéles
par le biais de
mécanismes de
protection appropriés
sur les marchés
nationaux et, si
nécessaire, au niveau
international.

Nombre de demandes
d’enregistrements de
dessins et modéles
engagées ou déposées
ou nombre d’autres titres
de protection acquis

Prématuré a ce stade.

Certaines demandes
d’enregistrement de dessins
et modeéles ont déja été
lancées.

**

Application sur les
marchés nationaux et
internationaux
concernés.

Présence des entreprises
participantes dans les
salons spécialisés
nationaux ou
internationaux (autres
filieres de promotion a
définir).

Les entreprises bénéficiaires
ont participé ou participeront
a des salons. Elles
recoivent des informations
ou conseils utiles pour leurs
secteurs spécifiques.

*k%k
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Indicateurs de réalisation

Obijectifs du projet des objectifs du projet Dopn,ees, relatlves _Code_
= — a I'exécution d’évaluation
(indicateurs de réussite)
Contribuer au a) Nombre de dessins |a) Prématuré a ce stade. |a) s.o.
développement et modeles protégés (par
commercial des PME | enregistrement ou autre | Cela sera mesuré apres la
des pays participants | modalité) par entreprise | phase de mise en ceuvre
en encourageant (& mesurer apreés la des programmes de
linvestissement dans | conclusion du projet) protection des dessins et
le domaine des dessins modeles, qui se déroulera
et modeles par durant le prochain semestre,
l'utilisation stratégique une fois le projet achevé.
des droits de propriété
intellectuelle, et b)  Chiffres d’affaires b)  Les données sur le b) *xx*
notamment par des PME utilisant la chiffre d’affaires des PME
l'utilisation active des | protection des modéles et | bénéficiaires ont été
mécanismes adéquats |dessins avant et apres le |recueillies. Le chiffre
de protection des projet (parfois a mesurer | d’affaires apres le projet
dessins et modéles qui |une fois le projet terminé). | devrait également étre
étaient négligés jusqu’a mesuré par les institutions
présent; pilotes, une fois le projet
pilote achevé (évaluation de
impact).
c) Niveau de C) Données définitives : | c) **
satisfaction des Prématuré a ce stade.
entreprises participantes
vis-a-vis de la mise en Jusqu’ici, les résultats de
ceuvre du programme de |l'enquéte et le retour
protection des modéles d’information sur la
ou dessins/activités du satisfaction des PME
projet pilote. bénéficiaires en ce qui
concerne les activités du
projet pilote et leur utilité
pour I'entreprise ont été
globalement trés positifs.
Améliorer les capacités |a) Nombre et types Q) *rrx
des institutions de d’activités visant a
dessins et modéles renforcer les capacités
nationales, y compris des entreprises créatrices
des offices de propriété |de modeéles et dessins,
intellectuelle, afin mises en ceuvre par
d’encourager l'utilisation | 'institution nationale de
stratégique du systéeme |dessins et modeles
de propriété industriels.
intellectuelle pour les
entreprises créatrices |b)  Nombre et types () *x**

de dessins et modéles,
ce qui devrait
promouvoir l'utilisation
de mécanismes
appropriés de protection
des dessins et modeles.

d’activités de promotion
mises en place par
l'institution nationale de
dessins et modéles
industriels.




APPENDICE |
Vue d’ensemble du projet pilote et manifestations connexes/2014-2016
2014 2015

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

z Manifestations Présentation
Etape

Phase préparatoire .. de lancement officielle
initiale e .
Sensibilisation Mise en ceuvre

Manifestation de
présentation DiseiAr
& atelier de “diagnostic
préalable”,
Buenos Aires

Colloque international
sur les dessins et
modeles industriels,
Buenos Aires

Conférence sur la Atelier de renforcement
protection des dessins ou des capacités et

modeles industriels et table manifestation de

ronde, Casablanca présentation Namadij,
Casablanca

CDIP/16/2
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2016

T4 T1

Manifestation en
marge du SCT/
Manifestations

de clbéture
Etape finale

Manifestation en
marge de la trente-
guatrieme session

du SCT, Partage des
connaissances et

exposition de dessins

et modeles, Geneve

Manifestations de
cléture et partage
des connaissances,
Buenos Aires et
Casablanca

[L’annexe Il suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA_19 30 31 03

Titre Renforcement des capacités d utilisation de l'information technique et
scientifique axée sur les technologies appropriées pour répondre a certains
enjeux de développement — phase I

Recommandation Recommandation n° 19 : Engager les discussions sur les moyens a mettre

du Plan d’action en ceuvre, dans le cadre du mandat de 'OMPI, pour faciliter davantage

pour le 'accés des pays en développement et des PMA aux savoirs et a la

développement

technologie afin de stimuler la créativité et I'innovation et de renforcer les
activités déja entreprises dans ce domaine au sein de 'OMPI.

Recommandation n° 30 : L'OMPI devrait coopérer avec d’autres
organisations intergouvernementales pour fournir aux pays en
développement, y compris les PMA, sur demande, des conseils sur les
moyens d’accéder a I'information technologique en rapport avec la
propriété intellectuelle et d’en faire usage, notamment dans les domaines
présentant un intérét particulier pour les demandeurs.

Recommandation n° 31 : Mettre en ceuvre des initiatives arrétées par les
Etats membres qui contribuent au transfert de technologie en faveur des
pays en développement, s’agissant par exemple de demander a 'OMPI de
faciliter I'acces a I'information en matiére de brevets accessible au public.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 200 000 francs suisses

Dépenses de personnel : 267 792 francs suisses

Date de début du Juillet 2014
projet
Durée du projet 36 mois

Principaux secteurs
de 'OMPI
concernés et liens
avec les
programmes de
'OMPI

Secteur du développement, Secteur des brevets et de la technologie et
Secteur des questions mondiales.

Liens avec les programmes 1, 9, 14 et 18 de 'OMPI.

Breéve description du

projet

Conformément aux objectifs de la premiére phase du projet, qui s’est
achevée en avril 2013, la phase Il est destinée a renforcer la capacité
nationale des pays les moins avancés (PMA) en matiére de gestion,
d’administration et d’utilisation des informations techniques et scientifiques
en vue de renforcer leurs bases relatives aux technologies appropriées et
de répondre a leurs besoins recensés au niveau national, ce qui
favoriserait la croissance économique et contribuerait a I'allegement de la
pauvreté.

Les principaux aspects du projet sont le transfert des connaissances,

la formation de capital humain, le renforcement des capacités
technologiques et la prise en considération des conséquences sociales,
culturelles et des incidences qu’ont sur I'égalité hommes-femmes




CDIP/16/2
Annexe lll, page 2

I'utilisation des technologies recensées en collaboration avec un groupe
d’experts nationaux et des organismes de coordination dans les pays
bénéficiaires.

Compte tenu de ce qui précéde, les objectifs spécifiques du projet sont les
suivants :

a) favoriser une utilisation accrue de I'information technique et
scientifique appropriée pour répondre aux besoins recensés au
niveau national en vue de réaliser les objectifs de développement;

b)  renforcer les capacités des institutions nationales d’utiliser
l'information technique et scientifique pour répondre aux besoins
recensés; et

c) coordonner la recherche de l'information technique et
scientifique appropriée et mettre a la disposition des domaines
techniques concernés le savoir-faire nécessaire pour appliquer ces
technologies de maniere pratique et efficace.

Etant donné que ce projet vise & apporter des solutions technologiques
appropriées dans des domaines recensés ou il existe des besoins de
développement sur la base des plans de développement nationaux,

la stratégie de mise en ceuvre requiert la collaboration et la participation de
toute une série d’acteurs, des particuliers aux institutions, dans divers
secteurs.
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Chef de projet

M. Kiflé Shenkoru

Liens avec les
résultats escomptés

dans le programme
et budget

Objectif stratégique Il : Favoriser I'utilisation de la propriété intellectuelle
au service du développement, programme 9.

Résultat escompté 111.2 : Renforcement des capacités en matiére de
ressources humaines pour pouvoir répondre aux nombreuses exigences
en ce qui concerne l'utilisation efficace de la propriété intellectuelle au
service du développement dans les pays en développement, les PMA et
les pays en transition.

Résultat escompté 111.4 : Mécanismes et programmes de coopération
renforcés, adaptés aux besoins des pays en développement et des PMA.

Résultat escompté V.2 : Amélioration de I'accessibilité et de I'utilisation de
l'information en matiére de propriété intellectuelle par les institutions
compétentes et le public afin de promouvoir I'innovation et la créativité.

Etat d’avancement
du projet

La mise en ceuvre du projet s’est fondée sur le descriptif du projet
(CDIP/13/9), dans lequel une série d’activités ont été introduites dans la
mise en ceuvre de la phase Il, qui tient compte des initiatives de 'ensemble
des partenaires du projet.

La mise en ceuvre de la phase Il du projet a commencé en juillet 2014 avec
un processus de consultation impliquant le Secrétariat et certains PMA
membres de 'OMPI s’étaient montrés tres intéressés a participer au projet.
La premiére étape de la mise en ceuvre supposait la sélection des pays
participants selon des critéres précis et exhaustifs et des lignes directrices
telles que les domaines ou il existe des besoins de développement, la
pertinence, I'existence d’'un budget et la présence d’experts, etc., afin de
faire en sorte que le projet continue d’étre durable axé sur la demande.

L’évaluation des candidatures écrites envoyées ainsi que des larges
consultations avec les autorités nationales ont abouti a la sélection de
quatre pays bénéficiaires pour la phase Il du projet : 'Ethiopie, le Rwanda,
la République-Unie de Tanzanie et 'Ouganda.

Conformément au descriptif du projet, I'étape suivante de la mise en ceuvre
consistait en la signature de mémorandums d’accord entre les quatre pays
bénéficiaires et TOMPI. La signature de ces mémorandums d’accord a
défini un cadre de coopération tourné vers la mise en ceuvre du projet

du CDIP de fagon & assurer une exécution réussie et une meilleure
coordination ainsi que la clarification des responsabilités et des obligations
des deux pays bénéficiaires et de 'OMPI.

Ethiopie

En Ethiopie, le projet a été lancé a Addis Abeba lors d’une réunion
nationale de consultation organisée conjointement par 'OMPI et I'Office
éthiopien de la propriété intellectuelle, qui ont examiné et recommandé le
processus national et la feuille de route a suivre pour la mise en ceuvre du
projet. Des responsables politiques, des fonctionnaires gouvernementaux
et des experts nationaux et internationaux en technologie ont assisté a la
réunion.

A la suite du processus national de consultation, un résultat essentiel du
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projet — la mise en place d’un groupe d’experts nationaux (NEG) afin de
coordonner la mise en ceuvre du projet — a été atteint en Ethiopie.

En outre, des consultants internationaux et nationaux ont été recensés et
sont en cours de recrutement par le Secrétariat pour la mise en ceuvre du
projet.

Le consultant national est également membre du groupe d’experts
nationaux et apporte une contribution significative au programme de travail
du groupe d’experts nationaux tout en collaborant avec I'expert
international. L’expert international apporte des compétences en matiere
de technique et de renforcement des capacités pour la recherche des
informations techniques et scientifiques appropriées et fournit au groupe
d’experts nationaux le savoir-faire en matiére de recherche technique.

Rwanda

Au Rwanda, le projet sera lancé en septembre a Kigali lors d’'une réunion
nationale de consultation qui établira une feuille de route pour la mise en
ceuvre du projet et la mise en place du groupe d’experts nationaux. Les

consultants nationaux et internationaux sont en cours de désignation.

République-Unie de Tanzanie

Le projet a été lancé lors d’une réunion nationale de consultation a
Dar es-Salaam le 24 ao(t 2015 et la création du groupe d’experts
nationaux fait I'objet d’une consultation. Des consultants nationaux et
internationaux sont également en cours de désignation.

Ouganda
Le projet a été lancé a Kampala le 11 aoQt 2015 lors d’'une réunion

nationale sur la mise en ceuvre du projet du Plan d’action de TOMPI :
Renforcement des capacités d'utilisation de l'information technique et
scientifique axée sur les technologies appropriées pour répondre a certains
enjeux de développement. La nomination des consultants nationaux et
internationaux fait actuellement I'objet d’'une consultation.

Exemples de succés
ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

Le projet nécessite 'adhésion et la collaboration de toutes les parties
prenantes nationales des pays bénéficiaires et requiert la gestion et le suivi
du projet au moyen d’étapes de mise en ceuvre distinctes et de résultats
escomptés. Les accords de partenariat ou les mémorandums d’accord
signés sont destinés a atteindre cet objectif en fournissant des orientations
claires sur le réle de chaque partie ainsi qu’un délai précis pour la mise en
ceuvre.

Risques et
atténuation des

risques

Risque : le projet requiert une coordination considérable avec plusieurs
partenaires de projet, ce qui peut entrainer un retard dans la mise en
ceuvre du projet.

Atténuation : ce risque sera réduit par une gestion et un suivi attentifs tout
au long du processus de mise en ceuvre comprenant une assistance
globale pour l'organisation dans la préparation des principaux résultats
escomptes, tels que les plans d’action pour la mise en ceuvre de la
technologie appropriée.
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Questions appelant
des mesures ou une
attention
immédiates

S.0.

Mesures a prendre

Les étapes suivantes consistent & achever les phases ultérieures de la
stratégie de mise en ceuvre pour les quatre pays bénéficiaires
sélectionnés. Comme indiqué ci-dessus, la mise en ceuvre du projet en est
a des étapes semblables pour tous les pays participant au projet et, par
conséquent, 'accent sera mis sur la mise en ceuvre des principaux
résultats du projet, notamment une demande de recherche, un rapport de
recherche en matiére de brevets, un rapport panoramique sur

les technologies et des plans d’action pour la mise en ceuvre et la
commercialisation de la technologie appropriée recensée.

Calendrier
d’exécution

Le projet sera mis en ceuvre conformément au calendrier approuvé.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d’utilisation du budget a la fin du mois de juillet 2015 s’élevait
a 10%.

Rapports/
documents

précédents

Ceci est le deuxieme rapport sur I'état d’'avancement du projet présenté
au CDIP. Le premier rapport sur I'état d’avancement du projet, figurant a
'annexe du document CDIP/14/2, a été présenté au CDIP a sa
guatorziéme session, en novembre 2014.
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AP NE

*kkk *k%k **
Objectifs Progres Quelques
pleinement | considérables | progres
atteints

Aucun progres

Non évalué/abandonné

Résultats du projet?

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompté)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives
a l'exécution

Code
d’évaluation

Groupe d’experts
nationaux

Groupe d’experts établi
dans les trois pays
sélectionnés dans les
30 jours a compter de la
date de début du projet.

La mise en place de groupes
d’experts nationaux sera en
cours dans tous les pays
bénéficiaires (Ethiopie,
Rwanda, République-Unie
de Tanzanie et Ouganda).

*kkk

Rapport panoramique | Rapport panoramique sur |s.o. s.0.
sur les technologies les technologies
appropriées appropriées fourni au
gouvernement et a
'OMPI.
Plan d’action pour Une ou plusieurs S.0. S.0.
mettre en ceuvre les  |technologies appropriées
technologies ont été sélectionnées
appropriées pour étre mises en ceuvre
sélectionnées et un plan d’action a été
établi pour mettre en
ceuvre concrétement le
projet dans les six mois a
compter du début du
projet.
Plans d’action mis en
ceuvre.
Programme de Programme de S.0. S.0.

sensibilisation

sensibilisation axé sur les
secteurs concernés
terminé dans un délai de
24 mois a compter du
début du projet.

Conformément au descriptif de projet initial, section 3.2.
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Obijectifs du projet

Indicateurs de réalisation
des objectifs du projet
(indicateurs de réussite)

Données relatives

a I'exécution

Code
d’évaluation

Renforcement des 1. Nombre Prématuré a ce stade. S.0.
capacités nationales | d’organismes, de
des PMA d'utiliser des | communautés et
solutions techniques | d’individus au niveau
et scientifiques national qui ont appliqué
appropriées pour et utilisé des technologies
répondre aux enjeux |appropriées comme
de développement solution a des enjeux de
recenses au niveau développement recensés
national dans les PMA.
Compréhension 2. Utilisation des Prématuré a ce stade. s.0.
accrue concernant technologies appropriées
l'utilisation de aux fins du
I'information technique | développement a travers
et de I'information en |les recherches en matiere
matiere de brevets de brevets, les rapports
aux fins du de recherche en matiére
renforcement des de brevets, les rapports
capacités en matiére | panoramigues sur
d’'innovation et de les technologies et les
technologie au niveau | plans d’action.
national
3. Nombre d’experts,
membres du groupe
d’experts nationaux dans
les PMA.
Durabilité 1. Technologies Prématuré a ce stade. S.0.

appropriées recensées
commercialisées dans
les PMA.

2. Projet reproduit par
d’autres secteurs dans
les PMA avec un soutien
minimum de 'OMPI.

3. Institutions mises
en place pour continuer
de travailler sur les
technologies appropriées
a I'échelle nationale.

4. Poursuite et
développement des
programmes nationaux de
renforcement des
capacités techniques
relatifs aux technologies
appropriées.
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Obijectifs du projet

Indicateurs de réalisation
des objectifs du projet
(indicateurs de réussite)

Données relatives

a I'exécution

Code
d’évaluation

5. Les groupes
d’experts nationaux ont
créé un organe
permanent pour
promouvoir les travaux
sur les technologies
appropriées dans

les PMA.

6. L’utilisation des
technologies appropriées
pour le développement
économique prévues
dans les politiques et les
stratégies des PMA en
matiere d’innovation et de
propriété intellectuelle.

[L’annexe IV suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA_35 37 02

Titre

Propriété intellectuelle et développement socioéconomique — phase II.

Recommandation du
Plan d’action pour le
développement

Recommandation n°® 35 (groupe D) : demander a ’OMPI de réaliser, a
la demande des Etats membres, de nouvelles études pour évaluer
l'incidence économique, sociale et culturelle de l'utilisation des
systémes de propriété intellectuelle dans ces Etats.

Recommandation n° 37 (groupe D) : a la demande des Etats membres
et selon leurs instructions, 'OMPI peut réaliser des études sur la
protection de la propriété intellectuelle afin de déterminer les liens et les
incidences possibles entre propriété intellectuelle et développement.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 485 000 francs
suisses

Dépenses de personnel* : 316 000 francs suisses

*Sont comprises les dépenses liées au poste d’administrateur de projet,
mais pas les contributions des membres du personnel de 'OMPI.

Date de début du
projet

1* janvier 2015

Durée du projet

36 mois

Principaux secteurs de
OMPI concernés et
liens avec les
programmes de
'OMPI

Les études sont mises en oceuvre en coordination avec les programmes
8, 9 et 10.

Bréve description du
projet

Ce projet constitue un suivi du projet relatif a la propriété intellectuelle et
au développement socioéconomique (CDIP/5/7/rev.1), achevé a la fin
de 'année 2013. |l continuera de servir de projet cadre pour des études
nationales et régionales visant a réduire le déséquilibre de
connaissances auquel sont confrontés les décideurs en ce qui concerne
I'élaboration et la mise en ceuvre d’un régime de propriété intellectuelle
favorisant le développement.

Tout en cherchant a atteindre les mémes objectifs que le projet initial, la
phase Il vise a promouvoir la continuité des recherches entamées lors
de la premiére phase du projet et a étendre I'étude a de nouveaux pays
et régions, et a des sujets non traités au cours de la phase I.
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Chef de projet

M. Carsten Fink

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme et

budget

V.2 Utilisation élargie et améliorée des analyses économiques de
'OMPI aux fins de I'élaboration des politiques

Etat d’avancement du
projet

Le projet a pris un bon départ. Répondant aux demandes des
gouvernements de la Colombie et de la Pologne, le Secrétariat de
'OMPI a lancé de nouvelles études dans ces deux pays.

L’étude menée en Colombie comprend la création d’une base de
données sur I'enregistrement d’actifs de propriété intellectuelle a des
fins d’analyse économique, une analyse de l'utilisation de la propriété
intellectuelle en Colombie et une évaluation empirique des récentes
initiatives relatives a la politique en matiére de propriété intellectuelle.

L’étude menée en Pologne a pour but d’examiner le rble du systéme
de propriété intellectuelle relatif a I'innovation dans le secteur de la
santé.

Les premieres missions d’enquéte pour ces deux études ont été
menées et leur mise en ceuvre est en cours. Ces missions d’enquéte
comprenaient des ateliers locaux qui réunissaient les principales
parties prenantes en rapport avec le théme des études. Ces ateliers
ont contribué a définir I'orientation significative des travaux de I'étude
proposée.

Par ailleurs, un chef de projet, qui a intégré I'OMPI en juillet 2015, a
été recruté.

Exemples de succes
ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

Il est trop tot pour tirer des lecons des deux études par pays lancées
jusqu’a présent, si ce n'est que des consultations approfondies des
parties prenantes menées des le départ continuent d’étre essentielles
pour s’assurer que les pays soient propriétaires des travaux de
I'étude et pour définir précisément l'orientation des travaux de
recherche.

Risques et atténuation

des risques

Malheureusement, le processus de recrutement du chef de projet a
pris plus de temps qu’initialement prévu. Cela a entrainé d’autres
retards dans le calendrier d’exécution global, bien qu’il soit trop tot
pour déterminer si ces retards appelleront un ajustement de
calendrier.

Questions appelant
des mesures ou une
attention immédiates

Aucune.

Mesures a prendre

Outre la poursuite de la mise en ceuvre des études menées en
Colombie et en Pologne, de nouvelles études seront menées dans le
cadre du projet conformément aux criteres de sélection établis dans
le descriptif du projet (CDIP/14/7). Le projet permettra aussi de fixer
la marge de manceuvre pour les travaux de suivi dans les pays ayant
bénéficié de la phase | de ce projet, comme indiqué dans le descriptif
du projet.
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Calendrier d’exécution | Comme indiqué ci-dessus, le retard intervenu dans le recrutement du
chef de projet a entrainé d’autres retards, dont il est prématuré
d’évaluer l'influence sur le calendrier général d’exécution.

Taux d’exécution du Le taux d'utilisation du budget a la fin du mois de juillet 2015 s’élevait
projet a 6%.

Rapports précédents | Ceci est le premier rapport sur I'état d’avancement du projet présenté
au CDIP.
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AP

NE

*kkk *k%k **
Objectifs Progres Quelques
pleinement | considérables | progres
atteints

Aucun progres

Non évalué/abandonné

Résultats du projet®

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompté)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives
a l'exécution

Code

d’évaluation

Activités de suivi dans
les pays qui ont
bénéficié de la

phase I.

Organisation d’ateliers a
I'échelle locale;
établissement d’études;
tenue a jour d’ensembles
de microdonnées.

Prématuré a ce stade

4-5 nouveaux projets
d’étude a I'échelle
nationale ou
régionale.

Organisation d’ateliers
locaux.

Ateliers organisés en

Colombie et en Pologne (voir

ci-dessus).

*kk

Etablissement d’études et
d’ensembles de
microdonnées.

La mise en ceuvre des
études de la Colombie et de
la Pologne est en cours.

**

Colloque de recherche
final.

Réussite du colloque
faisant intervenir les
principaux chercheurs et
décideurs.

Prématuré a ce stade

Conformément au descriptif de projet initial, section 3.2




CDIP/16/2

Annexe IV, page 5

Obijectifs du projet

Indicateurs de réalisation

Meilleure
compréhension des
incidences économiques
des politiques de
propriété intellectuelle et
décisions en meilleure
connaissance de cause

T - Données relatives Code
des objectifs du projet . e
= , - a 'exécution d’évaluation
(indicateurs de réussite) I E— E—
Etudes sur lesquelles Prématuré a ce stade NA
s’appuient directement des
réformes politiques.
Bases de données et Prématuré a ce stade NA

études utilisées/citées par
les décideurs, les

chercheurs, les médias et
d’autres parties prenantes.

[L’'annexe V suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA_19 25 26 28 01

Titre

Propriété intellectuelle et transfert de technologie : élaborer des
solutions face aux défis communs

Recommandation du
Plan d’action pour le
développement

Recommandation n°® 19 : Engager les discussions sur les moyens a
mettre en ceuvre, dans le cadre du mandat de 'OMPI, pour faciliter
davantage I'accés des pays en développement et des PMA aux savoirs
et a la technologie afin de stimuler la créativité et I'innovation et de
renforcer les activités déja entreprises dans ce domaine au sein de
'OMPI.

Recommandation n° 25 : Etudier les politiques et initiatives relatives a la
propriété intellectuelle nécessaires pour promouvoir le transfert et la
diffusion de la technologie au profit des pays en développement, et
prendre les mesures appropriées pour permettre a ces pays de
comprendre pleinement les différentes dispositions concernant les
flexibilités prévues dans les accords internationaux et d’en tirer profit, le
cas échéant.

Recommandation n° 26 : Encourager les Etats membres, en particulier
les pays industrialisés, a inciter leurs institutions travaillant dans la
recherche et le domaine scientifique a renforcer leur coopération et
leurs échanges avec les institutions de recherche-développement des
pays en développement, en particulier des PMA.

Recommandation n° 28 : Examiner les politiques et mesures relatives a
la propriété intellectuelle que les Etats membres, en particulier les pays
industrialisés, pourraient adopter pour promouvoir le transfert et la
diffusion de la technologie vers les pays en développement.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 316 000 francs
suisses

Dépenses de personnel : 548 619 francs suisses

Durée du projet

27 mois

Principaux secteurs de
OMPI concernés et
liens avec les
programmes de
'OMPI

Secteur de I'innovation et de la technologie; Division des défis
mondiaux et Division de I'économie et des statistiques.

Projet sur la structure d’appui de I'innovation et du transfert de
technologie a l'intention des institutions nationales.

Liens avec les programmes 1, 8, 9, 10 et 18 de TOMPI.

Bréve description du
projet

Ce projet comprend une série d’'activités permettant d’étudier les
initiatives et les politiques relatives a la propriété intellectuelle pouvant
promouvoir le transfert et la diffusion de la technologie, ainsi que faciliter
I'acces a la technologie en faveur du développement, au profit
notamment des pays en développement, y compris des PMA.

Les activités qu’il est envisagé de réaliser dans le cadre du projet sont
les suivantes (voir le paragraphe 55 du document CDIP/9/INF/4) :



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
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Activité 1 : L’organisation de cing réunions régionales de consultation sur
le transfert de technologie dans différentes régions du monde, y compris
dans des pays développés, aprés consultation préalable avec les Etats
membres a Genéve et avec la participation de différentes parties
prenantes dans le domaine du transfert de technologie, notamment
d’autres organisations compétentes du systeme des Nations Unies.

Activité 2 : La réalisation d’'un certain nombre d’études analytiques
examinées par des pairs, en collaboration avec des organisations
compétentes du systeme des Nations Unies et d’autres organisations
internationales, dont des études économiques et des études de cas sur
le transfert de technologie au niveau international, qui permettront
d’alimenter le forum d’experts de haut niveau.

Activité 3 : L’établissement d’'un document de fond sur I'élaboration de
solutions, destiné a servir de base aux délibérations du forum d’experts
internationaux de haut niveau, qui devra étre soumis au CDIP pour
approbation (y compris tout ce qui suit : la présentation d’'un avant-projet
de ce document aux experts internationaux pour observations; la
présentation du document aux missions permanentes a Genéve; et
'organisation d’une réunion d’une journée avec des organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales et des associations
professionnelles (voir le paragraphe 66 du document CDIP/9/INF/4).

Activité 4 : La constitution et la fourniture d’éléments d’'information de
modules d’instruments d’apprentissage et d’autres instruments a la
suite des recommandations adoptées a la réunion d’experts et
l'incorporation de ces résultats dans le cadre mondial de renforcement
des capacités de 'OMPI Il peut s’agir d’éléments et de projets
nationaux concrets relatifs a la conception et au développement de
l'infrastructure nécessaire a la gestion des actifs de propriété
intellectuelle en rapport avec le transfert de technologie.

Activité 5 : L’organisation d’un forum d’experts internationaux de haut
niveau, sous la forme d’une conférence internationale, pour engager les
discussions sur les moyens a mettre en ceuvre, dans le cadre du
mandat de 'OMPI, afin de faciliter davantage I'accés des pays en
développement et des PMA au savoir et a la technologie, y compris
dans des domaines émergents tels que le changement climatique ainsi
que dans d’autres domaines présentant un intérét particulier pour les
pays en développement a la lumiére des recommandations n® 19, 25,
26 et 28. Les experts devront notamment débattre de politiques de
propriété intellectuelle a I'appui du transfert de technologie mises au
point par les pays développés.

Activité 6 : La création d’'un forum sur le Web intitulé “Transfert de
technologie et propriété intellectuelle : élaborer des solutions face aux
défis communs”, accessible depuis le portail sur la structure d’appui de
I'innovation et du transfert de technologie a I'intention des institutions
nationales, qui sera créé dans le cadre du projet concernant la
recommandation n° 10 en collaboration avec les Etats membres et les
autres parties prenantes; il conviendra de faciliter la participation des
pays en développement et des PMA a ce forum sur le Web.



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf

CDIP/16/2
Annexe V, page 3

Activité 7 : L'incorporation, dans les programmes de 'OMPI, de tout
résultat obtenu a la suite de la réalisation des activités susmentionnées,
aprés examen par le CDIP et compte tenu de toute recommandation
éventuelle du comité a 'Assemblée générale.
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Chef de projet

M. Ali Jazairy

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme et

budget

Résultat escompté 1V.2

Accés amélioré a l'information et aux savoirs en matiére de propriété
intellectuelle, et meilleure utilisation de cette information et de ces
savoirs, par les institutions de propriété intellectuelle et le public, pour
promouvoir 'innovation et faciliter 'accés aux ceuvres de création
protégées et aux ceuvres de création dans le domaine public

Etat d’avancement du
projet

Le présent rapport se concentre sur les résultats obtenus depuis

le quatrieme rapport sur I'état d’avancement, qui a été soumis au CDIP
a sa quatorziéme session en novembre 2014 (voir les pages 8 a 15 du
document CDIP/14/2). Depuis lors, I'état d’'avancement ci-apres est
indiqué sur la liste des activités :

Activité 1 : Voir le quatriéme rapport sur I'état d’avancement, aux
pages 8 a 15 du document CDIP/14/2, qui a été soumis au CDIP
a sa quatorziéme session en novembre 2014.

Activité 2 : Les six études analytiques ainsi que leurs examens
collégiaux ont été présentés au CDIP a sa quatorzieme session :

a) Etude sur I'économie de la propriété intellectuelle et le transfert
international de technologie;

b) Etude sur les politiques et initiatives relatives a la propriété
intellectuelle dans les pays développés pour promouvoir le
transfert de technologie;

c) Etudes de cas sur la coopération et I'échange entre instituts de
recherche-développement des pays développés et des pays en
développement;

d) Etude sur les politiques favorisant la participation des
entreprises au transfert de technologie;

e) Etude sur le transfert international de technologie: une analyse
du point de vue des pays en développement; et

f) Etude sur les autres moyens d’appui a la
recherche-développement existant en dehors du systeme des
brevets, y compris les mécanismes d’incitation et d’attraction, en
accordant une attention particuliere aux prix décernés a titre
d’encouragement a l'innovation et aux modeles de
développement en libre acces.

En outre, les auteurs des études et les experts chargés de leur examen
ont présenté leurs constatations et leurs conclusions lors du forum
d’experts internationaux intitulé “Propriété intellectuelle et transfert de
technologie : élaborer des solutions face aux défis communs” (voir
activité 5 ci-dessous), qui s’est tenu a Genéve du 16 au 18 février 2015.

Activité 3 : Comme convenu par le CDIP (voir paragraphe 66 du
document CDIP/9/INF/4), le document de fond, qui comprend des
considérations issues des cing réunions nationales de consultation et les



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_2.pdf
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287167
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287167
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
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six études analytiques ainsi que leurs examens collégiaux a été présenté
pour observations, en mars 2014, a des experts internationaux et
présenté aux missions permanentes a Genéve les 1 septembre 2014 et
21 octobre 2014. Par ailleurs, avant la session de novembre 2014

du CDIP, une réunion d’'une journée avec des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales et des associations
professionnelles a été organisée le 28 octobre 2014 (voir
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=34205).

Le document de fond a été approuvé par le CDIP a sa

guatorziéme session (pour la version finale approuvée du document de
fond, voir le document CDIP/14/8 Rev.2).

Activité 4 : Par définition, et comme prévu dans le document de fond
approuvé par le CDIP a sa quatorziéme session, les travaux visant la
préparation et la fourniture de documents, de modules, d’'instruments
d’apprentissage et d’autres instruments découlant des “réflexions
d’experts”, approuvées lors du forum d’experts (voir ci-dessous) et
devant étre présentées au CDIP pour examen et approbation en vue
d’intégrer les travaux visant a mettre en ceuvre ces “réflexions d’experts”
dans les programmes de travail de 'OMPI, peuvent uniquement
commencer aprés examen et adoption par le CDIP et compte tenu de
toute recommandation éventuelle du comité a I’Assemblée générale.

Activité 5 : Le Forum d’experts de I'OMPI sur le transfert international
de technologie (qui devait a I'origine s’appeler “Forum d’experts
internationaux sur le “Projet relatif a la propriété intellectuelle et au
transfert de technologie : élaborer des solutions face aux défis
communs”™) s’est tenu a Genéve du 16 au 18 février 2015. |l
comprenait des exposés présentés par les six experts chargés des
études, des exposés présentés par les quatre évaluateurs experts
correspondants ainsi que six séries de réunions-débats d’experts sur le
transfert de technologie animées par huit experts internationaux issus
de pays développés et de pays en développement, sélectionnés en
fonction de critéres approuvés par le CDIP a sa quatorziéme session
(voir le document CDIP/14/8 Rev. 2). Son objectif était d’engager des
discussions sur les moyens de faciliter, dans le cadre du mandat de
I'OMPI, 'accés aux savoirs et a la technologie pour les pays en
développement et les PMA.

Le programme du forum d’experts, la liste des curriculums et les exposés
présentés pendant la manifestation sont disponibles sur le site Web de la
conférence (voir

http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting _id=35562). Quelque
130 participants ont participé a la manifestation. Durant la totalité des
trois jours, les débats ont été diffusés sur le site Web de TOMPI. Des
vidéos a la demande pour les trois jours sont disponibles en télédiffusion
sur le site Web de TOMPI. Les “réflexions d’experts”, approuvées lors du
forum d’experts et destinées a étre présentées au CDIP pour examen et
approbation en vue d’'intégrer les travaux visant a mettre en ceuvre ces
“réflexions d’experts” dans les programmes de travail de 'OMPI, figurent
dans le rapport final du forum d’experts (voir le document CDIP/15/5). A
sa quinziéme session, le CDIP a décidé de prendre note de ce rapport et
de poursuivre ses discussions sur le rapport a sa prochaine session (voir
le paragraphe 267 du document CDIP/15/8 Prov.).



http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=34205
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_inn_ge_15/wipo_inn_ge_15_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_inn_ge_15/wipo_inn_ge_15_biographies.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=298076
http://www.wipo.int/webcasting/en/index.jsp
http://www.wipo.int/webcasting/en/index.jsp
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=298371
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=310276
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Activité 6 : Aumoment de la rédaction du présent document, une
version préliminaire du forum en ligne portant sur le “Projet relatif a la
propriété intellectuelle et au transfert de technologie : élaborer des
solutions face aux défis communs” a été mise au point. Ce forum en
ligne devrait étre opérationnel a la seizieme session du CDIP.

Activité 7 : Par définition, et comme prévu dans le document de fond
approuvé par le CDIP & sa quatorziéeme session, les travaux visant a
mettre en ceuvre tout résultat découlant des activités du projet dans les
programmes de travail de 'OMPI peuvent uniguement commencer
aprés examen et adoption par le CDIP et compte tenu de toute
recommandation éventuelle du comité a I’Assemblée générale.

Le projet a été évalué par des évaluateurs extérieurs (M. Daniel Keller
et M. Rashid Khan); leur rapport d’évaluation fait I'objet du document
CDIP/16/3, dont le CDIP est invité a prendre note a sa

seizieme session.

Résultats/impact du
projet et principales
lecons apprises

Veuillez vous reporter au rapport d’évaluation faisant I'objet du
document CDIP/16/3.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d’utilisation du budget a la fin du mois de juillet 2015 s’élevait a
77%.

Rapports précédents

Le premier rapport sur I'état d’avancement du projet, qui figure au
document CDIP/8/2 (pp. 156-162), a été présenté au CDIP a sa
huitiéme session, en novembre 2011. Le second rapport sur I'état
d’avancement, qui figure au document CDIP/10/2 (pp. 83-89), a été
présenté au CDIP a sa dixieme session en novembre 2012. Le
troisieme rapport sur I'état d’avancement, qui figure au document
CDIP/12/2 (pp. 59-70), a été présenté au CDIP a sa douziéme session
en novembre 2013. Le quatrieme rapport sur I'état d’avancement, qui
figure au document CDIP/14/2 (pp. 8-15), a été présenté au CDIP a sa
gquatorziéme session en novembre 2014.

Suivi

Veuillez vous reporter au rapport d’évaluation faisant I'objet du
document CDIP/16/3, notamment les paragraphes 60 et 61 de I'annexe,
en ce qui concerne le “résultat 4” (“constitution et fourniture d’éléments
d’'information, de modules, d’instruments d’apprentissage et d’autres
instruments a la suite des recommandations adoptées au forum
d’experts internationaux”) et les paragraphes 66 a 69 en ce qui
concerne le “résultat 77 (“incorporation, dans les programmes de
'OMPI, de tout résultat obtenu a la suite de la réalisation des activités
susmentionnées”) : comme prévu dans le document de fond approuvé
par le CDIP a sa quatorzieme session, les travaux du Secrétariat visant
la préparation et a la fourniture de documents, de modules,
d’instruments d’apprentissage et d’autres instruments afin de mettre en
ceuvre les “réflexions d’experts” et, plus généralement, les travaux
visant a incorporer, dans les programmes de travail de 'OMPI, tout
résultat découlant des activités du projet, peuvent uniguement
commencer aprés examen et adoption par le CDIP et compte tenu de
toute recommandation éventuelle du comité a I’Assemblée générale.



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=311558
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=311558
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186340
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_2.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=311558
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*kkk

*kk

*%

AP NE

Objectifs
pleinement
atteints

Progres

considérables

Quelques
progrés

Aucun progres

Non évalué/abandonné

Résultats du projet”

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompté)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives
a l'exécution

Code
d’évaluation

1. Document relatif au

Projet de document prét

Elaboration du document

*kkk

projet dans un délai de relatif au projet achevé pour | (méme si
trois mois apres novembre 2011 et révisé retardé)
approbation du projet, en | pour mai 2012.
consultation avec les
Etats membres.
2. Organisation de Réunions organisées Les cing réunions régionales | ****
réunions régionales de | dans un délai de de consultations sur le (méme si
consultations sur le trois mois apres la transfert de technologie retardé)
transfert de conclusion du document | prévues ont eu lieu : la
technologie relatif au projet; premiére a Singapour les 16
- retour d’information de | et 17 juillet 2012; la
la part des participants; deuxiéme a Alger les 29 et
et 30 janvier 2013; la troisieme
- observations émanant | a Istanbul les 24 et
des consultations des 25 octobre 2013; la
Etats membres. guatriéeme a Genéve les 25
et 26 novembre 2013; et la
cinquiéme a Monterrey les 5
et 6 décembre 2013. Les
réunions ont suscité un vif
intérét de la part des pays
participants comme des
délégués.
3. Etudes, études de | Réalisation des études et |Les six études analytiques | ****
cas et analyses des analyses, selon le ont été demandées, (méme si
calendrier établi et les réalisées, examinées par retardé)

critéres prescrits dans le
mandat.

des pairs et publiées par

le CDIP a sa

guatorziéme session. Les
examens collégiaux ont été
publiés conjointement avec
les études susmentionnées.
En outre, les auteurs des
études et les évaluateurs
experts ont présenté leurs

Conformément au descriptif de projet initial, section 3.2.



http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28643
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31263
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30703
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31242
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31243
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32093
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Résultats du projet*

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompté)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives

Code
d’évaluation

constatations et leurs
conclusions lors du Forum
d’experts de 'OMPI sur le
transfert international de
technologie, qui s’est tenu
du 16 au 18 février 2015.

4. Document de fond

Projet d’'un document de
fond sur I'élaboration de
solutions comme base de
discussion au Forum
d’experts internationaux
de haut niveau, qui sera
soumis au CDIP pour
approbation

Le document de fond,
comprenant les réflexions
issues des cing réunions
régionales de consultation et
les six études analytiques
ainsi que leurs examens
collégiaux a été approuvé
par le CDIP a sa
quatorziéme session.

La version finale approuvée
fait I'objet du document
CDIP/14/8 Rev.2. Le
document de fond a été
soumis le 27 mars 2014 a
des experts internationaux
pour observations et
présenté aux missions
permanentes a Genéve
les 1* septembre 2014 et
21 octobre 2014.

Par ailleurs, une réunion
d’une journée avec des
organisations
intergouvernementales et
non gouvernementales et
des associations
professionnelles a été
organisée

le 28 octobre 2014.

*kkk

5. Matériels du Forum

Constitution et la
fourniture d’éléments
d’information, de
modules, d’instruments
d’apprentissage et
d’autres instruments a la
suite des
recommandations
adoptées a la réunion
d’experts

Par définition, comme prévu
dans le document de fond
approuvé par le CDIP, les
travaux du Secrétariat visant
la préparation et la fourniture
de documents, de modules,
d’instruments
d’apprentissage et d’autres
instruments afin de mettre
en ceuvre les “réflexions
d’experts”, approuvé lors du
forum d’experts et devant
étre présenté au CDIP pour
examen et approbation en
vue d’intégrer les travaux

*%*
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Résultats du projet*

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompté)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives

Code
d’évaluation

visant & mettre en ceuvre
ces “réflexions d’experts”
dans les programmes de
travail de 'OMPI, peuvent
uniguement commencer
aprés examen et adoption
par le CDIP et compte tenu
de toute recommandation
éventuelle du comité a
'Assemblée générale.

6. Organisation d’'un
forum d’experts de
haut niveau

Forum d’experts de haut
niveau organisé dans un
délai de six mois aprés la
fin des études;

Taux de participation
élevé au Forum;

Retour d’'information
positif, de la part des
participants, sur le
document de fond et les
études; et

Forum aboutissant a
'adoption d’une liste de
propositions,
recommandations et
mesures éventuelles de
promotion du transfert de
technologie aprées
consultations avec les
Etats membres.

Le Forum d’experts de
TOMPI sur le transfert
international de technologie
s’est tenu a Genéve du 16 au
18 février 2015. I
comprenait des exposés
présentés par les six experts
chargés des études, des
exposés présentés par les
guatre évaluateurs experts
correspondants ainsi que

six séries de réunions-débats
d’experts sur le transfert de
technologie animées par

huit experts internationaux
provenant de pays
développés et de pays en
développement, sélectionnés
en fonction de criteres
approuvés par le CDIP a sa
guatorziéme session (voir le
document CDIP/14/8 Rev. 2).
Quelque 130 participants ont
participé a la manifestation,
qui a suscité les éloges des
participants (voir le retour
d’information au document
CDIP/15/5, p. 12) ainsi que
de la presse et des médiaux
locaux.

*kkk

7. Création et
utilisation d’un forum
sur le Web

Mise en service du forum
sur le Web a un stade
précoce;

Nombre d’utilisateurs et
retour d’information sur la
qualité du forum de la part
des utilisateurs; et
Compilation et analyse
des débats publics sur le
forum.

Une version préliminaire du
forum en ligne intitulé “Projet
relatif a la propriété
intellectuelle et au transfert
de technologie : élaborer des
solutions face aux défis
communs” a été établie. Le
forum en ligne devrait étre
opérationnel a la

seizieme session du CDIP.

*kkk



http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_15/cdip_15_5.pdf
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Résultats du projet*

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompté)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives

Code
d’évaluation

8. Renforcement des
activités actuelles de
'OMPI visant a
améliorer 'accés au
savoir et a la
technologie

Incorporation, dans les
programmes de 'OMPI,
de tout résultat obtenu a
la suite de la réalisation
des activités
susmentionnées, apres
examen par le CDIP et
compte tenu de toute
recommandation
éventuelle du comité a
I’Assemblée générale.

Les travaux du Secrétariat
visant & incorporer, dans les
programmes de 'OMPI, tout
résultat obtenu a la suite de
la réalisation des activités du
projet peuvent uniqguement
commencer aprés examen
et adoption par le CDIP et
compte tenu de toute
recommandation éventuelle
du comité a 'Assemblée
générale.

*%k
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Obijectifs du projet

Indicateurs de réalisation

des objectifs du projet
(indicateurs de réussite)

Données relatives a
'exécution

Code

d’évaluation

Etude de nouvelles
solutions permettant de
renforcer la collaboration
internationale en matiere
de propriété intellectuelle,
compréhension accrue
des initiatives ou des
politiqgues de propriété
intellectuelle pouvant
servir a améliorer le
transfert de technologie

a) Retour
d’'information de la part
du comité quant a la
mesure dans laquelle la
compréhension des
guestions a été accrue et
les objectifs du projet ont
été atteints;

b)  Adoption et
utilisation concréte par
les Etats membres de la
liste des propositions,
recommandations et
mesures éventuelles de
promotion du transfert de
technologie;

c) Retour
d’information sur le
contenu de la part des
utilisateurs via le forum
sur le Web et les
guestionnaires
d’évaluation; et

d) Utilisation générale
de ce support par les
pays en développement
et les PMA.

a) Les membres du
comité semblent s’accorder
sur le fait que la
compréhension des
guestions relatives au
transfert de technologie
semble renforcée (voir le
paragraphe 37 du
document CDIP/15/5).

b) Les travaux du
Secrétariat visant la
préparation et la fourniture
de documents, de modules,
d’'instruments
d’apprentissage et d’autres
instruments afin de mettre
en ceuvre les “réflexions
d’experts” et, plus
généralement, les travaux
visant a incorporer, dans
les programmes de travail
de 'OMPI, tout résultat
découlant des activités du
projet, peuvent uniqguement
commencer apres examen
et adoption par le CDIP et
compte tenu de toute
recommandation éventuelle
du comité a 'Assemblée
générale

c) et d) Une version
préliminaire du forum sur le
Web intitulé “Projet relatif a
la propriété intellectuelle et
au transfert de technologie :
élaborer des solutions face
aux défis communs” a été
mise au point. Le forum sur
le Web devrait étre
opérationnel a la

seizieme session du CDIP.

*%*

[L’annexe VI suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA 1 10 11 13 19 25 32 01

Titre Projet de renforcement de la coopération Sud-Sud dans le domaine de la
propriété intellectuelle au service du développement parmi les pays en
développement et les pays les moins avanceés

Recommandation | Recommandation n° 1 : L’assistance technique de 'OMPI doit notamment

du Plan d’action |étre axée sur le développement et la demande et elle doit étre transparente;

pour le elle doit tenir compte des priorités et des besoins particuliers des pays en

développement

développement, en particulier des PMA, ainsi que des différents niveaux de
développement des Etats membres et les activités doivent étre menées a
bien dans les délais. A cet égard, les mécanismes d’établissement et
d’exécution et procédures d’évaluation des programmes d’assistance
technique doivent étre ciblés par pays.

Recommandation n° 10 : Aider les Etats membres & développer et &
améliorer les capacités institutionnelles nationales en propriété intellectuelle
par le développement des infrastructures et autres moyens en vue de
renforcer I'efficacité des institutions nationales de propriété intellectuelle et de
concilier protection de la propriété intellectuelle et préservation de I'intérét
général. Cette assistance technique devrait également étre étendue aux
organisations sous-régionales et régionales ceuvrant dans le domaine de la
propriété intellectuelle.

Recommandation n° 11 : Aider les Etats membres & renforcer leur capacité
nationale de protection des créations, innovations et inventions nationales et
soutenir le développement des infrastructures scientifiques et technologiques
nationales, le cas échéant, conformément au mandat de 'OMPI.

Recommandation n° 13 : L’assistance législative de 'OMPI doit notamment
étre axée sur le développement et déterminée par la demande, compte tenu
des priorités et des besoins particuliers des pays en développement,
notamment des PMA, ainsi que des différents niveaux de développement des
Etats membres; les activités doivent étre menées a bien dans les délais.

Recommandation n°® 19 :Engager les discussions sur les moyens a mettre en
ceuvre, dans le cadre du mandat de 'OMPI, pour faciliter davantage I'acces
des pays en développement et des PMA aux savoirs et a la technologie afin
de stimuler la créativité et I'innovation et de renforcer les activités déja
entreprises dans ce domaine au sein de 'OMPI.

Recommandation n° 25 : Etudier les politiques et initiatives relatives a la
propriété intellectuelle nécessaires pour promouvoir le transfert et la diffusion
de la technologie au profit des pays en développement, et prendre les
mesures appropriées pour permettre a ces pays de comprendre pleinement
les différentes dispositions concernant les flexibilités prévues dans les
accords internationaux et d’en tirer profit, le cas échéant.

Recommandation n°® 32 : Ménager au sein de 'OMPI la possibilité d’échanger
des informations et des données d’expérience nationales et régionales sur
les liens entre les droits de propriété intellectuelle et les politiques en matiere
de concurrence.
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Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 755 460 francs suisses

Dépenses de personnel : 202 000 francs suisses

Durée du projet

24 mois (premiére phase). Le projet a été prorogé d’'une période
supplémentaire d’'un an (12 mois) en vertu de la décision de la

treizieme session du CDIP (voir le paragraphe 7 du résumé du président &
'adresse

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_13/cdip 13 summary.pdf).

Principaux
secteurs de

OMPI
concernés et
liens avec les
programmes de
OMPI

Secteur du développement (programme 9)
Secteur de l'infrastructure mondiale (programme 14)

Liens avec les programmes 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18 et 30 de
OMPI.

Liens avec les projets ci-aprés du Plan d’action pour le développement :
DA 05 01, DA 08 01, DA 09 01, DA 10 _05,DA_7_23 32 01,
DA 35 37 _0l1etDA 19 25 26 28 01.

Bréve description
du projet

Ce projet vise a optimiser les résultats de la mise en ceuvre de certaines
recommandations du Plan d’action de 'OMPI pour le développement. A
cette fin, d’'une part, il compléte et renforce les projets déja élaborés au titre
des recommandations n®® 10, 19, 25 et 32 et, d’autre part, il concrétise les
recommandations n** 1, 11 et 13.

En vue d’atteindre les objectifs fixés, le projet s’attache a trouver le moyen de
canaliser les efforts déployés par différents acteurs en vue de promouvoir la
coopération Sud-Sud dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le projet
vise a obtenir des résultats tangibles dans les domaines ci-aprées dans les
pays en développement et les PMA :

a) promotion d’'une assistance juridico-technique en matiére de
propriété intellectuelle axée sur le développement (recommandations n°
1 et 13);

b)  renforcement des capacités des institutions de propriété
intellectuelle (recommandation n° 10);

c) renforcement des capacités d’innovation nationales
(recommandation n°® 11);

d) acces et diffusion facilités du savoir et de la technologie, ainsi que
I'utilisation des éléments de flexibilité en matiére de propriété
intellectuelle (recommandations n® 19 et 25); et

e) compréhension du lien entre propriété intellectuelle et politiques en
matieére de concurrence (recommandation n° 32).



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
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Chef de projet

M. Alejandro Roca Campafa

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme et

budget

Résultat escompté 111.6
Principes du Plan d’action pour le développement intégrés dans les
programmes et activités de I'Organisation

Etat d’avancement du
projet

Conformément a la stratégie de mise en ceuvre du projet et au
calendrier du projet (avril 2012 a juin 2015), les résultats suivants ont
été obtenus :

a) organisation de deux réunions interrégionales de trois jours
pour favoriser le partage de données d’expérience entre pays en
développement et PMA sur les thémes suivants : gouvernance en
matiere de propriété intellectuelle, propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, droit
d’auteur et droits connexes (premiére réunion interrégionale sur la
coopération Sud-Sud organisée en coopération avec le
Gouvernement brésilien a Brasilia du 8 au 10 ao(t 2012), brevets,
marques, indications géographiques, dessins et modeéles industriels
et application des droits (deuxiéme réunion interrégionale sur la
coopération Sud-Sud organisée en coopération avec le
Gouvernement de la République arabe d’Egypte au Caire du 6 au

8 mai 2013);

b)  organisation de deux conférences annuelles d’une journée sur
la coopération Sud-Sud dans le domaine de la propriété intellectuelle
au service du développement pour passer en revue les travaux
entrepris dans le cadre des deux réunions interrégionales et
examiner I'avenir de la coopération Sud—Sud (la premiére conférence
annuelle sur la coopération Sud-Sud s’est tenue a Genéve le

28 septembre 2012 et la deuxieme le 22 novembre 2013);

c) creéation et amélioration d’'une page Web spécifique, sur le

site Web de 'OMPI, qui centralise les informations sur les activités de
coopération Sud—Sud dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Cette page contient des informations sur I'histoire et I'évolution de la
coopération Sud-Sud dans le systéme des Nations Unies, sur le
projet du Plan d’action pour le développement relatif a la coopération
Sud-Sud et sur les réunions interrégionales et les conférences
organisées dans le cadre du projet, y compris tous les exposés et
rapports de réunion détaillés, ainsi qu’'un certain nombre de
ressources spécifiques sur la coopération Sud—Sud (voir le point d)
ci-dessous pour de plus amples informations sur ces outils) et une
section qui présente les partenariats fructueux dans le domaine de la
coopération Sud—-Sud et de la coopération triangulaire et les
initiatives entre régions qui ont été lancées et contient un formulaire
en ligne destiné a faciliter la proposition d’initiatives additionnelles par
les Etats membres dans le but final d’améliorer 'accés a I'information
et aux connaissances et de favoriser la création d’autres partenariats
entre pays en développement et PMA dans le domaine de la
propriété intellectuelle (les avis regus des utilisateurs par le biais d’'un
guestionnaire en ligne ont montré que ces informations étaient
particulierement utiles). En ce qui concerne la recommandation n° 2
du rapport d’évaluation du projet (document CDIP/13/4), plusieurs
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activités ont également été mises en ceuvre pour faire connaitre la
page Web aux utilisateurs potentiels et recueillir des informations
supplémentaires pour les bases de données de la coopération
Sud-Sud, par exemple : I'organisation d’'une manifestation en marge
de la session du CDIP pour présenter la nouvelle page Web aux
Etats membres, la promotion de la nouvelle plate-forme au moyen
d’outils des médias sociaux et de modes de diffusion officiels
(circulaires adressées aux missions permanentes, aux offices de
propriété intellectuelle, aux bureaux du droit d’auteur, aux
organisations intergouvernementales et aux ONG), I'organisation
d’'une réunion interrégionale d’experts en vue de recueillir et de
valider des données sur les initiatives fructueuses de la coopération
Sud-Sud et de la coopération triangulaire dans le domaine de la
propriété intellectuelle et le recensement des activités menées dans
le domaine de la coopération Sud-Sud au sein de 'OMPI pour
publication sur la page Web consacrée a la coopération Sud—Sud.
Les informations fournies par les utilisateurs par 'intermédiaire d’'un
guestionnaire en ligne montrent que la page Web sur la coopération
Sud-Sud répond a leurs besoins.

La derniére version de la page Web et les outils sont accessibles a
'adresse suivante : http://www.wipo.int/cooperation/fr/south south/;

d) introduction de nouvelles fonctions dans la Base de données
de l'assistance technique dans le domaine de la propriété
intellectuelle (IP-TAD), la Base de données de mise en paralléle des
besoins de développement liés a la propriété intellectuelle (IP-DMD)
et la Liste de consultants de 'OMPI afin de :

1) présenter les activités d’assistance technique menées
avec l'appui de 'OMPI dans lesquelles le ou les pays
bénéficiaires et le pays héte ou fournisseur étaient des
pays en développement ou des pays de la catégorie des
moins avancés [IP-TAD Sud-Sud :
http://www.wipo.int/sscip/tad];

2)  présenter les ressources offertes et les besoins des pays
en développement et des PMA et permettre ensuite leur
mise en parallele [effectuer une recherche sur les
ressources offertes et les besoins existants dans la base
de données IP-DMD par groupe de pays :
http://www.wipo.int/dmd/en/search.jsp]; et

3) présenter les experts des pays en développement et
des PMA pour favoriser un recours accru a leurs services
pour les activités d’assistance technique et de
renforcement des capacités de I'Organisation
[http://www.wipo.int/sscip/roc];

e)  suivi des activités menées a I'échelle du systéme des

Nations Unies dans le domaine de la coopération Sud—Sud par
l'intermédiaire du coordonnateur pour la coopération Sud—Sud et
participation a des activités de coopération Sud—Sud avec le Bureau
des Nations Unies pour la coopération Sud—-Sud (UNOSSC), en
coordination avec les secteurs et divisions concernés, sur des
guestions spécifiques de propriété intellectuelle (par exemple,
I'organisation d’'une session de renforcement avec WIPO GREEN en
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vue de présenter les solutions et partenariats du Sud dans le
domaine des technologies vertes pendant I'Exposition mondiale sur
le développement Sud—Sud 2014, la publication d'informations sur
les activités de 'OMPI en matiére de coopération Sud-Sud sur la
plate-forme “UN Entities Space” du Bureau des Nations Unies pour la
coopération Sud-Sud congue pour toutes les institutions du systeme
des Nations Unies, afin d'informer les partenaires et le public sur les
politiques, instruments, possibilités de partenariat, nouveautés et
événements en matiere de coopération Sud-Sud et de coopération
triangulaire).

Exemples de succes
ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

Le rapport d’évaluation du projet présenté aux Etats membres a la
treizieme session du CDIP, contenant une évaluation indépendante
des résultats et des incidences du projet (document CDIP/13/4),
indique que le projet a présenté beaucoup d’intérét pour les Etats
membres et les bénéficiaires directs et a aidé le Secrétariat et les
Etats membres & mieux comprendre la valeur ajoutée apportée par la
coopération Sud-Sud dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Les enquétes qui ont été menées dans le cadre du projet et que les
évaluateurs ont validées au moyen d’entretiens approfondis avec
certains participants ont confirmé le grand intérét des réunions
interrégionales et des conférences annuelles sur la coopération
Sud-Sud, ainsi que la forte valeur ajoutée que pourraient apporter les
outils en ligne pour I'échange d’informations et I'accés aux
connaissances.

Risques et atténuation

des risques

a) Contribution limitée des participants aux conférences annuelles
en raison de leur profil car les conférences étaient prévues
immédiatement avant 'Assemblée générale de TOMPI,
conformément a la stratégie de mise en ceuvre du projet : afin de
viser le bon public, le Secrétariat a prévu la deuxiéme conférence
annuelle immédiatement apreés la session du CDIP, comme convenu
avec les coordonnateurs de groupe, une décision qui s’est révélée
efficace pour relever le niveau de participation a la conférence.

b)  Utilisation limitée de la page Web relative a la coopération
Sud-Sud et des ressources en la matiére, faible taux de réponse aux
questionnaires élaborés pour recueillir I'avis des utilisateurs et des
informations et données supplémentaires pour la page Web et les
bases de données : il a été décidé de remédier a ce probleme en
faisant mieux connaitre la nouvelle plate-forme et les nouveaux outils
en ligne aux utilisateurs potentiels par le biais des modes de diffusion
officiels (circulaires) et des outils pertinents des médias sociaux.
Malgré cela, le taux de réponse est resté faible, limitant le volume
des données pouvant étre recueillies.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d’utilisation du budget a la fin du mois de juillet 2015 s’élevait
a 95%.
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Rapports précédents

Le premier rapport sur I'état d’avancement de ce projet, qui figure a
'annexe XI du document CDIP/10/2, a été présenté au CDIP a sa
dixiéme session, tenue en novembre 2012. Le deuxiéme rapport, qui
figure a I'annexe IX du document CDIP/12/2, a été présenté au CDIP
a sa douzieme session, tenue en novembre 2013. Le troisieme
rapport, qui figure a 'annexe V du document CDIP/14/2, a été
présenté au CDIP & sa quatorzieme session, tenue en

novembre 2014.

Le rapport d’évaluation du projet, qui fait 'objet du document
CDIP/13/4, a été soumis au CDIP a sa treizieme session, tenue en
mai 2014.
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Code d’évaluation
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AP NE

Objectifs Progres Quelques
pleinement | considérables | progres

atteints

Aucun progres Non évalué/abandonné

Résultats du projet®

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompté)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives
a I'exécution

Code
d’évaluation

Conférences
annuelles et
réunions
interrégionales

Niveau de participation.
Retours d’information des
participants au moyen
d’'un questionnaire

1. Premiére réunion interrégionale
(Brasilia,

8 — 10 ao(t 2012) : la réunion a
attiré plus d’'une centaine de
participants représentant au total
32 pays en développement,

cing pays développés et

cing organisations
intergouvernementales ou ONG.
D’aprés les réponses des
participants au questionnaire
d’évaluation remis a la fin de la
réunion, celle-ci avait été tres bien
pergue et avait répondu aux
attentes (plus de 90% des
personnes ayant répondu ont jugé
que la réunion était d’'un bon, d’'un
trés bon ou d’'un excellent niveau).

2. Premiere conférence annuelle
(Genéve, 28 septembre 2012) : la
conférence a réuni 99 participants
représentant 37 pays en
développement, 11 pays
développés et six organisations
intergouvernementales ou ONG.
Les réponses au questionnaire de
satisfaction distribué a la fin de la
conférence montrent que plus de
87% des personnes ayant
répondu ont jugé que la
conférence était d'un bon, d’'un
trés bon ou d’'un excellent niveau.

3. Deuxiéme réunion
interrégionale (Le Caire,

6 — 8 mai 2013) :

la réunion a rassemblé plus d’une

*kkk

5

Conformément au descriptif de projet original, section 3.2.
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Résultats du projet®

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompte)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives

Code
d’évaluation

centaine de participants venant de
32 pays en développement,
cing pays développés et

Six organisations
intergouvernementales ou ONG.
Les avis recueillis a la fin de la
réunion ont indiqué qu’elle avait
été trés bien pergue et avait
répondu aux attentes (plus de
93% des personnes ayant
répondu ont jugé que la réunion
était d’'un bon, d’un trés bon ou
d’un excellent niveau).

4. Deuxieme conférence annuelle
(Genéve, 22 novembre 2013) : la
conférence a rassemblé plus
d’'une centaine de participants
venant de 48 pays en
développement, 12 pays
développés et 13 organisations
intergouvernementales ou ONG et
les retours d’information ont été
excellents. Les réponses au
guestionnaire de satisfaction ont
montré qu’environ 92% des
personnes ayant répondu étaient
trés satisfaites de la conférence.

Tous les rapports et exposés
relatifs aux réunions et
conférences peuvent étre
consultés sur le site Web de
'OMPI.

Une évaluation indépendante des
réunions et conférences, menée
dans le cadre de I'’évaluation du
projet, a confirmé que les réunions
et conférences avaient trés
efficacement permis de susciter
l'intérét et de fournir une
plate-forme pour les initiatives de
coopération Sud-Sud dans le
domaine de la propriété
intellectuelle. Toutes les parties
prenantes ont souligné la grande
utilité de ces réunions (page 15 de
'annexe du document CDIP/13/4).

Activités Sud-Sud
de formation et de

Nouvelles fonctions
ajoutées a la Base de

Les fonctions relatives a la
coopération Sud-Sud ont été

*kkk
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Résultats du projet®

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompte)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives

Code
d’évaluation

renforcement des
capacités

données de l'assistance
technique dans le
domaine de la propriété
intellectuelle (IP-TAD) et
a la Base de données de
mise en paralléle des
besoins de
développement liés a la
propriété intellectuelle
(IP-DMD)

Base de données de mise
en paralléle (IP-DMD)

Statistiques sur
I'utilisation du dispositif de
mise en paralléle et
nombre de voyages ou
missions d’échange parmi
les pays en
développement et

les PMA

mises au point et ajoutées aux
bases de données IP-TAD et
IP-DMD, et introduites dans la
plate-forme en ligne relative a la
coopération Sud-Sud
[http://www.wipo.int/cooperation/fr/
south _south/#resources].

1. La “Base de données relative a
la coopération Sud-Sud IP-TAD”
présente toutes les activités
d’assistance technique entreprises
avec I'appui de 'OMPI, dans
lesquelles le pays héte et le ou les
pays bénéficiaires étaient des
pays en développement ou des
pays moins avancés et qui
peuvent étre considérées comme
“Sud-Sud” selon la définition
opérationnelle des Nations Unies
pour la coopération Sud-Sud.

Une analyse détaillée des activités
par exercice biennal montre que
'Organisation a entrepris

236 activités d’assistance
technique au cours de I'exercice
biennal

2012-2013 dans lesquelles le pays
hote et le ou les pays bénéficiaires
étaient des pays en
développement, des PMA ou des
pays en transition et 147 activités
au cours de I'exercice biennal
2014-2015 (données analysées
jusqu’au 15 juin 2015). Voir :
http://www.wipo.int/sscip/tad.

2. Fonctions de la Base de
données IP-DMD : parmi les
nouvelles fonctions figure un outil
de recherche de groupe qui
distingue les pays en
développement et les PMA des
autres groupes de pays dans la
base de données, afin de faciliter
la recherche des possibilités de
partenariat Sud—Sud dans les
domaines de I'échange des
connaissances, de la formation, du
renforcement des capacités et du
transfert de technologie, et de
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Résultats du projet®

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompte)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives

Code
d’évaluation

simplifier la mise en parallele des
ressources offertes et des besoins
entre pays en développement et
PMA. Voir :
http://www.wipo.int/dmd/en/search
.jsp. Conformément a la
procédure établie, les Etats
membres sont invités a soumettre
leurs manifestations d’intérét s’ils
ont des ressources ou des besoins
spécifiques a partager.

Faire davantage
appel, dans les
activités
d’assistance
technique et de
renforcement des
capacités de
'OMPI, a des
experts et au
partage de données
d’expérience
provenant de pays
en développement
et de PMA

Rapports périodiques
annuels et examen de la
Liste de consultants de
'OMPI afin d’évaluer le
recours accru a des
consultants venant de
pays en développement
et de PMA

La Liste de consultants Sud-Sud,
qui contient des informations sur
les consultants et les experts
venant des pays en
développement, des PMA et des
pays en transition, a été établie;
elle figure maintenant parmi les
ressources disponibles sur la
page Web consacrée a la
coopération Sud-Sud. La base de
données contient actuellement
773 experts venant de pays en
développement, de PMA et de
pays en transition. S’il y a lieu de
noter que le choix des experts et
le recours a leurs services pour
des activités spécifiques
d’assistance technique dépend
d’un grand nombre de facteurs et
pas uniqguement de leur pays
d’origine, il ressort que le recours
aux experts venant de pays en
développement, de PMA et de
pays en transition est resté
relativement homogeéne au fil des
années (177 cas en 2011,186 cas
en 2012,138 cas en 2013,118 cas
en 2014 et 60 cas en 2015,
données analysées jusqu’au

15 juin 2015). Voir :
http://www.wipo.int/sscip/roc.

*kkk
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Résultats du projet®

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompte)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives

Code
d’évaluation

Page Web sur le
site de 'OMPI
consacrée a la
coopération
Sud-Sud et portail
Web
interactif/réseau
virtuel

Portail Web
interactif/réseau virtuel
créé

Avis des utilisateurs et
statistiques relatives a
l'utilisation de la

page Web et du réseau
virtuel; évaluation
gualitative demandée aux
participants et résultats
sous forme d’interaction
en partenariat

La plate-forme relative a la
coopération Sud—-Sud peut étre
consultée a I'adresse
http://www.wipo.int/cooperation/fr/
south south/. La faible quantité
d’informations fournies par les
utilisateurs (une dizaine de
guestionnaires remplis) montre
gue les besoins des utilisateurs
sont largement satisfaits mais que
la plate-forme doit étre tenue a
jour et actualisée régulierement
avec des informations
supplémentaires concernant des
études de cas, les ressources
offertes et les besoins en matiére
de coopération Sud-Sud pour
livrer son plein potentiel.

D’apreés I'évaluation indépendante
réalisée par les évaluateurs du
projet, la plate-forme en ligne a le
potentiel requis pour offrir une
valeur ajoutée durable aux parties
prenantes de 'OMPI et constitue
une solution trés efficace pour
promouvoir 'échange
d’'informations et 'accés aux
connaissances, mais il faudrait
disposer de ressources suffisantes
pour pouvoir assurer sa promotion
et son actualisation de maniére
continue (page 18 de I'annexe du
document CDIP/13/4).

*k%

Coordonnateur de
la coopération
Sud-Sud

Désignation d’'un
coordonnateur de la
coopération Sud-Sud au
sein du Secrétariat de
'OMPI

Rapports périodiques
présentés par le
coordonnateur aux Etats
membres

Le chef de projet a été désigné
comme coordonnateur de facto de
la coopération Sud-Sud en raison
des contraintes de temps du projet
(01.01.2012 — 30.06.2015).

D’aprés le programme et budget
pour I'exercice 2016-2017, le
programme 9 permettra de
planifier et de consigner de
maniére cohérente les activités de
coopération Sud-Sud au niveau de
I'Organisation et d’entretenir les
relations avec toutes les parties
prenantes internes et externes.

kkkk
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Résultats du projet®

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompte)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives

Code
d’évaluation

Meilleure
compréhension de
la propriété
intellectuelle et de
sa contribution
potentielle au
développement
dans les pays en
développement et
les PMA

Recensement des
priorités et des
besoins spécifiques
des pays en
développement et
des PMA dans le
domaine de la
propriété
intellectuelle au
service du
développement,

y compris en
matiére
d’établissement de
normes aux niveaux
national, régional et
international

Adoption dans le
Sud de politiques
de propriété
intellectuelle
nationales et
régionales
élaborées en
connaissance de
cause et tenant
compte du contexte
socioéconomique

Meilleure protection
des créations
nationales et
stimulation de
linnovation dans les
pays en
développement et
les PMA

Promotion du
transfert et de la

Incidence sur les
pratiques dans les Etats
membres, y compris sur
I'élaboration d’'une
politique et d’'une
Iégislation nationales en
matiére de propriété
intellectuelle et sur leur
mise en ceuvre et
I'utilisation des éléments
de flexibilité
(questionnaire d’enquéte)

Statistiques sur
I'utilisation du dispositif de
mise en paralléle

Statistiques et retours
d’information sur la
consultation de la
page Web

Statistiques et retours
d’information sur
I'utilisation du réseau
virtuel

Statistiques sur le recours
a des consultants venant
de pays en
développement et de
PMA

Pour I'évaluation détaillée des

incidences, de l'intérét et de

I'efficacité du projet, voir le rapport
d’évaluation final [CDIP/13/4].
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Résultats du projet®

Indicateurs d’exécution

(Résultat escompte)

(Indicateurs de résultats)

Données relatives

Code
d’évaluation

diffusion de la
technologie

Renforcement de
linfrastructure et
des capacités des
pays en
développement et
des PMA s’agissant
d'utiliser le plus
efficacement
possible la propriété
intellectuelle au
service du
développement
compte tenu de leur
situation
socioéconomique et
de leurs différents
niveaux de
développement

Renforcement de la
capacité des pays
en développement
et des PMA a
partager leurs
savoirs et leurs
données
d’expérience dans
le domaine de la
propriété
intellectuelle au
service du
développement

[L’annexe VII suit]
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Recommandation n° 1 : L’assistance technique de 'OMPI doit notamment étre axée sur le développement et la demande et elle doit étre
transparente; elle doit tenir compte des priorités et des besoins particuliers des pays en développement, en particulier des PMA, ainsi que des
différents niveaux de développement des Etats membres et les activités doivent étre menées a bien dans les délais. A cet égard, les mécanismes
d’établissement et d’exécution et les procédures d’évaluation des programmes d’assistance technique doivent étre ciblés par pays.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Des activités d’assistance technique ont été menées a
la demande des Etats membres; elles ont été congues,
formulées et mises en ceuvre en étroite collaboration
avec les pays concernés afin de correspondre a leurs
besoins spécifiques, a leurs priorités et a leur niveau de
développement, en particulier en ce qui concerne les
pays les moins avancés (PMA).

Des pays ont bénéficié d’une assistance pour formuler
des stratégies nationales dans le domaine de la
propriété intellectuelle, avec la participation de toutes
les parties prenantes. La finalité globale de ces plans et
stratégies est de contribuer au développement
économique, social, culturel et technologique des pays
bénéficiaires grace a une utilisation performante du
systeme de la propriété intellectuelle.

La responsabilité premiére du processus revient aux
pays concernés, 'OMPI assumant pleinement son
engagement de fournir toute I'assistance technique et la
coopération nécessaires de fagon efficace et rationnelle
et dans les délais.

Des activités d’assistance technique et des programmes de formation en matiére de
propriété intellectuelle ont été élaborés et exécutés dans toutes les régions en fonction
des besoins spécifiques et du niveau de développement des pays concernés.

Les bases de données spécialisées ont continué d’étre utilisées comme source efficace
d’enregistrement et de diffusion d’informations sur la fourniture de I'assistance
technique, notamment la Base de données de I'assistance technique dans le domaine
de la propriété intellectuelle (IP-TAD) (disponible a I'adresse http://www.wipo.int/tad/fr/),
la Liste des consultants (IP-ROC) et de nouvelles interfaces spécialement créées pour
stocker des informations sur la coopération Sud-Sud et la Base de données de mise en
parallele des besoins de développement liés a la propriété intellectuelle (IP-DMD).

Neuf pays (six en Afrique, deux dans la région Asie et Pacifique et un dans la région
Amérique latine et Caraibes) ont lancé la procédure visant a formuler des plans et
stratégies de propriété intellectuelle a I'échelle nationale et 18 pays (six en Afrique,

trois dans les pays arabes, quatre dans la région Asie et Pacifique et cing dans la région
Amérique latine et Caraibes) en étaient encore a la phase de formulation ou d’adoption
a la fin de 'année 2014.

Une nouvelle base de données relative aux stratégies nationales en matiére de propriété
intellectuelle (NIPS-D) a été élaborée pour saisir des données pertinentes pour la phase
d’évaluation du niveau de référence de I'élaboration des stratégies nationales en matiére
de propriété intellectuelle.

Afin d’accroitre au maximum ['utilité des bases de données relatives a I'assistance
technique, les avis des utilisateurs ont été recueillis en vue d’améliorer les fonctions des
bases de données et d’augmenter leur utilisation potentielle, non seulement aux fins de
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

I'enregistrement et de la diffusion d’'informations a I'échelle de I'Organisation, mais
également dans l'intérét des Etats membres, grice a une adaptation appropriée. A cet
égard, les bases de données IP-TAD et IP-DMD ont été adaptées a la demande de
deux Etats membres pour répondre aux besoins en matiére d’enregistrement et de
diffusion d’informations dans le cadre des activités menées au niveau national.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance technique
en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), pour obtenir de plus amples informations
sur les réalisations liées a cette recommandation, il convient de se référer au rapport sur
I'exécution du programme en 2014 (document WO/PBC/23/2), en particulier aux
programmes 9 et 10.
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Recommandation n°® 3 : Accroitre les ressources humaines et financiéres en faveur des programmes d’assistance technique de 'OMPI pour
promouvoir notamment une culture de la propriété intellectuelle axée sur le développement, en mettant I'accent sur l'initiation a la propriété
intellectuelle dans les programmes d’enseignement de différents niveaux et la sensibilisation accrue de I'opinion publique a la propriété

intellectuelle.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Promouvoir une culture de la propriété
intellectuelle axée sur le développement et
mieux sensibiliser I'opinion publique a la
propriété intellectuelle

La sensibilisation de tous les secteurs de la
société au role essentiel de la propriété
intellectuelle dans le développement des
pays et la promotion d’'un débat éclairé et
équilibré sur les questions de propriété
intellectuelle continuent de faire partie
intégrante du programme et des activités
de 'OMPI intellectuelle. Aux fins de la
promotion d’'une culture de la propriété
intellectuelle axée sur le développement,
'OMPI encourage la participation de toutes
les parties prenantes au niveau national
dans le cadre de divers programmes et
activités. Des programmes spécifiques
sont adaptés aux besoins des organismes
publics, parties prenantes dans le domaine
de la propriété intellectuelle et utilisateurs,
et ciblent différents secteurs de la société,
notamment les universités et centres de
recherche, les PME, les industries
culturelles, les magistrats, les
fonctionnaires nationaux et la société civile.

L’OMPI a lancé le bulletin d’'information bimensuel WIPO WIRE en six langues, pour un acces facile et
régulier aux actualités concernant 'OMPI et aux faits nouveaux dans le domaine de la propriété
intellectuelle.

Elle a également lancé une nouvelle plate-forme de diffusion des bulletins d’information de 'OMPI en
six langues pour une diffusion plus large et une sélection plus facile des actualités sur les questions
relatives a 'OMPI ou a la propriété intellectuelle.

La Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2015 ayant pour théme “Tous pour la musique!” a
enregistré une forte participation des Etats membres : 349 événements ont été signalés dans 105
pays; plus de 40 000 consultations uniques du contenu relatif a la Journée mondiale de la propriété
intellectuelle diffusé sur le Web et plus de 800 000 impressions dans le monde entier du contenu
diffusé sur Facebook.

Meilleure compréhension du réle de la propriété intellectuelle par les décideurs et I'opinion publique en
général grace a un flux constant de nouvelles vidéos diffusées sur la chaine YouTube de 'OMPI, qui
comptait plus de 8 millions de consultations uniques a la fin de 'année 2014.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance technique en matiére de
propriété intellectuelle (IP-TAD), pour obtenir de plus amples informations sur les réalisations liées a
cette recommandation, il convient de se référer au rapport sur I'exécution du programme en 2014
(document WO/PBC/23/2), en particulier au programme 19.
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Initiation a la propriété intellectuelle dans
les programmes d’enseignement de
différents niveaux

L’OMPI a proposé et élaboré, en
collaboration avec des établissements
d’enseignement, des programmes
communs sanctionnés par des diplémes.
Elle a mis en place des partenariats
stratégiques avec des établissements
universitaires, notamment dans des pays
en développement et des pays en
transition. Ces partenariats avec des
établissements universitaires ont impliqué
la mise au point de matériels
d’enseignement et de formation ainsi que
I'élaboration de programmes d’études en
propriété intellectuelle. De nouveaux
cours d’enseignement a distance ont été
élaborés et incorporés aux programmes
des établissements. L’accent a été mis en
particulier sur la prise en considération,
dans les programmes de ’Académie de
I'OMPI, des aspects du systeme de la
propriété intellectuelle qui touchent au
développement.

Tous les programmes mis au point par 'Académie de 'OMPI prennent en considération I'utilisation de
la propriété intellectuelle aux fins de concilier la protection de la propriété intellectuelle et la
préservation de l'intérét général. Le contenu des formations est sans cesse actualisé en fonction des
nouvelles questions relatives a la propriété intellectuelle au service du développement économique et
social.

L’Académie a élaboré des programmes de formation des formateurs a l'intention de plus de
80 experts nationaux en matiere de propriété intellectuelle dans quatre pays. Ces experts devraient
terminer la formation et obtenir leur diplome durant I'exercice biennal 2016-2017.

Le programme des établissements universitaires a continué de renforcer ses partenariats avec

six universités, en collaboration avec des organisations régionales et des offices de propriété
intellectuelle en Argentine, en Australie, au Cameroun, en ltalie, en République de Corée et au
Zimbabwe, en dispensant des programmes communs de Master en propriété intellectuelle en
frangais, anglais et espagnol. De plus, 'académie de 'OMPI a participé a I'organisation de
programmes de Master en propriété intellectuelle a I'Université des Andes (Venezuela) et noué des
contacts en vue de I'élaboration d’'un programme de cours pour un Master en propriété intellectuelle
en Tunisie. Un accord de coopération a été signé en 2015 avec I'Université Bilkent (Turquie) pour
I'organisation conjointe d’'un programme de Master.

L’Académie a encourageé la participation de professeurs d’université venant de pays en
développement et de PMA aux débats internationaux, notamment lors du colloque annuel
OMPI-OMC a l'intention des enseignants de propriété intellectuelle et de la réunion annuelle de
I'Association internationale pour la promotion de I'enseignement et de la recherche en propriété
intellectuelle (ATRIP).

Les responsables du programme d’enseignement a distance ont collaboré avec neuf universités
nationales en vue de l'organisation de 22 sessions spéciales de cours d’enseignement a distance
pour leurs étudiants. lls ont aussi mis en place une coopération avec six offices nationaux de
propriété intellectuelle qui proposent des sessions spéciales de cours généraux d’enseignement a
distance sur la propriété intellectuelle pour les universités nationales.
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

L’Académie a également continué d’étoffer la formation en classe a l'intention des fonctionnaires
nationaux des pays en développement et des pays les moins avancés.

Le projet de nouvelles académies a été évalué avec succes et inscrit au budget ordinaire de
'académie de 'OMPI. Outre les six académies nationales pilotes spécialisées en propriété
intellectuelle (dont cing sont opérationnelles et ont délivré des dipldomes en matiere de propriété
intellectuelle a plus de 21 000 ressortissants), 'Académie a signé des accords de coopération avec
deux pays et mis au point des stratégies de coopération avec six autres pays durant la période
considéreée.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance technique en matiére de
propriété intellectuelle (IP-TAD), pour obtenir de plus amples informations sur les réalisations liées a
cette recommandation, il convient de se référer au rapport sur 'exécution du programme en 2014
(document WO/PBC/23/2), en particulier au programme 11.
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Recommandation n° 4 : Accorder une attention particuliere aux besoins des PME, des institutions chargées de la recherche scientifique et des
industries culturelles et aider les Etats membres, a leur demande, a élaborer des stratégies nationales appropriées dans le domaine de la
propriété intellectuelle.

Stratégies de mise en ceuvre Réalisations

Stratégie pour les PME 20 séminaires, ateliers ou programmes de formation des formateurs
consacrés a la gestion de la propriété intellectuelle relative aux PME ont

Faciliter I'élaboration par les Etats membres de politiques et de été organisés dans 19 pays.

stratégies appropriées en matiere de propriété intellectuelle pour

les PME. Plus de 900 représentants de PME et d'institutions d’appui aux PME de

plus de 50 pays, dont 15 PMA et 35 pays en développement et pays en
transition, ont bénéficié de ces formations.

Renforcer la capacité des PME et des institutions d’appui
aux PME aux fins de mieux utiliser le systéme de propriété 709 étudiants ont suivi la formation internationale a distance sur la
intellectuelle et de renforcer leur compétitivité. gestion des actifs de propriété intellectuelle au service des entreprises,
fondée sur I'instrument multimédia IP PANORAMA, et 38 étudiants ont
participé ensuite a un programme sur place dans ce domaine.
Elaboration d’un contenu concernant les PME et visant & orienter
les activités de formation et de renforcement des capacités en Un atelier international a destination des femmes inventeurs et

ciblant essentiellement les institutions d’appui aux PME. entrepreneurs a été organisé par 'OMPI, l'office de la propriété
intellectuelle de Corée (KIPO) et I'Association des femmes inventeurs de
Corée (KWIA) auquel 137 femmes inventeurs et entrepreneurs venues

Des efforts particuliers ont été faits pour aider les pays en de 17 pays ont participé.

développement forgeant des liens plus forts avec les instituts de

recherche, I'industrie locale et les PME afin d’élaborer des Un nouvel ouvrage intitulé En toute confidentialité : initiation aux secrets
partenariats entre organismes publics et privés en augmentant d’affaires pour les petites et moyennes entreprises a été finalisé et

autant que possible la valeur des actifs de propriété intellectuelle, |deux autres publications sont en cours de finalisation.
et de développer des synergies entre la science, les entreprises,
les institutions culturelles et les organismes publics d’appui. Un travail considérable a été accompli pour concevoir une version mobile
de I'lP Panorama a l'intention des utilisateurs de téléphones intelligents.
En outre, grace a différentes activités menées, TOMPI a continué | Ce travail devrait étre terminé d’ici a la fin de 'année et favoriser la

a sensibiliser d’'une fagon générale a I'importance de la propriété | diffusion d’informations en matiere de propriété intellectuelle concernant
intellectuelle pour la compétitivité commerciale et a renforcer les | les entreprises et 'accés des PME a ces informations.
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

capacités locales en formant des formateurs grace a des ateliers,
des séminaires et d’autres activités menées en face a face ainsi
que grace a la création et a la diffusion de matériel (contenu et
publications accessibles en ligne et sur papier, produits
multimédias, etc.) relatif a la propriété intellectuelle au service des
entreprises.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de
I'assistance technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD),
priere pour obtenir de plus amples informations sur les réalisations liées
a cette recommandation de se référer au rapport sur I'exécution du
programme en 2014 (document WO/PBC/23/2), en particulier le
programme 30.

Stratégie pour les industries de la création

Des études ont été menées sur la contribution économique des
industries du droit d’auteur. Ces études ont essentiellement visé a
permettre aux pays de recenser les secteurs concernés par le
droit d’auteur. Elles leur ont également permis de réaliser une
analyse comparative de la contribution de tels secteurs par
rapport aux autres branches de I'économie de leur pays ou par
rapport a d’autres secteurs semblables mais dans d’autres pays.
Ces études ont également permis aux responsables politiques de
mettre en évidence les solutions pouvant étre mises en ceuvre
dans ce domaine.

Des instruments pratiques destinés a certains secteurs de la
création ont aussi été élaborés pour répondre aux besoins
spécifiques par secteur et utilisés dans le cadre de séminaires
dans un certain nombre de pays.

Des partenariats avec les gouvernements et les organisations
internationales intéressés ont été recherchés et renforcés.

Une assistance supplémentaire a été apportée aux pays souhaitant
exploiter le potentiel et améliorer les résultats de leur secteur de la
création. Des études sur la contribution économique des industries de la
création ont été achevées dans trois pays et entreprises dans

deux autres. Les études menées continuent de servir de base a
I'élaboration de politiques fondées sur des données factuelles. De
nouvelles informations sur les revenus provenant du droit d’auteur ont
été rendues disponibles, avec le concours de partenaires.

Des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation aux
industries de la création se sont poursuivies dans toutes les régions dans
le cadre d’activités plus ciblées, bien que le montant total consacré a ces
activités ait diminué en raison de contraintes budgétaires. Les activités
s’appuyaient sur les outils de 'OMPI ayant trait aux moyens de gagner
sa vie dans les industries de la création.

Les partenariats établis dans le domaine des industries de la création se
sont poursuivis et de nouveaux partenaires ont été approchés en vue
d’une collaboration avec 'OMPI dans ce domaine.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de
I'assistance technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD),
priere pour obtenir de plus amples informations sur les réalisations liées
a cette recommandation de se référer au rapport sur I'exécution du
programme en 2014 (document WO/PBC/23/2), en particulier le
programme 3.
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Stratégie pour les universités et les instituts de recherche

Compte tenu de la demande croissante émanant des Etats
membres, les activités d’appui aux institutions de recherche

(y compris les universités) ont été considérablement renforcées.
L’aide fournie a été essentiellement axée sur trois types
d’activités. Premiérement, les instituts de
recherche-développement et les universités ont été encouragés a
élaborer des politiques institutionnelles en matiere de propriété
intellectuelle afin de faciliter la gestion des actifs de propriété
intellectuelle conformément a leur mandat. Deuxiémement,
'OMPI a appuyé la création de réseaux regroupant les instituts de
recherche-développement autour de pbles de centralisation des
données de propriété intellectuelle afin de favoriser la mise en
place dans les Etats membres d’infrastructures performantes en
matieére d’innovation.

Troisiemement, 'OMPI a élaboré, sur demande, des programmes
pratiques et sur mesure de formation a la concession de licences
de technologie, I'évaluation des brevets, la rédaction des
demandes de brevet et la gestion et la commercialisation des
technologies, a l'intention des instituts de
recherche-développement et des universités.

L’OMPI a continué d’aider des pays en développement a mettre en place
un écosystéme en matiére d’'innovation permettant de développer et
d’exploiter systématiquement la propriété intellectuelle créée localement,
par I'intermédiaire de projets nationaux et régionaux tels que ceux
portant sur I'établissement de bureaux de transfert de technologie en
Tunisie et en Algérie. Dans ce cadre, des programmes de formation
extrémement ciblés (par vidéo et in situ) ont été élaborés en vue d’aider
les institutions bénéficiaires a mettre au point leurs politiques
institutionnelles en matiére de propriété intellectuelle.

Au cours de la période considérée, TOMPI a organisé 29 programmes de
formation sur la commercialisation de la propriété intellectuelle, dont 7
consacreés a la gestion des droits de la propriété intellectuelle dans les
établissements universitaires, 9 aux concessions réussies de licences de
technologie et 5 a la valorisation de la propriété intellectuelle.

L’OMPI a tenu compte de cette évolution pour adapter ses programmes
de renforcement des capacités destinés aux universités et aux
institutions de recherche et de développement, en concevant et en
mettant en ceuvre des programmes de formation s’inscrivant dans des
projets a plus long terme (tels que les projets d’établissement de bureaux
de transfert de technologie), ce qui garantit leur suivi et leur viabilité, et
en améliorant sa capacité a répondre aux besoins de formation de
certains groupes cibles et de domaines scientifiqgues spécifiques. Il a en
outre été veillé a adapter les programmes a la situation concrete des
pays en développement et des PMA, en utilisant notamment des cas
réels et des technologies mises au point par des universités et des
institutions de recherche-développement partenaires. La qualité des
produits obtenus a été contrdlée de maniére plus globale, ce qui a été a
I'origine d’'une hausse du taux de satisfaction pour un méme groupe et
des programmes similaires (évaluations pilotes effectuées dans le cadre
du programme de transfert de technologie entre TOMPI et la FIT
Australia Technology).
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Le nombre d’utilisateurs directs et indirects des connaissances diffusées
sous forme de cours a augmenté. Le programme a continué de
bénéficier du soutien du fonds fiduciaire du gouvernement australien, ce
qui a créé des conditions trés favorables a la mise en ceuvre en temps
voulu de programmes de suivi dans les pays bénéficiaires et entrainé en
une plus courte période de temps une amélioration considérable des
compétences professionnelles des participants.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de
I'assistance technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD),
priére pour obtenir de plus amples informations sur les réalisations liées
a cette recommandation de se référer au rapport sur 'exécution du
programme en 2014 (document WO/PBC/23/2), en particulier le
programme 30.

Stratégie pour appuyer I'élaboration de stratégies nationales en
matiére de propriété intellectuelle

Assistance en ce qui concerne l'intégration de stratégies de
propriété intellectuelle dans les programmes de développement
économique nationaux. Cela a supposé I'élaboration
d’instruments pratiques mettant en évidence I'importance des
choix nationaux dans la définition et la mise en ceuvre des
stratégies de propriété intellectuelle. Les besoins des PME, des
institutions chargées de la recherche scientifique et des industries
culturelles sont pris en considération dans le cadre de
I'élaboration de stratégies nationales de propriété intellectuelle.

Méthodologie pour I'élaboration de stratégies nationales en matiére de
propriété intellectuelle, concue sous la forme d’'un ensemble d’outils
pratiques dans le cadre du projet relatif au renforcement des capacités
des institutions de propriété intellectuelle et des utilisateurs aux niveaux
national, sous-régional et régional (CDIP/3/INF/2).

Treize stratégies nationales en matiére de propriété intellectuelle ont été
élaborées, 40 ont été adoptées ou sont en cours de mise en ceuvre et
cing ont été modifiées. Au cours de la période considérée, 18 stratégies
nationales en la matiére étaient en cours d’élaboration, y compris dans
des PMA.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de
I'assistance technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD),
priere pour obtenir de plus amples informations sur les réalisations liées
a cette recommandation de se référer au rapport sur I'exécution du
programme en 2014 (document WO/PBC/23/2), en particulier les
programmes 9 et 10.
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Stratégies de mise en ceuvre Réalisations

Un projet relatif a la propriété intellectuelle et la création de Un ensemble de principes directeurs, utilisés dans le cadre de

marques de produits aux fins de développement des entreprises | programmes de renforcement des capacités relatives a I'identification, la
dans les pays en développement et les pays les moins avanceés protection et la création de marques de produits de terroir et d’indications
(PMA) (CDIP/5/5) a contribué a la mise en ceuvre de la géographiques, ont été regroupés et développés une fois achevé le
recommandation n° 4. projet relatif & la propriété intellectuelle et a la création de marques de
produits aux fins de développement des entreprises dans les pays en
développement et les pays les moins avancés (CDIP/5/5), mis en ceuvre
de 2010 en 2013 au Panama, en Thailande et en Ouganda. Voir les
rapports sur I'état d’avancement du projet figurant dans les documents
CDIP/8/2, CDIP/10/2 et CDIP/12/2, et le rapport d’évaluation contenu
dans le document_ CDIP/13/3.

Huit pays ont appliqué la méthodologie du Plan d’action pour le
développement pour concevoir de houveaux projets en matiére de
propriété intellectuelle et de création de marques pour des produits liés a
l'origine.

Dans certains cas, des partenariats ont été établis avec des donateurs
(par exemple I'Union européenne, la banque interaméricaine de
développement et Caribbean Export) en vue de soutenir les efforts des
instances et des gouvernements nationaux visant a garantir la protection
intellectuelle et & promouvoir la création de marques pour leurs produits
liés a l'origine.

Ce projet a été intégré aux activités ordinaires de I'Organisation. En
dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére pour
obtenir de plus amples informations de se référer au rapport sur
'exécution du programme en 2014 (document WO/PBC/23/2), en
particulier le programme 9.



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186340
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=268876
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Stratégies de mise en ceuvre Réalisations

Un projet pilote sur la propriété intellectuelle et la gestion des La mise en ceuvre de ce projet, décrit dans le document CDIP/12/6, a
dessins et modeles pour le développement des entreprises dans | commencé en janvier 2014. Pour de plus amples informations sur cette

les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) | mise en ceuvre, veuillez vous reporter a 'annexe Il du présent document.
a été lanceé.
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Recommandation n° 6 : Le personnel et les consultants chargés de I'assistance technique au sein de 'OMPI devront conserver leur neutralité et
rendre compte de leurs activités, en accordant une attention particuliére au code de déontologie existant et en évitant les conflits d’intéréts
potentiels. L’'OMPI établira une liste des consultants chargés de 'assistance technique au sein de 'OMPI et la diffusera largement aupres des

Etats membres.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Intégrer les normes de conduite requises des fonctionnaires
internationaux du systéme des Nations Unies dans les
contrats de tous les membres du personnel de 'OMPI,

y compris les consultants recrutés par I'Organisation.

Aprés la mise en ceuvre du Statut et Réglement du personnel révisé en ce qui concerne
le nouveau systéme de justice interne le 1*" janvier 2014, des ordres de service ont été
publiés afin d’établir les procédures relatives aux différends et plaintes liés a des
difficultés rencontrées sur le lieu de travail et a I'application de mesures disciplinaires,
créant ainsi un cadre réglementaire clair pour, notamment, renforcer les valeurs
d’intégrité, d'impartialité et de responsabilité du personnel de 'OMPI.

Prise de conscience et meilleure compréhension de
l'importance des principes d’éthique et d'intégrité.

Le Bureau de la déontologie a été créé et a continué a fournir des conseils aux membres
du personnel de ’OMPI. Une formation aux questions de déontologie a été organisée a
l'intention des fonctionnaires et des consultants de I'Organisation.

Pour éviter des conflits d’intéréts et se conformer au code de déontologie et aux normes
professionnelles, la Section de I'évaluation de 'OMPI demande a tous les consultants
participant a des activités d’évaluation de confirmer qu’ils respectent les normes et les
regles de déontologie professionnelle du GNUE et qu'ils ne se trouvent pas dans une
situation de conflit d’intéréts, c’est-a-dire qu’ils n’ont pas participé a des activités de
programme sur lesquelles porte I'évaluation.

Développer les capacités d’investigation de TOMPI sur les
manquements commis au sein de I'Organisation.

La Section des enquétes de la DSI a été pourvue d’un effectif suffisant, dont un chef de
section, une enquétrice principale et des non-fonctionnaires, de maniére a pouvoir
donner suite a toutes les plaintes recues. Les rapports présentés aux assemblées et a
I'OCIS rendent dment compte de statistiques relatives aux enquétes menées.

Etablir et mettre & disposition une liste de consultants de
'OMPI chargés de fournir une assistance technique.

La liste des consultants a été actualisée et intégrée au projet sur la base de données de
I'assistance technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD). La base de
données est disponible a I'adresse suivante : http://www.wipo.int/roc/fr/index.jsp.



http://www.wipo.int/roc/fr/index.jsp
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Recommandation n° 7 : Promouvoir des mesures qui aideront les pays a lutter contre les pratiques anticoncurrentielles en rapport avec la
propriété intellectuelle, en fournissant aux pays en développement, en particulier les PMA, a leur demande, une assistance technique destinée a
faire mieux comprendre l'interface entre les droits de propriété intellectuelle et les politiques en matiére de concurrence.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Sur demande, 'OMPI fournit une assistance et des conseils
Iégislatifs pour prévenir les pratiques anticoncurrentielles dans
le domaine de la propriété intellectuelle ou y mettre un terme.
Cela vise notamment I'examen de la portée méme des droits de
propriété intellectuelle exclusifs, y compris les exceptions et
limitations a ces droits, ainsi que l'utilisation de mécanismes
juridiques tels que les licences obligatoires ou d’autres mesures
autorisées en application des normes internationales. Sur
demande, des conseils sont aussi fournis sur des questions
relatives aux clauses commerciales restrictives et a d’autres
dispositions figurant dans les contrats de licence en matiére de
propriété intellectuelle pouvant avoir un impact négatif sur la
concurrence.

En outre, en vertu de cette recommandation, un projet
thématique relatif a la propriété intellectuelle et a la politique en
matiére de concurrence (CDIP/4/4 Rev.) a été élaboré et mis en
ceuvre.

Promotion constante auprés des Etats membres de la coopération, formelle ou
informelle, entre les offices nationaux de propriété intellectuelle et les autorités
chargées de la concurrence afin de promouvoir un échange régulier d’informations.

Meilleure compréhension de l'interface entre la propriété intellectuelle et la
concurrence dans un nombre de domaines complexes, tels que la recherche
collaborative, la concession de licences de propriété intellectuelle et les normes
techniques, au moyen de plusieurs études et enquétes menées auprés des Etats
membres.

Coopération et collaboration constantes avec les secrétariats de 'OCDE, de
la CNUCED, de 'OMPI et de 'OMC.

Assistance fournie aux pays en développement en matiére de |égislation et de
politiqgues publiques relatives au lien entre propriété intellectuelle et concurrence :
deux projets achevés; deux en cours; deux demandés; a venir.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére pour obtenir de plus
amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de se référer
au rapport sur 'exécution du programme en 2014 (document WO/PBC/23/2), en
particulier le programme 18.
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Recommandation n° 11 : Aider les Etats membres a renforcer leur capacité nationale de protection des créations, innovations et inventions
nationales et soutenir le développement des infrastructures scientifiques et technologiques nationales, le cas échéant, conformément au mandat

de 'OMPI.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Cours de formation sur la protection de la propriété intellectuelle et la rédaction
de demandes de brevet destinés aux scientifiques, aux chercheurs, aux
responsables de services de technologies, aux inventeurs et aux mandataires
en brevets dans le but d’améliorer leurs connaissances dans le domaine de la
protection intellectuelle et du systéme de brevets. Ces cours visent également
a permettre aux générateurs nationaux de propriété intellectuelle, aux
universités et aux instituts de R-D de mieux utiliser le systéme des brevets, en
appliquant des stratégies différentes et en utilisant les outils disponibles en
matiére de brevets aux fins d’exploiter leurs créations de maniére efficace et
d’assurer le développement durable des pays en développement et des PMA.
Mise au point d’instruments concrets visant a aider les Etats membres et leurs
instituts de recherche-développement a définir et a mettre en ceuvre des
systémes efficaces de transfert de technologie.

Améliorer I'utilisation de lI'information en matiére de brevets et 'accés a celle-ci.

Des programmes de renforcement des capacités dans le
domaine de la stratégie de brevet et de la rédaction de
demandes de brevet ont été élaborés plus avant de maniere a
mieux répondre aux besoins de leurs destinataires. Le Manuel
de 'OMPI sur la rédaction des demandes de brevet a été traduit
en viethamien et en lituanien. Au cours de la période
considérée, 'OMPI a organisé neuf cours de rédaction de
demandes de brevet dans des pays en développement.

Amélioration des compétences requises pour effectuer des
recherches dans les bases de données des brevets et
meilleures compréhension et interprétation des documents de
brevet.

Accés amélioré a la propriété intellectuelle et aux savoirs via la
base de données WIPO Re:Search, disponible a I'adresse
suivante :_http://www.wipo.int/research/fr/

Services aux institutions de propriété intellectuelle et aux petites
et moyennes entreprises (PME) fournis par les Services
d’'information en matiére de brevets de TOMPI (WPIS) pour les
pays en développement.

En outre, les projets DA de la phase Il concernant I'accés a des
bases de données spécialisées et I'appui (CDIP/9/9) et
I'élaboration d’instruments permettant d’accéder a 'information
en matiére de brevets (CDIP/10/13) sont achevés. Des
rapports d’évaluation sur ces projets ont été présentés au CDIP
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

a sa quatorzieme session. Voir respectivement les documents
CDIP/14/5 et CDIP/14/6.

En dehors des activités figurant dans le projet relatif a la base
de données sur I'assistance technique dans le domaine de la
propriété intellectuelle (IP-TAD), pour plus d’informations
concernant les réalisations liées a cette recommandation,
veuillez-vous reporter aux documents suivants : a) le rapport
sur I'exécution du programme en 2014 (Document
WO/PBC/23/2), en particulier les programmes 1, 14 et 30; b) le
rapport sur I'état d’'avancement du projet relatif au renforcement
des capacités d’utilisation de l'information technique et
scientifique axée sur les technologies appropriées pour
répondre a certains enjeux de développement- Phase Il figurant
dans 'Annexe VII du document CDIP/14/2; et c) les rapports
sur I'état d’avancement et le rapport d’évaluation du projet
relatif au renforcement des capacités d’utilisation de
l'information technique et scientifique axée sur les technologies
appropriées pour répondre a certains enjeux de développement
— Phase I, figurant respectivement dans les documents
CDIP/8/2, CDIP/10/2 et CDIP/12/3.

Sensibilisation aux aspects pratiques et théoriques de la gestion collective de
différentes catégories d’ceuvres protégées par le droit d’auteur et en ce qui
concerne les artistes interprétes ou exécutants.

Un nouveau support de formation sur la gestion collective du
droit d’auteur et des droits connexes a été créé et mis a la
disposition des Etats membres. Des programmes de formation
et des supports de sensibilisation ont été congus en
collaboration avec de nouveaux partenaires et ont permis de
faire bénéficier davantage de pays d’une assistance,
notamment les pays lusophones. En coopération avec des
partenaires, 'TOMPI a commenceé a étudier des initiatives visant
a améliorer la transparence, la responsabilisation et la
gouvernance en matiére de gestion collective.
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Réalisations

En dehors des activités qui figurent dans la base de données
de l'assistance technique en matiére de propriété intellectuelle
(IP-TAD), priére pour obtenir de plus amples informations sur
les réalisations liées a cette recommandation de se référer au
rapport sur I'exécution du programme en 2014 (document
WO/PBC/23/2), en particulier le programme 3.
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Recommandation n°® 12 : Intégrer davantage la dimension du développement dans les activités et délibérations de 'OMPI portant sur les questions

de fond et I'assistance technique, conformément au mandat de I'Organisation.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Afin d’intégrer davantage la dimension du développement dans
tous les domaines d’activités de 'OMPI, et en particulier dans
les activités portant sur les questions de fond et I'assistance
technique, le programme et budget tient compte des
recommandations adoptées dans le cadre du Plan d’action de
I'OMPI pour le développement dans chacun des programmes
pertinents.

En particulier, des références a des recommandations précises
du Plan d’action pour le développement ont été incluses dans le
libellé des différents programmes et une nouvelle section
consacrée aux “liens avec le Plan d’action pour le
développement” a été créée pour chacun des programmes.
Cette mesure a permis d’intégrer le Plan d’action pour le
développement dans le processus de programmation ordinaire
de 'OMPI et d’assurer sa mise en ceuvre efficace (on est prié
de se reporter au programme et budget révisé pour I'exercice
biennal 2014-2015 pour voir en détail comment le Plan d’action
pour le développement a été intégré aux activités de 'OMPI).

Les procédures de programmation de I'Organisation continuent a
pleinement intégrer les recommandations du Plan d’action pour le
développement, comme indiqué dans le descriptif de chaque programme
du programme et budget pour 2014-2015 et dans le projet de programme
et budget pour I'exercice biennal 2016-2017. Le degré d’intégration de la
dimension du développement a 'OMPI, a partir et compte diiment tenu
des recommandations du Plan d’action pour le développement, se
mesure a la part des activités de I'Organisation consacrée au
développement, laquelle est estimée a 21,4% pour I'exercice

biennal 2014-2015. Parmi I'ensemble des objectifs stratégiques, 29 des
38 résultats attendus de I'Organisation ont un volet développement.

Pour la premiére fois, I'évaluation de la mise en ceuvre des
recommandations du Plan d’action pour le développement figure dans un
rapport sur I'exécution du programme, celui de 2014, et est par
conséquent pleinement intégrée dans I'apergu des progrés accomplis de
chaque programme, au lieu d’étre traitée dans une section distincte.

Pour de plus amples informations sur les réalisations liées a cette
recommandation, veuillez vous reporter au rapport sur I'exécution du
programme en 2014 (WO/PBC/23/2).
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Recommandation n°® 13 : L’assistance législative de 'OMPI doit notamment étre axée sur le développement et déterminée par la demande,
compte tenu des priorités et des besoins particuliers des pays en développement, notamment des PMA, ainsi que des différents niveaux de
développement des Etats membres; les activités doivent étre menées a bien dans les délais.

Recommandation n° 14 : Dans le cadre de I'accord entre TOMPI et TOMC, 'OMPI dispensera des conseils aux pays en développement et
aux PMA, sur I'exercice et le respect des droits et obligations, et sur la compréhension et I'utilisation des flexibilités prévues dans I’Accord sur
les ADPIC.

Recommandation n° 17 : Dans ses activités, notamment en matiére d’établissement de normes, 'OMPI devrait tenir compte des éléments de
flexibilité prévus par les arrangements internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle, en particulier ceux qui présentent un intérét
pour les pays en développement et les PMA.

Stratégies de mise en ceuvre Réalisations

L’assistance technique de 'OMPI dans le domaine des Comme demandé par le CDIP a sa treizieme session, le document
éléments de flexibilité est axée sur I'assistance législative, la CDIP/15/6, intitulé “Eléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le
sensibilisation et le renforcement des capacités. Elle revét cadre juridique multilatéral et leur mise en ceuvre |égislative aux niveaux
différentes formes, notamment les suivantes : national et régional — quatriéme partie”, a été élaboré et examiné a la

guinziéme session du comité. Il porte sur :
- consultations de haut niveau;

- débats et préparation des projets de loi; a) la possibilité d’appliquer ou non des sanctions pénales dans le
- étude et examen des projets de lois et réglements; cadre du respect des droits de brevet (article 61 de I’Accord
- organisation de réunions et participation a ces réunions; sur les ADPIC); et
- missions techniques d’experts et voyages d’études; b) les mesures en matiére de sécurité pouvant aboutir a une
- visites techniques de fonctionnaires de I'Etat en poste limitation des droits de brevet (Exceptions concernant la
dans les capitales; et sécurité — article 73 de 'Accord sur les ADPIC).
- formation et renforcement des capacités de décideurs
locaux. En outre, le document CDIP/13/10 Rev. a également été présenté a la
quinziéme session du CDIP. Il rend compte des observations formulées
L’assistance |égislative dans le domaine des éléments de par certaines délégations au cours de la treiziéme session.

flexibilité est déterminée par la demande et fournie dés que
possible sur une base bilatérale de nature confidentielle compte



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=296576
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

tenu des ressources disponibles. Cette assistance permet aux
décideurs et aux experts juridiques des pays en développement
et des pays les moins avancés de prendre des décisions
éclairées sur la mise en ceuvre, dans leurs législations
nationales, des options juridiques et des éléments de flexibilité
prévus dans le cadre juridique international, en particulier
I'Accord sur les ADPIC au niveau de la mise en ceuvre dans les
Iégislations nationales.

Dans le cadre de I'’Accord OMPI-OMC, 'OMC propose, en toute
confidentialité et neutralité, une coopération technique et des
conseils juridiques et législatifs aux pays en développement et
aux PMA pour la mise en ceuvre de I’Accord sur les ADPIC,
compte tenu des options Iégislatives possibles. A cet égard,
des réunions et des consultations conjointes ont été organisées
avec 'OMC afin de renforcer la coopération mutuelle.

Une assistance est également fournie sur demande aux pays
en ce qui concerne I'adhésion a des traités internationaux ou la
mise en ceuvre de ces traités, notamment des accords
régionaux, compte tenu de leurs priorités et de leurs objectifs
en matiére de développement. Les dispositions particuliéres
applicables aux PMA et leurs besoins spécifiques sont
pleinement pris en considération.

Une assistance |égislative concernant la sensibilisation et la
mise en ceuvre des éléments de flexibilité dans le systéme de
propriété intellectuelle est fournie a la demande des pays et
tient compte des priorités et des besoins de chaque pays en
particulier.

Dans ses activités d’établissement de normes, des mesures ont
été prises pour veiller a ce que les activités du SCP, du SCT,
du SCCR et de I'lGC tiennent compte des éléments de flexibilité

La question des éléments de flexibilité a été traitée au cours de
trois manifestations organisées par TOMPI :

i) I'Atelier sous-régional de 'OMPI sur le systéme des
brevets, Panama City (Panama), 20 et 21 novembre 2014;
i) I'Atelier national sur la Politique des brevets et sa mise en

ceuvre législative, Saint-Domingue (République
dominicaine), 29 et 30 avril 2014; et

le séminaire régional de 'TOMPI sur les questions de
protection par brevet dans le domaine pharmaceutique,
Bichkek (Kirghizistan).

ii)

Comme demandé par le CDIP & sa quinzieme session, la base de
données sur les éléments de flexibilité (disponible a I'adresse :
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp),
créée a la suite d’'une décision prise par le comité a sa sixieme session, a
été mise a jour, avec hotamment 954 nouvelles dispositions législatives
relatives a neuf types d’éléments de flexibilité. Des tableaux présentant
différentes dispositions par catégorie d’éléments de flexibilité, figurant
dans les documents CDIP/5/4 Rev., CDIP/7/3 Add, CDIP/13/10 Rev. et
CDIP/15/6, ont également été ajoutés a la base de données.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de
I'assistance technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD),
priére pour obtenir de plus amples informations sur les activités relatives
aux éléments de flexibilité dans les activités d’assistance technique et
d’établissement de normes de 'OMPI de se référer a la page Web de
I'OMPI sur les éléments de flexibilité dans le systéme de propriété
intellectuelle susmentionnée, au document CDIP/9/11 et au rapport sur
I'exécution du programme en 2014 (WO/PBC/23/2), en particulier les
programmes 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10.
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prévus par les arrangements internationaux dans le domaine de
la propriété intellectuelle.

Les avis législatifs de 'OMPI tiennent compte de normes qui
peuvent étre appliquées avec souplesse, compte tenu des
besoins économiques et sociaux de chaque pays.
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Recommandation n°® 15 : Les activités d’établissement de normes doivent :

a) étre exhaustives et réalisées a l'initiative des membres;

b)  prendre en considération les différents niveaux de développement;

c)  établir un équilibre entre les codts et les avantages; et

d)  constituer un processus participatif, qui prenne en considération les intéréts et priorités de I'ensemble des Etats membres de 'OMPI
ainsi que les points de vue d’autres parties prenantes, notamment des organisations intergouvernementales et non gouvernementales
accréditées; et étre conformes au principe de neutralité du Secrétariat de 'TOMPI.

Recommandation n° 21 : L'OMPI ménera des consultations informelles, ouvertes et équilibrées, selon que de besoin, avant d’entreprendre toute
nouvelle activité d’établissement de normes, dans le cadre d’'un processus placé sous le controle des membres, en favorisant la participation
d’experts des Etats membres, et notamment des pays en développement et des PMA.

Recommandation n° 44 : Compte tenu de la nature de 'OMPI, qui est une organisation controlée par ses membres en tant qu’institution
spécialisée de I'Organisation des Nations Unies, les réunions ou les consultations formelles et informelles relatives aux activités d’établissement
de normes dans I'Organisation, organisées par le Bureau international, a la demande des Etats membres, devraient se tenir principalement a
Genéve, d’une maniére ouverte et transparente pour tous les membres. Lorsque de telles réunions se tiendront hors de Geneéve, les Etats
membres seront informés par les voies officielles, suffisamment t6t, et consultés sur le projet d’ordre du jour et de programme.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Ces recommandations ont été mises en ceuvre dans le cadre
du Comité permanent du droit des brevets (SCP), du Comité
permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR), du
Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au folklore (IGC) et du Comité permanent du droit des marques,
des dessins et modeles industriels et des indications
géographiques (SCT).

Au cours de la vingt et uniéme session du Comité permanent du droit des
brevets (SCP), tenue du 3 au 7 novembre 2014, les Etats membres ont
poursuivi 'examen, entre autres, des questions suivantes :

i) exceptions et limitations relatives aux droits; ii) qualité des brevets,

y compris systémes d’opposition; iii) brevets et santé; iv) le privilege du
secret professionnel; et v) transfert de technologie. En outre, s’agissant
des futurs travauy, il a été demandé au Secrétariat de préparer

deux études :
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Stratégies de mise en ceuvre Réalisations

Pour ses activités d’établissement de normes, 'OMPI finance i) une étude sur I'activité inventive, contenant les éléments

des personnes désignées par des pays en développement. suivants : la définition du terme “personne du métier”; les méthodes
appliquées pour évaluer I'activité inventive et le degré d’activité

Les activités sont portées par les Etats membres qui assurent inventive; et

I'équilibre des processus entre les colts et les avantages,

lesquels processus sont participatifs et ouverts. i) une étude sur le caractére suffisant de la divulgation,

contenant les éléments suivants : la condition relative au caractere
suffisant de la divulgation, la condition selon laquelle les
revendications doivent étre fondées sur la description et la condition
relative a la description écrite.

Le Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR)
s’est réuni trois fois au cours de la période considérée et a continué a
examiner les questions suivantes : protection des organismes de
radiodiffusion; limitations et exceptions : bibliothéques et services
d’archives; et limitations et exceptions : établissements d’enseignement
et de recherche et personnes ayant d’autres handicaps.

Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modéles
industriels et des indications géographiques (SCT) a poursuivi, lors de ses
trente et uniéme et trente-deuxiéme sessions, ses travaux sur un traité
sur le droit des dessins et modéles industriels, qui pourrait étre adopté
lors d’'une éventuelle conférence diplomatique. Il a par ailleurs examiné
I'étude élaborée par le Secrétariat, une proposition de la délégation de la
Jamaique concernant la protection des noms de pays et

deux propositions de travaux sur les indications géographiques
présentées par les Etats membres.

Pour de plus amples informations sur les travaux du SCT, veuillez vous
reporter aux deux documents présentés par '’Assemblée générale de
'OMPI suivants : Rapport sur le Comité permanent du droit des marques,
des dessins et modeles industriels et des indications géographiques
(SCT) (WO/GA/47/7) et Questions concernant la convocation d’'une
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Stratégies de mise en ceuvre Réalisations

conférence diplomatique pour I'adoption d’un Traité sur le droit des
dessins et modéles (WO/GA/47/8).

Au cours de 'Assemblée générale de 2014, il n’a pas été pris de décision
concernant le programme de travail de I'lGC pour 2015. Pour de plus
amples informations sur les travaux de I'lGC, veuillez vous reporter au
document intitulé “Questions concernant le Comité intergouvernemental
de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux
savoirs traditionnels et au folklore (IGC)” (WO/GA/40/7).

Tous les travaux des comités ont été menés de maniére exhaustive, a
linitiative des membres et a partir de consultations ouvertes et équilibrées
faisant intervenir la société civile dans son ensemble.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de
I'assistance technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD),
priére pour obtenir de plus amples informations sur les réalisations liées a
cette recommandation de se référer au rapport sur I'exécution du
programme en 2014 (document WO/GA/23/2), en particulier les
programmes 1, 2, 3 et 4.
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Recommandation n° 16 : Prendre en considération la préservation du domaine public dans 'élaboration des normes a 'OMPI et approfondir
I'analyse des conséquences et des avantages d’'un domaine public riche et accessible.

Stratégies de mise en ceuvre Réalisations

Cette recommandation faisait partie d’'un projet thématique sur | Le projet sur la propriété intellectuelle et le domaine public (CDIP/4/3 Rev.)
la propriété intellectuelle et le domaine public (CDIP/4/3) et d’'un | a été mis en ceuvre avec succés. Un rapport d’évaluation du projet a été
projet relatif aux brevets et au domaine public (CDIP/7/5 Rev.). |présenté a la neuvieme session du CDIP (CDIP/9/7). Le projet a été
intégré dans les programmes réguliers pertinents.

Cette recommandation a également été mise en ceuvre dans le
domaine des savoirs traditionnels, ou des mesures pratiques et | Le Projet relatif aux brevets et au domaine public a été achevé et un

juridiques ont été combinées afin de garantir que les savoirs Rapport d’auto-évaluation (CDIP/13/7) a été soumis au CDIP lors de sa
traditionnels qui sont clairement dans le domaine public ne font |treizieme session. Dans le cadre de ce projet, une Etude sur les brevets
pas I'objet de brevets délivrés par erreur. et le domaine public (II) (CDIP/12/INF/2 Rev.) a été présentée au Comité

lors de sa douziéme session.

Un séminaire international a été organisé du 30 mars au ler avril 2015 en
vue de mettre en commun des pratiques, des données d’expérience et des
études de cas concernant les ressources génétigues, les savoirs
traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles. Une table ronde
a traité de I'expérience acquise aux niveaux régional, national et local
concernant la signification et 'importance du “domaine public” dans le
contexte des savoirs traditionnels et des expressions culturelles
traditionnelles. Le séminaire a rencontré un franc succes et a compté sur la
participation d’'ambassadeurs et d’autres diplomates présents a Genéve, de
fonctionnaires en poste dans les capitales, de membres de communautés
autochtones et locales, et de représentants dONG et d’entreprises.

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de
I'assistance technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD),
priere pour obtenir de plus amples informations sur les réalisations liées a
cette recommandation de se référer au rapport sur I'exécution du
programme en 2014 (document WO/GA/23/2), en particulier les
programmes 1, 2, 3 et 4.
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Recommandation n°® 18 : Inviter instamment le comité intergouvernemental a accélérer le processus concernant la protection des ressources
génétiques, des savoirs traditionnels et du folklore, sans préjudice du résultat, y compris I'élaboration éventuelle d’'un ou plusieurs instruments
internationaux.

Stratégies de mise en ceuvre Réalisations

L’IGC est porté par les débats avec les Etats membres dans le | Au cours de '’Assemblée générale de 2014, il n’a pas été pris de décision
cadre du mandat et du programme de travail établis par concernant le programme de travail de I'lGC pour 2015. Par conséquent,
I'’Assemblée générale. A la demande des Etats membres, le I'lGC ne s’est pas réuni depuis septembre 2014.

Secrétariat met a disposition de I'lGC ses ressources et son
savoir-faire majeurs aux fins de faciliter les négociations et de
créer un environnement propice a la conclusion d’accords.




CDIP/16/2
Annexe VII, page 26

Recommandation n° 19 : Engager les discussions sur les moyens a mettre en ceuvre, dans le cadre du mandat de 'OMPI, pour faciliter davantage
I'accés des pays en développement et des PMA aux savoirs et a la technologie afin de stimuler la créativité et I'innovation et de renforcer les
activités déja entreprises dans ce domaine au sein de 'OMPI.

Stratégies de mise en ceuvre Réalisations
Hormis la mise en ceuvre de cette recommandation par les En dehors des activités qui figurent dans la base de données de
programmes 1, 3, 9, 14 et 15 tels qu’ils sont décrits dans le I'assistance technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), priére
rapport sur I'exécution du programme pour 2014-2015, la pour obtenir de plus amples informations sur les réalisations liées a cette
recommandation n° 19 est couverte par les projets ci-aprés qu’a |recommandation de se référer au rapport sur 'exécution du programme
approuvés le Comité du développement et de la propriété en 2014 (document WO/GA/23/2), en patrticulier les programmes 1, 3, 9, 14
intellectuelle (CDIP) : et 15.
i) Projet relatif a la propriété intellectuelle, aux Pour plus d’informations, veuillez-vous reporter aux rapports d’évaluation des
techniques de I'information et de la communication (TIC), a | projets relatifs a la propriété intellectuelle, aux techniques de l'information et
la fracture numérique et a I'accés au savoir de la communication (TIC), a la fracture numeérique et a 'accés au savoir
(CDIP/4/5 Rev.); (CDIP/10/5), au projet relatif a I'élaboration d’instruments permettant

d’accéder a l'information en matiére de brevets, phases | et || (CDIP/10/6 et
i) Projet relatif a I'élaboration d’instruments permettant | CDIP/14/6), au projet de renforcement des capacités d'utilisation de
d’accéder a l'information en matiére de brevets, phases | et | 'information technique et scientifique axée sur les technologies appropriées

Il (CDIP/10/6 et CDIP/14/6); pour répondre a certains enjeux de développement — phase | (CDIP/12/3), et
au projet de renforcement de la coopération Sud-Sud dans le domaine de la
iii)  Projet achevé sur le renforcement des capacités propriété intellectuelle au service du développement parmi les pays en

d’utilisation de l'information technique et scientifique axée | développement et les pays les moins avancés (CDIP/13/4).
sur les technologies appropriées pour répondre a certains

enjeux de développement, phase | (CDIP/5/6 Rev.) et Veuillez vous reporter également aux rapports sur I'état d’'avancement du
phase Il (CDIP/13/9) du méme projet en cours d’application | projet de renforcement des capacités d’utilisation de l'information technique
depuis juin 2014; et scientifique axée sur les technologies appropriées pour répondre a

certains enjeux de développement — phase I, figurant dans I'annexe VII du
iv)  Projet de renforcement de la coopération Sud-Sud document CDIP/14/2.

dans le domaine de la propriété intellectuelle au service du
développement parmi les pays en développement et les Veuillez vous reporter en outre aux rapports relatifs a 'achévement des
pays les moins avancés (CDIP/7/6); deux autres projets, qui figurent dans le présent document, respectivement
al'annexe V et a 'annexe VI.
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V) Projet relatif a la propriété intellectuelle et au transfert
de technologie : élaborer des solutions face aux défis

communs (CDIP/6/4 Rev.), en cours d’application depuis
janvier 2011.
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Recommandation n° 35 : Demander a 'OMPI de réaliser, & la demande des Etats membres, de nouvelles études pour évaluer l'incidence
économique, sociale et culturelle de l'utilisation des systémes de propriété intellectuelle dans ces Etats.

Recommandation n° 37 : A la demande des Etats membres et selon leurs instructions, 'OMPI peut réaliser des études sur la protection de la
propriété intellectuelle afin de déterminer les liens et les incidences possibles entre propriété intellectuelle et développement.

Stratégies de mise en ceuvre Réalisations

Renforcement des capacités des économistes, en particulier Publication de I'Indice mondial de I'innovation 2014, outil qui permet aux
dans les pays en développement et les pays en transition, en pays en développement et aux pays en transition de comparer leurs
matiére de recherche économique empirique sur la propriété résultats en matiére d’innovation, en recensant notamment leurs atouts et
intellectuelle. leurs lacunes en la matiére.

Elaboration de documents de référence offrant une synthése de | Entre juin 2014 et juin 2015, sept nouveaux documents de travail
la recherche économique empirique sur les droits de propriété | économiques ont été publiés sur le site Web de TOMPI.
intellectuelle, tout en recensant les lacunes en matiére de

recherche et en définissant de nouveaux domaines de La mise en ceuvre de la phase Il du projet sur la propriété intellectuelle et
recherche possibles dans 'avenir. le développement socioéconomique a commence le ler janvier 2015.
Ces recommandations ont eté directement couvertes par le En dehors des activités qui figurent dans la base de données de

projet intitulé “Projet relatif a la propriéte intellectuelle et au I'assistance technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD),
développement socioéconomique” (Projet DA_35_37_01 priére pour obtenir de plus amples informations sur les réalisations liées a
figurant dans le document CDIP/5/7 Rev.). cette recommandation de se référer au rapport sur I'exécution du

programme en 2014 (document WO/PBC/23/2), en particulier le
programme 16.
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Recommandation n°® 42 : Renforcer les mesures visant a assurer une large participation de la société civile dans son ensemble aux activités de

I'OMPI, conformément a ses critéres concernant I'admission et I'accréditation des ONG, tout en gardant cette question a I'ordre du jour.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Les procédures et prescriptions actuelles relatives a I'octroi du
statut d’'observateur 8 TOMPI pour les parties prenantes non
gouvernementales et intergouvernementales intéressées
satisfont toujours a cette recommandation. L'examen de la
procédure d’octroi du statut d’'observateur a une organisation en
ayant présenté la demande est un moyen de garantir le sérieux
et la crédibilité de cette organisation, ainsi que l'intérét de ses
activités dans le domaine de la propriété intellectuelle, et il
convient de poursuivre sur cette voie. En outre, s’agissant des
demandes présentées par les ONG, la pratique consistant a
tenir des consultations avec I'Etat concerné s’est avérée revétir
une importance fondamentale aux fins d’assurer la participation
d’organisations menant des activités en rapport avec les
domaines d’action de 'OMPI et également avec les
recommandations formulées dans le Plan d’action pour le
développement. Au-dela de ces procédures d’accréditation,
'OMPI continue de mettre en évidence et de lancer des
initiatives visant a faciliter la participation active des
observateurs et la société civile dans son ensemble dans le
cadre de ses activités.

La recommandation a été mise en ceuvre en ce qui concerne la
participation d’observateurs aux réunions des Assemblées des Etats
membres de 'OMPI. En 2014, neuf organisations non gouvernementales
(ONG) internationales et trois ONG nationales ont obtenu le statut
d’observateur a 'TOMPI. En outre, des accréditations ad hoc ont permis a
des ONG de participer aux travaux des organes subsidiaires et de divers
comités permanents, ainsi qu’aux réunions organisées par 'OMPI,
notamment celles du SCP, du SCCR, du SCT, de I'lGC et du CDIP.

Le Directeur général a accueilli la quatrieme réunion ouverte annuelle
avec toutes les ONG accréditées en avril 2015. Cette réunion reste une
précieuse occasion d’échanger directement des points de vue sur le
systeme international de propriété intellectuelle en général et sur les
activités de 'OMPI en particulier.

L’OMPI a également animé un certain nombre de forums divers,
notamment des ateliers, des séminaires, des consultations sur des projets
spécifiques et des manifestations paralléles, par 'entremise desquels elle
a sollicité la participation et la coopération des parties prenantes non
gouvernementales, de maniéere a favoriser des échanges ouverts,
transparents et dynamiques avec ces derniéres.

[Fin de 'annexe VII et du document]




