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1.

Les annexes du présent document contiennent :

a)

des rapports sur I'état d’'avancement des projets ci-aprés, relatifs au Plan d’action

pour le développement :

i) Propriété intellectuelle, tourisme et culture : contribution aux objectifs de
développement et promotion du patrimoine culturel en Egypte et dans d’autres pays
en développement (annexe );

ii) Propriété intellectuelle et développement socioéconomique, phase Il
(annexe l);

i)  Renforcement des capacités d’utilisation des informations techniques et
scientifiques axées sur les technologies appropriées pour répondre a certains
enjeux de développement, phase Il (annexe IIl)

iv)  Renforcement et développement du secteur de 'audiovisuel au Burkina Faso
et dans certains pays africains, phase Il (annexe V).

v)  Projet sur l'utilisation des informations relevant du domaine public aux fins du
développement économique (annexe V); et

vi)  Coopération avec les instituts de formation judiciaire des pays en
développement et des pays les moins avancés dans les domaines du
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développement et de I'enseignement et de la formation professionnelle en matiere
de droits de propriété intellectuelle (annexe VI);

b)  Un rapport intérimaire pour la période allant de juillet 2016 a juin 2017 concernant
les recommandations a mettre en ceuvre immeédiatement (liste des 19 recommandations).
Comme par le passé, ce rapport se concentre sur les stratégies adoptées pour mettre en
ceuvre chaque recommandation et met en relief les principales réalisations. La liste des
activités avec d’autres informations connexes se trouve dans les bases de données de
I'assistance technique (IP-TAD) qui peuvent étre consultées a I'adresse suivante :
http:/mwww.wipo.int/tad.

2. Le CDIP est invité a prendre

note des informations qui figurent dans
les annexes du présent document.

[Les annexes suivent]
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RESUME DU PROJET

Cote du projet

DA 1 10 12 40 01

Titre

Propriété intellectuelle, tourisme et culture : contribution aux objectifs
de développement et promotion du patrimoine culturel en Egypte et
dans d’autres pays en développement

Recommandation du
Plan d’action pour le
développement

Recommandation n° 1 : L’assistance technique de 'OMPI doit
notamment étre axée sur le développement et la demande et elle doit
étre transparente; elle doit tenir compte des priorités et des besoins
particuliers des pays en développement, en particulier des pays les
moins avancés (PMA), ainsi que des différents niveaux de
développement des Etats membres et les activités doivent étre
menées a bien dans les délais. A cet égard, les mécanismes
d’établissement et d’exécution et procédures d’évaluation des
programmes d’assistance technique doivent étre ciblés par pays.

Recommandation n° 10 : Aider les Etats membres & développer et &
améliorer les capacités institutionnelles nationales en propriété
intellectuelle par le développement des infrastructures et autres
moyens en vue de renforcer 'efficacité des institutions nationales de
propriété intellectuelle et de concilier protection de la propriété
intellectuelle et préservation de I'intérét général. Cette assistance
technique devrait également étre étendue aux organisations sous
régionales et régionales ceuvrant dans le domaine de la propriété
intellectuelle.

Recommandation n° 12 : Intégrer davantage la dimension du
développement dans les activités et délibérations de 'OMPI portant
sur les questions de fond et I'assistance technique, conformément au
mandat de I'Organisation.

Recommandation n°® 40 : Demander a 'OMPI d’intensifier sa
coopération avec les institutions des Nations Unies, en particulier

la CNUCED, le PNUE, 'OMS, 'ONUDI, TUNESCO et d’autres
organisations internationales compétentes, notamment 'OMC, sur les
guestions relatives a la propriété intellectuelle et conformément aux
orientations données par les Etats membres, afin de renforcer la
coordination pour une efficacité maximum dans I'application de
programmes de développement.

Budget du projet

Total hors dépenses de personnel : 320 000 francs suisses

Début du projet

1° janvier 2016

Durée du projet

36 mois

Principaux secteurs de
'OMPI concernés et
liens avec les
programmes de
'OMPI

Liens avec les programmes 30, 3, et 4.
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Bréve description du

projet

Le tourisme est devenu 'un des acteurs majeurs du commerce
international, représentant 'une des principales sources de revenus
pour de nombreux pays en développement. Dans le monde globalisé
hautement concurrentiel d’aujourd’hui, le tourisme se caractérise de
plus en plus par une demande personnalisée de produits et services
différenciés qui apportent une valeur ajoutée.

Les parties prenantes du secteur touristique peuvent jouer un réle
essentiel dans la fourniture de produits et la prestation de services de
qualité répondant aux intéréts et aux besoins spécifiques des visiteurs.
A cet égard, elles peuvent tirer un énorme avantage de I'utilisation
stratégique du systéme de propriété intellectuelle.

Le projet vise donc a analyser, faciliter et promouvoir la connaissance
du réle du systeme de propriété intellectuelle dans I'activité touristique,
notamment en matiere de promotion, par la propriété intellectuelle, des
savoirs, des traditions et de la culture a I'échelle nationale ou locale. A
cet effet, il s’intéressera aux expériences concretes illustrant la
maniere dont certains instruments et certaines stratégies de propriété
intellectuelle peuvent aider les opérateurs touristiques a devenir
concurrentiels en prenant des mesures novatrices, en concluant des
accords de coopération et de collaboration et en exploitant les
synergies pour contribuer ainsi a 'amélioration générale de
'économie.

Le projet sera mis en ceuvre dans quatre pays pilotes, dont 'Egypte,
ou il visera a renforcer les capacités des principales parties prenantes
et a promouvoir I'interface entre propriété intellectuelle et tourisme
dans le cadre des politiques de croissance et de développement.

Les données d’expérience et les pratiques recommandées recueillies
et les stratégies, instruments et guide pratique élaborés au cours du
projet contribueront également a orienter les décisions de politique
générale et a sensibiliser le public a I'utilisation de la propriété
intellectuelle aux fins de la promotion du tourisme, des savoirs, des
traditions et de la culture a I'échelle nationale ou locale, tout en
renfor¢ant les avantages économiques, sociaux et culturels au niveau
national.
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Chef de projet

Mme Francesca Toso

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme et

budget

Résultat escompté I1l.1 : Stratégies et plans nationaux en matiére
d’innovation et de propriété intellectuelle conformes aux objectifs de
développement nationaux.

Résultat escompté I11.2 : Renforcement des capacités en matiére de
ressources humaines pour pouvoir répondre aux nombreuses
exigences en ce qui concerne l'utilisation efficace de la propriété
intellectuelle au service du développement dans les pays en
développement, les PMA et les pays en transition.

Etat d’avancement du
projet

A mi-parcours du cycle de mise en ceuvre du projet (soit 18 mois
depuis son lancement en janvier 2016), la réalisation des objectifs se
poursuit au niveau de la gestion centralisée du projet par TOMPI et de
la mise en ceuvre décentralisée et locale dans les quatre pays pilotes
sélectionnés : 'Equateur, 'Egypte, la Namibie et Sri Lanka.

Le guide pratigue concernant l'utilisation des systémes et instruments
de propriété intellectuelle pour la promotion du tourisme est a I'étape
finale de sa production. Son contenu a fait I'objet de recherches
originales et minutieuses ainsi que de plusieurs cycles internes et
externes d’examen par des pairs. Des copies au stade d’ébauche ont
été partagées de maniere informelle avec les chercheurs des

guatre pays pilotes afin de guider et faciliter leurs recherches et de
fournir des exemples des “meilleures pratiques”.

Des agences pilotes ont été désignées et les acteurs du tourisme ainsi
gue d’autres parties prenantes a I'échelle nationale ont été recensées
dans les quatre pays pilotes afin de superviser et d’appuyer la mise en
ceuvre au niveau des pays, mais des comités de pilotage officiels ont
aussi été créés, mettant ainsi en place des mécanismes nationaux
pour représenter une alliance de partenaires intéressés par
I'exploitation du systéme de propriété intellectuelle pour promouvoir le
tourisme et le patrimoine culturel. Des accords de coopération pour la
mise en ceuvre du projet au niveau des pays ont été signés entre
'OMPI et les quatre institutions pilotes des quatre pays : I'Institut
équatorien de la propriété intellectuelle (IEPI), le Ministere des affaires
étrangéres égyptien, I'’Autorité des affaires commerciales et de la
propriété intellectuelle (BIPA) de la Namibie et I'Autorité de
développement du tourisme a Sri Lanka (SLTDA).

Trois cas d’étude nationaux ('Equateur, la Namibie et Sri Lanka) ont
été mis au point et un autre ('Egypte) est en cours. Les études se
fondent sur les recherches qualitatives et quantitatives menées a
grande échelle par des (équipes de) consultants nationaux, sous la
direction et avec I'approbation des comités de pilotage nationaux. Les
études ont fourni un grand nombre de pieces attestant de I'utilisation
actuelle ou potentielle du systéme de propriété intellectuelle afin de
promouvoir le tourisme dans les pays en question et ont fait un
ensemble de recommandations pratiques en vue des examens des
décideurs nationaux et des autres parties prenantes.

Une coordination étroite a été réalisée entre les institutions pilotes et
les comités de pilotage nationaux a la suite d’une série de réunions,
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notamment six réunions nationales de sensibilisation et de lancement
de projet, quatre visites d’étude pour sensibiliser les acteurs locaux
(en plus de celles menées par les consultants nationaux lors de leurs
recherches), trois ateliers de renforcement des capacités, qui ont
accru la sensibilisation et la compréhension des avantages
économiques issus de l'utilisation de la propriété intellectuelle pour
promouvoir le tourisme et la culture dans les pays correspondants. En
outre, 19 réunions en matiére de coordination et de sensibilisation ont
eu lieu par vidéoconférence avec les parties prenantes nationales.

D’autres activités de renforcement des capacités axées sur les
secteurs concernés sont prévues dans les quatre pays ainsi que la
mise au point de supports d’enseignement et de sensibilisation durant
la période restante de mise en ceuvre.

Une ventilation des progrés réalisés et des activités spécifiques
entreprises dans chaque pays pilote figure ci-dessous :

Sri Lanka

La phase de recherche et de documentation a I'’échelle nationale est
achevée et I'étude sur “L'utilisation de la propriété intellectuelle dans
les secteurs du tourisme et de la culture a Sri Lanka” est mise au
point.

La sensibilisation et le renforcement des capacités : une réunion sur la
sensibilisation s’est tenue avec le Comité directeur national
(lancement du projet); un atelier de renforcement des capacités a été
organisé avec les parties prenantes du tourisme (gouvernement et
secteur privé); et une visite d’étude a eu lieu pour valider les résultats
en matiére de recherche et sensibiliser les acteurs du tourisme (accent
porté sur I'écotourisme et le tourisme de bien-étre).

La coordination institutionnelle : un accord de coopération a été signé
avec les institutions pilotes et un plan national est en cours
d’élaboration; huit réunions par vidéoconférence ont été tenues avec
'agence pilote, le Comité directeur et les consultants nationaux afin de
coordonner les activités, discuter de I'orientation de I'étude nationale
et poursuivre la sensibilisation sur le role de la propriété intellectuelle
dans la promotion du tourisme national.

Namibie

La phase de recherche et de documentation a I'échelle nationale est
achevée et I'étude sur “L’utilisation de la propriété intellectuelle dans les
secteurs du tourisme et de la culture en Namibie” est mise au point.

La sensibilisation et le renforcement des capacités : un atelier de
renforcement des capacités a eu lieu avec le Comité directeur
(lancement du projet); un atelier national de renforcement des
capacités s’est tenu avec les parties prenantes du tourisme
(gouvernement et secteur privé); et une visite d’étude a été menée pour
valider les résultats en matiére de recherche et sensibiliser les acteurs
du tourisme (accent porté sur I'écotourisme et le tourisme de bien-étre).
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La coordination institutionnelle : un accord de coopération a été signé
avec les institutions et un plan national est en cours d’élaboration; et
cing réunions par vidéoconférence ont été tenues avec I'agence pilote
et les consultants nationaux afin de coordonner les activités et de
discuter de l'orientation de I'étude nationale.

Equateur

La phase de recherche et de documentation a I'échelle nationale est
achevée et I'étude sur “L'utilisation de la propriété intellectuelle dans les
secteurs du tourisme et de la culture en Equateur” est mise au point.

La sensibilisation et le renforcement des capacités : deux ateliers de
renforcement des capacités ont eu lieu avec le Comité directeur
(lancement du projet et atelier sur les progrés de sa mise en ceuvre);
un atelier sectoriel de renforcement des capacités s’est tenu avec les
parties prenantes du tourisme (gouvernement et secteur prive);

deux visites d’étude ont été menées pour valider les résultats en
matiére de recherche et sensibiliser les acteurs du tourisme au sujet
des localités sur lesquels portent les études de cas.

La coordination institutionnelle : un accord de coopération a été signé
avec les institutions pilotes et un plan national est en cours
d’élaboration; et six réunions par vidéoconférence ont été tenues avec
I'agence pilote et les consultants nationaux afin de coordonner les
activités et de discuter de I'orientation de I'étude nationale.

Egypte

La phase de recherche et de documentation a I'’échelle nationale est
en cours sur “La propriété intellectuelle, le tourisme et la culture en

Egypte’.

La sensibilisation et le renforcement des capacités : deux ateliers de
renforcement des capacités ont eu lieu avec le Comité directeur
(lancement du projet et réunion de coordination des parties
prenantes).

La coordination institutionnelle : un échange de courriers est toujours
en cours avec l'institution pilote et le plan national n’est pas encore
négocié.

Exemples de succes

ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

Les résultats obtenus au stade actuel de la mise en ceuvre du projet
indiquent que I'examen des relations entre une utilisation efficace du
systeme de propriété intellectuelle et la promotion du tourisme et du
patrimoine culturel présente un intérét a I'échelle nationale. La
création de comités de pilotage dans les quatre pays représentant un
échantillon des parties prenantes du gouvernement et du secteur
privé, en témoigne.

L’implication des comités de pilotage dans les phases ultérieures du
projet, qui consiste en I'approbation et 'adoption des
recommandations des études nationales (que ce soit sous la forme de
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politiques publiques, d’une réforme Iégislative ou de stratégies
commerciales pour les parties prenantes du tourisme), reste a
déterminer.

L’expérience acquise jusqu’a présent a montré qu’une implication
active des membres du Comité directeur et des consultants nationaux
durant la phase de recherche documentaire (par exemple, lors de la
préparation et la validation des études nationales) a suscité un appui
institutionnel accru pour le projet et pour les recommandations
émanant des études nationales. La coordination et le dialogue en
cours avec les comités de pilotage nationaux indiquent également
'engagement des autorités nationales et des parties prenantes pour
I'élaboration et la mise en ceuvre de futurs projets visant a développer
un tourisme durable au moyen d’instruments et de stratégies de
propriété intellectuelle. La phase de recherche nationale laisse
penser, en fait, que le présent projet de Plan d’action pour le
développement peut ouvrir la voie a la conception de futurs projets
nationaux ou l'utilisation du systéme de propriété intellectuelle pourrait
jouer un réle capital dans la gestion des marques des régions, villes et
destinations présentant un intérét touristique ainsi que dans la
promotion de leur patrimoine culturel, leurs savoirs et traditions
nationaux ou locaux, favorisant en fin de compte le développement
économique et social de destinations touristiques pérennes.

Risques et atténuation

des risques

Des risques de retard lors de la mise en ceuvre du projet au niveau
des pays ont été rencontrés occasionnellement (et immédiatement
traités) concernant : a) la réponse peu rapide des agences ou
institutions pilotes désignées; b) le changement de gouvernement et
des autorités désignées chargées de la coordination nationale des
activités liées au projet; et c) le ciblage insuffisant en matiere de
recherche et de documentation des études de cas nationales menées
par les consultants nationaux.

Afin d’atténuer ces risques, une coordination étroite est maintenue
(par des vidéoconférences et des missions fréquentes réalisées selon
le calendrier du projet) avec les agences ou institutions pilotes et les
consultants nationaux désignés, en particulier pour valider, grace a
des observations sur le terrain et aux contributions des parties
prenantes, la recherche et la documentation des études de cas
nationales.

De surcrait, la conclusion des accords de coopération et les échanges
de courriers entre 'TOMPI et les agences ou institutions pilotes dans
les quatre pays pilotes ont créé un cadre institutionnel pour concevoir
et veiller au respect des obligations des parties ('TOMPI et les agences
pilotes nationales) en matiere de mise en ceuvre du projet.

Questions nécessitant
un appui ou une
attention immédiats

S.0.
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Mesures a prendre

Une fois la phase de recherche et de documentation achevée, grace a
la recherche centralisée (au niveau du Secrétariat) et la recherche
locale dans les quatre pays pilotes, le projet concentrera ses activités
sur le renforcement des capacités et la sensibilisation avec I'objectif
de :

a) diffuser les résultats de recherche et les recommandations des
études de cas nationales parmi les acteurs essentiels du tourisme;

b)  renforcer les capacités des principales parties prenantes du
secteur touristique en matiére d’utilisation des instruments et
stratégies de propriété intellectuelle aux fins de la création de valeur
ajoutée et de diversification de I'activité touristique, notamment sous
'angle de la promotion des savoirs, des traditions et de la culture &
I’échelle nationale ou locale; et

c) sensibiliser les milieux universitaires a l'interface entre propriété
intellectuelle et tourisme dans le cadre des politiques locales en
matiére de développement et de croissance, en vue d’élaborer du
matériel didactique et de promouvoir I'inclusion de programmes
d’enseignement spécialisés dans les écoles de tourisme et les
académies nationales de propriété intellectuelle.

Ces activités prendront la forme d’ateliers ou de séminaires ad hoc
destinés a un public ciblé dans les pays pilotes et consisteront au
besoin & mettre au point des supports d’information et
d’enseignement.

Calendrier d’exécution

Le calendrier d’exécution devrait étre respecté conformément au
descriptif de projet. Toutes les activités ont été mises en ceuvre, ou le
sont actuellement, comme prévu.

Taux d’exécution du
projet

Taux d’utilisation du budget a mi-septembre 2017 : 50%

Rapports précédents

Ceci est le premier rapport présenté au CDIP.

Le premier rapport figure a 'annexe | du document CDIP/18/2 et a été
présenté a la dix-huitieme session du CDIP.
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*kkk *kk

*x AP S.0.
Objectifs Progrés Quelques Aucun progrés Non évalué/abandonné
pleinement | considérables | progrés
atteints

Résultats du projet*
(résultat escompté)

Indicateurs d’exécution
(indicateurs de résultats)

Données relatives a

I'exécution

Code de
couleurs

Etablissement d’'un
guide pratique
concernant la propriété
intellectuelle et le
tourisme et de

guatre études de cas

a) Un guide pratique a
été élaboré concernant
I'utilisation des systémes et
instruments de propriété
intellectuelle aux fins de la
promotion du tourisme,

y compris par la promotion
des savoirs, des traditions
et de la culture a I'échelle
nationale; et

Le guide pratique est au
stade de révision finale.

*k%

b)  Quatre études de cas
(une par pays pilote) sont
réalisées.

Quatre études de cas sont
achevées; une est en
cours.

*kk

Sélection de trois pays
pilotes (outre 'Egypte)

a) Trois pays sont
sélectionnés (sur la base
des criteres de sélection
convenus); et

b) Les agencesou
institutions chargées de la
mise en ceuvre du projet
dans les différents pays
sont désignées.

a) L’Equateur, la
Namibie et Sri Lanka sont
sélectionnés comme pays
pilotes (en plus de 'Egypte)

b) LIEPI, la BIPA de la
Namibie, la SLTDA et le
Ministere égyptien des
affaires étrangéres

*kkk

*kkk

Recensement des
parties prenantes et
des autorités
nationales

Dans chaque pays, les
parties prenantes
concernées sont recensées
en concertation avec les
institutions chargées de la
coordination.

Les principales parties
prenantes sont recensées et
organisées en comités de
pilotage dans quatre pays,
sous la coordination des
agences pilotes.

*kkk

1

Conformément au descriptif de projet initial, section 3.2.
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Approbation des plans
de projet au niveau des

pays

Des plans d’exécution de
projet sont établis (un par

pays).

Des accords et des
échanges de courriers entre
'OMPI et les agences ou
institutions pilotes dans les
trois pays pilotes
("Equateur, la Namibie et
Sri Lanka) sont signés et
des plans de projet au
niveau des pays sont mis au
point selon les accords de
coopération; le processus
est en cours en Egypte.

*k%k

Sensibilisation des
parties prenantes et
des autorités
nationales, y compris
les offices de propriété
intellectuelle

Dans chaque pays pilote,
deux activités de
renforcement des capacités
sont organisées afin de
sensibiliser les parties
prenantes et de renforcer
les capacités des autorités
nationales en matiére
d’appui sectoriel spécifique
a l'activité touristique grace
a l'utilisation de la propriété
intellectuelle.

Une activité de
renforcement des capacités
est organisée dans chaque
pays en plus de réunions de
promotion et de
sensibilisation avec les
membres du Comité
directeur dans chacun des
quatre pays.

**

Familiarisation des
milieux universitaires
avec l'interface entre
propriété intellectuelle,
tourisme et protection
des savoirs, des
traditions et de la
culture a I'échelle
nationale aux fins du
développement

a) Le matériel
d’'information et de
sensibilisation est produit
(au moins un documentaire
vidéo); et

b) Les supports
d’enseignement et de
formation mis au point (au
moins une série de
documents) et intégrés dans
les programmes.

Les premiéres réunions
dans deux pays (Sri Lanka
et la Namibie) ont eu lieu
avec la communauté
universitaire et les
premiéres discussions ont
porté sur la mise au point de
supports d’enseignements,
d’information et de
sensibilisation.

**

Obijectifs du projet

Indicateur(s) de réussite
dans la réalisation de
I'objectif du projet
(indicateurs de réussite)

Données relatives a

I'exécution

Code de
couleurs

Renforcement des
capacités des
principales parties
prenantes et des
autorités nationales,

y compris les offices de
propriété intellectuelle,
en matiére d’utilisation
des instruments et

Les autorités nationales des
guatre pays pilotes ont
élaboré des structures
chargées de fournir des
services consultatifs sur la
propriété intellectuelle et le
tourisme aux fins de la
croissance et du
développement national.

Les comités de pilotage en
matiére de propriété
intellectuelle et de tourisme
ont été créés dans les
guatre pays. L’évolution
desdits comités et la
création de nouvelles
structures permanentes a la
fin du projet restent a la

*%*
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Obijectifs du projet Indicateur(s) de réussite Données relatives a Code de
dans la réalisation de I'exécution couleurs
l'objectif du projet
(indicateurs de réussite)

stratégies de propriété discrétion des autorités

intellectuelle aux fins nationales. L’'OMPI

de la création de valeur recommandera les mesures

ajoutée et de nécessaires pour garantir la

diversification de pérennité du projet.

lactivite touristique, en Les parties prenantes de L’indicateur n’est pas S.0.

particulier sous I'angle
de la promotion du
tourisme et des
savoirs, des traditions
et de la culture a
I'échelle nationale ou
locale.

deux pays au moins ont
initié ou élaboré des plans
pour mettre les instruments
et stratégies de propriété
intellectuelle au service du
renforcement de la
compétitivité, de la
promotion du tourisme et
des savoirs, des traditions
et de la culture a I'échelle
nationale ou locale.

encore évalué. Il est trop t6t
pour I'évaluer étant donné
gue les études nationales
sur l'utilisation des
instruments de propriété
intellectuelle afin de
promouvoir le tourisme (et
leurs recommandations
respectives) n’ont toujours
pas été présentées aux
parties prenantes
nationales.

Sensibilisation des
milieux universitaires a
linterface entre
propriété intellectuelle
et tourisme dans le
cadre des politiques en
matiére de
développement et de
croissance, en vue
d’élaborer du matériel
didactique et de
promouvoir l'inclusion
de programmes
spécialisés dans les
écoles de tourisme et
les académies
nationales de propriété
intellectuelle.

Jusqu’a deux écoles de
tourisme et au moins une
académie nationale de
propriété intellectuelle ont
adopté des programmes et
des supports
d’enseignement et de
formation élaborés dans le
cadre du projet.

Deux écoles de tourisme de
deux pays (la Namibie et
Sri Lanka) ont déja indiqué
leur intention de mettre au
point et d’adopter des
programmes et des
supports d’enseignement et
de formation sur la propriété
intellectuelle et le tourisme
élaborés dans le cadre du
projet.

**

[L’annexe Il suit]
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RESUME DU PROJET

Cote du projet

DA_35_37_02

Titre

Propriété intellectuelle et développement socioéconomique — phase Il

Recommandation du
Plan d’action pour le
développement

Recommandation n° 35 : Demander a 'OMPI de réaliser, a la
demande des Etats membres, de nouvelles études pour évaluer
l'incidence économique, sociale et culturelle de I'utilisation des
systémes de propriété intellectuelle dans ces Etats.

Recommandation n° 37 : A la demande des Etats membres et selon
leurs instructions, 'OMPI peut réaliser des études sur la protection de
la propriété intellectuelle afin de déterminer les liens et les incidences
possibles entre propriété intellectuelle et développement.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 485 000 francs
suisses

Dépenses de personnel* : 316 000 francs suisses
*Sont comprises les dépenses liées au poste d’administrateur de

projet, mais pas les contributions des membres du personnel de
'OMPI.

Début du projet

1*" janvier 2015

Durée du projet

36 mois

Principaux secteurs de
'OMPI concernés et
liens avec les
programmes de
'OMPI

Les études sont mises en ceuvre en coordination avec les
programmes 8, 9 et 10.

Breéve description du
projet

Ce projet constitue un suivi du projet relatif a la propriété intellectuelle
et au développement socioéconomique (CDIP/5/7/rev.1), achevé a la
fin de 'année 2013. Il continuera de servir de projet-cadre pour des
études nationales et régionales visant a réduire le déséquilibre de
connaissances auquel sont confrontés les décideurs en ce qui
concerne I'élaboration et la mise en ceuvre d’un régime de propriété
intellectuelle favorisant le développement.

Tout en cherchant & atteindre les mémes objectifs que le projet initial,
la phase Il vise a promouvoir la continuité des recherches entamées
lors de la premiére phase du projet et a étendre I'étude a de nouveaux
pays et régions, et a des sujets non traités au cours de la phase I.
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Chef de projet

M. Carsten Fink

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme et

budget

V.2 Utilisation élargie et améliorée des analyses économiques de
'OMPI aux fins de I'élaboration des politiques

Etat d’avancement du
projet

Dans I'ensemble, le projet a bien avancé. Nous avons entrepris
plusieurs études nationales et régionales. Voici le résumé des
principales avancées de chaque étude.

Colombie

Comme indiqué dans les documents CDIP/16/2 et CDIP/18/2, I'étude
menée en Colombie comprend la création d’'une base de données sur
I'enregistrement d’actifs de propriété intellectuelle a des fins d’analyse
économique, une analyse de l'utilisation de la propriété intellectuelle
en Colombie et une évaluation empirique des récentes initiatives
relatives a la politique en matiére de propriété intellectuelle. L’étude a
bien progressé, conformément au calendrier envisagé, et devrait
s’achever a la mi-septembre 2017.

Pologne

Comme indiqué dans les documents CDIP/16/2 et CDIP/18/2, I'étude
menée en Pologne a pour but d’examiner le rdle du systéme de
propriété intellectuelle relatif a 'innovation dans le secteur de la santé.
Dans le cadre de la mise en ceuvre de I'étude, un atelier de niveau
intermédiaire s’est tenu a Cracovie en septembre 2016. Son principal
objectif était d'impliquer les parties prenantes majeures du secteur de
la santé en discutant les premiers résultats de I'étude. Toutefois, le
projet a pris du retard car il fallait remplacer le principal consultant en
commun accord avec l'office polonais des brevets. Le recrutement de
nouveaux consultants est en cours.

ASEAN

Cette nouvelle étude vise a cerner le rle des dessins et modéles
industriels dans trois pays d’Asie du Sud-Est, a savoir I'lndonésie, la
Thailande et les Philippines. Cette étude consiste essentiellement
dans une enquéte a grande échelle sur les déposants de dessins et
modeles industriels. Comme indiqué plus t6t dans le document
CDIP/18/2, des missions d’enquéte pour les deux derniers pays ont
été réalisées en juin 2016. Dans le cadre de ces missions d’enquéte,
des séminaires locaux, organisés a Manille et Bangkok, ont réuni les
principales parties prenantes intéressées par I'objet de I'étude. lls ont
permis de définir les grands axes du travail proposé. Un séminaire
similaire s’est tenu a Jakarta les 1* et 2 mars 2017. Depuis, I'enquéte
a été lancée en Thailande, aux Philippines et en Indonésie en auvril,
juin et aoQt 2017, respectivement.

Amérique centrale et République dominicaine

Comme I'a souligné le document CDIP/18/2, I'étude analyse les
relations entre l'utilisation de la propriété intellectuelle et les flux
économiques dans la zone économique régionale. L’étude régionale a
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progresse tel que prévu. Dans le cadre de I'étude de la mise en
ceuvre, un atelier technique auquel ont participé les coordinateurs de
chaque pays participant a été organisé a El Salvador en mars 2017,
ou des discussions ont eu lieu sur le premier projet de I'étude.

Deux cycles de discussions techniques ont suivi en avril et en juin,
auxquelles ont participé les coordinateurs nationaux et les missions a
Genéve. Enjuillet 2017, I'étude finale a été présentée lors de la
réunion technique de préparation de la cinquieme Conférence des
ministres d’Amérique centrale sur la propriété intellectuelle et un court
résumé a été exposé aux ministres en pléniére. La seule activité en
suspens est I'étude extérieure.

Ouganda

Tel gu'il est indiqué dans le document CDIP/18/2, I'objectif de cette
nouvelle étude est de mieux comprendre le réle de I'innovation et de la
propriété intellectuelle dans un PMA. Cette étude s’attachera en
particulier & I'industrie agroalimentaire de 'Ouganda. Elle vise entre
autres a cerner les problémes économiques, techniques,
institutionnels et politiques qui limitent ou affaiblissent les effets positifs
de la recherche-développement agricole, de I'innovation et de la
diffusion technique dans le secteur agricole ougandais. Un atelier de
lancement a été organisé en Ouganda en octobre 2016. Les
éléments de I'étude en suspens actuellement, ainsi que les travaux
sur le terrain et les enquétes associés, sont en cours d’élaboration
pour étre préts dans les temps et un atelier de cloture est prévu

fin 2017.

Chili

Une étude de suivi menée au Chili, fondée sur les résultats de la
premiére phase du projet-cadre actuel (CDIP/5/7). Cette étude portera
sur les facteurs déterminants de I'utilisation des droits de propriété
intellectuelle par des entreprises chiliennes. Pour l'instant, les
données ont été compilées et I'étude est mise en ceuvre pour
s’achever dans les temps fin 2017.

Le rble de la propriété intellectuelle dans le secteur minier

Cette nouvelle étude vise a réunir des éléments empiriques
témoignant des principales tendances mondiales en matiére
d’'innovation et d’utilisation de la propriété intellectuelle dans le secteur
minier. Un atelier technique rassemblant les parties prenantes
majeures s’est tenu & Genéve en mars 2017. Il a permis de définir les
grands axes du travail proposé. Au cours de celui-ci, les principaux
réles et responsabilités ont été discutés et attribués aux parties
participantes et aux offices de propriété intellectuelle. L’étude devant
étre menée au Chili et au Brésil s’inscrit dans le suivi de la premiere
phase de I'étude du CDIP. Depuis, les travaux de cartographie des
brevets au niveau mondial ont débuté et les consultants pour le Chili et
le Brésil ont été désignés.
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Exemples de succeés
ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

Il est trop t6t pour tirer des enseignements des études par pays
entreprises jusqu’a présent, si ce n’est que des consultations
approfondies des parties prenantes menées des le départ continuent
d’étre essentielles pour s’assurer que les pays soient propriétaires des
travaux de I'étude et pour définir précisément I'orientation des travaux
de recherche.

Risques et atténuation

des risques

Comme l'indique le précédent rapport sur I'état d’avancement des
projets (CDIP/18/2), le processus de recrutement du chef de projet a
pris davantage de temps que prévu initialement. Cela a entrainé
d’autres retards dans le calendrier d’exécution global. Méme si
chaque étude a été réalisée dans les meilleurs délais, une
prolongation du projet de six mois jusqu’a mi-2018 a été demandée.

Questions nécessitant
un appui ou une
attention immédiats

S.0.

Mesures a prendre

1. Toutes les études seront mises au point conformément au
calendrier d’exécution du projet (et au vu de la prolongation de
six mois demandée).

2. Les résumés de chaque étude seront présentés au CDIP.
3. Comme indiqué dans le programme et budget proposé pour

I'exercice biennal 2018-2019, I'étude économique serait intégrée aux
activités du programme 16.

Calendrier d’exécution

Comme précisé ci-dessus, méme si les études ont été réalisées dans
les meilleurs délais, le retard initial pris dans le recrutement d’'un chef
de projet signifie que la mise au point de I'’étude nécessiterait une
prolongation du projet de six mois.

Taux d’exécution du
projet

Taux d’utilisation du budget au milieu du mois de septembre 2017 :
70%

Rapports précédents

Ceci est le premier rapport présenté au CDIP.

Le premier rapport sur I'état d’avancement des projets, figurant a
'annexe IV du document CDIP/16/2, a été présenté au CDIP lors de
sa seizieme session. Le deuxiéme rapport est détaillé a 'annexe Il du
document CDIP/18/2 et a été soumis a la dix-huitieme session

du CDIP.
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*kkk *kk

*%*

AP S.0.
Objectifs Progrés Quelques Aucun progrés Non évalué/abandonné
pleinement | considérables | progrés
atteints
Résultats du projet® Indicateurs d’exécution Données relatives a I'exécution | Code de
(résultat escompté) (indicateurs de résultats) couleurs

4-5 nouveaux projets
d’étude a I'échelle
nationale ou régionale

Organisation d’ateliers a
I'échelle locale

Des ateliers ont été organisés a
El Salvador, en Indonésie en
Pologne et en Ouganda. Un
atelier avec les parties
prenantes du secteur minier et
des réunions techniques avec
les missions basées en
Ameérique centrale ont eu lieu a
Genéve (voir ci-dessus).

*k%

Etablissement d’études
et d’ensembles de
microdonnées

La mise en ceuvre de toutes les
études est en route.

**

Activités de suivi dans
les pays qui ont
bénéficié de la

Organisation d’ateliers a
I'échelle locale;
réalisation d’études;

Prématuré a ce stade

phase | tenue a jour d’ensembles
de microdonnées
Colloque de Réussite du colloque Prématuré a ce stade

recherche final

faisant intervenir les
principaux chercheurs et
décideurs

Conformément au descriptif de projet initial, section 3.2.
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Obijectifs du projet Indicateur(s) de réussite | Données relatives a I'exécution Code de
dans la réalisation de couleurs
I’'objectif du projet
(indicateurs de réussite)

Meilleure Etudes sur lesquelles Prématuré a ce stade S.0.

compréhension des s’appuient directement

incidences des réformes politiques

économiques des . 3 - -

q Bases de données et Prématuré a ce stade S.0.

politigues en matiére
de propriété
intellectuelle et
décisions en meilleure
connaissance de
cause

études utilisées/citées
par les décideurs, les
chercheurs, les médias
et d’autres parties
prenantes

[L'annexe Il suit]
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RESUME DU PROJET

Cote du projet

DA_19 30_31_03

Titre

Renforcement des capacités d utilisation des projets technologiques
appropriés

Renforcement des capacités dutilisation d’informations techniques et
scientifiques axées sur les technologies appropriées pour répondre a
certains enjeux de développement, phase Il

Recommandation du
Plan d’action pour le
développement

Recommandation n°® 19 : Engager les discussions sur les moyens a
mettre en ceuvre, dans le cadre du mandat de 'OMPI, pour faciliter
davantage l'acces des pays en développement et des PMA aux
savoirs et a la technologie afin de stimuler la créativité et I'innovation
et de renforcer les activités déja entreprises dans ce domaine au sein
de 'OMPI.

Recommandation n°® 30 : L'OMPI devrait coopérer avec d’autres
organisations intergouvernementales pour fournir aux pays en
développement, y compris les PMA, sur demande, des conseils sur les
moyens d’accéder aux informations technologiques en rapport avec la
propriété intellectuelle et d’en faire usage, notamment dans les
domaines présentant un intérét particulier pour les demandeurs.

Recommandation n° 31 : Mettre en ceuvre des initiatives arrétées par
les Etats membres qui contribuent au transfert de technologie en
faveur des pays en développement, s’agissant par exemple de
demander a I'OMPI de faciliter 'accés aux informations en matiére de
brevets accessibles au public.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 200 000 francs
suisses

Dépenses de personnel : 267 792 francs suisses

Début du projet

Juillet 2014

Durée du projet

36 mois

Principaux secteurs de
'OMPI concernés et
liens avec les
programmes de
'OMPI

Liens avec les programmes 1, 9, 14 et 18.

Bréve description du
projet

Conformément aux objectifs de la premiére phase du projet, qui s’est
achevée en avril 2013, la phase Il est destinée a renforcer la capacité
nationale des PMA) en matiére de gestion, d’administration et
d’utilisation des informations techniques et scientifiques en vue de
renforcer leurs bases relatives aux technologies appropriées et de
répondre a leurs besoins recensés au niveau national, ce qui
favoriserait la croissance économique et contribuerait a I'allegement
de la pauvreté.

Les principaux aspects du projet sont le transfert des connaissances,
la formation de capital humain, le renforcement des capacités
technologiques et la prise en considération des conséquences
sociales, culturelles et des incidences qu’a sur I'égalité
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hommes-femmes ['utilisation des technologies recensées en
collaboration avec un groupe d’experts nationaux et des organismes
de coordination dans les pays bénéficiaires.

Compte tenu de ce qui précéde, les objectifs spécifiques du projet sont
les suivants :

a) favoriser une utilisation accrue des informations techniques et
scientifiques appropriées pour répondre aux besoins recensés au
niveau national en vue de réaliser les objectifs de développement;

b)  renforcer les capacités des institutions nationales d’utiliser
l'information technique et scientifique pour répondre aux besoins
recenses; et

c) coordonner la recherche d’informations techniques et
scientifiques appropriées et mettre a la disposition des domaines
techniques concernés le savoir-faire nécessaire pour appliquer ces
technologies de maniéere pratique et efficace.

Etant donné que ce projet vise & apporter des solutions
technologiques appropriées dans des domaines recensés ou il existe
des besoins de développement sur la base des plans de
développement nationaux, la stratégie de mise en ceuvre requiert la
collaboration et la participation de toute une série d’acteurs, des
particuliers aux institutions, dans divers secteurs.
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Chef de projet

M. Kifle Shenkoru

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme et

budget

Objectif stratégique Il : Favoriser I'utilisation de la propriété
intellectuelle au service du développement, programme 9.

Résultat escompté 111.2 : Renforcement des capacités en matiére de
ressources humaines pour pouvoir répondre aux nombreuses
exigences en ce qui concerne l'utilisation efficace de la propriété
intellectuelle au service du développement dans les pays en
développement, les PMA et les pays en transition.

Résultat escompté 11l.4 : Mécanismes et programmes de coopération
renforcés, adaptés aux besoins des pays en développement et
des PMA.

Résultat escompté 1V.2 Amélioration de I'accessibilité et de I'utilisation
d’informations en matiére de propriété intellectuelle par les institutions
compétentes et le public afin de promouvoir I'innovation et la créativité

Etat d’avancement du
projet

De juillet 2016 a juin 2017, d'importants progrés ont été réalisés pour
atteindre un certain nombre d’objectifs clés dans les trois pays
bénéficiaires, soit I'Ethiopie, le Rwanda et la République-Unie de
Tanzanie.

Plus particulierement, pour les trois pays bénéficiaires, la préparation
de documents essentiels sur les résultats du projet, notamment les
demandes de recherche en matiére de brevets ainsi que les rapports
sur la recherche en matiere de brevets et sur le paysage
technologique, qui contribueront a recenser ensuite les technologies
les plus appropriées pour les deux domaines prioritaires en matiére de
besoins de chaque pays, est terminée.

Lors de I'exécution du projet, des activités de renforcement des
capacités technologiques axées sur l'utilisation d’informations en
matiére de brevets et d'informations techniques ont été également
offertes. En particulier, une mission de renforcement des capacités
technologiques avec des participants issus des trois pays bénéficiaires
s’est tenue a Kuala Lumpur du 20 au 24 mars 2017. Cette mission a
permis plus facilement de tirer des enseignements des expériences de
développement technologique d’autres pays et de partager la
construction des différents secteurs technologiques et leur utilisation
pour traiter les domaines ou des besoins ont été relevés.

Ethiopie

De juillet 2016 a juin 2017, le Groupe d’experts nationaux est parvenu
a un consensus sur les deux domaines aux besoins de
développement prioritaires, a savoir le besoin i) d’'une technologie
solaire de séchage du café évitant les pertes aprés la récolte,
améliorant la qualité du café et créant ainsi une valeur ajoutée et

i) d’'une technologie de pisciculture atténuant les préoccupations
concernant la sécurité alimentaire nationale, créant des emplois et
rendant possible les exportations.

Plus particulierement, la mise au point des domaines prioritaires en
matiére de besoins a été réalisée a la suite de consultations et de
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discussions actives sur les conséquences des technologies recensées
sur les objectifs de I'Ethiopie en matiére de développement.

Deux documents sur la recherche en matiére de brevets ont été
préparés sur la base de demandes de recherche sur les brevets qui
ont été soumises et ont présenté une sélection des technologies
appropriées pour chaque domaine prioritaire en matiére des besoins
recensés.

En utilisant les informations fournies par les rapports sur la recherche
en matiére de brevets, le consultant national a rédigé des rapports sur
le paysage technologique axés sur le recensement des technologies
appropriées les plus pertinentes pour chague besoin répertorié.

Une réunion du Groupe d’experts nationaux est envisagée en aoQt
en 2017, a laquelle participeront les experts nationaux et
internationaux ainsi que 'OMPI. La réunion devrait concentrer ses
discussions sur la sélection de technologies proposées pour chaque
domaine éprouvant des besoins et choisir la technologie la plus
appropriée pour une mise en ceuvre a I'échelle nationale.

Dans ce contexte, le dernier stade du processus de mise en ceuvre du
projet en Ethiopie sera la préparation des plans de développement
pour chaque technologie afin de garantir leur application et
reproduction concréetes au niveau national pour atteindre les objectifs
de développement.

Rwanda

Au Rwanda, le Groupe d’experts nationaux a réussi a recenser

deux domaines prioritaires en matiére de besoins. Il est prévu que le
recensement de solutions technologiques appropriées pour

deux domaines majeurs aux besoins prioritaires en matiére de
développement (a savoir : i) une technologie solaire de distillation de
I'eau et ii) une technologie de pisciculture)) permette aux ménages de
bénéficier d’'un accés amélioré et abordable a I'eau potable et renforce
la production piscicole, ce qui contribuera a la sécurité alimentaire et
au revenu nationaux.

Ensuite, deux rapports sur la recherche en matiere de brevets ont été
élaborés en se fondant sur les domaines prioritaires en matiére de
besoins recensés et ont présenté en détail des solutions techniques et
scientifiques disponibles dans le systéme des brevets.

Deux rapports sur le paysage technologique préparés par le
consultant international ont offert un apercu des technologies les plus
pertinentes et guideraient les délibérations du Groupe d’experts
nationaux pour I'approbation finale de la technologie destinée a
chague domaine éprouvant des besoins.

Une réunion du Groupe d’experts nationaux s’est tenue a Kigali du 26
au 28 juin 2017 et a conduit a I'approbation d’'une technologie
appropriée pour chaque domaine recensé présentant des besoins
fondée sur les rapports sur la recherche en matiére de brevets et ceux
sur le paysage technologique.
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Les plans de développement qui guideront 'utilisation des solutions
technologiques pour les secteurs problématiques recensés a I'échelle
nationale, et permettront ensuite d’atteindre les objectifs de
développement de maniere durable, sont actuellement en préparation.

Républigue-Unie de Tanzanie

Le recours a des évaluations des besoins nationaux sous forme de
consultations nationales par le Groupe d’experts nationaux a permis
de recenser des domaines prioritaires a partir d’un plan de
développement national tanzanien. En outre, des consultations
multipartites ont eu lieu en vue d’examiner le rapport du Groupe
d’experts nationaux et d’approuver les deux domaines ou il existe des
besoins dans le cadre d’'un processus de décision national.

Les deux domaines éprouvant des besoins qui ont été approuveés
incluent i) le traitement d’algues pour en extraire du carraghénane et
i) la technologie de pisciculture.

Deux rapports sur la recherche en matiére de brevets ont été préparés
par la suite, proposant une sélection de technologies fondées sur des
documents de brevet disponibles. Ces rapports ont facilité la
préparation des rapports sur le paysage technologique pour chaque
domaine présentant des besoins.

Une réunion du Groupe des experts nationaux se tiendra a Dar
es-Salaam en juillet 2017 et devrait découler sur 'approbation d’une
technologie pour chaque domaine éprouvant des besoins recensés et
sur 'examen de toutes les futures étapes de mise en ceuvre a I'échelle
nationale des technologies recensées.

Les plans de développement de chacune des deux technologies
approuvées sont actuellement en cours de formulation.

Exemples de succés
ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

L’institutionnalisation du Groupe d’experts nationaux de chaque pays
bénéficiaire garantit la propriété nationale lors du processus ainsi que
la pérennité du projet. Les objectifs du projet, comme des plans de
développement pour chaque technologie recensée, sont également
formulés pour parvenir a une application et une reproduction des
technologies au niveau national de long terme.

Risques et atténuation

des risques

Risques : le projet dépend de la participation d’un éventail
d’institutions nationales essentielles, telles que le Ministére de la
science et de la technologie, de I'agriculture, de I'éducation, de la
santé, du commerce, de I'industrie, de I'environnement et de la
planification, ainsi que des instituts d’enseignement supérieur et de
recherche. La participation de 'ensemble de ces institutions nécessite
une longue coordination au niveau du pays pouvant conduire a des
retards dans le processus de mise en ceuvre du projet.

Atténuation : la désignation d’experts nationaux aux compétences et
connaissances locales garantit une coordination renforcée et ainsi une
atténuation des risques.
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Questions appelant
des mesures ou une
attention immédiates

S.0.

Voie a suivre

La prochaine étape consiste a 'achévement de la derniére phase de
mise en ceuvre du projet dans les trois pays bénéficiaires
sélectionnés.

Cette phase comprend la mise au point de la sélection de la
technologie pour chaque domaine présentant des besoins par le
Groupe d’experts nationaux ainsi que la préparation de plans de
développement pour lI'application et la commercialisation nationales
des technologies appropriées recensées.

Calendrier d’exécution

La mise en ceuvre est actuellement retardée en raison des
consultations nationales en cours concernant la sélection de
technologies pour chaque domaine éprouvant des besoins.

Taux d’exécution du
projet

Taux d’utilisation du budget a mi-septembre 2017 : 57%

Rapports précédents

Ceci est le quatrieme rapport présenté au CDIP.

Le premier rapport sur le projet figure a 'annexe VIl du document
CDIP/14/2 et a été soumis au CDIP a sa quatorzieme session. Le
deuxieme rapport est présent a I'annexe Il du document CDIP/16/2 et
a été soumis au CDIP a sa seiziéme session. Le troisieme rapport
figure a 'annexe Il du document CDIP/18/2 et a été soumis au CDIP a
sa dix-huitiéme session.
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*kkk *kk

*%*

AP S.0.
Objectifs Progrés Quelques Aucun progrés Non évalué/abandonné
pleinement | considérables | progrés
atteints
Résultats du projet® | Indicateurs d’exécution Données relatives a I'exécution Code de
(résultat escompté) | (indicateurs de résultats) couleurs

Groupe d’experts

Groupe d’experts établi

Groupe d’experts nationaux

*kkk

nationaux dans les trois pays établi dans les pays bénéficiaires
sélectionnés dans les (Ethiopie, Rwanda et
30 jours a compter de la République-Unie de Tanzanie)
date de début du projet

Rapport Rapport panoramique sur | Des rapports sur le paysage il

panoramique sur les
technologies
appropriées

les technologies
appropriées fourni au
gouvernement et a 'OMPI

technologique ont été rédigés
pour chaque besoin
technologique national recensé
en s’appuyant sur les
informations des rapports sur la
recherche en matiére de brevets.

Des rapports sur le paysage
technologique seront utilisés par
le Groupe d’experts nationaux
afin de recenser la technologie
appropriée la plus pertinente
pour atteindre les objectifs
nationaux en matiére de
développement.

Plan d’action pour
mettre en ceuvre les
technologies
appropriées
sélectionnées

Une ou plusieurs
technologies appropriées
seraient sélectionnées
pour étre mises en ceuvre
et un plan d’action a été
établi pour mettre en
ceuvre concrétement le
projet dans les six mois a
compter du début du
projet.

Plans d’action mis en
osuvre

La sélection de technologies
pour tous les domaines
présentant des besoins recensés
est en cours. La préparation de
plans de développement, qui
proposeront des orientations sur
I'application et la reproduction
des technologies au niveau
national, est en cours a I'heure
actuelle.

*%*

Conformément au descriptif de projet initial (CDIP/13/9), section 3.2.
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Résultats du projet® | Indicateurs d’exécution Données relatives a I'exécution Code de
(résultat escompté) | (indicateurs de résultats) couleurs
Programme de Programme de Une mission de renforcement Fokckk
sensibilisation sensibilisation axé sur les | des capacités technologiques
secteurs concernés réalisée récemment a Kuala
terminé dans un délai de | Lumpur (Malaisie) avec des
24 mois a compter du participants issus des trois pays
début du projet. bénéficiaires a également permis
plus facilement de tirer des
enseignements des expériences
de développement technologique
d’autres pays et de partager la
construction des différents
secteurs technologiques et leur
utilisation pour traiter les
domaines ou des besoins ont été
relevés.

Objectifs du projet Indicateur(s) de réussite dans | Données relatives a Code de
la réalisation de I'objectif du 'exécution couleurs
projet
(indicateurs de réussite)

Renforcement des 1.  Nombre d’organismes, Prématuré a ce stade s.0.

capacités nationales de communautés et

des PMA d’utiliser des | d’individus au niveau national

solutions techniques qui ont appliqué et utilisé des

et scientifiques technologies appropriées

appropriées pour comme solution & des enjeux

répondre aux enjeux | de développement recensés

de développement dans les PMA

recensés au niveau

national

Compréhension 1. Utilisation de Prématuré a ce stade S.0.

accrue concernant
I'utilisation
d’'informations
techniques et
scientifiques aux fins
du renforcement des
capacités en matiére
d’'innovation et de
technologie au niveau
national

brevets, des rapports
panoramiques sur les

d’action

technologies appropriées pour
le développement grace a des
recherches en matiére de
brevets, des rapports sur les

technologies et des plans

2. Nombre d’experts,
membres du groupe d’experts
nationaux dans les PMA
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Obijectifs du projet Indicateur(s) de réussite dans | Données relatives a Code de
la réalisation de I'objectif du 'exécution couleurs
projet
(indicateurs de réussite)

Viabilité 1.  Technologies Prématuré a ce stade S.0.

appropriées recensées
commercialisées dans
les PMA

2. Projet reproduit par
d’autres secteurs dans
les PMA avec un appui
minimum de 'OMPI

3. Institutions mises en
place pour continuer de
travailler sur les technologies
appropriées a I'échelon
national

4. Poursuite et
développement des
programmes nationaux de
renforcement des capacités
techniques relatifs aux
technologies appropriées

5. Création par es groupes
d’experts nationaux d’un
organe permanent pour
promouvoir les travaux sur les
technologies appropriées
dans les PMA

6. Utilisation de
technologies appropriées a
des fins de développement
économique prévue dans les
politiques et les stratégies
des PMA en matiére
d’'innovation et de propriété
intellectuelle

[L’annexe IV suit]
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RESUME DU PROJET

Cote du projet

DA 1 2 4 10 11

Titre

Renforcement et développement du secteur de 'audiovisuel au
Burkina Faso et dans certains pays africains, phase Il

Recommandation du
Plan d’action pour le
développement

Recommandation n° 1

L’assistance technique de 'OMPI doit notamment étre axée sur le
développement et la demande et elle doit étre transparente; elle doit
tenir compte des priorités et des besoins particuliers des pays en
développement, en particulier des PMA, ainsi que des différents
niveaux de développement des Etats membres. Les activités doivent
étre menées a bien dans les délais. A cet égard, les mécanismes
d’établissement et d’exécution et les procédures d’évaluation des
programmes d’assistance technique doivent étre ciblés par pays.

Recommandation n° 2

Fournir une assistance complémentaire a 'OMPI sous forme de
contributions de donateurs et constituer un fonds fiduciaire ou d’autres
fonds de contributions volontaires au sein de 'OMPI, destinés plus
particulierement aux PMA, tout en continuant a accorder une priorité
élevée au financement des activités en Afrique par des ressources
budgétaires et extrabudgétaires pour promouvoir notamment
I'exploitation juridique, commerciale, culturelle et économique de la
propriété intellectuelle dans ces pays.

Recommandation n° 4

Accorder une attention particuliere aux besoins des PME, des
institutions chargées de la recherche scientifique et des industries
culturelles et aider les Etats membres, a leur demande, a élaborer des
stratégies nationales de propriété intellectuelle.

Recommandation n° 10

Aider les Etats membres & développer et & améliorer les capacités
institutionnelles nationales en propriété intellectuelle par le
développement des infrastructures et autres moyens en vue de
renforcer I'efficacité des institutions nationales de propriété
intellectuelle et de concilier protection de la propriété intellectuelle et
préservation de l'intérét général. Cette assistance technique devrait
également étre étendue aux organisations sous régionales et
régionales ceuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Recommandation n° 11

Aider les Etats membres a renforcer leur capacité nationale de
protection des créations, innovations et inventions nationales et
soutenir le développement des infrastructures scientifiques et
technologiques nationales, le cas échéant, conformément au mandat
de 'OMPI.

Budget du projet

Dépenses de personnel : 110 000 francs suisses
Dépenses hors personnel : 430 000 francs suisses
Total : 540 000 francs suisses
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Début du projet

Juin 2016

Durée du projet

30 mois

Principaux secteurs de

'OMPI concernés et
liens avec les
programmes de
'OMPI

Liens avec les programmes 9, 11, 15, 16 et 17.

Bréve description du
projet

Ce projet est un suivi du projet “Renforcement et développement du
secteur de l'audiovisuel au Burkina Faso et dans certains pays
africains” (document CDIP 9/13), qui était fondé sur une proposition de
la délégation du Burkina Faso. Il a été davantage développé afin
d’inclure trois pays a la phase pilote : le Burkina Faso, le Kenya et le
Sénégal. La phase | s’était achevée en décembre 2015.

La phase Il vise a poursuivre le principal objectif du projet original et
pour accélérer le recours a la propriété intellectuelle afin d’appuyer le
développement et la professionnalisation du secteur de l'audiovisuel
africain. Des activités ont été congues pour favoriser la
compréhension et I'utilisation du systeme du droit d’auteur pour
apporter un soutien financier a l'audiovisuel, renforcer les pratiques
contractuelles, améliorer la gestion des droits et tirer profit des
opportunités commerciales émergentes en matiére de numérique et
d’audiovisuel en Afrique.

La phase Il traite de nouveaux sujets de maniére plus ciblée et a été
étendue par le CDIP a deux autres pays, le Maroc et la Céte d’lvoire.
Ce projet est axé sur un nombre limité de pays bénéficiaires et vise a
mettre en place une synergie fructueuse et un échange de données
d’expérience entre quelques industries africaines de I'audiovisuel qui
connaissent une rapide expansion.

Le projet comprend trois grands volets.

Le premier volet se concentre sur la recherche et 'enseignement a
distance; le deuxiéme se focalise sur la formation et le
développement professionnels; le troisieme traite des cadres
réglementaires et de gestion.
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Chef de projet

Mme Carole Croella

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme et

budget

Programme 3

Renforcement des capacités et des compétences pour l'utilisation et la
gestion efficaces du droit d’auteur et des droits connexes dans le
cadre du financement et de I'exploitation Iégitime des contenus
audiovisuels, en vue d’appuyer le développement du secteur
audiovisuel local a I'ére du numérique aux fins de la promotion du
développement économique, social et culturel.

Etat d’avancement du
projet

1. Contexte

Les parties prenantes dans le secteur de I'audiovisuel ont une
connaissance limitée du droit d’auteur et n’ont pas acces aux
formations, aux ressources et aux avis juridiques spécialisés. En
conséquence, les contrats sont souvent inexistants, ce qui engendre
une incertitude en matiére de propriété des droits, compromettant ainsi
les possibilités de financement et d’investissement pour les
producteurs. De méme, les revenus générés par les titulaires des
droits sont loin d’étre suffisants pour financer une industrie viable, en
raison du manque de possibilités de distribution et d’exploitation.

A lissue de la phase | du projet et de la présentation d’une évaluation
par un consultant indépendant, une deuxiéme phase a été proposée et
approuvée a la dix-septieme session du CDIP, en mai 2016. Le projet
a pris du retard au début des activités. Tous les pays ont pu nommer
ou confirmer leur coordinateur national pour la mise en ceuvre du
projet d’ici fin 2016 a I'exception du Maroc, qui a fourni l'information en
juillet 2017.

La mise en ceuvre du projet est basée sur le descriptif du projet
approuvé par le CDIP. Des activités supplémentaires ont été
recensées et discutées dans le cadre de réunions avec les
coordinateurs nationaux du projet.

Les réalisations suivantes ont été accomplies durant la période en
guestion :

2. Qualité et enseignement a distance

La phase | a souligné I'absence de données de marché concernant le
secteur de l'audiovisuel des pays bénéficiaires. Une étude de
faisabilité a été commandée pour recenser les sources existantes
d’informations, évaluer les besoins du marché et proposer une
approche durable de compilation de données dans le secteur de
l'audiovisuel. De pareilles données économiques sont indispensables
a la surveillance des évolutions du marché et a la conception de
cadres politiques appropriés pour le secteur.

L’élaboration d’un cours destiné aux cinéastes africains a lieu
actuellement en collaboration avec ’Académie de TOMPI. La
réalisation du contenu est a son stade final et la phase d’essai pilote
est prévue pour le premier trimestre 2018.
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3. Formation et développement professionnels : investir dans les
personnes

Des activités de formation et de renforcement des capacités ont été
suivies et des défis émergents auxquels I'industrie est confrontée ont
été traités, notamment les suivants :

les évolutions du marché du numérique et de l'audiovisuel,
I'octroi de licences pour des chaines de radiodiffusion; et

la maniére dont les autorités et les parties prenantes peuvent
promouvoir la production locale au moyen de politiques favorables.

Un nouveau public était également ciblé, tel que les autorités de
régulation de la radiodiffusion et les étudiants en audiovisuel.

Kenya

Le Conseil du droit d’auteur du Kenya (KECOBO) et la Commission
cinématographique du Kenya (KFC) ont hébergé un séminaire de
formation sur le cadre réglementaire de l'industrie de l'audiovisuel. La
formation s’est axée en particulier sur les conséquences du marché du
numérique sur la production et la distribution. Gréace a des sessions
sur les études de cas, les participants ont travaillé sur des scénarios
réels afin d’élaborer des plans de développement, des contrats et des
modeles de licences de droits au moyen de plateformes numériques,
des accords de distribution et des accords sur les droits des
exécutants. L’atelier a fait un pas en avant vers la création d’une
structure d’organismes de gestion collective pour le secteur de
'audiovisuel, considérée comme opportune et nécessaire.

Burkina Faso

Un atelier de formation a été organisé en méme temps que le Festival
du cinéma FESCAPO, un des festivals du cinéma les plus importants
en Afrique. L’atelier a attiré des représentants des milieux bancaires
et financiers, qui ont échangé des informations sur différents
mécanismes de financement internationaux pour le secteur. lls ont
manifesté de I'intérét pour de nouvelles formations sur le financement
du cinéma alors que les sources traditionnelles de financement a
I'heure actuelle, principalement les fonds publics, ne suffisent pas a
satisfaire rapidement les besoins croissants et que la question est
capitale pour une industrie locale de l'audiovisuel florissante. La
participation des représentants de la Communauté économique des
Etats de I'Afrique de 'Ouest (CEDEAO) et 'lUnion monétaire
ouest-africaine (UMOA) a été I'occasion d’étudier la coordination des
politiques de l'audiovisuel dans la région afin d’accroitre les
possibilités d’'investissement.

Cote d’lvoire

Une activité de haut niveau a été organisée pour les autorités de
régulation de la radiodiffusion et de la communication. En plus des
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cing pays bénéficiaires, 17 pays africains et non africains ont pris part
a l'activité, organisée avec I'appui de I'Organisation internationale de
la Francophonie (OIF). Ces acteurs, qui jouent actuellement un réle
essentiel dans la surveillance des opérations des organismes de
radiodiffusion, ont été confrontés pour la premiére fois au droit
d’auteur. |l est rappelé que dans une large mesure les détenteurs de
droits dans le domaine de I'audiovisuel n’ont pas pu octroyer de
licences aux organismes de radiodiffusion pour la radiodiffusion de
leur contenu. Cette situation exclut une source majeure de revenus
pour les auteurs et les producteurs qui investissent dans la production
de contenu tout comme la possibilité de négocier des financements de
préachat de nouveaux travaux avec les organismes de radiodiffusion.
Des recommandations et un programme de travail ont été adoptés par
les participants afin de surveiller les avancées dans ce secteur.

Sénégal

Un atelier de formation a été organisé en coopération avec I'Université
de Saint-Louis, qui propose le seul programme de master de la région
sur l'industrie de I'animation. Des efforts ont été déployés pour
contacter des catégories de professionnels auxquels il n’y a pas été
fait appel en dehors de la capitale. La poursuite de la coopération
avec l'université est en cours de discussion.

De surcroit, le procureur général du Sénégal a appuyé le projet et
réclamé une formation au droit d’auteur pour les représentants du
parquet impliqués dans un nombre croissant d’affaires relatives a
laudiovisuel.

4, Cadres d’appui et gestion

L’objectif est d’'augmenter la rentabilité des transactions de propriété
intellectuelle afin d’améliorer la viabilité de I'industrie et de renforcer
les positions en termes de négociation. Le projet a continué a mener
des initiatives, notamment :

- donner des conseils pour réviser Iégislation sur le droit d’auteur
au Burkina Faso. La formulation de conseils;

- permettre au pays d’adhérer en juillet 2017 au Traité de Beijing
sur les exécutions audiovisuelles a la suite de consultations avec les
autorités;

- donner des conseils pour la loi sur la presse et les
communications au Sénégal, qui réglemente notamment le secteur de
laudiovisuel. Au premier trimestre 2017, des conseils |égislatifs ont
été donnés au Sénégal. Un universitaire hautement qualifié et un
juriste ont coopéré avec les autorités nationales afin de garantir que le
cadre politique pour le secteur de I'audiovisuel réponde aux besoins
de I'ére du numérique, conformément aux normes internationales et a
la Iégislation du droit d’auteur de 2008. Une consultation
intergouvernementale restreinte de haut niveau s’est tenue en

février 2017 afin de discuter des modifications du texte proposees; et
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- bénéficier également de la contribution d’experts marocains. La
loi adoptée par le parlement en juin 2017 inclut la plupart des
modifications proposées. Le texte constitue un précédent en matiére
de réglementation du secteur.

L’appui de la gestion des droits a été traité par différentes activités.

Une formation a été organisée pour certains membres du personnel
du Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA) dans le domaine des
droits audiovisuels.

- La formation a été dispensée grace a la coopération avec
I'organisme francais de gestion collective pour le secteur de
laudiovisuel, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques
francaise (SACD).

- Une formation a aussi été dispensée en matiére de droits
audiovisuels et de droits des artistes interprétes ou exécutants au
nouvel organisme sénégalais de gestion collective du droit d’auteur et
des droits voisins (SODAV). Elle a été réalisée en coopération avec
I’Association européenne des droits des exécutants (AEPQO). Aprés
une mission d’experts, un plan de travail a été mis au point pour
appuyer le développement de la structure. Le projet surveillera les
avancées et les résultats du SODAV.

- Plusieurs initiatives ont été prises au Kenya entre les autorités
locales, le KEBOCO et la KFC, sur la base des conclusions de I'étude
sur la négociation collective des droits et la gestion collective des
droits dans le secteur de I'audiovisuel (document CDIP/14/INF/2), pour
réunir les parties prenantes de la musique et de I'audiovisuel afin de
mettre au point une gestion collective des droits audiovisuels. Le
projet suivra I'évolution de ces initiatives.

En outre, un appui est fourni dans ce domaine par le Secteur de
l'infrastructure mondiale grace au développement du logiciel WIPO
Connect. Méme si ce dernier ne couvre pas encore les droits
audiovisuels, son développement est suivi par 'organisme de gestion
collective, qui considére le logiciel comme un instrument utile pour
développer la gestion dans ce secteur.

Le projet envisage une combinaison d’exercice individuel et de gestion
collective des droits.

Conclusion :
enseignements tirés

Chaque atelier de formation a encouragé un dialogue structuré parmi
les représentants de la chaine de valeur de I'audiovisuel (des
réalisateurs aux acteurs, producteurs, distributeurs, détaillants,
plateformes en ligne, organismes de radiodiffusion et représentants
des secteurs bancaire et financier).

Les pays bénéficiaires sont des marchés en transition subissant les
retombées de la transition vers le numérique et de la croissance des
plateformes de vidéo a la demande (VOD), telles qu’Africa Magic,
Iroko, Canal+ et Orange. Ces nouveaux canaux de distribution ont
conduit les producteurs locaux a instaurer des exigences plus strictes
en matiére de propriété intellectuelle relative aux documents sur la
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chaine de titres et le droit d’auteur afin de tirer profit des nouvelles
plateformes de distribution.

En témoigne l'utilisation plus systématique de contrats de propriété
intellectuelle, la plus grande clarté des documents sur le droit d’auteur,
I'enregistrement des travaux et I'amélioration du climat des relations
entre les différents secteurs de I'industrie. Un des tout premiers
participants au projet, un producteur de films, est aujourd’hui un
formateur habituel. Il a pu commercialiser ses productions sur les
marchés internationaux, ou son travail a été salué et lui a valu les plus
hautes récompenses.

En outre, le projet a offert la possibilité de poursuivre le dialogue entre
les professionnels du cinéma et les fonctionnaires nationaux,
contribuant & multiplier les initiatives d’appui du gouvernement en
termes de promotion de contenus locaux, de traités de coproduction,
de financement du cinéma et de respect du droit d’auteur. Le projet a
également contribué a élaborer des politiques a I'échelle nationale.

Risques et atténuation

des risques

La demande croissante d’activités de formation et la hausse des
demandes de participation dépassent les ressources disponibles. La
mesure d’atténuation a consisté a mener les projets prioritaires et
garantir la participation ciblée entre pays pour faciliter les échanges
d’expériences et développer des synergies locales. Le projet vise
également a former les producteurs et les distributeurs ayant une
véritable capacité entrepreneuriale afin de mettre au point des projets
audiovisuels complexes selon une approche axée sur le marché.

De surcrait, le projet doit adapter certains facteurs extérieurs liés :

a) au passage accéléré a un réseau de télévision numeérique
provoquant de nouveaux besoins dans chaque pays; et

b)  aux évolutions locales en matiere de politique et de
sécurité pouvant ralentir ou retarder I'exécution correcte du
projet.

Compte tenu de ce qui précede, les responsables de la gestion du
projet ont permis une conception et une mise en ceuvre flexible des
activités afin de satisfaire les besoins en constante évolution et
surmonter les contraintes extérieures. lls s’efforcent d’assurer la
coordination avec les coordinateurs locaux, qui jouent un réle capital
pour garantir la cohérence des activités et faciliter la progression de la
mise en ceuvre.

Questions nécessitant
un appui ou une
attention immédiats

Les pays ont été priés d’augmenter le nombre d’activités menées au
titre du projet afin de répondre de maniére globale aux besoins
concrets des secteurs financier et juridique en vue de renforcer
'application des normes internationales.

Alors que certains exemples de modifications souhaitées s’operent,
des activités différentes, mais complémentaires, seraient toujours
nécessaires durant une période plus longue que celle impartie pour
garantir le développement de l'industrie sur une solide base de
connaissances générales sur le droit d’auteur et I'utilisation pérenne
des contrats.
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Mesures a prendre

Les prochaines étapes consistent & achever les phases suivantes de
la stratégie de mise en ceuvre du projet pour les cing pays
bénéficiaires sélectionnés, avec une attention toute particuliere pour
certains projets choisis :

- la formation au droit d’auteur de professionnels, juristes et
agents des autorités de régulation, en particulier sur la rédaction
des contrats et les obligations contractuelles;

- la formation sur le financement du cinéma;

- I'appui aux cadres de gestion des droits, notamment pour relever
des défis liés a l'octroi de licences pour des contenus
audiovisuels sur de nouvelles plateformes; et

- la réalisation du projet d’enseignement a distance.

Calendrier d’exécution

Le projet sera mis en ceuvre selon le calendrier figurant dans le
descriptif de projet.

Taux d’exécution du
projet

Taux d’utilisation du budget au milieu du mois de septembre 2017 :
40%

Rapports précédents

Ceci est le deuxiéme rapport sur I'état d’avancement du projet a
présenter au CDIP.

Le premier rapport figure a I'annexe VI du document CDIP/18/2 et a
été soumis au CDIP a sa dix-huitieme session.
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*kk*k *kk *% AP S.0.
Objectifs Progrés Quelques Aucun progrés Non évalué/abandonné
pleinement | considérables | progrés
atteints
Résultats du projet’ Indicateurs Données relatives a I'exécution Code de
(résultat escompté) d’exécution couleurs
(indicateurs de
résultats)
Etude de faisabilité Examen achevé Coordinateurs désignés et Fkkk
concernant la activités convenues
mpilation .
compl ation de Examen achevé En cours bl
données
commerciales En cours Compétences professionnelles *hk

Ateliers d’experts

trés élevées, organisation du
secteur et utilisation des normes

professionnelles

Formation sur
place/renforcement
des capacités

[En cours?]

Amélioration des compétences en | **
matiere d’octroi de licences pour
la diffusion des contenus aux

relatives a I'octroi de utilisateurs

licences collectives et

a la gestion collective

Développement de En cours Renforcement de la gestion *x

infrastructure
institutionnelle

collective de l'infrastructure
relative aux droits audiovisuels

Mise en ceuvre du
programme
d’enseignement a
distance et
élaboration du
module a I'intention
des juristes

Achévement de
nouveaux modules
concernant les
contrats dans le
secteur audiovisuel.
Le cours
d’enseignement a
distance a achever
avant fin 2017 et
mettre en place

en 2018

Mise en place d’un volet de *
formation durable pour les
professionnels du cinéma en

Afrique

Elaboration de
matériel de
sensibilisation et de
communication

Brochure sur le droit
d’auteur a l'intention
des professionnels du
cinéma élaborée et
publiée

Distribution et utilisation de la
brochure par les professionnels
du cinéma, principalement au

Kenya

*kkk

4

Conformément au descriptif de projet initial, section 3.2.




CDIP/20/2

Annexe IV, page 10

Objectifs du projet

Indicateur(s) de réussite

Données relatives a I'exécution

Code de

dans la réalisation de
I’'objectif du projet
(indicateurs de réussite)

couleurs

Contribuer a améliorer
l'utilisation du
systeme de propriété
intellectuelle aux fins
du financement, de la
production et de la
diffusion des ceuvres
audiovisuelles

Faire avancer la mise
en place d'une
infrastructure efficace
pour les transactions
de propriété
intellectuelle et I'octroi
de licences et
renforcer les
compétences en la
matiere afin
d’accroitre les gains
financiers des
créateurs et de
'industrie de
l'audiovisuel

Utilisation accrue par les
participants des
compétences acquises
pour financer, produire et
diffuser les ceuvres
audiovisuelles (a établir
au moyen d’un
guestionnaire
d’évaluation adressé aux
participants aprés la fin
de la formation)

Hausse du nombre de
transactions de propriété
intellectuelle dans le
secteur de l'audiovisuel
concernant la production
et la distribution

Organisation avec grande
satisfaction d’ateliers de
renforcement des capacités et
d’activités de formation relatifs
aux meilleures pratiques
Feuilles d’évolution disponibles

Amélioration de l'intégration et
I'utilisation de la propriété
intellectuelle dans les contrats et
augmentation du nombre de
documents sur le droit d’auteur

*k%

Hausse du nombre de
transactions de propriété
intellectuelle pour I'octroi
de licences des droits
audiovisuels au moyen
de négociations
collectives et de
pratiques en matiére
d’octroi de licences
collectives et mise en
ceuvre de principes
directeurs (le niveau de
référence doit étre
déterminé par I'étude)

Développement et
renforcement de
l'infrastructure pour
I'octroi de licences des
droits audiovisuels
compatible avec les
normes internationales,
notamment par
lintermédiaire des
organismes de gestion
collective

Mise en ceuvre
progressive des
instruments et regles
commerciales appropriés

Prématuré a ce stade Formation
a poursuivre

Prématuré a ce stade, mais
influence du projet sur les
réformes politiques des autorités
et sur I'appui fourni au secteur

Prématuré a ce stade.

Amélioration de l'utilisation de la
propriété intellectuelle confirmée
par la pratique contractuelle, la
documentation et

**
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pour gérer des ceuvres
audiovisuelles
compatibles avec les
normes internationales

'enregistrement des travaux

[L'annexe V suit]
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RESUME DU PROJET

Cote du projet

DA_16_20_03

Titre

Utilisation des informations relevant du domaine public aux fins du
développement économique

Recommandation du
Plan d’action pour le
développement

Recommandation n°® 16 : Prendre en considération la préservation du
domaine public dans I'élaboration des normes a 'OMPI et approfondir
'analyse des conséquences et des avantages d’'un domaine public
riche et accessible.

Recommandation n°® 20 : Promouvoir les activités d’établissement de
normes relatives a la propriété intellectuelle favorisant la consolidation
du domaine public dans les Etats membres de 'OMPI, y compris
I'élaboration éventuelle de principes directeurs susceptibles d’aider les
Etats membres intéressés a recenser les objets tombés dans le
domaine public sur leurs territoires respectifs.

Budget du projet

Dépenses autres que les dépenses de personnel : 300 000 francs
suisses (2016-2017); 250 000 francs suisses (2018)"

Dépenses de personnel : 150 000 francs suisses (2016-2017);
100 000 francs suisses (2018)°

Début du projet

Avril 2016

Durée du projet

36 mois

Principaux secteurs de
'OMPI concernés et
liens avec les
programmes de
'OMPI

Liens avec les programmes 1, 9, 10 et 14.

Bréve description du
projet

Le projet proposé s’appuie sur les activités de programme en cours
visant a créer et renforcer des centres d’appui a la technologie et a
l'innovation (CAT]I), les conclusions d’études antérieures sur la
propriété intellectuelle et le domaine public (en ce qui concerne les
brevets) et les brevets et le domaine public, et sur le portail existant
sur la situation juridique qui a été créé dans le cadre du projet finalisé
du Plan d’action pour le développement relatif aux données sur la
situation juridique des brevets.

Plus précisément, le projet a pour objet de compléter les services
existants des CATI en ajoutant de nouveaux services et outils a ceux
gu’ils proposent déja, permettant non seulement de recenser les
inventions se trouvant dans le domaine public mais également d’aider
les inventeurs, les chercheurs et les chefs d’entreprise a utiliser cette
information pour obtenir de nouveaux résultats de recherche et créer
de nouveaux produits, favorisant ainsi une exploitation et une
utilisation plus efficaces des inventions du domaine public en tant que
source de création locale de savoirs et d’'innovations et
d’augmentation des capacités d’absorption des pays en
développement et des PMA du point de vue de I'adaptation et de
'assimilation de différentes technologies.

* Sous réserve de I'approbation du Comité du programme et budget.
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Chef de projet

MM. Alejandro Roca Campariia et Andrew Czajkowski

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme et

budget

1.2 (programme 9) : Renforcement des capacités en matiere de
ressources humaines pour pouvoir répondre aux nombreuses
exigences en ce qui concerne I'utilisation efficace de la propriété
intellectuelle au service du développement dans les pays en
développement, les PMA et les pays en transition.

IV.2 (programmes 9 et 14) : Amélioration de I'accessibilité et de
I'utilisation des informations en matiere de propriété intellectuelle par
les institutions compétentes et le public afin de promouvoir I'innovation
et la créativité.

Etat d’avancement du
projet

Entre juillet et octobre 2016, des procédures de recrutement d’agents
temporaires pour coordonner les activités du projet et trouver des
consultants extérieurs différentes activités du projet ont été achevées.

1. Guides pratiques sur le recensement et l'utilisation des
inventions relevant du domaine public.

Conformément a la stratégie de mise en ceuvre du projet et, en
particulier, a I'élaboration de deux guides pratiques sur le recensement
et I'utilisation des inventions relevant du domaine public, deux experts
principaux ont été recrutés pour préparer les guides et mettre au point
les supports de formations connexes. En plus de ces deux experts
chargés de I'entiere élaboration des guides, cing experts associés ont
été engagés pour rédiger des contributions portant sur des sujets
précis a inclure dans les guides, selon le descriptif original du projet
(section 2.3.1).

Les premiéres versions provisoires des guides ont été regues par le
Secrétariat de janvier a février 2017 et ont été ensuite révisées et
regroupées par les experts principaux de mars a juin 2017, aprés une
premiére révision de leur contenu par le Secrétariat.

Selon la stratégie de mise en ceuvre, il est prévu a un deuxiéme stade
gue les CATI sélectionnés dans différents réseaux nationaux de CATI
testent les guides provisoires sur le recensement et I'utilisation des
inventions relevant du domaine public pour garantir que ces derniers
soient adaptés aux besoins du personnel des CATI et a ceux de leurs
utilisateurs dans les pays en développement, les pays les moins
avancés et aux pays ou I'’économie est en transition, aprés quoi les
guides seront encore révisés et affinés par les experts principaux en
tenant compte des informations recueillies durant la phase pilote.

D’aprés ce qui est mentionné ci-dessus, les préparations pour la
phase pilote ont débuté lors de la période considérée. En prenant
particulierement compte des considérations sur la diversité
économique, sociale et géographique, la capacité des CATI potentiels
a appuyer de nouveaux services de recensement et d’utilisation des
inventions relevant du domaine public en plus d’assurer des services
de base ainsi que leur capacité a fournir des informations sur la
faisabilité et la pertinence des guides, huit réseaux nationaux de CATI
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ayant les capacités et les ressources pour participer a ce projet pilote
ont été recensés : le Kenya et I'Afrique du Sud (région africaine), le
Maroc (pays arabes), la Malaisie et les Philippines (région Asie et
Pacifique), la Colombie et Cuba (région Amérique latine et Caraibes)
et la Fédération de Russie (pays en transition et pays développés).
Pour documenter les expériences des CATI pilotes dans I'application
des guides et pour tirer des enseignements et de bonnes pratiques du
recensement et d’utilisation des inventions relevant du domaine public,
le Secrétariat a également lancé, lors de la période considérée, des
consultations avec un certain nombre de parties prenantes afin de
recenser des experts en matiére d’évaluation compétents qui
meéneront I'exercice pilote dans chaque réseau de CATI nationaux
sélectionné (mise en ceuvre prévue entre aolt et novembre 2017).

2. Amélioration du portail sur la situation juridigue (portail d’acces
au reqistre des brevets)

Les procédures de recrutement d’un agent contractuel pour
développer les caractéristiques du portail actuel d’accés au registre
des brevets et 'améliorer se sont terminées en septembre 2016.
Outre une analyse détaillée des besoins et des lacunes réalisée par
un expert extérieur en communication numeérique (incluant une
enguéte envoyée aux groupes d’utilisateurs de I'information en matiére
de brevets afin de recueillir des informations de la part des utilisateurs
et des suggestions d’amélioration ainsi que des discussions internes
avec les parties prenantes impliqguées dans le développement du
portail), un certain nombre de recommandations ont été formulées
pour rendre le portail plus facile d’emploi et plus adapté aux besoins
des utilisateurs. Des solutions techniques ont été explorées suite a
cette analyse, en tenant compte tout particulierement de la nécessité
de développer une carte plus simple a utiliser et plus interactive et du
besoin d’offrir aux utilisateurs des fonctionnalités de recherche
avancees.

Suite a des discussions avec diverses parties prenantes, telles que le
Groupe des Nations Unies sur la société de I'information (UNGIS), sur
l'utilisation de données internationales officielles des Nations Unies sur
les frontiéres pour élaborer une nouvelle carte ainsi qu’avec des
collegues compétents de la Division des communications et du
Département des technologies de I'information et de la communication
de 'OMPI sur les possibilités en matiére de mise en ceuvre technique,
notamment un logiciel potentiel pour visualiser les cartes,
conformément aux politiques actuelles, une solution rentable a été
recensée pour créer une nouvelle interface offrant des fonctionnalités
de recherche avancées, un contenu amélioré et une nouvelle carte
interactive.

En plus des travaux entrepris concernant I'élaboration et la conception
d’'une nouvelle interface, un expert a été engagé au premier

trimestre 2017 afin d’examiner les informations sur la situation
juridique actuellement sur le portail, de les actualiser et de compléter
les informations disponibles & I'’heure actuelle sur le portail avec de
nouvelles données sur de nouvelles juridictions. Outre cet exercice,
des consultations ont aussi eu lieu avec des collegues de la Division
des classifications internationales et des normes pour relever les liens
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entre le portail d’accés au registre des brevets et les travaux entrepris
par le Comité des normes de I'OMPI, au sujet de I'échange de
données sur la situation juridique et, en particulier, de la création de
nouvelles normes sur les informations en matiére de situation
juridique, afin de garantir que toute information pertinente soit prise en
considération lors de la conception du nouveau portail.

L’élaboration de la nouvelle interface, comprenant de nouveaux
contenus et des contenus actualisés, devrait étre terminée d’ici a
fin 2017.

Exemples de succes
ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

Compte tenu du stade précoce de la mise en ceuvre du projet, les
exemples de réussite et des conséquences du projet sont limités.

Néanmoins, il convient de noter a ce stade la création d’une liste
d’experts issus de différentes régions qui pourront jouer le réle de
personnes ressources lors des futures activités liées a la mise en
ceuvre du projet et davantage, en en apportant leur appui
spécialement aux CATI concernant 'emploi des guides et la mise au
point de leurs nouveaux services de recensement et d’utilisation des
inventions relevant du domaine public.

Risques et atténuation

des risques

Comme indiqué dans le descriptif de projet :

Risque : capacité insuffisante du personnel des CATI s’agissant de
comprendre et d’utiliser efficacement les informations contenues dans
les guides pratiques sur le recensement et l'utilisation des inventions
relevant du domaine public.

Atténuation : les guides seront adaptés aux capacités du personnel
des CATI telles qu’elles auront été évaluées et une liste d’experts
essentiels sera établie en vue de proposer une aide interactive pour
les questions traitées dans le guide.

Questions nécessitant
un appui ou une
attention immédiats

S.0.

Mesures a prendre

Selon la stratégie de mise en ceuvre du projet, il est prévu au prochain
stade du projet de tester les guides provisoires sur le recensement et
I'utilisation des inventions relevant du domaine public dans des CATI
sélectionnés dans différents réseaux nationaux de CATI. A cette fin,
les préparations pour le lancement de la phase pilote (dont la sélection
d’experts compétents pour mener les projets pilotes dans chaque
région) s’achéveront début juillet 2017.

Pour démarrer le projet pilote, une réunion d’experts se tiendra en
juillet 2017 pour discuter du contenu des deux guides avec les experts
principaux ainsi que pour élaborer et harmoniser tout particulierement
des approches efficaces du projet pilote dans chaque région.

Les CATI sélectionnés auront ensuite jusqu’a novembre 2017 pour
tester les guides et fournir des informations sur leurs possibilités
d’application concréte, en s’appuyant sur leurs expériences. Les
experts principaux chargés de la création des guides examineront et
affineront ces derniers en se fondant sur les informations compilées
lors de la phase pilote et prépareront des supports de formation a
utiliser en lien avec les guides pour de futures activités d’assistance
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technique, prévues dans le cadre du projet (2018) et au-dela.

Parallélement, I'élaboration et la conception de la nouvelle interface du
portail d’acces au registre des brevets, comprenant de nouveaux
contenus et des contenus actualisés, seront terminées en
collaboration avec la Division des communications et d’autres parties
prenantes pertinentes, le lancement du nouveau portail étant attendu
d’ici a fin 2017.

En 2018’, d’aprés la stratégie de mise en ceuvre du projet, les versions
finales des guides seront traduites dans les six langues officielles et
communiquées aux réseaux nationaux de CATI au moyen d’une foule
d’activités assistance technique.

Calendrier d’exécution

La mise en ceuvre s’effectue conformément au calendrier :

Comme indiqué plus haut, de juillet & décembre 2017, les guides
provisoires sur le recensement et l'utilisation des inventions relevant
du domaine public seront testés dans les réseaux nationaux de CATI
sélectionnés et finalisés selon les informations recueillies lors de la
phase pilote.

Des documents découlant des projets pilotes (documents sur les
expériences et les bonnes pratiques en matiére de recensement et
d’utilisation des inventions relevant du domaine public) et des supports
de formation devraient étre présentés d’ici a fin 2017, comme prévu.

Le réseau d’experts devant étre mis au point dans le cadre du projet,
composé au départ des experts principaux et associés impliqués dans
I'élaboration des deux guides, comptera en plus les experts qui
meéneront le projet pilote dans les réseaux nationaux de CATI
sélectionnés.

L’élaboration et la conception du nouveau portail d’accés au registre
des brevets devraient étre achevées d’ici a fin 2017, comme annoncé.

Taux d’exécution du
projet

Taux d’utilisation du budget au milieu du mois de septembre 2017 :
36%

Rapports précédents

Ceci est le deuxiéme rapport présenté au CDIP.

Le premier rapport figure a 'annexe V du document CDIP/18/2 et a été
présenté au CDIP a sa dix-huitieme session.

* Sous réserve de I'approbation du Comité du programme et budget.
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*kkk *kk

*%*

AP S.0.

Objectifs Progrés Quelques
pleinement | considérables | progrés
atteints

Aucun progrés

Non évalué/abandonné

Résultats du projet® Indicateurs d’exécution Données relatives a I'exécution | Code de
(résultat escompté) (indicateurs de résultats) couleurs
1. Guides surle Remise du premier projet | Les guides provisoires ont été *hk
recensement et finalisé de guides d’icia | présentés au Secrétariat de
l'utilisation des la fin de 2016 janvier a février 2017, puis
inventions relevant du révisés et regroupés entre mars
domaine public et juin 2017, en s’appuyant sur
la premiére révision de leur
contenu. Les versions finales
des guides devraient étre
achevée d’ici a fin 2017.
2. Consignation Remise des documents La phase pilote est en cours de | **
des données tirés des projets pilotes préparation et les projets pilotes
d’expérience et des d’ici a la fin de 2017 devraient étre lancés en
pratiques aolt 2017.
recommandées en
matiére de
recensement et
d’utilisation des
inventions relevant du
domaine public
3. Liste d’experts Etablissement d’une liste | Les experts impliqués dans le *x
essentiels contenant au moins projet pilote (d’ici a fin 2017) ont
deux experts essentiels | été ajoutés a la liste initiale des
par région d’ici a la fin experts principaux et associés
de 2016 investis dans la préparation des
deux guides.
4, Matériel de Elaboration d’au moins s.0. (Les supports de formation | s.o.

formation

deux exposés a partir
des guides sur le
recensement et
l'utilisation des inventions
relevant du domaine
public d’ici a la mi-2017

sont a élaborer sur la base des
versions finales des guides, qui
devraient étre achevés d’ici a
fin 2017.)

5

Conformément au descriptif de projet initial, section 3.2.
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Résultats du projet® Indicateurs d’exécution Données relatives a I'exécution | Code de
(résultat escompté) (indicateurs de résultats) couleurs
5.  Amélioration du | Mise au point d’une La nouvelle interface au contenu | ***
portail sur la situation | nouvelle interface d’icia | et aux fonctionnalités
juridique la mi-2016, ajout de actualisées (dont de nouvelles
nouvelles pages d’aide pages d’aide) a été créée et
d’ici & la mi-2017 et ajout | devrait étre achevée d’ici a
d’'un nouveau formulaire | fin 2017.
d’ici a la fin de 2017
6. Guides sur le Remise des traductions S.0. S.0.
recensement et des guides d’ici a la
I'utilisation des mi-2018
inventions relevant du
domaine public en
francais et en
espagnol*
7. Compétences Réalisation d’enquétes S.0. S.0.
pour administrer et dans le cadre d’ateliers
fournir des services d’ici a la fin de 2018,
relatifs aux inventions | indiquant que le projet a
se trouvant dans le permis de mettre en
domaine public** valeur des compétences
en matiére
d’administration ou de
fourniture de services en
rapport avec les
inventions relevant du
domaine public
* Traduction dans les six langues officielles, conformément au Rapport de la dix-huitieme session du Comité du
développement et de la propriété intellectuelle (document CDIP/18/11).
*x Sous réserve de I'approbation du Comité du programme et budget.
Objectifs du projet Indicateur(s) de réussite Données relatives a Code de
dans la réalisation de I'exécution couleurs
I'objectif du projet
(indicateurs de réussite)
1. Faciliter 'acces Création de services de S.0. S.0.

des pays en
développement et
des PMA aux savoirs
et a la technologie et
aider les Etats
membres intéressés a
recenser et a utiliser
les informations qui
figurent dans le
domaine public ou qui
sont tombées dedans
sur leur territoire

recensement des
inventions relevant du
domaine public par au
moins six CATI de
différents réseaux
nationaux de CATI

Création de services d’aide
a l'utilisation des inventions

se trouvant dans le
domaine public dans au
moins quatre CATI de
différents réseaux
nationaux de CATI
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Objectifs du projet

Indicateur(s) de réussite

dans la réalisation de
I’'objectif du projet
(indicateurs de réussite)

Données relatives a

'exécution

Code de
couleurs

Augmentation du nombre
d’'utilisateurs sur les
réseaux des CATI
recensant et utilisant les
informations relevant du
domaine public

[L’annexe VI suit]
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RESUME DU PROJET

Cote du projet

DA 3 10 45 01

Titre

Coopération avec les instituts de formation judiciaire des pays en
développement et des pays les moins avancés dans les domaines du
développement et de I'enseignement et de la formation professionnelle
en matiére de droits de propriété intellectuelle

Recommandation du
Plan d’action pour le
développement

Recommandation n° 3 : Accroitre les ressources humaines et
financieres en faveur des programmes d’assistance technique de
'OMPI pour promouvoir notamment une culture de la propriété
intellectuelle axée sur le développement, en mettant 'accent sur
l'initiation a la propriété intellectuelle dans les programmes
d’enseignement de différents niveaux et la sensibilisation accrue de
'opinion publique a la propriété intellectuelle.

Recommandation n° 10 : Aider les Etats membres & développer et &
améliorer les capacités institutionnelles nationales en propriété
intellectuelle par le développement des infrastructures et autres
moyens en vue de renforcer I'efficacité des institutions nationales de
propriété intellectuelle et de concilier protection de la propriété
intellectuelle et préservation de I'intérét général. Cette assistance
technique devrait également étre étendue aux organisations sous
régionales et régionales ceuvrant dans le domaine de la propriété
intellectuelle.

Recommandation n° 45 : Replacer I'application des droits de propriété
intellectuelle dans le contexte plus large de I'intérét général et en
particulier des préoccupations relatives au développement, étant
donné que, conformément a l'article 7 de I’Accord sur les ADPIC, “la
protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient
contribuer a la promotion de I'innovation technologique et au transfert
et a la diffusion de la technologie, a 'avantage mutuel de ceux qui
génerent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et
d’'une maniére propice au bien-étre social et économique, et a assurer
un équilibre de droits et d’obligations”.

Budget du projet

500 000 francs suisses. La totalité de ce montant est liée a des
dépenses autres que des frais de personnel.

Début du projet

15 juillet 2016

Durée du projet

24 mois

Principaux secteurs de
'OMPI concernés et
liens avec les
programmes de
'OMPI

Liens avec les programmes 9, 10 et 17.

Breve description du
projet

Compte tenu de la politique et de la stratégie nationales en matiére de
droits de propriété intellectuelle et de l'intérét général, le principal
objectif du projet est de renforcer la capacité de mettre en ceuvre a
I'échelle nationale des programmes efficients et efficaces
d’enseignement et de formation dans le domaine des droits de
propriété intellectuelle & I'intention des juges, y compris la création
d’un instrument d’autoformation et de référence en matiére de droits
de propriété intellectuelle & I'intention des juges. D’une maniére plus
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spécifique, le projet vise & améliorer la compréhension du droit de la
propriété intellectuelle et I'application par les juges des connaissances
en la matiére grace a I'élaboration d’'une réflexion cohérente et logique
et au développement de compétences d’analyse critique afin de
permettre la formulation d’arguments et de décisions équitables,
efficients, éclairés et raisonnés concernant les litiges de propriété
intellectuelle devant les tribunaux spécialisés en la matiere.

Sélection des instituts pilotes de formation judiciaire :

Quatre instituts pilotes de formation judiciaire représentant des
traditions et des horizons judiciaires différents seront choisis,
idéalement a raison d’un par région, dans chacune des régions
suivantes : Afrique, Asie et Pacifique, Amérique latine et Caraibes et
pays arabes. Un de ces instituts aura son siege dans un PMA.

Les programmes d’enseignement et de formation dans le domaine des
droits de propriété intellectuelle, y compris 'instrument d’autoformation
et de référence en matiére de droits de propriété intellectuelle a
l'intention des juges, seront adaptés aux lacunes décelées, aux
besoins exprimés, a l'infrastructure disponible pour I'apprentissage,
aux capacités d’absorption et aux styles d’apprentissage préférés des
membres des systémes judiciaires des pays pilotes (pays en
développement et PMA) sélectionnés.

Lors de la mise en ceuvre des activités du projet dans les pays pilotes
sélectionnés, il faudra tenir compte des éléments suivants :

a) leslois, cadres ou accords relatifs aux droits de propriété
intellectuelle;

b) les politiques et stratégies pertinentes en matiere de droits de
propriété intellectuelle;

c) leslacunes, les besoins et les priorités en matiere de formation
judiciaire tels qu’exprimés dans leurs cadres nationaux de
développement économique; et

d) les questions de développement et I'intérét général.

Le projet sera mis en ceuvre au moyen des instituts de formation
judiciaire en place au niveau national.

Lorsque cela sera possible, le projet utilisera, tel quel ou aprés
traduction ou adaptation au contexte local, le contenu pédagogique
relatif aux droits de propriété intellectuelle mis a disposition par 'OMPI
ou par les institutions participantes des Etats membres, que cela soit
sur support papier ou sous forme électronique.

Les principales composantes de ce projet sont :
A. La sélection de quatre instituts pilotes de formation judiciaire;
B. La mise au point d’une évaluation des besoins du systéme

judiciaire en enseignement et formation en matiére de droits de
propriété intellectuelle dans les pays pilotes choisis afin de déterminer
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la nature et la portée du contenu modulaire d’enseignement et de
formation en matiére de droits de propriété intellectuelle et des
instruments d’autoformation et de référence en matiére de droits de
propriété intellectuelle qui seront créés a l'intention des juges;

C. Une enquéte technique sur les initiatives en cours en matiere de
formation relative aux droits de propriété intellectuelle & I'intention du
corps judiciaire dans les pays en développement, les pays les moins
avanceés et les pays développés notamment afin de tirer les
enseignements des pratiques recommandées dans le domaine de la
formation du corps judiciaire en matiére de droits de propriété
intellectuelle;

D. Sur la base des points B et C ci-dessus, la création d’'un contenu
adapté et modulaire d’enseignement et de formation en matiere de
droits de propriété intellectuelle pour a) un cours d’initiation aux droits
de propriété intellectuelle et b) une formation en cours d’emploi
relative aux droits de propriété intellectuelle, compte tenu des modes
préférés de mise en ceuvre de la formation (en présentiel, mixte ou en
ligne) adaptés aux lacunes décelées, aux besoins exprimés et aux
priorités du pays sélectionné. Le contenu d’enseignement et de
formation comprendra un instrument d’autoformation et de référence
en matiére de droits de propriété intellectuelle a I'intention des juges,
un pour chaque institut pilote sélectionné. Ces instruments pourraient
comprendre un contenu relatif aux droits de propriété intellectuelle sur
support papier et sous forme électronique, tel que des lois et des
politiques en matiére de propriété intellectuelle, des éléments de
flexibilité du systeme de propriété intellectuelle, des décisions
judiciaires historiques en matiere de droits de propriété intellectuelle et
d’autres contenus, sous réserve de ce qui est convenu durant la phase
d’évaluation des besoins du projet et en fonction des pratiques
recommandées applicables.

E. Surlabase des points B, C et D, I'expérimentation du contenu
d’enseignement et de formation en matiére de droits de propriété
intellectuelle, y compris de I'instrument relatif aux droits de propriété
intellectuelle a l'intention des juges, consiste a mettre en ceuvre les
programmes d’enseignement et de formation et a recueillir les
commentaires en vue d’améliorer, le cas échéant, les objectifs
pédagogiques des cours de propriété intellectuelle, I'élaboration de
programmes d’enseignement, la création de contenus, les modes de
mise en ceuvre et les méthodes d’évaluation des résultats
pédagogiques des cours de propriété intellectuelle;

F.  Le renforcement de I'établissement de liens et des partenariats
entre les instituts nationaux de formation judiciaire de sorte que ces
derniers puissent partager régulierement leurs données d’expérience
et apprendre les uns des autres en ce qui concerne les initiatives et
les résultats relatifs a la formation en matiére de droits de propriété
intellectuelle. Cela pourrait notamment consister en la création d’'un
ou de plusieurs cercles de professionnels en ligne traitant des
guestions relatives aux droits de propriété intellectuelle pour
'enseignement social ou en réseau de poste a poste a I'intention des
magistrats, des juges et des procureurs; et
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G. L’assistance pour l'acquisition de livres et de manuels de
référence en vue d’alimenter la bibliothéque de l'institut de formation
judiciaire bénéficiaire.

Chef de projet

M. Mohamed Abderraouf Bdioui

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme et

budget

Résultat escompté I11.2 : Renforcement des capacités en matiére de
ressources humaines pour pouvoir répondre aux nombreuses
exigences en ce qui concerne l'utilisation efficace de la propriété
intellectuelle au service du développement dans les pays en
développement, les PMA et les pays en transition.

Etat d’avancement du
projet

L’Académie de 'OMPI poursuit la mise en ceuvre du projet en
coordination avec les quatre pays pilotes (le Costa Rica, le Liban, le
Népal et le Nigéria). Le projet, tout au long des stades de sa mise en
ceuvre, plusieurs principes fondamentaux, comme I'importance de
pleinement se conformer aux besoins et aux priorités des pays
bénéficiaires, en garantissant la pérennité du projet et 'utilisation de
ses résultats au profit d’autres pays.

L’Académie de 'OMPI a opéré un choix stratégique en décidant de
concevoir un cours générique d’enseignement a distance adaptable
aux besoins et aux priorités de chaque pays pilote. Outre la rentabilité
de cette mesure, le cours générique jetterait les bases pour son
utilisation ultérieure dans de trés nombreux pays bénéficiaires.
L’Académie de 'OMPI a recu des demandes d’assistance aux instituts
de formation judiciaire de pays autres que les quatre participant a la
phase pilote du projet.

Des canaux de communication directs et continus ont été mis au point
avec les instituts de formation judiciaire et les autres autorités nationales
concernées des pays pilotes. Cela a été rendu possible par les
coordinateurs nationaux nommeés et par des réunions organisées avec
les représentants desdits pays, collectivement et séparément. Des
réponses détaillées a un questionnaire d’évaluation des besoins ont été
recues, dans lesquelles des domaines de formation et des méthodes
privilégiées pour dispenser la formation en question ont été recensés.
Les missions d’évaluation des besoins organisées dans chaque pays
bénéficiaire ont offert des occasions précieuses pour continuer a
discuter des objectifs et des résultats du projet avec les autorités
nationales pertinentes, recenser les priorités et les besoins nationaux et
convenir de feuilles de route, de plans de travail et de modalités de mise
en ceuvre. Des accords de coopération ainsi que des descriptifs du
projet ont été discutés et mis au point avec les pays pilotes.

L’Académie de 'OMPI utilise principalement ses supports de
formation, provenant en particulier de ses cours d’enseignement a
distance, pour la création d’un contenu de formation cohérent et
pratique pour le pouvoir judiciaire. Un groupe de juges renommés
représentant différentes régions a été sélectionné pour participer a
cette entreprise en coordination avec I’Académie et les secteurs de
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'OMPI pertinents. Le groupe s’est réuni en juillet 2017 pour garantir
gue le cours soit complet en tant qu’instrument didactique, comporte
des objectifs d’apprentissage clairement signalés, examine des
décisions de justice, propose des exercices pratiques adaptés a son
contenu et traite des méthodes appropriées pour former les juges.

Au niveau national, le projet progresse bien malgré certains retards
dans le calendrier d’exécution global, principalement dus au statut
spécial des institutions bénéficiaires ainsi qu’au temps qui leur a été
nécessaire pour se familiariser avec les modalités de mise en ceuvre
du projet et pour prendre les décidions adéquates. Le calendrier
d’exécution du projet dans les quatre pays pilotes a donc été
légerement modifié afin de tenir compte de ces retards, mais la date
de fin du projet reste fixée a juillet 2018.

A ce jour, les actions suivantes ont été mises en ceuvre en
coordination avec les pays pilotes :

Costa Rica

Comme prévu, une mission d’évaluation des besoins a été organisée
au Costa Rica du 4 au 7 juillet 2017. Des réunions ont eu lieu avec
I'Ecole de la magistrature Edgar Cervantes Villalta, le ministre de la
justice, la Cour supréme du Costa Rica, le Conseil interétatique pour
la protection de la propriété industrielle (CIPPI) et le Conseil de
direction du registre national du Costa Rica.

Un accord de coopération a été signe.

Un groupe de juges et de professeurs costaricains chevronnés ont été
nommeés par le Costa Rica consultants nationaux du projet et sont
chargés de la mise en ceuvre des cours de formation au niveau
national, en coordination avec 'OMPI.

Le Costa Rica nommera 30 autres formateurs parmi les membres du
pouvoir judiciaire et un programme de formation des formateurs pour
le pays sera lancé sous peu.

Liban

Une mission d’évaluation des besoins a été organisée au Liban du 4
au 6 juillet 2017. Des réunions ont été organisées avec de hauts
représentants de I'Institut des études judiciaires, le ministre de la
justice et le Conseil supérieur de la magistrature.

Les dispositions d’'un accord de coopération ont été discutées avec les
autorités libanaises et I'accord en question devrait étre signé
prochainement.

Un professeur libanais chevronné en matiére de propriété intellectuelle
a également été nommé par le ministre de la justice consultant
national du projet, en charge de la mise en ceuvre des cours de
formation au niveau national en coordination avec 'OMPI. Un
programme de formation des formateurs sera lancé pour former de 15
a 30 membres du corps judiciaire.
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Népal

Une mission d’évaluation des besoins a eu lieu au Népal du 22 au
24 mai 2017. Des réunions ont été organisées avec de hauts
fonctionnaires, I'équipe pédagogique de I'’Académie judiciaire
nationale (Népal), la Cour supréme népalaise, le Département de
l'industrie et la Direction d’enregistrement des droits d’auteur.

Un accord de coopération a été signé.

Un juriste népalais expérimenté a été nommé par I'Académie judiciaire
nationale consultant national du projet, chargé de la mise en ceuvre
des cours de formation au niveau national en coordination avec
'OMPI.

Le Népal a nommé 15 futurs formateurs parmi les membres du corps

judiciaire, en charge de dispenser des formations dans le domaine de
la propriété intellectuelle. Un programme de formation des formateurs
pour le Népal débutera bient6t.

Nigéria

Une mission d’évaluation des besoins a eu lieu au Nigéria du 29 au
31 mai 2017. Des réunions ont rassemblé de hauts représentants de
I'Institut judiciaire national, la Commission nationale du droit d’auteur,
la Haute Cour fédérale (Abuja), le ministre fédéral de I'ndustrie, du
commerce et de I'investissement ainsi que I'Office national pour
I'acquisition et la promotion des techniques (NOTAP).

Un accord de coopération a été signé.

Un professeur nigérian en matiére de propriété intellectuelle
chevronné a été nommé par I'’Académie judiciaire nationale consultant
national du projet, responsable de la mise en ceuvre des cours de
formation au niveau national en coordination avec 'OMPI.

Le Nigéria nomme actuellement 15 futurs formateurs parmi les
membres du corps judiciaire ainsi que parajudiciaire et un programme
de formation des formateurs sera lancé sous peu.

Toutes les missions, associées aux réponses aux guestionnaires sur
I'évaluation des besoins, ont permis a I’Académie de 'OMPI d’évaluer
les besoins en matiere d’enseignement et de formation relatifs aux
droits de propriété intellectuelle au sein des pays pilotes, de
déterminer la nature et I'étendue du contenu & mettre au point dans
ces domaines et de convenir de plans de travail spécifiques pour
mettre en ceuvre le projet a I'échelle du pays.

Des supports et des ouvrages de référence sont recenses
actuellement avec les pays pilotes et seront achetés et mis a
disposition bientot.

Parallélement a 'ensemble des actions mentionnées plus haut,
'Académie de 'OMPI prépare en ce moment sa plateforme de
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formation électronique (le Centre de formation en ligne de I'OMPI) afin
gu’y soient mises en ligne les activités prévues dans le cadre du
projet, notamment I'organisation de sessions de formation spécifiques
pour les formateurs nationaux et la création de forums pour échanger
et apprendre entre pairs au sein du pouvoir judiciaire national et d’'un
réseau impliquant les instituts de formation judiciaire. 1l est aussi
prévu que les cours et les forums soient directement accessibles par
téléphones intelligents et tablettes.

De surcroit, la cartographie des instituts de formation dans le domaine
des droits de propriété intellectuelle et d’autres initiatives en matiére
de formation destinés au pouvoir judiciaire dans le monde entier sera
lancée. Un questionnaire a été élaboré a cette fin et sera diffusé
prochainement.

Les pays pilotes ont proposé qu’une fois le projet terminé 'OMPI
continue a offrir son assistance de maniére a maintenir les résultats
atteints.

A moins que de nouveaux retards surviennent, le projet s’achévera
d’ici a juillet 2018, aprés que tous les résultats attendus soient
communiqués, en particulier la mise au point de modules de formation
sur-mesure pour le corps judiciaire répondant aux priorités et aux
exigences nationales, la création d’un groupe de juges bien informés
sur la propriété intellectuelle et ayant une formation solide dans ce
domaine ainsi que I'élaboration de forums et de réseaux virtuels.

Exemples de succeés

ou d’effets positifs et

principaux
enseignements

S.0.

Risgues et mesures
de prévention

Durant la mise en ceuvre du projet, les risques ci-apres peuvent étre
envisageés :

Des difficultés a organiser une formation continue pour un corps
judiciaire trés occupé sont possibles. Une mesure d’atténuation
essentielle pour écarter ce risque consiste a s’assurer totalement
'engagement et I'appui de l'institut de formation judiciaire ou des
autorités compétentes a toutes les étapes du projet; I'élaboration des
cours en ligne participerait aussi a atténuer ce risque;

Les conditions dans un pays pilote sélectionné sont susceptibles
d’entraver le projet, auquel cas les discussions devraient se
poursuivre. Si ces discussions devaient se révéler infructueuses, le
projet pourrait étre suspendu ou reporté; et

L’utilisation de techniques de I'information et de la communication
(TIC) pourrait étre confrontée aux limitations existant dans les pays en
développement et les pays les moins avancés comme, par exemple,
'absence de I'Internet ou I'Internet a faible débit. Une mesure
d’atténuation essentielle pour écarter ce risque consisterait a assurer
la publication sur support imprimé de I'instrument relatif aux droits de
propriété intellectuelle & I'intention des juges.
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Questions appelant
des mesures ou une
attention immédiates

En prévision de la hausse des demandes d’assistance de la part
d’autres pays, et de maniére a maximiser I'efficacité de la préparation
des modules de formation et d’un instrument pour renforcer la
pérennité du projet dans son ensemble, ’Académie de 'OMPI a choisi
de concevoir un cours générique d’enseignement a distance adaptable
ensuite aux besoins, priorités et spécificités des pays pilotes et de tout
autre pays en faisant la demande. Le cours pourrait étre aisément
employé lors de sessions de formation en présentiel. Les cours et
d’autres contenus seraient accessibles par téléphones intelligents et
tablettes afin de faciliter 'accés du corps judiciaire aux informations et
a I'enseignement.

Mesures a prendre

- Mettre au point le cours générique d’enseignement a distance
destiné au corps judiciaire;

- Adapter le cours aux besoins, aux priorités et au contexte
judiciaire du pays;

- Concevoir un programme de formation des formateurs pour
chaque pays pilote;

- Organiser des sessions pilotes de formation en coordination
avec les instituts de formation judiciaires concernés;

- Créer des forums et des réseaux virtuels pour le corps judiciaire;

- Fournir des supports d’enseignement appropriés; et

- Lancer la cartographie en vue de constituer une base de
données pertinentes sur les instituts de formation judiciaires
existants dans le monde qui offrent des formations sur les droits
de propriété intellectuelle a I'intention du pouvoir judiciaire.

Calendrier d’exécution

Le projet est mis en ceuvre conformément au calendrier figurant dans
le descriptif du projet.

Taux d’exécution du
projet

Taux d’utilisation du budget au milieu du mois de septembre 2017 :
15%

Rapports précédents

Ceci est le deuxiéme rapport présenté au CDIP.

Le premier rapport figure a 'annexe 1V du document CDIP/18/2 et a
été présenté au CDIP a sa dix-huitiéme session.
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AUTO-EVALUATION DU PROJET

Code d’évaluation

*kk*k *kk *% AP S.0.
Objectifs Progrés Quelques Aucun progrés Non évalué/abandonné
pleinement | considérables | progrés
atteints
Résultats du projet® Indicateurs d’exécution (indicateurs | Données relatives a | Code de
(résultat escompté) de résultats) 'exécution couleurs
Inventaire des instituts | — Inventaire achevé et S.0. Une étude sur | **
de formation aux droits 'enseignement et la
de propriété - Analyse préliminaire effectuée | formation actuels
intellectuelle et des pour le corps
autres initiatives dans judiciaire en matiére
ce domaine a de propriété
l'intention du corps intellectuelle dans le
judiciaire exercant monde est mise au
dans le monde point et sera diffusée
Sous peu.
Modules de formation | — Modules achevés et Un module *
a la propriété approuvés par les autorités générigue
intellectuelle adaptés nationales ou régionales d’enseignement a
aux besoins des juges | compétentes distance est en
et des magistrats pour cours d’élaboration.
chaque projet pilote - Au moins une session de Le processus
formation (en ligne, mixte ou sur d’adaptation
place) organisée en coopération débutera bient6t, en
avec chaque institut de formation coordination avec
bénéficiaire sur la base des les consultants
nouveaux modules, des nationaux du projet
programmes de cours et d'une des quatre pays
technique de formation qui permet pilotes.
d’atteindre les résultats
pédagogiques souhaités
Groupe de juges, Session de formation des S.0. S.0.
comprenant un ou des | bénéficiaires terminée
formateur(s)
potentiel(s), formés sur
la base des modules
mis au point
Réseau reliant les Souhait d’au moins deux instituts S.0. S.0.
instituts de formation de formation judiciaire d’établir des
judiciaire créés contacts et de coopérer plus
étroitement dans le domaine de la
formation spécialisée

Conformément au descriptif de projet initial, section 3.2.
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Objectifs du projet Indicateur(s) de réussite dans la Données code de
réalisation de 'objectif du projet relatives a couleurs
(indicateurs de réussite) 'exécution

Capacités et Au moins 50% des juges, magistrats | s.o. S.0.

compétences et procureurs bénéficiaires indiquent

renforcées des gu’ils ont acquis de nouvelles

magistrats, juges et compétences pour régler

procureurs dans les efficacement les litiges de propriété

pays en intellectuelle.

développement et les

pays les moins

avancés pour régler

efficacement les litiges

de propriété

intellectuelle en

cohésion avec les

besoins et les priorités

recensés du pays

concerné en termes

de développement

Culture de la propriété | Au moins 50% des juges, magistrats | s.o. S.0.

intellectuelle axée sur | et procureurs bénéficiaires

le développement reconnaissent la corrélation entre un

dans le corps judiciaire | jugement efficace et efficient et

gui encourage l'innovation et la créativité locales.

innovation et la

créativité locales et

améliore

I'environnement pour

la collaboration

internationale, le

transfert de

technologie et

linvestissement

Instituts nationaux de | Au moins 50% des juges, magistrats | s.o. S.0.

reglement des litiges et procureurs bénéficiaires

de propriété reconnaissent la corrélation entre le

intellectuelle plus jugement et I'intérét général.

efficaces et juste

équilibre entre la Au moins 50% des juges, magistrats

protection des droits et procureurs bénéficiaires indiquent

de propriété gue la formation a amélioré leurs

intellectuelle et I'intérét | compétences en matiére de

général reglement des litiges.

Orientation du corps Au moins 50% des juges, magistrats | s.o. S.0.

judiciaire en faveur du | et procureurs bénéficiaires

développement en vue | reconnaissent I'importance d’établir

de créer, en matiere un équilibre entre les droits et les

de droits de propriété | intéréts des titulaires de droits de

intellectuelle, un propriété intellectuelle, des

systeme équilibré, utilisateurs de droits de propriété

efficient et efficace de | intellectuelle et I'intérét général.

reglement des litiges
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Objectifs du projet

Indicateur(s) de réussite dans la

réalisation de I'objectif du projet

(indicateurs de réussite)

Données
relatives a
'exécution

code de
couleurs

qui appuie les talents
locaux, I'innovation et
la créativité tout en
promouvant,
récompensant et
protégeant, de
maniére équitable et
équilibrée, les droits et
les intéréts de tous les
titulaires et les
utilisateurs de droits
de propriété
intellectuelle ainsi que
l'intérét général

[L’annexe VII suit]
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Recommandation n° 1 : L’assistance technique de I'OMPI doit notamment étre axée sur le développement et la demande et elle doit étre transparente;
elle doit tenir compte des priorités et des besoins particuliers des pays en développement, en particulier des PMA, ainsi que des différents niveaux de
développement des Etats membres et les activités doivent étre menées a bien dans les délais. A cet égard, les mécanismes d’établissement et
d’exécution et procédures d’évaluation des programmes d’assistance technique doivent étre ciblés par pays.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Des activités d’assistance technigue ont été menées a la
demande des Etats membres; elles ont été congues,
formulées et mises en ceuvre en étroite collaboration avec
les pays concernés afin de correspondre a leurs besoins
spécifiques, a leurs priorités et a leur niveau de
développement, en particulier en ce qui concerne les PMA.

Des pays ont bénéficié d’'une assistance pour formuler des
stratégies nationales de propriété intellectuelle, avec la
participation de toutes les parties prenantes. La finalité
globale de ces plans et stratégies est de contribuer au
développement économique, social, culturel et
technologique des pays bénéficiaires grace a une utilisation
performante du systéme de propriété intellectuelle.

La responsabilité premiére du processus revient aux pays
concernés, 'OMPI assumant pleinement son engagement
de fournir toute 'assistance technique et la coopération
nécessaires de facon efficace et rationnelle et dans les
délais.

Les pays en développement et les PMA bénéficient toujours de I'assistance en matiére de
conception, d’élaboration et de mise en ceuvre de stratégies nationales de propriété
intellectuelle en adéquation avec leurs plans de développement et répondant a leurs
besoins et priorités.

Au total, 50 stratégies nationales de propriété intellectuelle sont en cours de mise en
ceuvre (30 en Afrique, 3 dans les pays arabes, 9 en Asie et Pacifique et 8 en Amérique
latine et Caraibes), dont 22 dans des PMA.

Des bases de données spécialisées sont encore utilisées comme sources efficaces de
documents et de rapports sur la prestation d’une assistance technique, en particulier
'IP-TAD (disponible a I'adresse http://www.wipo.int/tad/fr/), la Liste de consultants
(disponible a I'adresse http://www.wipo.int/roc/fr/) et la base de données récemment
remaniée WIPO Match (disponible a I'adresse
http://www.wipo.int/wipo-match/fr/index.html).

WIPO Match a été améliorée en un site Web unique et sécurisé fonctionnant sur un
environnement a plateformes multiples accessible depuis différents appareils, comme un
ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent. Elle facilite le développement des
partenariats actuels (public-privé, public-public et privé-privé). Des activités de promotion
sont menées avec les Etats membres et avec les organisations non gouvernementales ou
intergouvernementales ou les observateurs en vue de les sensibiliser a cette nouvelle
plateforme de mise en relation et & ses avantages.

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, priére de se référer, pour obtenir de
plus amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation, au rapport sur
I'exécution du programme en 2016 (Document WO/PBC/26/2), en patrticulier les
programmes 9 et 10.



http://www.wipo.int/tad/fr/
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Recommandation n° 3 : Accroitre les ressources humaines et financieres en faveur des programmes d’assistance technique de 'OMPI pour promouvoir
notamment une culture de la propriété intellectuelle axée sur le développement, en mettant 'accent sur l'initiation a la propriété intellectuelle dans les
programmes d’enseignement de différents niveaux et la sensibilisation accrue de I'opinion publique a la propriété intellectuelle.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Promouvoir une culture de la propriété
intellectuelle axée sur le développement et
mieux sensibiliser I'opinion publique a la
propriété intellectuelle

La sensibilisation de tous les secteurs de la
société au role essentiel de la propriété
intellectuelle dans le développement des pays
et la promotion d’un débat éclairé et équilibré
sur les questions de propriété intellectuelle
continuent de faire partie intégrante du
programme et des activités de 'OMPI. Aux
fins de la promotion d’une culture de la
propriété intellectuelle axée sur le
développement, 'OMPI encourage la
participation de toutes les parties prenantes au
niveau national dans le cadre de divers
programmes et activités. Des programmes
spécifigues sont adaptés aux besoins des
organismes publics, parties prenantes dans le
domaine de la propriété intellectuelle et
utilisateurs, et ciblent différents secteurs de la
société, notamment les universités et centres
de recherche, les PME, les industries
culturelles, les diplomates, le corps judiciaire,
les fonctionnaires nationaux et la société civile.

Plus de 500 manifestations (soit 12% de plus qu’en 2016) dans 124 pays ont figuré sur la carte des
manifestations organisées pour la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, sur le

théme Linnovation pour une vie meilleure. Comme I'année derniére, quatre des cing pays comptant le
plus de fans sur la page du site Facebook consacrée a la Journée mondiale de la propriété
intellectuelle étaient des pays en développement : I'Inde, le Mexique, le Brésil et IEgypte.

Une campagne de promotion du Traité de Marrakech a poussé un large éventail de personnes et de
nombreux secteurs d’activité a ceuvrer pour susciter I'intérét des responsables politiques et du grand
public pour cette avancée majeure en matiére de droit d’auteur.

De plus, depuis les dernieres assemblées et afin de soutenir la Charte mondiale de I'édition en format
accessible, 'OMPI s’est efforcée d’améliorer I'accessibilité dans plusieurs domaines clés. L'ensemble
des publications relatives au Traité de Marrakech ont été formatées pour que les personnes souffrant
de déficiences visuelles ou d’autres difficultés de lecture des textes imprimés puissent y accéder, dans
toutes les langues officielles.

L’Organisation a adopté une politique de libre accés en octobre 2016, contribuant ainsi a faciliter le
partage de connaissances et d’'informations par-dela des frontieres. Depuis 'année derniére,
I'Organisation a publié 118 publications sous la licence CC BY IGO, de sorte que les utilisateurs en
ligne peuvent reproduire, distribuer ou adapter le contenu appartenant a I'OMPI sans avoir a demander
d’autorisation.

Des documents de pointe servant de référence ont été publiés et diffusés sur sa plateforme en ligne,
permettant aux utilisateurs de rechercher et d’utiliser les informations contenues dans plus

de 1355 publications et produits d’information de 'OMPI. Plus de 300 000 pages ont été consultées
sur cette plateforme depuis les derniéres assemblées. Toutes les publications de 'OMPI sont
accessibles et téléchargeables gratuitement en ligne (y compris celles qui étaient précédemment
payantes), avec la possibilité d’acheter des exemplaires imprimés grace a un service d’impression a la
demande, ce qui participe encore a faciliter le partage de connaissances entre 'ensemble des Etats
membres.
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Le WIPO Wire, qui partage des informations et des mises a jour importantes sur les activités de TOMPI
et le domaine de la propriété intellectuelle avec tous les Etats membres, a atteint prés de

14 000 abonnés dans plus de 175 pays. |l est publié deux fois par mois en six langues, ce qui permet
l'accés a 'ensemble des Etats membres et garantit le partage des nouvelles et des informations en
temps voulu.

L’OMPI a produit 131 nouvelles ressources vidéo, dont beaucoup sont axées sur l'utilisation réussie de
la propriété intellectuelle par divers innovateurs et créateurs des pays en développement. La chaine
YouTube de 'OMPI, qui présente ces vidéos, a été visionnée plus de 1,55 million de fois 'année
derniére, ce qui favorise une meilleure compréhension de la part du grand public et des responsables
politiques du role de la propriété intellectuelle dans le développement des économies dynamiques.

La Division des communications a accueilli 50 groupes, soit 1200 personnes, lors de son programme
de réunions d’'information a ’OMPI. Un nouveau programme de réunions mensuelles en présentiel a
été testé et sTaccompagne d’un calendrier virtuel régulier de séminaires sur le Web ouverts a des
participants du monde entier. En passant a une plateforme virtuelle, TOMPI permet aux participants de
chaque pays de dialoguer directement avec I'Organisation.

Le Programme des bibliothéques dépositaires de TOMPI a été étendu a I’Amérique latine, I'Afrique et
aux régions d’Europe centrale et orientale.

L’orientation vers les services a la clientéle et la gestion des demandes réalisées de 'OMPI ont été
améliorées par de nombreuses initiatives, notamment la mise a jour de son systéme de répartition des
appels afin que les demandes de tout pays puissent étre dirigés rapidement vers les bons
départements.

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, pour obtenir de plus amples informations sur les
réalisations liées a cette recommandation, il convient de se référer au rapport sur I'exécution du
programme pour 2016 (Document WO/PBC/26/2), en particulier au programme 19.
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Initiation a la propriété intellectuelle dans les
programmes d’enseignement de différents
niveaux

L’OMPI a proposé et élaboré, en collaboration
avec des instituts d’enseignement des
programmes communs sanctionnés par des
dipldmes. Elle a mis en place des partenariats
stratégiques avec des instituts universitaires,
notamment dans des pays en développement
et des pays en transition. Ces partenariats
avec des instituts universitaires ont impliqué la
mise au point des supports d’enseignement et
de formation ainsi que I'élaboration de
programmes d’études en propriété
intellectuelle. De nouveaux cours
d’enseignement a distance ont été élaborés et
incorporés aux programmes des instituts. Le
Programme de perfectionnement des cadres a
notamment insisté sur les partenariats
Sud-Sud pour mieux garantir gue la formation
des fonctionnaires nationaux mette I'accent sur
le développement. Les programmes de
I’Académie s’efforcent de plus en plus d’inclure
des aspects du systéme de propriété
intellectuelle axés sur le développement.

L’Académie de 'OMPI continue d’intégrer le volet relatif au développement a ses programmes, qui
tiennent compte de l'utilisation de la propriété afin de promouvoir un juste équilibre entre la protection
de la propriété intellectuelle et I'intérét général.

Plus de 55 000 participants ont profité des programmes d’enseignement et de formation sur la
propriété intellectuelle en 2016 et la coopération s’est renforcée avec de nombreux pays en
développement grace a I'appui des partenaires de I'’Académie.

Le contenu des formations a répondu aux demandes formulées en matiére d’enseignement et de
formation en prenant en considération I'approche axée sur le développement et I'équilibre
géographique.

Des formations entre pairs ont été offertes, en partenariat avec des pays en développement, a d’autres
pays en développement et PMA en fonction de leurs besoins et exigences en termes d’enseignement.

Le nouveau cours d’enseignement a distance intitulé “Promouvoir I'acces aux technologies et
l'innovation dans le domaine médical”’ a été ajouté au catalogue de I'’Académie de 'TOMPI en 2016. Le
cours traite des convergences entre la santé publique, la propriété intellectuelle et le commerce et a
été mis au point dans le cadre de I'accord trilatéral de coopération entre 'OMC, 'OMPI et TOMS, en
collaboration avec I’Académie de 'OMPI.

Le cours avanceé sur “I'octroi de licences de logiciels y compris de logiciels libres” a également été
lancé en 2016. |l sensibilise de maniére accrue sur les possibilités et les conséquences des logiciels
protégés et libres.

De nouveaux programmes conjoints de master ont été créés ainsi d’autres dispositifs d’appui aux
universités, facilitant 'acces a I'enseignement de troisiéme cycle de haute qualité sur la propriété
intellectuelle, en particulier pour les participants de pays en développement, PMA et pays en transition.

L’assistance fournie avec succés aux Etats membres pour la création de centres nationaux et
autonomes de formation sur la propriété intellectuelle (les nouvelles académies) s’est axée sur leurs
objectifs et priorités nationaux spécifiques. De nouvelles ressources de formation au contenu actualisé
et adapté ont été offertes aux académies nationales de la propriété intellectuelle existantes.
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Les cours d’été de 'OMPI, dispensés dans le monde entier, ont enregistré une hausse de 20% du
nombre de participants.

Dans le contexte de la mise en ceuvre de la présente recommandation, le projet “Coopération avec les
instituts de formation judiciaires des pays en développement et des pays les moins avancés dans le
domaine de I'enseignement et de la formation professionnelle en matiére de droits de propriété
intellectuelle” a été approuvé en 2016. Le projet vise a offrir une assistance technique aux instituts de
formation judiciaires de quatre pays pilotes (le Costa Rica, le Liban, le Népal et le Nigéria) pour
améliorer les capacités et les compétences des juges dans le reglement de litiges en matiere de
propriété intellectuelle.

Outre les activités figurant dans I'lP-TAD, priére de se référer, pour obtenir de plus amples
informations sur les réalisations liées a cette recommandation, au rapport sur I'exécution du
programme en 2016 (Document WO/PBC/26/2), en particulier le programme 11, et a la publication “La
revue annuelle de 'Académie de 'OMPI — 2016”.
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Recommandation n® 4 : Accorder une attention particuliere aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME), et des institutions chargées de la
recherche scientifique ainsi que des organismes du secteur culturel, et a leur demande, aider les Etats membres a élaborer des stratégies nationales de

propriété intellectuelle appropriées.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Stratégie pour les PME

Faciliter I'élaboration par les Etats membres de politiques et de
stratégies de propriété intellectuelle appropriées pour les PME.

Renforcer la capacité des PME et des institutions d’appui aux PME
aux fins de mieux utiliser le systeme de propriété intellectuelle et de
renforcer leur compétitivite.

Elaboration d’'un contenu concernant les PME et visant & orienter
les activités de formation et de renforcement des capacités en
ciblant essentiellement les institutions d’appui aux PME.

Des efforts particuliers ont été faits pour aider les pays en
développement forgeant des liens plus forts avec les centres de
recherche, I'industrie locale et les PME afin d’élaborer des
partenariats entre organismes publics et privés en augmentant
autant que possible la valeur des actifs de propriété intellectuelle, et
de développer des synergies entre la science, les entreprises, les
institutions culturelles et les organismes publics d’appui.

En outre, grace a différentes activités menées, 'OMPI a continué a
sensibiliser d’une fagon générale a I'importance de la propriété
intellectuelle pour la compétitivité commerciale et a renforcer les
capacités locales en formant des formateurs grace a des ateliers,
des séminaires et d’autres activités menées en face a face ainsi que
grace a la création et a la diffusion de supports (imprimés, en ligne
et publications, produits multimédias, etc.) relatifs a la propriété
intellectuelle au service des entreprises.

L’étendue de I'acces, l'utilisation et I'exploitation du systeme de propriété
intellectuelle par les acteurs en matiére d’innovation (notamment les PME) a été
décidée au moyen de missions d’évaluation menées en Lettonie, Slovaquie et
Géorgie. Des recommandations ont été émises pour examen par les responsables
politiques afin d’améliorer I'acces, I'utilisation et I'exploitation en question.

Une conférence sous-régionale, qui s’est tenue en Géorgie, a permis d’échanger
des données d’expériences sur I'importance que revét une stratégie de propriété
intellectuelle et que celle-ci soit mieux comprise.

Les formations de renforcement des capacités pour les micro, petites et
moyennes entreprises ainsi que pour les entrepreneurs concernant I'utilisation
stratégique de la propriété intellectuelle, la gestion de la propriété intellectuelle,
limportance de la gestion des marques tout comme la commercialisation et
I'évaluation de la propriété intellectuelle ont été organisées avec succes lors de
16 manifestations, programmes de formation, ateliers et séminaires nationaux,
régionaux et sous-régionaux répartis dans 13 pays.

Des études ont été demandées sur les défis auxquels font face les micro, petites
et moyennes entreprises dans la gestion de la propriété intellectuelle, la facon d’y
répondre (Colombie); et la maniére d’encourager et de renforcer I'utilisation
efficace de la propriété intellectuelle IP (République islamique d’lran).

Le projet & mettre en ceuvre a I'échelle sud-africaine a démarré et traite
globalement des difficultés liées a la propriété intellectuelle auxquelles font face
les petites et moyennes entreprises du pays et de la maniére de les atténuer.

Des études d’évaluation des besoins conduites dans les PME égyptiennes ont
été finalisées concernant I'utilisation de la propriété intellectuelle, les lacunes
dans I'appui fourni par les organismes d’aide aux PME et les mesures
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

d’intervention publique mises en ceuvre ailleurs pour relever ces défis.

Un séminaire régional pour forger une culture de la propriété intellectuelle aux
petites et moyennes entreprises de Singapour, afin de donner aux participants les
outils, meilleures pratiques et approches reconnues pour créer une culture de la
propriété intellectuelle dans les PME de leur pays respectif, a été organisé. En
invitant des membres de I'office de propriété intellectuelle et de I'agence
gouvernementale responsable des PME, 'OMPI a donné I'occasion a ces

deux organismes publics de nouer des relations.

Stratégie pour les industries de la création

Des études ont été menées sur la contribution économique des
industries du droit d’auteur. Ces études ont essentiellement visé a
permettre aux pays de recenser les secteurs concernés par le droit
d’auteur. Elles leur ont également permis de réaliser une analyse
comparative de la contribution de tels secteurs par rapport aux
autres branches de I'économie de leur pays ou par rapport a
d’autres secteurs semblables mais dans d’autres pays. Ces études
permettent aussi aux décideurs de définir des lignes d’action
adaptées.

Des instruments pratiques destinés a certains secteurs de la
création ont aussi été élaborés pour répondre aux besoins
spécifiques par secteur et utilisés dans le cadre de séminaires dans
un certain nombre de pays.

Des partenariats avec les gouvernements et les organisations
internationales intéressés ont été recherchés et renforcés.

Une enquéte sur la contribution économique de l'industrie du droit d’auteur en
Equateur a éte lancée et réalisée en mai 2017 lors d’une réunion politique de
haut niveau a Quito (Equateur).

Un instrument destiné aux éditeurs de petite et moyenne taille des pays en
développement axé sur la gestion du droit d’auteur dans le domaine des
techniques numériques a été finalisé. La préparation de deux autres instruments
sur l'utilisation de la propriété intellectuelle par les développeurs d’applications
mobiles et sur les considérations en matiére de propriété intellectuelle en utilisant
des réseaux sociaux est en cours.

Un partenariat sur les industries de la création a été conclu entre les
gouvernements américain et finlandais ainsi qu’avec la Confédération
internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC) et la
Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM).

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, priére pour obtenir de plus
amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de se
référer au rapport sur I'exécution du programme en 2016 (document
WO/PBC/26/2), en particulier le programme 3.
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Stratégie pour les universités et les centres de recherche

Compte tenu de la demande croissante émanant des Etats
membres, les activités d’appui aux centres de recherche (y compris
les universités) ont été considérablement renforcées. L’aide fournie
a été essentiellement axée sur trois types d’activités.
Premiérement, les instituts de recherche-développement et les
universités ont été encouragés a élaborer des politiques
institutionnelles en matiére de propriété intellectuelle afin de faciliter
la gestion des actifs de propriété intellectuelle conformément a leur
mandat. Deuxiemement, TOMPI a appuyé la création de réseaux
regroupant les instituts de recherche-développement autour de
pbles de centralisation des données de propriété intellectuelle afin
de favoriser la mise en place dans les Etats membres
d’infrastructures performantes en matiére d’'innovation.
Troisiemement, L’'OMPI a fourni aux universités et aux centres de
recherche des programmes de formation pratiques et adaptés sur
les politiques institutionnelles en matiere de propriété intellectuelle,
I'octroi de licences de technologie, I'évaluation des brevets, la
rédaction des demandes de brevet ainsi que sur la gestion et la
commercialisation de la technologie.

Un cadre sur la politique en matiere de propriété intellectuelle pour les universités
au Botswana a été créé; des politiques en matiére de propriété intellectuelle ont
été mises au point dans trois universités/centres de recherche (deux au
Mozambique et un au Botswana); et les politiques en matiére de propriété
intellectuelle ont été renforcées dans quatre universités/centres de recherche en
Géorgie, Slovaquie, Pologne et au Monténégro.

En juin 2016 a débuté I'ajout de 114 nouvelles politiques issues de 15 nouveaux
pays a la base de données sur les politiques en matiére de propriété
intellectuelle, qui contient au total 494 politiques provenant de 70 pays, a
l'intention des universités et des centres de recherche publics.

Un bureau de transfert de technologie a été créé au sein du Ministére
monténégrin de la science. Des progrés ont été accomplis dans le renforcement
de quatre bureaux de transfert de technologie afin qu’ils deviennent indépendants
et viables sur le plan opérationnel en 2016.

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, priére pour obtenir de plus
amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de se
référer au rapport sur I'exécution du programme en 2016 (document
WO/PBC/26/2), en particulier le programme 30.

Stratégie d’appui a |’élaboration de stratégies nationales de
propriété intellectuelle

Un appui est apporté pour intégrer des stratégies de propriété
intellectuelle aux programmes nationaux de développement
économique. Celui-ci a supposé la mise au point d’'instruments
pratiques soulignant I'importance des choix nationaux dans
I'élaboration et la mise en ceuvre de stratégies de propriété
intellectuelle. Les besoins des PME et des instituts chargés de la
recherche scientifique et des industries culturelles ont été pris en
compte lors de la création desdites stratégies nationales de
propriétés intellectuelles.

Une méthode a employer pour I'élaboration de stratégies nationales en matiére
de propriété intellectuelle a été congue sous la forme d’un ensemble d’outils
pratiques dans le cadre du projet relatif au renforcement des capacités des
institutions de propriété intellectuelle et des utilisateurs aux niveaux national,
sous-régional et régional (CDIP/3/INF/2)
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_3/cdip 3 inf 2.pdf).

Les stratégies et plans nationaux relatifs a la propriété intellectuelle ont été
intégrés aux travaux habituels de I'Organisation en vue d’assurer la propriété et la
durabilité nationales et pour répondre aux besoins spécifiques de chaque pays.
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Des stratégies et plans de développement nationaux relatifs a la propriété
intellectuelle sont en cours de mise en ceuvre dans 50 pays en tout (30 en
Afrique, trois dans les pays arabes, neuf en Asie et Pacifique et huit en Amérique
latine et Caraibes), dont 22 dans des PMA.

Des stratégies et des plans relatifs a la propriété intellectuelle sont en cours de
formulation ou dans la phase d’approbation finale dans 34 autres pays.

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, priére pour obtenir de plus
amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de se
référer au rapport sur I'exécution du programme en 2016 (document
WO/PBC/26/2), en particulier les programmes 9 et 10.

Un projet relatif a la propriété intellectuelle et la création de marques
de produits aux fins de développement des entreprises dans les
pays en développement et les PMA (CDIP/5/5) a contribué a la mise
en ceuvre de la recommandation n° 4.

Le projet sur la propriété intellectuelle et la création de marques de produits aux
fins de développement des entreprises dans les pays en développement et les
pays les moins avancés est achevé; il a été évalué et intégré aux travaux
ordinaires de I'Organisation.

D’autres pays ont bénéficié de I'assistance de 'OMPI pour concevoir des
stratégies de propriété intellectuelle et de gestion des marques de gestion ayant
trait aux produits agroalimentaires et objets d’artisanat locaux. Une alliance de
partenaires (notamment des associations de producteurs, des organisations
intergouvernementales et des donateurs) a été formée au Cambodge, au Kenya
et dans la région des Caraibes afin d’optimiser la compétitivité des produits
phares liés a l'origine (c’est-a-dire le riz de qualité supérieure du Cambodge, le
cacao fin, les fruits et légumes sélectionnés de la région des Caraibes et les
paniers tissés a la main du Kenya).

En dehors des activités qui figurent dans la base de données de I'assistance
technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD), pour obtenir de plus
amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation, il convient
de se référer au rapport sur I'exécution du programme en 2016 (document
WO/PBC/26/2), en particulier au programme 9.
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Stratégies de mise en ceuvre Réalisations

Un projet pilote sur la propriété intellectuelle et la gestion des Le projet s’est achevé en avril 2016 et a été évalué en mars 2017.
dessins et modeles pour le développement des entreprises dans les | Un rapport sur l'intégration des activités du projet a été présenté a la présente
pays en développement et les PMA a été lancé session du comité (document CDIP/20/4).
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Recommandation n° 6 : Le personnel et les consultants chargés de I'assistance technigue au sein de 'OMPI devront conserver leur neutralité et rendre
compte de leurs activités, en accordant une attention particuliere au code de déontologie existant et en évitant les conflits d'intéréts potentiels. L'OMPI
établira une liste des consultants chargés de I'assistance technique au sein de 'OMPI et la diffusera largement auprés des Etats membres.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Intégrer les normes de conduite requises des
représentants internationaux du systéme des
Nations Unies dans les contrats de tous les
membres du personnel de 'OMPI, y compris les
consultants recrutés par I'Organisation.

De nouveaux ordres de service concernant les plaintes et litiges sur le lieu de travail et I'application
de mesures disciplinaires ont été établis, créant un cadre réglementaire pour régler ces questions
de maniére équitable, scrupuleuse et rapide et contribuant ainsi a garantir un lieu de travail
harmonieux et empreint de respect.

Prise de conscience et meilleure compréhension
de l'importance des principes d’intégrité et de
déontologie.

Le personnel de 'OMPI a été formé sur le degré de sensibilisation aux questions de déontologie. Le
Bureau de la déontologie a continué de se concentrer sur I'élaboration de normes, la sensibilisation
en matiére de déontologie et la dispense aux membres du personnel de 'OMPI de conseils et d’avis
confidentiels en cas de situation délicate du point de vue de I'éthique.

Des normes pour promouvoir la sensibilisation en matiere de déontologie et donner des conseils et
des avis confidentiels au personnel de 'OMPI en cas de situations soulevant des problémes
éthiques ont été mises au point continuellement.

Développer les capacités d’investigation de
I'OMPI sur les manquements commis au sein de
'Organisation.

La Division de la supervision interne de 'OMPI a engagé un troisieme enquéteur permanent.

Les meilleures pratiques de cette division en termes d’enquétes ont été recensées grace a sa
participation aux réunions annuelles des représentants des services d’enquéte des Nations Unies, a
la Conférence des enquéteurs internationaux et a I'évaluation externe de la qualité de la fonction
d’enquéte du Programme alimentaire mondial (PAM).

De nouvelles dispositions sur les enquétes internes ont été ajoutées a la Charte de la supervision
interne en 2016. La politique et le manuel relatifs aux enquétes ont été révisés en février 2017.

Etablir et mettre & disposition une liste de
consultants de 'OMPI chargés de fournir une
assistance technique.

La liste des consultants présentée lors de la troisieme réunion du CDIP a été actualisée et intégrée
au projet “Base de données d’assistance technique en matiére de propriété intellectuelle (IP-TAD)”
(projet DA-05-01). La liste est disponible a 'adresse http://www.wipo.int/roc/fr. Un document
traitant des pratiques existantes de 'OMPI en termes de recrutement des consultants responsables
de 'assistance technique a été présenté a la présente session du comité (document CDIP/20/9).
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Recommandation n° 7 : Promouvoir des mesures qui aideront les pays a lutter contre les pratiques anticoncurrentielles en rapport avec la propriété
intellectuelle, en fournissant aux pays en développement, en particulier les PMA, a leur demande, une assistance technique destinée a faire mieux
comprendre l'interface entre les droits de propriété intellectuelle et les politiques en matiere de concurrence.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Sur demande, 'OMPI fournit une assistance et des conseils
Iégislatifs pour prévenir les pratiques anticoncurrentielles dans
le domaine de la propriété intellectuelle ou y mettre un terme.
Cela vise notamment I'examen de la portée méme des droits
de propriété intellectuelle exclusifs, y compris les exceptions et
limitations a ces droits, ainsi que l'utilisation de mécanismes
juridiques tels que les licences obligatoires ou d’autres
mesures autorisées en application des normes internationales.
Sur demande, des conseils sont aussi fournis sur des
guestions relatives aux clauses commerciales restrictives et a
d’autres dispositions figurant dans les contrats de licence en
matiére de propriété intellectuelle pouvant avoir un impact
négatif sur la concurrence.

En outre, en vertu de cette recommandation, un projet
thématique relatif a la propriété intellectuelle et a la politique en
matiére de concurrence (CDIP/4/4 Rev.) a été élaboré et mis
en ceuvre.

Une participation active au forum international (le Réseau international de la
concurrence) a été enregistrée et 'échange d’'informations a été encouragé entre les
organisations internationales (CNUCED, OCDE et OMC) sur les questions de
concurrence et de propriété intellectuelle, notamment dans les économies
émergentes et en développement.

Des conseils ont été fournis a la commission sud-africaine de la concurrence sur les
guestions d’application des régles de concurrence liées aux prix excessifs dans
l'industrie pharmaceutique.

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, priére pour obtenir de plus
amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de se référer
au rapport sur I'exécution du programme en 2016 (document WO/PBC/26/2), en
particulier le programme 18.
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Recommandation n° 11 : Aider les Etats membres a renforcer leur capacité nationale de protection des créations, innovations et inventions nationales et
soutenir le développement des infrastructures scientifiques et technologiques nationales, le cas échéant, conformément au mandat de 'OMPI.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Cours en matiere de formation sur la protection de la propriété
intellectuelle et la rédaction de demandes de brevet destiné aux
scientifiques, aux chercheurs, aux directeurs de la technologie,
aux inventeurs et aux conseils dans le but d’améliorer leurs
connaissances dans le domaine de la protection intellectuelle et
du systéme de brevets et de permettre aux entreprises nationales
générant de la propriété intellectuelle, aux universités et aux
instituts de recherche-développement de mieux utiliser le systéme
des brevets afin d’exploiter leurs créations efficacement en
matiére de développement durable dans les pays en
développement et les PMA

Mise au point d’instruments concrets visant a aider les Etats
membres et leurs instituts de recherche-développement a définir
et a mettre en ceuvre des systémes efficaces de transfert de
technologie

Amélioration de I'utilisation des informations en matiére de
brevets et 'acces a celle-ci

Des programmes de renforcement des capacités dans le domaine de la rédaction
des demandes de brevet ont été mis au point et des cours de formation a la
rédaction des demandes de brevet ont été organiseés, six a I'échelle nationale, deux
a I'échelle régionale et deux au niveau sous-régional dans des pays en
développement.

Participation et contribution ont été apportées aux discussions de six conférences
internationales sur la gestion de la propriété intellectuelle et le transfert de
connaissances sur celle-ci dans des “bureaux de transfert de technologie” de
centres de recherche, d’universités et d’instituts de recherche-développement.

Huit ateliers ou séminaires ont été organisés au niveau national, régional et
sous-régional en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe pour sensibiliser
sur les processus de transfert de technologie et sur la commercialisation de la
technologie mise au point dans les universités et pour permettre I'’échange de
bonnes pratiques a ce sujet; plusieurs de ces activités ont porté I'accent sur
l'importance d’établir des politiques institutionnelles en matiére de propriété
intellectuelle destinées aux universités et aux instituts de recherche-développement
afin de gérer les transferts de technologie et I'utilisation du systéme des brevets.

“La boite a outils de 'TOMPI en matiére de propriété intellectuelle pour les bureaux
de transfert de technologie” créée par 'OMPI et le Fonds fiduciaire de I'Australie a
été traduite en vietnamien.

Mise en ceuvre du Programme d’assistance aux inventeurs pour
aider les inventeurs manquant de ressources des pays en
développement a bénéficier d’'une assistance professionnelle
gratuite concernant la procédure d’octroi de brevets aupres de
leur office national ou régional de brevets

Délivrance d’'une assistance gratuite aux personnes manquant de

Le Programme d’assistance aux inventeurs a été lancé lors du séminaire
international sur le réle des services gratuits pour faciliter 'acces au systeme de
brevets, organisé par 'OMPI le 17 octobre 2016 a Geneve et auquel quelque
50 personnes ont participé.

Le Programme d’assistance aux inventeurs a été mis en ceuvre dans trois pays.
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

ressources dans les pays en développement améliorera I'accés
au systéme de brevets et I'innovation locale

Large diffusion de la culture sur les services gratuits dans le
domaine des brevets

Huit nouveaux inventeurs ont été sélectionnés, quatre nouveaux bailleurs de fonds
ont décidé d’apporter leur soutien et
41 conseils en brevets bénévoles ont été enregistrés.

Sensibilisation aux aspects pratiques et théoriques de la gestion
collective de différentes catégories d’ceuvres protégées par le
droit d’auteur et en ce qui concerne les artistes interprétes ou
exécutants

Dans le contexte de la phase Il du projet “Renforcement et développement du
secteur de l'audiovisuel au Burkina Faso et dans certains pays africains”, les
réalisations suivantes ont eu lieu :

Délivrance d’une assistance technique pour appuyer la réforme de I'organisation de
la gestion collective “Société de la reproduction des droits au Kenya” (KOPIKEN) a
Nairobi (Kenya) en avril 2017;

Tenue d’un séminaire sur la contribution du droit d’auteur au financement du
secteur audiovisuel en Afrique a Ouagadougou (Burkina Faso) le 1* mars 2017;

Organisation d'un colloque international sur le droit d’auteur et la réglementation du
secteur audiovisuel dans I'ere du numérique a Abidjan (Céte d’lvoire) les 15 et
16 mai 2017; et

Délivrance d’'une assistance pour renforcer les capacités du SODAV du 28 au
30 juin 2017.

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, priére pour obtenir de plus
amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de se référer
au rapport sur I'exécution du programme en 2016 (document WO/PBC/26/2), en
particulier le programme 3.




CDIP/20/2
Annexe VII, page 15

Recommandation n° 12 : Intégrer davantage la dimension du développement dans les activités et délibérations de 'OMPI portant sur les questions de
fond et I'assistance technique, conformément au mandat de I'Organisation.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Afin d’'intégrer davantage la dimension du développement dans tous
les domaines d’activités de 'OMPI, et en particulier dans les activités
portant sur les questions de fond et I'assistance technique, le
programme et budget tient compte des recommandations adoptées
dans le cadre du Plan d’action de 'OMPI pour le développement
dans chacun des programmes pertinents.

En particulier, des références a des recommandations précises du
Plan d’action pour le développement ont été incluses dans le libellé
des différents programmes et une nouvelle section consacrée aux
“liens avec le Plan d’action pour le développement” a été créée pour
chacun des programmes. Cette mesure a permis d’intégrer le Plan
d’action pour le développement dans le processus de programmation
ordinaire de 'OMPI et d’assurer sa mise en ceuvre efficace (on est
prié de se reporter au programme et budget révisé pour I'exercice
biennal 2014-2015 pour voir en détail comment le Plan d’action pour
le développement a été intégré aux activités de 'OMPI).

Des recommandations relatives au Plan d’action pour le développement sont
toujours incluses dans leur totalité aux processus de planification de
I'Organisation, comme l'indiquent les exposés de programme dans le
programme et budget pour 2016-2017 et les stratégies de mise en ceuvre
figurant dans le programme et budget proposé pour I'exercice

biennal 2018-2019.

Les liens entre les programmes et les recommandations relatives au Plan
d’action pour le développement ont été davantage mis en évidence grace a des
graphiques dans le programme et budget proposé pour I'exercice

biennal 2018-2019.

Le degré d’intégration de la dimension du développement a ’OMPI a été mesuré
au moyen de la part des ressources de I'Organisation consacrées au
développement, soit 21,1% pour I'exercice biennal 2016-2017 selon le budget
apres virements fin 2016. En matiére d’objectifs stratégiques, 27 des

39 résultats escomptés de 'OMPI consacrent une part des ressources au
développement en 2016-2017.

La conception, la planification et la mise en ceuvre d’activités de 'OMPI
continuent d’'étre guides par les recommandations pertinentes du Plan d’action
pour le développement. Un rapport détaillé sur la mise en ceuvre du Plan
d’action pour le développement a été intégré au Rapport sur I'exécution du
programme pour 2016 (document WO/PBC/26/2).
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Recommandation n° 13 : L'assistance législative de 'OMPI doit notamment étre axée sur le développement et déterminée par la demande, compte tenu
des priorités et des besoins particuliers des pays en développement, notamment des PMA, ainsi que des différents niveaux de développement des Etats

membres; les activités doivent étre menées a bien dans les délais.

Recommandation n° 14 : Dans le cadre de I'accord entre 'OMPI et TOMC, 'OMPI dispensera des conseils aux pays en développement et aux PMA, sur
I'exercice et le respect des droits et obligations, et sur la compréhension et 'utilisation des flexibilités prévues dans I’Accord sur les ADPIC.

Recommandation n° 17 : Dans ses activités, notamment en matiére d’établissement de normes, 'OMPI devrait tenir compte des éléments de flexibilité
prévus par les arrangements internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle, en particulier ceux qui présentent un intérét pour les pays en

développement et les PMA.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

L’assistance technique de 'OMPI dans le domaine des éléments de
flexibilité est axée sur I'assistance législative, la sensibilisation et le
renforcement des capacités. Elle revét différentes formes,
notamment les suivantes :

- consultations de haut niveau;

- étude et examen de projets de loi et de réglement et conseils
dans ce domaine;

- étude et examen des projets de lois et réglements;

- organisation de réunions et participation a ces réunions;

- missions techniques d’experts et voyages d’étude;

- visites techniques de fonctionnaires nationaux en poste dans
les capitales; et

- formation et renforcement des capacités de décideurs locaux.

L’assistance législative dans le domaine des éléments de flexibilité
est déterminée par la demande et fournie des que possible sur une
base bilatérale de nature confidentielle compte tenu des ressources
disponibles. Cette assistance permet aux décideurs et aux experts
juridiques des pays en développement et des pays les moins
avanceés de prendre des décisions éclairées sur la mise en ceuvre,
dans leurs Iégislations nationales, des options juridiques et des
éléments de flexibilité prévus dans le cadre juridique international, en

De nombreux séminaires traitant des éléments de flexibilité ont été organisés,
tels que :

i) le séminaire national sur Accord de 'OMC sur les ADPIC, qui a lieu a
Saint-Vincent-et-les Grenadines en février 2017,

i) le séminaire national sur le droit des brevets, plus précisément sur le
cadre juridique multilatéral et ses conséquences a I'échelle nationale, organisé a
Oulan Bator (Mongolie) en février 2017; et

iii)  latelier national de 'OMC sur la propriété intellectuelle et la santé
publique, qui s’est tenu a Lomé (Togo) en juillet 2017.

Des mécanismes spécifiques ont été mis en place pour I'actualisation réguliére
de la base de données sur les éléments de flexibilité, disponible a 'adresse
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp, afin de
garantir 'acces des utilisateurs a des informations précises.

La base de données a été transférée sur une nouvelle plateforme a laquelle de
nouvelles fonctionnalités de recherche ont été ajoutées.

En réponse a une demande de la dix-huiti€me session du comité, un rapport sur
les mesures prises pour diffuser les informations de la base de données sur les
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

particulier 'Accord sur les ADPIC au niveau de la mise en ceuvre
dans les législations nationales.

Dans le cadre de I’Accord OMPI-OMC, 'OMC propose, en toute
confidentialité et neutralité, une coopération technique et des
conseils juridiques et Iégislatifs aux pays en développement et

aux PMA pour la mise en ceuvre de I'Accord sur les ADPIC, compte
tenu des options législatives possibles. A cet égard, des réunions et
des consultations conjointes ont été organisées avec I'OMC afin de
renforcer la coopération mutuelle.

Une assistance est également fournie sur demande aux pays en ce
gui concerne l'adhésion a des traités internationaux ou la mise en
ceuvre de ces traités, notamment des accords régionaux, compte
tenu de leurs priorités et de leurs objectifs en matiére de
développement. Les dispositions particulieres applicables aux PMA
et leurs besoins spécifiques sont pleinement pris en considération.

Une assistance |égislative concernant la sensibilisation et la mise en
ceuvre des éléments de flexibilité dans le systéme de propriété
intellectuelle est fournie a la demande des pays et tient compte des
priorités et des besoins de chaque pays en particulier.

Dans ses activités d’établissement de normes, des mesures ont été
prises pour veiller a ce que les activités du Comité
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétigues, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC),
du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes
(SCCR), du Comité permanent du droit des brevets (SCP) et du
Comité permanent du droit des marques, des dessins et modeles
industriels et des indications géographiques (SCT) tiennent compte
des éléments de flexibilité prévus par les arrangements
internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

éléments de flexibilité a été présenté a la présente session du comité (document
CDIP/20/5).

Les activités d’assistance législative aux Etats membres de 'OMPI ont pris de
'ampleur pour plusieurs raisons, notamment I'adhésion des pays aux traités
multilatéraux de 'OMPI ou a 'OMC, l'intérét de rendre la |égislation compatible
avec les politiques nationales et régionales, la révision des lois sur les brevets
afin d’intégrer de nouveaux éléments ou les tendances ou pratiques modernes,
la participation aux processus d’intégration économiques régionaux et a des
accords commerciaux préférentiels. Les conseils fournis étaient neutres,
équilibrés, axés sur le développement ainsi que sur la demande et adaptés aux
priorités et aux besoins de chaque Etat membre.

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, priére pour obtenir de plus
amples informations sur les activités relatives aux éléments de flexibilité dans
les activités d’assistance technique et d’établissement de normes de 'OMPI de
se référer a la page Web de 'OMPI mentionnée plus haut sur les éléments de
flexibilité dans le systéme de propriété intellectuelle et au document CDIP/9/11,
ainsi qu’au rapport sur 'exécution du programme en 2016 (document
WO/PBC/26/2), en particulier les programmes 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10.
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Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Les avis législatifs de 'OMPI tiennent compte de normes qui peuvent
étre appliquées avec souplesse, compte tenu des besoins
économiques et sociaux de chaque pays.
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Recommandation n° 15 ; Les activités d’établissement de normes doivent :

a) étre exhaustives et réalisées a l'initiative des membres;

b) prendre en considération les différents niveaux de développement;

c)  établir un équilibre entre les codts et les avantages; et

d)  constituer un processus participatif, qui prenne en considération les intéréts et priorités de 'ensemble des Etats membres de 'OMPI ainsi
gue les points de vue d’autres parties prenantes, notamment des organisations intergouvernementales et non gouvernementales accréditées; et
étre conformes au principe de neutralité du Secrétariat de 'OMPI.

Recommandation n° 21 : L'OMPI ménera des consultations informelles, ouvertes et équilibrées, selon que de besoin, avant d’entreprendre toute
nouvelle activité d’établissement de normes, dans le cadre d’'un processus place sous le controle des membres, en favorisant la participation d’experts
des Etats membres, et notamment des pays en développement et des PMA.

Recommandation n° 44 : Compte tenu de la nature de 'OMPI, qui est une organisation contrdlée par ses membres en tant qu’institution spécialisée de
I'Organisation des Nations Unies, les réunions ou les consultations formelles et informelles relatives aux activités d’établissement de normes dans
I'Organisation, organisées par le Bureau international, a la demande des Etats membres, devraient se tenir principalement a Genéve, d’'une maniére
ouverte et transparente pour tous les membres. Lorsque de telles réunions se tiendront hors de Genéve, les Etats membres seront informés par les
voies officielles, suffisamment t6t, et consultés sur le projet d’ordre du jour et de programme.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Ces recommandations ont été mises en oeuvre dans
le cadre de I'lGC, du SCCR, du SCP et du SCT.

Pour ses activités d’'établissement de normes, 'OMPI
finance des personnes désignées par des pays en
développement.

Les activités sont portées par les Etats membres qui
assurent I'équilibre des processus entre les codts et
les avantages, lesquels processus sont participatifs et
ouverts.

Au cours des vingt-deuxiéme, vingt-troisieme et vingt-quatrieme sessions du SCP tenues
respectivement du 27 au 31 juillet 2015, du 30 novembre au 4 décembre 2015 et du 27 au
30 juin 2016, les Etats membres ont continué de débattre, entre autres, des questions
suivantes : i) les exceptions et limitations relatives aux droits de brevet; ii) la qualité des
brevets, y compris les systemes d’opposition; iii) les brevets et la santé; iv) la confidentialité
des communications entre les conseils en brevets et leurs clients, et v) le transfert de
technologie.

Une proposition de révision de la loi type de 'OMPI pour les pays en développement
concernant les inventions, présentée par le groupe des pays d’Amérique latine et des Caraibes
(GRULAC), a été débattue au titre du point de I'ordre du jour consacré aux “Autres questions”.
A lissue de la vingt-sixiéme session, le SCP a décidé que, a titre de délibération finale sur la
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Réalisations

proposition, le Secrétariat organiserait une session d’information sur I'assistance en matiére de
législation dans le domaine des brevets et les activités de renforcement des capacités
correspondantes. Pour de plus amples informations sur les travaux du SCP, veuillez vous
reporter au Rapport sur le Comité permanent du droit des brevets figurant dans le document
WO/GA/49/6.

Le SCCR s’est réuni trois fois depuis juin 2016 et continue de débattre les points suivants : la
protection des organismes de radiodiffusion, les limitations et exceptions concernant les
bibliothéques et services d’archives ainsi que les limitations et exceptions ayant trait aux
instituts d’enseignement et de recherche et aux personnes ayant d’autres handicaps. Qui plus
est, le SCCR a entamé des discussions sur deux autres questions dans le cadre des “Autres
questions” : I'analyse du droit d’auteur relatif a I'environnement numérique et les droits sur la
revente. Priére pour obtenir de plus amples informations sur le SCCR de se référer au rapport
sur ce dernier présenté a 'Assemblée générale (document WO/GA/49/5).

Conformément a ses nouveaux mandat et programme de travail convenus par '’Assemblée
générale en 2015, I'lGC s’est réuni a quatre reprises entre juin 2016 et juillet 2017 pour
négocier des instruments juridiques internationaux sur les savoirs traditionnels et les
expressions culturelles traditionnelles.

Les deux séminaires suivants ont été organisés pour créer des connaissances et un consensus
aux niveaux régional et interrégional sur les questions relatives a la propriété intellectuelle, aux
savoirs traditionnels et aux expressions culturelles, respectivement, en mettant 'accent sur les

guestions non résolues :

— le séminaire sur la propriété intellectuelle et les savoirs traditionnels
(24-25 novembre 2016); et

— le séminaire sur la propriété intellectuelle et les expressions culturelles traditionnelles
(8-9 juin 2017).

Priere pour obtenir de plus amples informations sur I'lGC de se référer au rapport sur le Comité
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux
savoirs traditionnels et au folklore présenté a 'Assemblée générale (document WO/GA/49/11).
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Le SCT s’est réuni deux fois et a poursuivi les discussions sur le texte de la proposition de base
concernant le traité sur le droit des dessins et modeles (DLT), en vue de finaliser le texte
conformément au mandat confié par I’Assemblée générale de 'OMPI. Pour plus d’informations,
priere de se référer au document WO/GA/49/8 sur les questions concernant la convocation
d’'une conférence diplomatique pour I'adoption d’un DLT.

Les options concernant un programme de travail sur les indications géographiques ont été
discutées a la trente-sixieme session du SCT, conformément & la demande de I'’Assemblée
générale au SCT d“[...] examiner les différents systémes de protection des indications
géographiques, dans le cadre de son mandat et en couvrant tous les aspects de la question”.

Des mesures ont été prises pour la mise en ceuvre du Service d’accés numérigue aux
documents de priorité pour les dessins et modéles industriels.

Priere pour obtenir de plus amples informations sur le SCT de se référer
au rapport sur ce dernier (document WO/GA/49/7).

Tous les travaux des comités ont été menés de maniére exhaustive, a l'initiative des membres
et a partir de consultations ouvertes et équilibrées faisant intervenir la société civile dans son
ensemble.

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, priére pour obtenir de plus amples
informations sur les réalisations liées a ces recommandations de se référer au rapport sur
'exécution du programme en 2016 (document WO/PBC/26/2), en particulier les programmes 1,
2,3et4.
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Recommandation n° 16 : Prendre en considération la préservation du domaine public dans I'élaboration des normes a 'OMPI et approfondir 'analyse
des conséquences et des avantages d’un domaine public riche et accessible.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Cette recommandation faisait partie d’un projet thématique sur la
propriété intellectuelle et le domaine public (CDIP/4/3) et d’'un projet
relatif aux brevets et au domaine public (CDIP/7/5 Rev.).

Cette recommandation a également été mise en ceuvre dans le
domaine des savoirs traditionnels, ou des mesures pratiques et
juridiques ont été combinées afin de garantir que les savoirs
traditionnels qui sont clairement dans le domaine public ne font pas
I'objet de brevets délivrés par erreur.

Le Projet sur la propriété intellectuelle et le domaine public (CDIP/4/3 Rev.) a été
mis en ceuvre avec succes. Un rapport d’évaluation du projet a été présenté a
la neuvieme session du CDIP (CDIP/9/7). Le projet a été intégré dans les
programmes réguliers pertinents.

Le Projet relatif aux brevets et au domaine public a été achevé et un Rapport

d’auto-évaluation (CDIP/13/7) a été soumis au CDIP lors de sa

treizieme session. Dans le cadre de ce projet, une Etude sur les brevets et le
domaine public (II) (CDIP/12/INF/2 Rev.) a été présentée au comité lors de sa
douziéme session.

Le Projet sur I'utilisation des informations relevant du domaine public aux fins du
développement économique (CDIP/16/4) a été approuvé en avril 2016 a la
dix-septiéme session du CDIP. Plus d’informations sur la mise en ceuvre du
projet sont disponibles a 'annexe V de ce document.

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, priére pour obtenir de plus
amples informations sur les réalisations liées a ces recommandations de se
référer au rapport sur I'exécution du programme en 2016 (document
WO/PBC/26/2), en particulier les programmes 1, 2, 3 et 4.
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Recommandation n° 18 : Inviter instamment le comité intergouvernemental a accélérer le processus concernant la protection des ressources
génétiques, des savoirs traditionnels et du folklore, sans préjudice du résultat, y compris I'élaboration éventuelle d’'un ou plusieurs instruments

internationaux.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

L’IGC est porté par les débats avec les Etats membres dans le cadre
du mandat et du programme de travail établis par 'Assemblée
générale. A la demande des Etats membres, le Secrétariat met a
disposition de I'lGC ses ressources et son savoir-faire majeurs aux
fins de faciliter les négociations et de créer un environnement propice
a la conclusion d’accords.

L’Assemblée générale de 'OMPI en 2015 a renouvelé le mandat de I'GC pour
la période biennale 2016-2017 et est convenue d’un programme de travail.

Conformément a ses nouveaux mandat et programme de travail, I'lGC s’est
réuni a quatre reprises entre juin 2016 et juillet 2017 pour négocier des
instruments juridiques internationaux sur les savoirs traditionnels et les
expressions culturelles traditionnelles, faire le point des progres réalisés et
formuler des recommandations a ’Assemblée générale de 2017.

Un rapport (document WO/GA/49/11 — Rapport sur I'lGC) a été présenté a
I'Assemblée générale de 'OMPI en octobre 2017.

Conformément au mandate de I'lGC, deux séminaires ont également été
organisés afin de renforcer les connaissances et le consensus aux niveaux
régional et interrégional sur les questions en rapport avec la propriété
intellectuelle relative aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles
traditionnelles en mettant I'accent sur les questions non résolues.

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, priére pour obtenir de plus
amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de se
référer au rapport sur I'exécution du programme en 2016 (document
WO/PBC/26/2), en particulier le programme 4.
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Recommandation n° 19 : Engager les discussions sur les moyens a mettre en ceuvre, dans le cadre du mandat de 'OMPI, pour faciliter davantage
'acceés des pays en développement et des PMA aux savoirs et a la technologie afin de stimuler la créativité et I'innovation et de renforcer les activités

déja entreprises dans ce domaine au sein de 'OMPI.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Hormis la mise en ceuvre de cette recommandation par les
programmes 1, 3, 9, 14 et 15 tels qu'ils sont décrits dans le rapport
sur I'exécution du programme pour 2014-2015, la recommandation
n° 19 est couverte par les projets ci-aprés qu’a approuves le Comité
du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) :

Projet relatif & la propriété intellectuelle, aux TIC, a la fracture
numeérique et a 'accés au savoir (CDIP/4/5 Rev.);

Projet relatif a I'élaboration d’instruments permettant d’accéder a
'information en matiére de brevets, phases | et Il (CDIP/4/6) et
(CDIP/10/13)

Projet achevé sur le renforcement des capacités d’utilisation des
informations techniques et scientifiques axées sur les technologies
appropriées pour répondre a certains enjeux de développement,
phase | (CDIP/5/6 Rev.) et phase Il (CDIP/13/9) du méme projet en
cours d’application depuis juin 2014

Projet de renforcement de la coopération Sud-Sud dans le domaine
de la propriété intellectuelle au service du développement parmi les
pays en développement et les pays les moins avancés (CDIP/7/6).

Projet relatif a la propriété intellectuelle et au transfert de
technologie : élaborer des solutions face aux défis communs
(CDIP/6/4)

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, il convient, pour obtenir de
plus amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation, de
se référer au rapport sur 'exécution du programme en 2016 (document
WO/GA/26/2), en particulier les programmes 1, 3, 9, 14 et 15. Pour davantage
d’informations, priére de consulter les rapports d’évaluation des projets sur :

i) la propriété intellectuelle, les TIC, la fracture numeérique et I'accés au
savoir (CDIP/10/5);

i) I'élaboration d’instruments permettant d’accéder a lI'information en matiére
de brevets, phases | et Il (CDIP/10/6 et CDIP/14/6);

i) le renforcement des capacités d'utilisation des informations techniques et
scientifiques axées sur les technologies appropriées pour répondre a certains
enjeux de développement (phase I) (CDIP/12/3);

iv) le renforcement de la coopération Sud-Sud dans le domaine de la
propriété intellectuelle au service du développement parmi les pays en
développement et les pays les moins avancés (CDIP/13/4); et

v) la propriété intellectuelle et le transfert de technologie : élaborer des
solutions face aux défis communs (CDIP/16/3).

Veuillez aussi vous référer au rapport sur I'état d’avancement du projet relatif au
renforcement des capacités d’utilisation des informations techniques et
scientifiques axées sur les technologies appropriées pour répondre a certains
enjeux de développement (phase Il figurant & 'annexe Il du présent document).
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Recommandation n° 35 : Demander & 'OMPI de réaliser, a la demande des Etats membres, de nouvelles études pour évaluer I'incidence économique,
sociale et culturelle de l'utilisation des systémes de propriété intellectuelle dans ces Etats.

Recommandation n° 37 : A la demande des Etats membres et selon leurs instructions, 'OMPI peut réaliser des études sur la protection de la propriété
intellectuelle afin de déterminer les liens et les incidences possibles entre propriété intellectuelle et développement.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Renforcement des capacités des économistes, en particulier dans les
pays en développement et les pays en transition, en matiére de
recherche économique empirique sur la propriété intellectuelle.

Elaboration de documents de référence offrant une synthése de la
recherche économique empirique sur les droits de propriété
intellectuelle, tout en recensant les lacunes en matiére de recherche
et en définissant de nouveaux domaines de recherche possibles
dans l'avenir.

Ces recommandations ont été directement couvertes par le projet
intitulé “Projet relatif a la propriété intellectuelle et au développement
socioeconomique” (Projet DA_35 37_01 figurant dans le document
CDIP/5/7 Rev.) et le projet sur la propriété intellectuelle et le
développement socioéconomique, phase Il (Projet DA 35 37 02)

D’importantes avancées ont été accomplies dans la mise en ouvre du projet sur
la propriété intellectuelle et le développement socioéconomique, phase Il
(CDIP/18/2), comme plus détaillé a I'annexe Il du présent document. La plupart
des études dans le cadre de ce projet ont été mises en ceuvre en collaboration
avec des économistes originaires de pays en développement et de pays en
transition pays et impliquent la création de bases de données empiriques
renfor¢ant durablement la capacité de recherche.

Les nouveaux documents de travail publiés sur le site Web de 'OMPI,
notamment sur l'identification du sexe des demandeurs de brevet et la
guantification du nombre de péles d’'innovation fournissent des orientations
méthodologiques aux chercheurs en économie du monde entier.

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, priére pour obtenir de plus
amples informations sur les réalisations liées a ces recommandations de se
référer au rapport sur I'exécution du programme en 2016 (document
WO/PBC/26/2), en particulier le programme 16.
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Recommandation n° 42 : Renforcer les mesures visant a assurer une large participation de la société civile dans son ensemble aux activités de 'OMPI,
conformément a ses critéres concernant I'admission et I'accréditation des ONG, tout en gardant cette question a I'ordre du jour.

Stratégies de mise en ceuvre

Réalisations

Les procédures et prescriptions actuelles relatives a I'octroi du statut
d’observateur a I'OMPI pour les parties prenantes non
gouvernementales et intergouvernementales intéressées satisfont
toujours a cette recommandation. L’examen de la procédure d’octroi
du statut d’observateur a une organisation en ayant présenté la
demande est un moyen de garantir le sérieux et la crédibilité de cette
organisation, ainsi que l'intérét de ses activités dans le domaine de la
propriété intellectuelle, et il convient de poursuivre sur cette voie. En
outre, s’agissant des demandes présentées par les ONG, la pratique
consistant a tenir des consultations avec I'Etat concerné s’est avérée
revétir une importance fondamentale aux fins d’assurer la
participation d’organisations menant des activités en rapport avec les
domaines d’action de 'OMPI et également avec les
recommandations formulées dans le Plan d’action pour le
développement. Au-dela de ces procédures d’accréditation, 'OMPI
continue de mettre en évidence et de lancer des initiatives visant &
faciliter la participation active des observateurs et la société civile
dans son ensemble dans le cadre de ses activités.

Bon nombre de consultations avec des organisations non gouvernementales ou
des observateurs issus de la société civile ont eu lieu, & Genéve et sur le terrain,
pour que les parties prenantes concernées se tiennent au courant des travaux
de 'OMPI et qu’elles puissent nous informer sur les priorités actuelles
concernant la politique en matiére de propriété intellectuelle

Les groupes avec qui les consultations ont eu lieu durant le
calendrier 2016-2017 sont les suivants :

le cadre international de protection de la propriété intellectuelle

la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)
'association américaine du droit de la propriété intellectuelle) (AIPLA)

le groupe des titulaires de droits de propriété intellectuelle (IPO)

l'institut international pour la gestion de la propriété intellectuelle (I3PM)

le Centre mondial de la propriété intellectuelle (GIPC) de la Chambre
américaine de commerce

o l'industrie du droit d’auteur (AEPO-ARTIS, ARIPO, la Confédération
internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs, UER, la Convention
sur le brevet européen, EVA, FIM, CIEM, UIE, IFPI, IFRRO Latin Artis,
NORCODE, SAA, STM)

. la Fédération internationale de l'industrie du médicament (IFPMA)

o I'Université Bocconi de Milan

o I’Association allemande pour la propriété industrielle et le droit d’auteur
(DVGR)

En dehors des activités qui figurent dans I'lP-TAD, priére pour obtenir de plus
amples informations sur les réalisations liées a cette recommandation de se
référer au rapport sur I'exécution du programme en 2016 (document
WO/PBC/26/2), en particulier le programme 20.

[Fin de 'annexe VIl et du document]




